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ZRP 2014-2020 īstenošanas progress*

Pieejamais 
publiskais 

finansējums
183,6 

milj. EUR

Izmaksātais 
13,7 

milj. EUR

Vērtēšanā un īstenošanā
60,2 

milj. EUR

Finansējuma atlikums
109,7 

milj. EUR

7,5% 32,8% 59,7%

*Datu avots prezentācijā - LAD dati par EJZF publiskā finansējuma piesaisti uz 03.07.2017.



ZRP 2014-2020 īstenošanas progress 
pa Savienības prioritātēm, milj. EUR
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6. Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā

5. Veicināt tirdzniecību un apstrādi

4. Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju

3. Sekmēt KZP īstenošanu

2. Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru

1. Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību

Izmaksātais Vērtēšanā un īstenošanā Finansējuma atlikums

* Vērtēšanā 1 projekts par 3,3 milj. EUR
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1. Savienības prioritātes ieviešana, milj. EUR

SP1 Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un 
uz zināšanām balstītu zvejniecību

1,4
19 projekti

2,1
4 projekti

0,3
1 projekts

0,8
2 projekti

0,07
1 projekts

12,0
10 projekti

2,2
1 projekts

1,6
3 projekti

6,8
7 projekti

0,2

2,5

4,4

0,3

2,6

4,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana
sugu aizsardzībai

Atbalsts saglabāšanas pasākumiem

Inovācija

Veselība un drošība

Galīga zvejas darbību pārtraukšana

Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana

Izmaksātais Īstenošanā Vērtēšanā Finansējuma atlikums

*Izsludinātais publiskais finansējums visās kārtās kopā

9,8*

24,0

2,0

0,4

1,0

0,3

0,3
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2. Savienības prioritātes ieviešana, milj. EUR

SP2 Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu 
un uz zināšanām balstītu akvakultūru

0,5

2,4

0,5
1 projekts

5,2
12 projekti

2,6
31 projekts

0,15
1 projekts

3,7
5 projekti

0,4

2,5

0,5

24,6

3,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Inovācija

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības,
aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Izmaksātais Īstenošanā Vērtēšanā Finansējuma atlikums

16,8*

*Izsludinātais publiskais finansējums visās kārtās kopā

34,0

0,2

1,0
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3. Savienības prioritātes «Sekmēt KZP īstenošanu» ieviešana, milj. EUR

Izmaksātais
0,1

Īstenošanā
0,7

Vērtēšanā
0,13

Finansējuma 
atlikums

5,6

Pasākums «Kontrole un izpilde»

Izmaksātais
1,5

Īstenošanā
0,8Finansējuma 

atlikums
4,3

Pasākums «Datu vākšana»

Rezervētais
2,3 (35%)
4 projekti

Rezervētais
0,9 (14%)
5 projekti



Izmaksātais
0,1

5 projekti

Īstenošanā
4,4

48 projekti

Vērtēšanā
2,2

37 projekti

Finansējuma 
atlikums

8,0
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4. Savienības prioritātes «Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju» 
ieviešana, milj. EUR

Pasākums «Sadarbības pasākumi»

Pasākums «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana»

Rezervētais - 6,7 (46%) 
90 projekti

Pieejamais finansējums - 0,3 milj. eur. 

(nesen atvērta pirmā kārta - no 26. jūnija līdz 15.decembrim)
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5. Savienības prioritātes «Veicināt tirdzniecību un apstrādi» 
ieviešana, milj. EUR

0,08
2 RO plāni

0,7
12 projekti

1,2*

0,8
8 projekti

0,8
8 projekti

2,9
10 projekti

0,05

6,6
18 projekti

0,06
1 projekts

1,1

5,4

33,8

0,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ražošanas un tirdzniecības plāni

Tirdzniecības pasākumi

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

 Uzglabāšanas atbalsts

Izmaksātais Īstenošanā Vērtēšanā Finansējuma atlikums

*12 projekti īstenoti
**Izsludinātais publiskais finansējums visās kārtās kopā

0,9**

32,0

3,6

0,9
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Virzība uz snieguma rezervē noteiktajiem starpposma 
mērķiem 2018. gadā – publiskais finansējums, milj. EUR 
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13,0

2,9
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10,0
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SP6 (IJP)

SP5 (Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde)

SP4 (Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana)

SP3 (Kontrole un izpilde; Datu vākšana)

SP2 (Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā)

SP1 (Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana; Zvejas ostas un izkraušanas vietas)

Starpposma mērķis 2018. g. Rezervētais Apstiprinātais Izmaksātais

176%
117%

94%
57%

65%
63%

32%

15%

231%
155%

83%
32%

201%

9%
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Virzība uz snieguma rezervē noteiktajiem starpposma 
mērķiem 2018.gadā – projektu skaits

* Vietējās attīstības stratēģiju skaits
** Starpposma mērķis 2018. gadam ir 0, jo projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gadam

Īstenotie
Apstiprinātie 
(t.sk. īstenotie)

Vērtēšanā 
(t.sk. īstenotie 

un apstiprinātie)

Starpposma 
mērķis 2018. g.

SP1 (Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju 

izmantošana; Zvejas ostas un izkraušanas vietas)
4 36% 15 136% 25 227% 11

SP2 (Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā) 3 10% 15 50% 20 67% 30

SP3

(Kontrole un izpilde) 0 0% 3 60% 5 100% 5

(Datu vākšana) 3 75% 4 100% 4 100% 4

SP4 (Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana) 6* 86% 6* 86% 7*

SP5 (Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde) 12 39% 22 71% 40 129% 31

SP6 (IJP) 0 100% 0 100% 1 100% 0**



ZRP 2014-2020 atbalsta pasākumu ietvaros projektu iesniegumu 
pieņemšanas kārtas 2017. gadā
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*kārtas plānots izsludināt 2017. gada 2. pusgadā

Prioritāte/Pasākums
Publiskais 

finansējums
Termiņš

SP1

Zvejas flotes modernizācija
Veselība un drošība 259 676

2. kārta atvērta (10.03. - 15.12.)Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu 
aizsardzībai

200 000

Inovācija* 1. kārta noslēgusies (09.05.2016.-31.08.2016.)

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana 2. kārta noslēgusies (20.03.-18.04.)

Galīga zvejas darbību pārtraukšana Pasākuma īstenošana noslēgusies

Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai (zuši)* 1. kārta noslēgusies (15.12.2016.-20.01.2017.)

Zvejas ostas un izkraušanas vietas 3. kārta noslēgusies (01.02.-01.03.)

SP2

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā* 4. kārta noslēgusies (12.01. - 30.06.)

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus 4. kārta noslēgusies (28.04. - 15.05.)

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi 1. kārta noslēgusies ( 01.03.-31.03.)

SP3
Kontrole un izpilde* 4.kārta noslēgusies (29.09.2016.-30.06.2017.)

Datu vākšana 4.kārta noslēgusies (2017.gads)

SP4
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana ZVRG sludina kārtas

Sadarbības pasākumi 300 000 1. kārta atvērta (26.06.-15.12.)

SP5

Ražošanas un tirdzniecības plāni 3. kārta noslēgusies (02.05.- 15.06.)

Uzglabāšanas atbalsts 3. kārta noslēgusies (01.03.- 03.04.)

Tirdzniecības pasākumi 1 000 000 4. kārta atvērta (26.06. - 15.12.)

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde* 4. kārta noslēgusies (12.01.-30.06.)

SP6 Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā 3. kārta noslēgusies (27.04.-30.06.)



Paldies par uzmanību!
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