

Pārskats par projekta īstenošanu

Projekta nosaukums	Komunikācijas un integrācijas atbalsts medniekiem veiksmīgai medību procesa nodrošināšanai
Atbalsta saņēmējs	Biedrība "Zemnieku saeima"
Projekta iesnieguma numurs	23-00-S0MSF01-000001

1. Projekta īstenošanas laiks

No 2023. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 15. novembrim


2. Informācija par projekta finansējuma apmēru


Medību saimniecības attīstības fonda finansējums (euro)		Līdzfinansējums, euro		Projekta kopējās izmaksas, euro
Piešķirtā summa	10898.36	Paredzētais	0	10902.69
Izlietotā summa	10898.36	Faktiski izlietotais	4,33	
Atlikums	0	Atlikums	0	

3. Īss projekta apraksts

Norādiet informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju.

Projekta ietvaros atbilstoši paredzētajam izveidots papildinājums mobilajai lietotnei "Mednis", kas nodrošina iespēju monitorēt medību iecirkņos reģistrētos medijamo dzīvnieku novērojumus un postījumus. Izstrādāts papildu slānis kartēm, kas nodrošina, ka medniekiem ir pieejama informācija par iecirkņos reģistrētiem postījumiem pēdējo trīs mēnešu griezumā. Postījumu punktus iespējams apskatīt kartē, ka arī redzēt aprakstošu saturu par postījumu. Postījumi saraksta veidā ir pieejami medību tiesību lietotāja (MTL) sadaļā zem izvēlēta iecirkņa, ka arī vizuāli uz kartes, aktivizējot slāni "Postījumi iecirkņos" (pēdējie 3 mēneši). Papildus tam lietotnē ievietotas arī trīs dinamiskas infografikas, kurās dati atjauninās reizi nedēļā. Tajās redzami dzīvnieku nodarītie postījumi lauksaimniecībā izmantotajā zemē (LIZ), mežā novērotie dzīvnieku postījumi un novērotie infrastruktūras postījumi.





Izstrādātais slānis jau ir pieejams visiem lietotājiem lietotnes “Mednis” versijā 2.0.0.

Projekta ilgtspēju nodrošina mobilās lietotnes turētājs, tā rezultāti tiks uzraudzīti līdzīgi kā pārējās lietotnes funkcijas.

4. Īstenotie pasākumi

Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums	Apraksts	Pasākuma rezultāts (piemēram, ietekme uz sabiedrību, radītās materiālās vērtības)	Pasākuma un rezultāta dokumentārs apliecinājums (līgumi, rēķini, līdzfinansējuma izlietojumu apliecinājoši dokumenti u. c. dokumenti, norādot to datumu, numuru, pakalpojuma sniedzēju, preces piegādātāju, pārdevēju, priekšmetu, maksājuma mērķi, summu)
1.	Papildu slāņa izstrāde mobilajai lietotnei "Mednis"	<p>Veiktas šādas darbības:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mobilās lietotnes "Mednis" kartē vizualizētas fiksēto postījumu vietas pēc to atrašanās ģeolokācijas; • nodrošināts, ka postījuma punkts uz kartes ir interaktīvs, uz tā iespējams uzklikšķināt; uzklikšķinot uz postījuma punkta kartē, mobilās lietotnes "Mednis" lietotājam tiek parādīta informācija par postījuma veidu, tipu, koordinātām, postījumu izraisītāju (suga), izpostīto platību vai skaitu, bojātu koku sugu un bojājuma veidu (meža postījumu gadījumos); • nodrošināts, ka postījumu datus kā interaktīvus punktus kartē redz medību iecirkņu biedri, t.i., mobilajā lietotnē "Mednis" tiek parādīta informācija par iecirkņa platībās fiksētiem postījumiem; postījumu dati mobilās lietotnes "Mednis" kartē parādās tiklīdz postījums ir reģistrēts Valsts meža dienesta uzturētā informācijas sistēmā "Meža valsts reģistrs" (https://gis.vmd.gov.lv/); • nodrošināts, ka postījumu dati visiem lietotājiem tiek parādīti kā interaktīvā infografika, kura tiek aktualizēta reizi nedēļā. 	Lietotājiem pieejama atjaunināta lietotnes Mednis versija – Mednis 2.0.0 (pieejama gan android, gan iOS operētājsistēmu lietotājiem)	Līgums, pieņemšanas-nodošanas akts, rēķins un tā apmaksu apliecinošs dokuments pievienots EPS (sadaļa D.1. Attiecināmo izmaksu deklarācija).

5. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta tāmē norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus.

Nr. p. k.	Izmaiņas projekta pasākumos un finansējuma izlietošanā	Izmaiņu iemesli	Izmaiņu sekas

6. Informācijas izplatīšanas veids un apjoms

Aprakstiet, kā tika izplatīta informācija par projektu un kāds bija tās apjoms.

Informācija par projektu izplatīta vairākos veidos:

- 1) Zemnieku saeimas biedriem un interesentiem ar mājaslapas un biedru ziņu palīdzību;
- 2) Izstādes BILTIM tehnika ietvaros rīkotā semināra ietvaros visi apmeklētāji informēti par dažādiem medību pārvaldības rīkiem, tostarp – par šī projekta ietvaros paveikto (sk. <https://zemniekusaeima.lv/news/no-5-lidz-7-oktobrim-biznesa-centra-ramava-notiks-izstade-biltim-tehnika-2023/>).
- 3) Latvijas Meža īpašnieku biedrība (lietotnes “Mednis” turētājs) savus biedrus un lietotnes lietotājus informējusi par jaunumiem lietotnē.

Jāņem vērā, ka mobilās lietotnes “Mednis” lietotāji jau iepriekš regulāri informēti, ka visoptimālākais veids rīka izmantošanai ir piekrist automātiskiem atjauninājumiem, kas nozīmē, ka vairums lietotāju par izmaiņām lietotnē uzzinājuši automātiski, redzot jaunas funkcijas lietotnē.

Iesniegts EPS sistēmā, autorizējoties

Atbalsta saņēmējs

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Z. v.

(datums*)

Pārskata sagatavotājs:

vārds, uzvārds

Dārta Gātere

tālruņa numurs

27707907

e-pasta adrese

darta@zemniekusaeima.lv

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.