

Pārskats par projekta īstenošanu

Projekta nosaukums	Mednieku un jauno mednieku apmācību nometne „Vanaga acs”
Atbalsta saņēmējs	Biedrība “Straupes mednieku un makšķernieku biedrība “Mārkuliči””
Projekta iesnieguma numurs	25-00-S0MSF04-000001

1. Projekta īstenošanas laiks

No 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim

2. Informācija par projekta finansējuma apmēru

Medību saimniecības attīstības fonda finansējums (euro)		Līdzfinansējums, euro		Projekta kopējās izmaksas, euro
Piešķirtā summa	9125,00	Paredzētais	0	9129,48
Izlietotā summa	9125,00	Faktiski izlietotais	4,48	
Atlikums	0	Atlikums	0	

3. Īss projekta apraksts

Norādiet informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju.

Mednieku un jauno mednieku teorētisko un praktisko apmācību nometne „Vanaga acs” tika rīkota Cēsu novada Straupes pagastā **Medību sporta un atpūtas laukumā „Mārkuliči”** 2025. gada 14.-18.jūlijā ar mērķi paaugstināt Latvijas mednieku un jauno mednieku zināšanu, prasmju, kultūras un ētikas līmeni, atbildības sajūtu par ilgtspējīgu medību resursu izmantošanu. Veicināt dažādu paaudžu mednieku spēju darboties komandā un pieņemt atbildīgus lēmumus. Sekmēt mednieku profesijas pārmantojamību.

Nometnes ietvaros tika nodrošinātas **teorētiskās un praktiskās apmācības**, kuru laikā padziļinātas mednieku un jauno mednieku zināšanas medību saimniecībā, meža dzīvnieku un putnu atpazīšanā, izpratne par medību nozīmi mūsdienās, medību ētiku un tradīcijām, pilnveidotas drošas šaušanas prasmes, māka orientēties mežā, gatavot mākslīgās ligzdvieta, apstrādāt medījumu, izzinātas medību suņu apmācību iespējas, makšķernieka ētika un prasmes. Viena apmācību diena noritēja mežā ar dažādiem uzdevumiem grupās, tā veicinot sadarbības prasmes. Zināšanu nostiprināšanai rīkotas iemaņu pārbaudes. Sadarbībā ar Latvijas Makšķerēšanas sporta federāciju dotas iespējas jauniešiem apgūt makšķerēšanas izpratni un iemaņas.

Pielietotas mūsdienīgas atraktīvas praktisko nodarbību formas, piemēram, zināšanu pārbaude viktorīnas veidā.

Dalībai nometnē uz paredzētajām 40 vietām tika saņemti 57 pieteikumi. Nometnes darbā tika piesaistīti 5 iepriekšējo gadu nometņu dalībnieki - brīvprātīgie pedagogu palīgi, kā arī mednieki no 8 tuvējās apkārtnes mednieku formējumiem un medību šaušanas sportisti, sporta treneri.

Apmācību nometne 2025.gadā notika jau 18.reizi. Kopš nometnes sākuma, 2007.gada, medību zinības Mārkulīcos apguvuši **ap 620 bērnu un jauniešu**. „Vanaga acs” beidzēji pozitīvi izceļas ar zināšanām un atbildības sajūtu par medību ilgtspējīgas saimniecības veidošanu. Nometne ir vērtīgs instruments mednieku tēla uzlabošanai sabiedrībā.

4. Īstenotie pasākumi

Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums	Apraksts	Pasākuma rezultāts (piemēram, ietekme uz sabiedrību, radītās materiālās vērtības)	Pasākuma un rezultāta dokumentārs apliecinājums (līgumi, rēķini, līdzfinansējuma izlietojumu apliecinājoši dokumenti u. c. dokumenti, norādot to datumu, numuru, pakalpojuma sniedzēju, preces piegādātāju, pārdevēju, priekšmetu, maksājuma mērķi, summu)
1.	Sagatavošanās nometnes norisei	<p>1. Izstrādāts nometnes nolikums</p> <p>2. Izplatīta informācija plašsaziņas līdzekļos</p> <p>3. Dalībai nometnē apstiprināts 46 jaunieši, no tiem 5 brīvprātīgie pedagogu palīgi. Dalībnieku vecākiem izsūtīti līgumi, aptaujas anketas, informācijas lapas.</p> <p>4. Iekārtota nometnes norises vieta, izstrādāta nodarbību programma, noslēgti darba līgumi, izstrādāti nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumi, iegādāts un nomāts sporta un šautuves drošības nodrošināšanai paredzētais inventārs. Noslēgti līgumi ar dalībnieku likumisko pārstāvi par dalībnieka uzņemšanu nometnē.</p> <p>Iesniegta informācija Valsts izglītības satura centram par nometnes iekļaušanu vienotās informācijas sistēmā.</p>	<p>Sniegta informācija sabiedrībai par mednieku apmācībām. Iekārtota kvalitatīva nometnes norises vieta.</p>	<p>Darba līgumi nr. 1 līdz nr. 6 no 14.07.2025. ar K.P.Dīringu, N.M.Lāmu, M.Vīksni, O.Keišu, R.Vasili, V.Jaunzemu.</p> <p>Sporta klubs AIM Archery, biedrība, rēķins nr. SW-000079 no 24.07.25., loka šaušanas nodarbību vadīšana, EUR 100,00.</p> <p>Agate Investments SIA rēķins 040825/202 no 04.08.2025. Šaušanas nodarbību vadīšana, EUR 363,00.</p> <p>Vilnis Jaunzems, rēķins 108 no 02.10.2025. nodarbību vadīšana, EUR 180,00.</p> <p>Iveta Kazerovska, faktūrrēķins nr.18 no 17.07.2025. Ēdināšanas pakalpojums, EUR 990,00.</p> <p>SIA P42, Pavadzīme PR008456 no 11.07.2025, Tkrekls ar apdruku, EUR 505,30.</p> <p>SIA D DUPEKS, Pavadzīme DDP170707 no 07.07.2025.,materiāli šaušanas nodarbībām, EUR 750,20.</p> <p>SIA Ieroči, pavadzīme nr.NOL 2500023 no 03.07.2025. materiāli šaušanas nodarbībai EUR 620,00.</p> <p>ZS Zaķi, Pavadzīme nr. ZSZ-008 no 09.07.2025, Zāģmateriāli, EUR 121,29.</p>
2.	Apmācību norise no 14.līdz 18. jūlijam; rezultātu	Nometnes darbu organizēja un programmas īstenošanu pārraudzīja nometnes	Nodrošināta kvalitatīva jauno mednieku apmācība, pieredzes apmaiņa ar pieredzējušiem	SIA Lietas MD, Pavadzīme nr.PVZ4003524 no 17.07.2025.,pārtika kulinārajai meistarklasei, EUR 14,52.

	apkopšana	<p>vadītāja. Nodarbību norisi nodrošināja apmācību programmas vadītājs un 4 audzinātāji, piesaistot apkārtējo mednieku formējumus, medību šaušanas sportistus, Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas biedrus.</p> <p>Nodrošināta nometnes norisei nepieciešamie pasākumi (neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamība, aptieciņa pirmās palīdzības sniegšanai; dalībnieku ēdināšana; civilās aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības u.c. prasību ievērošana; izvietota informācija nometnē ikvienai personai redzamā vietā; nodrošināta pedikulozes pārbaude jauniešiem pirmajā dienā.</p>	<p>medniekiem, īstenota ilgtspēja mednieku apmācībās.</p> <p>Paaugstināts mednieku kultūras līmenis.</p>	<p>SIA Lietas MD, Pavadzīme nr.PVZ4002106 no 16.07.2025.,pārtika kulinārajai meistarklasei, EUR 243,59.</p> <p>SIA Venden, Pavadzīme 08T 6267082 no 16.07.2025. ūdens, EUR 33,88.</p> <p>AS Virši-A, čeks 155/403 no 01.07.2025., degviela, EUR 48,03.</p> <p>AS Viada Baltija, čeks 411/360 no 13.07.2025., degviela, EUR 29,88.</p> <p>AS Viada Baltija, čeks 716/360 no 13.07.2025., degviela, EUR 19,33.</p> <p>AS Viada Baltija, čeks 185/362 no 15.07.2025., degviela, EUR 39,65.</p> <p>AS Viada Baltija, čeks 379/365 no 18.07.2025., degviela, EUR 23,65</p> <p>SIA CHARLOT LV, čeks 16095 no 07.07.2025., pildspalvas, marķieris, planšetes, EUR 64,41.</p> <p>SIA NOS PRO, čeks 53777 no 02.06.2025., kārtidžs, EUR 16.</p> <p>SIA Melva, česk 63405 no 03.06.2025. mapes, skavas, EUR 6,70.</p> <p>SIA RANVUS, čeks 38/11401 no 07.07.2025., tualetes papīrs, EUR 27,86.</p> <p>SIA RANVUS, čeks 37/11400 no 07.07.2025., tualetes papīrs, EUR 27,86.</p> <p>SIA RANVUS, čeks 35/11398 no 07.07.2025., papīra dvieļi, EUR 23,88.</p> <p>AS Diāna, čeks 211/387540 no 07.07.2025., līdzeklis sausām tualetēm, EUR 24,44.</p> <p>AS Diāna, čeks 209/387538 no 07.07.2025., tīrīšanas līdzekļi, EUR 28,99.</p> <p>Dechatlon Lietuva UAB Latvijas filiāle, čeks 55/1159 no 01.07.2025. bumba, bumerangs, EUR 28.00.</p> <p>Dechatlon Lietuva UAB Latvijas filiāle, čeks 53/1159 no 01.07.2025. bumbas, EUR 27.00.</p>
--	-----------	---	--	---

5. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta tāmē norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus.

Nr. p. k.	Izmaiņas projekta pasākumos un finansējuma izlietošanā	Izmaiņu iemesli	Izmaiņu sekas
	Programma īstenota pilnībā. Nelielas izmaiņas finansējuma izlietojumā: 1. pozīcijas - 3.4 Mācību materiālu izgatavošana - finansējums 480,00 eiro izmantots pārtikas iegādei kulinārajai meistarklasei, nodarbību materiālu un higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu iegādei; 2. kopējais finansējums palielinājies par 4,48 eiro.	Samazinātā finansējuma dēļ summa bija nepieciešama pārtikas kulinārajai meistarklasei, nodarbības materiālu un saimniecības materiālu iegādei.	1. Mācību materiālus nodrošināja biedrības biedri. 2. Finansējuma palielinājums ir segts no biedrības līdzekļiem.

6. Informācijas izplatīšanas veids un apjoms

Aprakstiet, kā tika izplatīta informācija par projektu un kāds bija tās apjoms.

<p>Informācija par projektu: www.markulici.lv www.lms.org.lv FACEBOOK: @ markulici Reģionālais laikraksts DRUVA: https://edruva.lv/izglitiba-un-jauniesi/mednieciba-sodien-ciena-precizitate-un-sadarbiba/ Atskats uz nometni, nodarbībām: https://www.facebook.com/markulici – 7 video atskati pa dienām</p>

Atbalsta saņēmējs Vilnis Jaunzems

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Z. v.

(datums*)

Pārskata sagatavotājs:

vārds, uzvārds Rudīte Vasile

tālruņa numurs 29464946

e-pasta adrese Rudite.vasile@gmail.com

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.