

LAUKU ATBALSTA DIENESTAM

Pārskats par projekta īstenošanu

Projekta nosaukums Medniekiem būtiskās informācijas sagatavošana un pieejamības nodrošināšana

Atbalsta saņēmējs Latvijas Mednieku savienība

Projekta iesnieguma numurs 25-00-S0MSF04-000010

1. Projekta īstenošanas laiks

No 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. oktobrim

2. Informācija par projekta finansējuma apmēru

Medību saimniecības attīstības fonda finansējums (<i>euro</i>)		Līdzfinansējums, <i>euro</i>		Projekta kopējās izmaksas, <i>euro</i>
Piešķirtā summa	17 956.00	Paredzētais	256,33	17866.82
Izlietotā summa	17866.82	Faktiski izlietotais	256,33	
Atlikums	354,51	Atlikums	0	

3. Īss projekta apraksts

Norādiet informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju.

Projekts tika ieviests visā Latvijas teritorijā, aptverot dažādu reģionu mednieku klubus un biedrības. Galvenais mērķis bija stiprināt medību nozares ilgtspējīgu attīstību, veicinot mednieku informētību un izglītības līmeņa celšanu, uzlabojot biedrību pārvaldību, sekmējot sadarbību ar zemes un meža īpašniekiem, kā arī pilnveidojot izpratni par ilgtspējīgu aļņu populācijas apsaimniekošanu.

Projekta laikā tika īstenoti visi plānotie uzdevumi. Tika uzturēta un attīstīta LMS mājaslapa un sociālo mediju

profili, regulāri nodrošinot izglītojošu saturu, aktualitātes un informāciju par pasākumiem. Izmantotas populārākās platformas (Facebook, Instagram u.c.), veidotas aptaujas un jautājumu sesijas, kas ļāva iesaistīt plašu mednieku un sabiedrības auditoriju un iegūt atgriezenisko saiti par nozarei būtiskām tēmām. Sagatavots un publicēts vizuālais saturs – video, infografikas un foto stāsti, kā arī preses relīzes.

Īpaša uzmanība projektā tika pievērsta mednieku ētikai, biedrību pārvaldībai un sadarbībai ar zemes un meža īpašniekiem. Tika izstrādāta praktiska rokasgrāmata sadarbībai ar zemes un meža īpašniekiem, sniedzot konkrētus ieteikumus konfliktu prevencijai, komunikācijai un darba uzskaites organizēšanai.

Būtiska rezultātu daļa bija arī aļņu populācijas apsaimniekošanas un selektīvo medību principu sakārtošana un skaidrošana. Projekta ietvaros tika izstrādāti atbilstoši apmācību materiāli un organizēti semināri medniekiem, kuros padziļināti skaidrota ilgtspējīga aļņu populācijas apsaimniekošana. Tāpat norisinājās apmācības biedrību pārvaldības jautājumos, stiprinot biedrību kapacitāti, izpratni par juridiskajiem riskiem (tai skaitā prettiesiskas pārņemšanas draudiem) un dokumentācijas nozīmi.

Projekta ilgtspēju nodrošina gan izstrādātie materiāli (rokasgrāmatas, apmācību materiāli), kas ir pieejami un izmantojami arī pēc projekta noslēguma, gan stiprinātā mednieku organizāciju kapacitāte. Aktīvi uzturētās digitālās platformas turpina kalpot kā informācijas un izglītības kanāli, savukārt apmācītie mednieki un biedrību pārstāvji spēj nodot iegūtās zināšanas tālāk savās organizācijās. Līdz ar to projektā sasniegtie rezultāti veido pamatu ilgtermiņa pārmaiņām medību nozarē visā Latvijā.

4. Īstenotie pasākumi

Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums	Apraksts	Pasākuma rezultāts (piemēram, ietekme uz sabiedrību, radītās materiālās vērtības)	Pasākuma un rezultāta dokumentārs apliecinājums (līgumi, rēķini, līdzfinansējuma izlietojumu apliecinājoši dokumenti u. c. dokumenti, norādot to datumu, numuru, pakalpojuma sniedzēju, preces piegādātāju, pārdevēju, priekšmetu, maksājuma mērķi, summu)
1	Administratīvās izmaksas (grāmatvedība un birojs) birojs	Telpu un grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana	Rezultātā tika nodrošinātas telpas un normatīvajiem aktiem atbilstoša grāmatvedības uzskaites projekta izdevumiem un aktivitātēm	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus
2	Sociālo tīklu administrators	Personas nodrošināšana, kas uztur sociālo tīklu kontus, algas nodrošināšana	Nodrošināta aktīvi sociālie tīkli ar regulārām ziņām, kas projekta īstenošanas gaitā sasniedz vairāk	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus

			kā 240 000 skatījumu	
3	Projekta vadība	Lai nodrošinātu projekta vadību, tika maksāts atalgojums projekta vadītājam	Nodrošināta projekta sekmīga realizācija.	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus
4	Transporta izmaksas	Darba braucieni	Tika nodrošināta semināru, darba grupu un citu aktivitāšu apmeklēšana	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus
5	Ziņu sagatavošana	Ziņu sagatavošana, lai informētu par aktualitātēm	Tika sagatavotas vairāk kā 180 ziņas informējot par aktualitātēm, tādā veidā sasniedzot projektu mērķus	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus
6	Preses reližu sagatavošana un publicēšana	Reližu sagatavošana	Sagatavotas un publicētas 10 relīzes atbilstoši projekta noteikumiem, kas sniedza īsu un koncentrētu ieskatu par aktuāliem notikumiem	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus
7	Līdzdalība LMS rīkotajos pasākumos un to atspoguļošana	Pasākuma atspoguļošana	Tika ņemta dalība 8 pasākumos dažādās Latvijas vietās un nodrošināta tā atspoguļošana	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus
8	Darba grupas ar reģionu pārstāvjiem lai identificētu aktuālos un problemātiskos medību saimniecības jautājumus	Darba grupas un sanāksmes problēmu un aktualitāšu identificēšanai.	Organizētas 8 darba grupas un sanāksmes par ar LMS reģionu pārstāvjiem par aktuālam problēmām un izaicinājumiem	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus
9	Semināri par aļņu populācijas apsaimniekošanu un selektīvo medību principiem	Mednieki informēti par aļņu populācijas apsaimniekošanu	Organizēti 8 semināri par aļņu populācijas apsaimniekošanu	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus

10	Apmācības materiāla izstrāde par aļņu populācijas apsaimniekošanu un selektīvo medību principiem.	Aļņu populācijas apsaimniekošanas un selektīvo medību principu apmācību materiāls	Izstrādāts aļņu populācijas apsaimniekošanas un selektīvo medību principu apmācību materiāls, kas palīdzēs medniekiem veikt kvalitatīvu un ilgtspējīgu aļņu populācijas apsaimniekošanu	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus
11	Rokasgrāmatas sadarbībai ar meža un zemes īpašniekiem izstrāde	Rokasgrāmata sadarbībai ar mežu un zemes īpašniekiem, kā arī nodrošināt tās elektronisku pieejamību,	Izstrādāta rokasgrāmata sadarbībai ar mežu un zemes īpašniekiem, kā arī nodrošināta tās elektronisku pieejamība vairāk kā 30 000 zīmju apjomā, neieskatot pielikumus, kas pieejama visiem Latvijas medniekiem.	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus
12	Semināri par biedrību pārvaldības jautājumiem	Mednieku informēšana par biedrību pārvaldības jautājumiem.	Noorganizēti 8 semināri par biedrību pārvaldības jautājumiem.	Skat. atskaitē pievienotos dokumentus

5. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta tāmē norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus.

Nr. p. k.	Izmaiņas projekta pasākumos un finansējuma izlietošanā	Izmaiņu iemesli	Izmaiņu sekas

6. Informācijas izplatīšanas veids un apjoms

Aprakstiet, kā tika izplatīta informācija par projektu un kāds bija tās apjoms.

Informācijas izplatīšana par aktivitātēm projekta ietvaros tika īstenota vairākos veidos, apvienojot gan klātienes komunikāciju, gan komunikāciju elektroniskajā vidē. Informācija par semināriem tika izplatīta sociālajos tīklos, kā arī LMS organizētajos pasākumos klātienē – piemēram, kopsapulcē, sarakstē WhatsApp grupās, kā arī personīgi uzrunājot medniekus un mednieku formējumus, kuri iepriekš izrādījuši interesi par projektā ietvertajiem tematiem.

Ņemot vērā ierobežoto semināru skaitu projekta ietvaros, interese par semināriem bija lielāka nekā pieejamo vietu skaits. Kopumā seminārus un darba grupas apmeklēja un noklausījās vairāk nekā 240 dalībnieku. Bieži tie ir aktīvākie vai vadošie mednieku formējumu biedri, kuri iegūtās zināšanas tālāk izplata citiem savas organizācijas dalībniekiem.

Sociālajos tīklos un Latvijas Mednieku savienības mājaslapā projekta gaitā tika publicētas vairāk nekā 182 ziņas. Atbilstoši vietnēs pieejamajai statistikai projekta īstenošanas periodā ar šīm publikācijām sasniegti vairāk nekā 260 000 skatījumi, kas nozīmē, ka projekta ietvaros sasniegts būtisks auditorijas lielums. Informācija par veiktajām publikācijām ir iesniegta atsevišķi projekta atskaitē.

Papildus jānorāda, ka regulārā komunikācija un daudzveidīgie informācijas izplatīšanas kanāli veicināja ne tikai projekta atpazīstamību, bet arī mednieku kopienas iesaisti un motivāciju piedalīties turpmākās ar ilgtspējīgu medību praksi saistītās aktivitātēs.

Atbalsta saņēmējs Artūrs Surmovičs

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Z. v.

(datums*)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU