

Lauku atbalsta dienestam

## Pārskats par projekta īstenošanu

Projekta nosaukums "Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana"

Atbalsta saņēmējs Biedrība "Latvijas Medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija"

Projekta iesnieguma numurs 25-00-S0MSF04-000005

### 1. Projekta īstenošanas laiks

No 2025. gada 1. februāra līdz 2025. gada 31. oktobrim

### 2. Informācija par projekta finansējuma apmēru

Medību saimniecības attīstības fonda finansējums (euro)		Līdzfinansējums, euro		Projekta kopējās izmaksas, euro
Piešķirtā summa	23511.00	Paredzētais		23511.00
Izlietotā summa	23511.00	Faktiski izlietotais		
Atlikums	-	Atlikums		

### 3. Īss projekta apraksts

Norādiet informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtermiņu.

Projekta laikā veikta trofeju vērtēšana reģionālajās izstādēs – Ludzā, Saldū (Pampāļos), Aucē, Skrundā, Alojā, Dundagā un Cesvainē. Papildus veikta arī trofeju novērtēšana bez izstādes – Preiļos. Projektā izvirzītos mērķus ir izdevies pilnībā sasniegt. Novērtēto trofeju skaits pārsniedz plānoto – 1200 trofejas (novērtētas 1250 trofejas). Sagatavoti trofeju vērtēšanas katalogi, trofeju etiķetes un vērtējumi ievadīti trofeju vērtēšanas elektroniskajā datu bāzē, nodrošinot informācijas par medību trofeju kvalitāti un medījamo dzīvnieku populāciju stāvokli, nepārtrauktību. Ludzas, Saldus, Skrundas, Alojās, Dundagas un Cesvaines izstādēm sagatavoti drukāti katalogi. Izstādes, it īpaši medību trofeju izstāde Dundagā un Cesvainē, izpelnījušās lielu interesi un tās apmeklējuši vairāki tūkstoši skatītāju.

Projekta ietvaros bija plānota vecākā starptautiskā CIC trofeju vērtētāja Jāņa Baumaņa līdzdalība CIC trofeju vērtētāju valdes sanāksmē Beļģijā. Diemžēl organizatorisku problēmu dēļ šī pasākuma norise tika atcelta.

Pamatojoties uz trofeju vērtēšanas datiem, sagatavots apkopojums par pārnadžu populāciju stāvokli Latvijā.

4. Īstenotie pasākumi				
Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums	Apraksts	Pasākuma rezultāts (piemēram, ietekme uz sabiedrību, radītās materiālās vērtības)	Pasākuma un rezultāta dokumentārs apliecinājums (līgumi, rēķini, līdzfinansējuma izlietojumu apliecinoši dokumenti u. c. dokumenti, norādot to datumu, numuru, pakalpojuma sniedzēju, preces piegādātāju, pārdevēju, priekšmetu, maksājuma mērķi, summu)
1.	<b>Medību trofeju vērtēšana un izstāde Ludzā, Aucē, Pampāļos, Skrundā, Alojā, Dundagā un Cesvainē. Vērtēšana bez izstādes Preiļos.</b>	Reģionālajās izstādēs un trofeju vērtēšanās novērtētas 1250 trofejas. Trofeju vērtēšanas dati ievadīti trofeju reģistrā, sagatavoti izstāžu katalogi (elektroniskā un drukātā veidā). Izstādes apmeklējais liels interesentu skaits.	Iegūti dati par dažādu novadu medjamo dzīvnieku trofeju kvalitāti un populāciju stāv.okli. Noorganizētas 7 reģionālās medību trofeju izstādes.	
2.	<b>Sagatavoti secinājumi par pārnadžu populāciju apsaimniekošanu.</b>	Balstoties uz trofeju vērtēšanas datiem, sagatavoti secinājumi par pārnadžu populāciju stāvokli, izmaiņu tendencēm un apsaimniekošanas praksi.	Sagatavoti ieteikumi pārnadžu populāciju apsaimniekošanai.	
3.	<b>Līdzdalība CIC medību trofeju vērtētāju valdes sēdē.</b>	Organizatorisku problēmu dēļ šis pasākums nenotika.	Notikusi rakstveida komunikācija ar CIC. Pārstāvētas Latvijas interese, pausts viedoklis Latvijai aktuālos jautājumos. Informācija nodota Latvijas CIC trofeju vērtētājiem.	

#### 5. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta tāmē norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus.

Nr. p. k.	Izmaiņas projekta pasākumos un finansējuma izlietošanā	Izmaiņu iemesli	Izmaiņu sekas
1.	Projekta tāmē paredzētā izmaksu pozīcija "Komandējums uz Beļģiju", 1000,- eur netika izmantota.	Organizatorisku iemeslu dēļ pasākums tika atcelts.	Šajā izmaksu pozīcijā plānotā summa izmantota citās projekta aktivitātēs.
2.	Projektā paredzētās ēdināšanas izmaksas pārsniedz plānotās (726.29 eur, plānoto 600 eur vietā).	Apmaksāta ekspertu ēdināšana 5 izstādēs. Ņemot vērā iesaistīto trofeju ekspertu skaitu, ēdināšanas izmaksas pārsniedza plānotās.	Līdzekļi ņemti no ietaupījuma citā izmaksu pozīcijās.

## 6. Informācijas izplatīšanas veids un apjoms

Aprakstiet, kā tika izplatīta informācija par projektu un kāds bija tās apjoms.

Informācija par projektā īstenotajiem pasākumiem, kā arī trofeju vērtēšanas katalogi publicēta LMS mājas lapā [www.lms.org.lv](http://www.lms.org.lv), sadaļā Trofejas, kā arī LMS Facebook profilā. Medību trofeju izstādes Ludzā, Pampāļos, Cesvainē, Aucē, Alojā, Skrundā un Dundagā apmeklēja vairāk nekā 5000 apmeklētāju.

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/medibu-trofeju-izstade-cesvaine-2025-atklasanas-bildes-un-trofeju-katalogs/>

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/medibu-trofeju-izstade- Dundaga-2025-katalogs-un-bildes/>

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/medibu-trofeju-izstade-aloja-2025-atklasanas-bildes-un-trofeju-katalogs/>

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/medibu-trofeju-izstade-cesvaine-2025-nolikums/>

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/ziemelkurzemes-medibu-trofeju-izstade- Dundaga-2025-nolikums/>

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/medibu-trofeju-izstade-skrunda-2025-katalogs-un-bildes/>

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/medibu-trofeju-izstade-skrunda-2025-nolikums/>

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/saldus-novada-medibu-trofeju-izstade-katalogs-un-bildes/>

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/saldus-novada-medibu-trofeju-izstade-pampalu-kulturas-nama/>

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/ziemellatgales-regionala-medibu-trofeju-izstade-ludza-2025-trofeju-katalogs-un-bildes/>

<https://www.lms.org.lv/jaunumi/ziemellatgales-regionala-medibu-trofeju-izstade-ludza-2025/>

Atbalsta saņēmējs Jānis Baumanis  
(vārds, uzvārds)

31.10.2025.  
(datums\*)

(paraksts\*)  
Z. v.

Pārskata sagatavotājs:  
vārds, uzvārds: Jānis Baumanis

tālruņa numurs: 29134657

e-pasta adrese: janis.baumanis@lms.org.lv

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.