

Latvijas KLP stratēģiskā plāna 2023. – 2027.gadam

Gada snieguma ziņojums par 2025.finanšu gadu

CCI	2023LV06AFSP001
Grāmatvedības pārskata periods	16/10/2024 - 15/10/2025
Valsts atsauce	
KLP stratēģiskā plāna versija	4.1
Uzraudzības komitejas iesniegšanas datums	
Nosaukums angļu valodā	Annual Performance Report - CAP Strategic plan
Nosaukums latviešu	Gada snieguma ziņojums - KLP Stratēģiskais plāns
Versija	2025.0
Statuss	Validēts
Ziņojuma ģenerēšanas datums	27/01/2026 09:43

Satura rādītājs

1. GADA SNIEGUMA ZIŅOJUMA APRAKSTA DAĻA.....	4
1.1 Kopsavilkums par KLP stratēģiskā plāna īstenošanas stāvokli 2025. finanšu gadā	4
1.2 KLP stratēģiskā plāna īstenošanas stāvoklis norādīts pa konkrētiem un transversāliem mērķiem	7
1.2.1 SO1: atbalstīt lauku saimniecību ienākumu pietiekamību un saimniecību izturētspēju visā Savienībā, lai ilgtermiņā uzlabotu nodrošinātību ar pārtiku un lauksaimniecības daudzveidību, kā arī nodrošinātu lauksaimniecības produktu ilgtspēju Savienībā	7
1.2.2 SO2: pastiprināt saimniecību orientēšanos uz tirgu un vairot konkurētspēju gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, tai skaitā ar lielāku uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un digitalizāciju.....	8
1.2.3 SO3: uzlabot lauksaimnieku stāvokli pievienotās vērtības veidošanas ķēdē.....	9
1.2.4 SO4: dot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgoties tām, tostarp samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju un uzlabojot oglekļa sekvestrēšanu, kā arī attīstīt ilgtspējīgu enerģētiku	10
1.2.5 SO5: veicināt ilgtspējīgu attīstību un dabas resursu — ūdens, augsnes un gaisa — efektīvu pārvaldīšanu, tostarp mazinot atkarību no ķīmiskām vielām.....	11
1.2.6 SO6: veicināt bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanu un atjaunošanu, uzlabot ekosistēmu pakalpojumus un saglabāt dzīvotnes un ainavas.....	12
1.2.7 SO7: piesaistīt un atbalstīt gadus jaunus lauksaimniekus un jaunus lauksaimniekus, kā arī veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos.....	14
1.2.8 SO8: veicināt nodarbinātību, izaugsmi, dzimumu līdztiesību, tostarp sieviešu iesaistīšanos lauksaimniecībā, sociālo iekļaušanu un vietējo attīstību lauku apvidos, tai skaitā aprites bioekonomiku un ilgtspējīgu mežsaimniecību	14
1.2.9 SO9: uzlabot Savienības lauksaimniecības spēju reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un veselības jomā, tostarp uz prasībām par nekaitīgu, uzturvielām bagātu un ilgtspējīgi ražotu ēdienu, par pārtikas atkritumu samazināšanu, kā arī dzīvnieku labturības uzlabošanu un pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences apkarošanu.....	15
1.2.10 XCO: lauksaimniecības un lauku apvidu modernizēšana, sekmējot un kopīgojot zināšanas, inovāciju un digitalizāciju lauksaimniecībā un lauku apvidos un mudinot lauksaimniekus tās apgūt, šim nolūkam uzlabojot piekļuvi pētniecībai, inovācijai, zināšanu apmaiņai un apmācībai.....	16
1.3 KLP stratēģiskā plāna īstenošanas horizontālie aspekti	17
2. GADA SNIEGUMA ZIŅOJUMA KVANTITATĪVĀ DAĻA	19
2.1. Rezultātu rādītāju arhivētās vērtības.....	19
2.2. Realizētā izlaide - vienību summas - papildu valsts finansējums.....	31
2.2.1 Tiešo maksājumu intervences.....	31
2.2.2 Nozaru intervences	55
2.2.3 Lauku attīstības intervences.....	64
2.2.4 Papildu valsts finansējums	112
2.3. Realizētie iznākumi: agregētās vērtības	113
2.3.1 Izlaides rādītāju agregētās vērtības pa intervencēm un mērvienībām	113
2.3.2 Izlaides rādītāju agregētās vērtības pa intervencu un mērvienību tipiem	125
2.3.3 Citas izlaides rādītāju agregētās vērtības	129
2.4. Alternatīvas atsauces vienību summas.....	130
2.4.1 134. panta 6. punkta a) apakšpunkta sniegtā iespēja	130
Finanšu gadā atlasītās darbības 2023	130
Finanšu gadā atlasītās darbības 2024	130
Finanšu gadā atlasītās darbības 2025	130
2.4.2 134. panta 6. punkta b) apakšpunkta sniegtā iespēja	131
2.5. Finanšu instrumenti izmantojums lauku attīstības intervencēs	132
Attiecināmie izdevumi.....	132
Privātā un publiskā sektora resursu summa, kas mobilizēta papildus ELFLA.....	132
Pārvaldības izmaksu un maksu summa, kas deklarētas kā attiecināmie izdevumi par finanšu produktiem, struktūrām, kas izvēlētas, izmantojot tiešās piešķiršanas procedūru	132
Pārvaldības izmaksu un maksu summa, kas deklarētas kā attiecināmie izdevumi pa finanšu produktiem, konkursa kārtībā izvēlētam struktūrām.....	132

Citi	133
2.6. Informācija par eļļas augu sēklām, kokvilnu un pārejas posma valsts atbalstu.....	134
2.6.1 Informācija par eļļas augiem	134
2.6.2 Informācija par kokvilnu.....	134
2.6.3 Informācija par pārejas posma valsts atbalstu.....	134

1. GADA SNIEGUMA ZIŅOJUMA APRAKSTA DAĻA

1.1 Kopsavilkums par KLP stratēģiskā plāna īstenošanas stāvokli 2025. finanšu gadā

Latvijas KLP stratēģiskā plāna (KLP SP) īstenošana ir sākta 2023.gadā. Tā mērķis ir sniegt pietiekamu atbalstu lauksaimniekiem, lai tie spētu nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu mūsu valstī ražotu pārtiku, kas ir droša, kvalitatīva un par pieejamu cenu. Uzsvars tiek likts uz Latvijas lauksaimnieku un pārtikas ražotāju konkurētspējas uzlabošanu, strādājot pie efektīvas resursu izmantošanas, ieguldījumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā. Īstenojot KLP SP, ar tā atbalstu tiks sekmēta arī saimnieciskās dzīves nodrošināšana laukos – infrastruktūras uzturēšana, apdzīvotības saglabāšana.

2025.finanšu gads bija trešais KLP SP īstenošanas gads. Atbalsta pretendenti laika periodā 16.10.2024. - 15.10.2025. saņēma maksājumus 53 KLP SP intervencēs:

- pilnībā īstenotas visas 24 tiešo maksājumu intervences;
- veikta atbalsta izmaksa 20 lauku attīstības intervencēs;
- pilnībā īstenotas visas septiņas intervences biškopības nozarē;
- īstenots atbalsts ražotāju organizācijām 2 sektoros – graudaugu un augļu un dārzeņu sektoros.

2025.fin. g. sasniegti 16 no 38 KLP SP iekļautajiem rezultātu rādītājiem.

Tiešie maksājumi:

Tiešo maksājumu pretendentu skaits 2024.g. bija par 3% mazāks nekā 2023.g., taču pieteiktā platība ir palielinājusies par 0,15%, salīdzinot ar 2023.g. 2025.fin.g. finansējuma apguve sasniedza 99,88%.

Šīs izmaiņas tiešo maksājumu struktūrā ir tieši saistītas ar strukturālo procesu lauksaimniecībā - mazāku saimniecību skaits samazinās, bet palielinās lielāku saimniecību īpatsvars un to apsaimniekotās platības. To ietekmē tirgus orientācija un ražošanas intensifikācija, tostarp pārorientēšanās no lopkopības uz augkopību, kā arī zemes konsolidācija, kuras rezultātā mazajām saimniecībām piederošā zeme arvien biežāk tiek pārdota vai iznomāta lielākām saimniecībām.

2025.fin.g tiešo maksājumu ietvaros izmaksa veikta 24 intervencēs ar 31 vienības summām. Kopumā lauksaimnieku aktivitāte bija ļoti laba, jo tikai 2 no 31 intervenču vienības summām tika nodrošināta maksimālā vienības summa, kas nozīmē, ka attiecīgās intervencēs lauksaimnieku interese bija zemāka nekā plānots. Salīdzinot ar 2023.g. tajās ir konstatēts būtisks interese pieaugums par 78% un 183%. Savukārt 24 no 31 vienības summām bija tuvas plānotajām, un 5 gadījumos no 31 lauksaimnieku interese bija daudz lielāka nekā plānots, tāpēc tika nodrošinātas minimālās vienības summas. Tas liecina, ka veiktās izmaiņas atbalsta saņemšanas nosacījumos ir mazinājušas administratīvo slogu un palielinājušas lauksaimnieku interesi un spēju pieteikties attiecīgajai atbalsta intervencei.

2024. un 2025.g. veikti arī KLP SP grozījumi, kas vērsti uz nosacījumu elastīgāku piemērošanu, administratīvā sloga samazināšanu un lauksaimnieku rīcības brīvību paplašināšanu, ļaujot izvēlēties saimniecībai piemērotākās saimniekošanas metodes. Vienlaikus grozījumi saglabāja ieguldījumu kopējo vides un klimata mērķu sasniegšanā, neapdraudot lauksaimnieku ienākumu pietiekamību un nodrošinot lauksaimniecības nozares izturētspēju. Grozījumi neietekmēja KLP SP noteiktos mērķus un rezultātu rādītājus, kā arī saglabāja spēkā apstiprināto finanšu plānu.

Lauku attīstības intervences:

2025.fin.g. turpinājās jau uzsākto lauku attīstības (LA) intervencu īstenošana, tika apstiprināti projektu pieteikumi 9 jaunās intervencēs un kopumā tika īstenotas 27 intervences no kurām atbalsta izmaksa veikta 20 intervencēs.

Kopumā no perioda sākuma līdz 2025.fin.g beigām LA intervencēs Eiropas Komisijai tika deklarēts publiskais finansējums 128,4 milj.EUR apmērā, t.sk. 75,3 milj.EUR apmērā par 2025.fin.g. Kopumā izmaksas veiktas 15 ne-IAKS intervencu ietvaros 60,9 milj.EUR apmērā, t.sk. 39,8 milj.EUR ar ELFLA līdzfinansējumu.

Kopumā izsludinātas 26 kārtas un turpināta viena nepārtrauktā kārtā LA4.3 "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā", kurā tiek īstenoti projekti jau par trešdaļu no pieejamā finansējuma. Sekmīgi turpinās projektu īstenošana LA19 "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu" vietējo attīstības stratēģiju ietvaros, nodrošinot 70 projektu pieņemšanas kārtas. Izsludinātas pirmās kārtas LA20 "Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai" Projektveidīgo intervencu īstenošanā pārskata periodā augsta aktivitāte bija LA4.1.6 "Atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšanai", LA4.2 "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē", LA5 "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās", LA6 "Atbalsts gados jauniekiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai", LA16 "Atbalsts EIP darba grupu projektu īstenošanai", LA17 "Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija". Pieaugusi atbalsta saņēmēju aktivitāte LA18 "Pārtikas kvalitātes shēmas", kur atbalsts izmaksāts gandrīz par trešdaļu plānotā finansējuma.

Tika izsludinātas kārtas un turpināta ne-IAKS lauku attīstības intervencu īstenošana, kā arī ieguldīts sagatavošanās darbs, lai nākamajā gadā sekmīgi uzsāktu tādu intervencu kā LA1.1 "Mācības", LA1.2 "Konsultantu mācības", LA2.1 "Individuālu (vienreizēju) konsultāciju pakalpojumi", LA4.6 "Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana", LA4.1.5 "Atbalsts aizdevumu veidā ieguldījumiem un apgrozāmajiem līdzekļiem lauku saimniecībās", LA4.4 "Atbalsts ieguldījumiem neluksaimniecības aktivitāšu īstenošanai", kā arī pārējo finanšu instrumentu īstenošanu.

Lai gan kopumā 2025.fin.g. LA intervencu īstenošana bija daudz sekmīgāka salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, apgūstot ievērojami vairāk finanšu līdzekļu, jāņem vērā tas, ka 2025.g. vēl turpinājās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2022.gadam investīciju pasākumu īstenošana, it īpaši vides un klimata jomā. Līdz 2025.g.septembrim bija nodrošināti zināšanu apmaiņas, informācijas izplatīšanas, konsultāciju sniegšanas pakalpojumi, kā arī noslēdzās pasākums M12 "Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām", tādēļ vairāku KLP SP LA intervencu ieviešanas progress vēl joprojām atpaliek no sākotnēji plānotā. Bet intervence LA12 "Natura2000 maksājums mežiem" tiks īstenota sākot ar 2026.fin.g.

Savukārt lauksaimnieku aktivitāte LA4.1.4 "Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai" un LA4.5 "Mākslīgo mitrāju izveide" bija daudz zemāka nekā gaidīts, jo to būtiski ietekmēja nelabvēlīgu ekonomisko, tirgus nenoteiktības un klimatisko apstākļu izraisītās ražošanas riska situācijas kopums 2025.g., kas veicināja lauksaimniecības uzņēmumu investīciju resursu novirzīšanu pamatražošanas nodrošināšanai. LA7.1 "Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai" 2025.g. kārtā ir būtiski palielinājusies atbalsta pretendentu aktivitāte, bet rezultātu rādītājos tas atspoguļosies nākamajos gados.

Lauksaimnieki turpināja īstenot un uzņēmās arī jaunas piecu gadu saistības 6 agrovides intervencēs. 2025.g. iesniegumu dati liecina, ka lauksaimnieku interese par agrovides intervencēm ir pieaugusi. Par 2024.g. pieteikumiem tika veikta finansējuma izmaksa 52,7 milj.EUR apmērā, t.sk. 35,5 milj.EUR ar ELFLA līdzfinansējumu.

Kopumā novērojama tendence lopkopības saimniecībām pārorientēties uz augkopību, bet piena lopkopībai uz gaļas lopkopību, saglabājot kopējo tendenci samazināties dzīvnieku skaitam. Tādēļ 2025.g. veikti grozījumi vairākās LA intervencēs, paredzot izmaiņas, kas kopumā paplašina atbalsta saņemšanas iespējas un kas sniegs ieguldījumu lauku saimniecību konkurētspējas veicināšanā. Lai veicinātu projektu īstenošanu

LA investīciju intervencēs, nodrošinot finanšu resursu pieejamību projektu uzsākšanai, tika precizēts vispārīgs nosacījums, svītrojot nepieciešamo kredītiestādes nodrošinājumu avansa saņemšanai.

Lai maksimāli mazinātu administratīvo slogu un izmantotu vienkāršoto izmaksu iespējas, LA19 un LA20 papildinātas ar vairākām vienkāršotām izmaksām, kā arī LA19 veikti precizējumi nosacījumā par lauku teritorijas piemērošanu atbalstam “Jauniešu iniciatīva” un paplašināts atbalsta saņēmēju loks vienkāršotai izmaksai “Lauku biļete”, bet LA20 tika paplašināts attiecināmo izmaksu loks, paredzot iespēju iegādāties arī mazlietotus pamatlīdzekļus.

LA1.3 paredzēts vienotas likmes finansējums, tā veicinot projektu īstenošanu.

LA4.4 tika precizēti nosacījumi atbalsta finanšu instrumenta veidā saņemšanai, kā arī paplašināts atbalsta finanšu instrumentu veidā klāsts – intervencē plāno piešķirt atbalstu lauku saimnieciskās darbības veicējiem gan aizdevumiem ar kapitāla atlaidi, gan aizdevumiem.

LA4.5 “Mākslīgo mitrāju izveide” pārskatīta atbilstības nosacījumu definīcija, paplašinot to gan uz ūdens punktveida, gan difūzā piesārņojuma riska no lauksaimnieciskās darbības samazināšanai.

Lai veicinātu apdrošināšanas izmantošanu, LA17 “Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija” attiecināmajos riskos iekļauti plēsēju nodarītie postījumi ganāmpulkā, kā arī līdz 200 *euro* ha palielināta atbalsta likme dārzeņu, augļu un ogu platībām.

Lai veicinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, ar KLP SP grozījumiem paaugstinātas atbalsta likmes LA10.5 “Zālāju biotopu apsaimniekošana”, LA11 “Bioloģiskā lauksaimniecība” un LA10.4 “Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām”. Veikti arī precizējumi LA10.5 atbilstības nosacījumos.

Grozījumi neietekmēja KLP SP noteiktos mērķus un rezultātu rādītājus, kā arī saglabā spēkā apstiprināto finanšu plānu.

Nozariskās intervences:

Biškopības atbalsts - 2025.fin.g. biškopības nozarē īstenotas visas septiņas intervences (TKO3.1 - TKO3.7), tādējādi īstenojot KLP SP izvirzītos mērķus un vajadzības. Intervencu īstenošanas laikā bija vērojama liela atbalsta saņēmēju interese un problēmas netika novērotas, kā rezultātā finansējuma kopēja izpilde sasniedza 100%.

Atbalsts ražotāju organizācijām (RO) - 2025.fin.g saskaņā ar KLP SP darbības programmu īstenoja 1 augļu un dārzeņu RO (TKO U1). Vienlaikus 2025.fin.g tika īstenotas arī 4 augļu un dārzeņu RO darbības programmas saskaņā ar iepriekšējā plānošanas perioda nosacījumiem. Trīs RO 2025.fin.g iesnie dza jaunas darbības programmas, kuru īstenošanu plānots uzsākt 2026.g. saskaņā ar KLP SP nosacījumiem.

Citos sektoros KLP SP ir paredzēta 1 darbības programma katrā no piecām nozarēm – graudaugu produkti (TKO U2.1), piens un piena produkti (TKO U2.4), cūkgaļa (TKO U2.5), liellopu un teļa gaļa (TKO U2.3) un pākšu dārzeni (TKO U2.2). Tomēr 2025.fin.g darbības programmas faktiski īstenoja tikai trīs graudaugu RO (TKO U2.1).

Piena un piena produktu nozarē ir atzītas 2 piena RO, kuras 2025.fin.g darbības programmas neīstenoja, ņemot vērā nesamērīgu administratīvo slogu attiecībā pret iespējamo atbalsta apmēru. Savukārt liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas, kā arī pākšu dārzeņu nozarē 2025.fin.g neizveidojās RO, jo ražotāji neizrādīja interesi.

Tā kā sektoros interese par jaunu RO izveidi saglabājas ierobežota, 2025. un 2026.g. Zemkopības ministrijas reģionālajās konferencēs tiek uzsvēra sadarbības jeb kooperācijas nozīme ražotāju tirgus varas stiprināšanā.

1.2 KLP stratēģiskā plāna īstenošanas stāvoklis norādīts pa konkrētiem un transversāliem mērķiem

1.2.1 SO1: atbalstīt lauku saimniecību ienākumu pietiekamību un saimniecību izturētspēju visā Savienībā, lai ilgtermiņā uzlabotu nodrošinātību ar pārtiku un lauksaimniecības daudzveidību, kā arī nodrošinātu lauksaimniecības produktu ilgtspēju Savienībā

Kopumā atbalsta intervencu īstenošana nodrošinājusi lauku saimniecību ienākumu stabilitāti un izturētspēju.

Tiešie maksājumi

Lai nodrošinātu saimniecību ienākumu pietiekamību un izturētspēju, tiešo maksājumu intervencēm tika veikta savlaicīga finansējuma izmaksa, tostarp no 16.10.2024. tika uzsākta TM1 "Ilgspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta" avansa izmaksa, tādējādi veicinot lauksaimnieku ienākumu stabilitāti.

Intervencē TM1.3 "Maksājums mazajiem lauksaimniekiem" 2024.gadā pieteicās par 13% vairāk lauksaimnieku nekā sākotnēji plānots. To var izskaidrot ar to, ka lauksaimnieki gadījumos, kad netiek veikta ražošana, izvēlas saņemt vienkāršoto maksājumu, kas nosedz minimālās lauksaimnieciskās darbības jeb zemes uzturēšanas izmaksas.

Latvijā joprojām turpinās strukturālās pārmaiņas, un lauku saimniecību vidējais lielums pakāpeniski pieaug, tādēļ TM2 "Ilgspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts" platību grupā no 3-30 ha sasniegtais iznākums (O.4) ir mazāks nekā plānots, savukārt, platību grupā no 30-100 ha - lielāks nekā plānots.

Lai pārvarētu grūtības noteiktos sektoros, stiprinātu konkurētspēju, ilgtspēju un kvalitāti, kā arī līdzsvarotu ienākumus dažādu specializāciju saimniecībās, tika nodrošināta saistītā ienākumu atbalsta (TM5) apguve 99,93% apmērā, tādējādi veicinot arī grūtībās esošo sektoru izturētspēju.

Sekmīgi turpināts risku pārvaldības rīks – **intervence LA17 "Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija"**. Lai gan novērots kritums apdrošināto saimniecību skaitā, apdrošināto hektāru skaits samazinājies tikai par 6% salīdzinot ar 2024. gadu. Turklāt kritums novērojams tikai pret 2024. gadu, jo salīdzinot ar visiem pārējiem gadiem, 2025.gadā apdrošināto ha apmērs ir pieaudzis. Apdrošināto dzīvnieku skaits nedaudz palielinājies.

Biškopības nozares atbalsts TKO3

Lai uzlabotu biškopības produkcijas ražošanas efektivitāti, paplašinātu tirdzniecības iespējas, stiprinātu un saglabātu bišu saimes biškopības nozarē saskaņā ar vajadzību novērtēšanu biškopības sezonas laikā realizēti visi septiņi intervences veidi ar izpildi 100%.

Rezultātā realizējot KLP SP ietvaros noteiktos septiņus intervences veidus biškopības nozarē, biškopji saņēma konsultācijas, tehnisko palīdzību, organizēti semināri, mācību kursi, konferences un citi izglītojošie pasākumi, veikta aptauja, uzturētas un aprīkotas mācību dravas biškopju konsultācijām, apmācībām, pieredzes apmaiņai, kā arī izdoti informatīvie materiāli. Iegādāti un biškopjiem izdalīti pret varozes preparāti, preparātu lietošanas aizsargkomplekti, veikts peru puves, bišu vīrusu slimību un nozematozes monitorings, veikts medus kvalitātes rādītāju - pesticīdu atliekvielu antibiotiku un medus falsifikācijas un autentiskuma monitorings, tostarp savākti un izanalizēti medus, ziedputekšņu, vaska laboratoriski izmeklētie paraugi, uzstādītas meteostacijas un monitoringa sistēmas PROHIVER. Iepirktas bišu mātes, apmācīti jauni bišu māšu audzētāji, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni. Veikts pētījums par propolisu, ierīkotas pētījumu dravas, iegādāts materiāli tehniskais nodrošinājums pētījumu veikšanai un iegādāts aprīkojums ziedputekšņu noteikšanai medū. Organizētas aktivitātes un demonstrējumi sabiedrības informēšanai par biškopību un biškopības produktiem.

Biškopji atzīst, ka 2025. gads bijis sarežģīts. Ražas apjoms zem vidējā un vēljoprojām ir saglabājušās zemās medus cenas. It īpaši smaga situācija Latvijas austrumu daļā, jo biškopji medu nav ieguvuši vai arī raža bija ļoti zema 5–10 kg no bišu saimes. Latvijas rietumos situācija ar medus ražu būtiski labāka.

1.2.2 SO2: pastiprināt saimniecību orientēšanos uz tirgu un vairojot konkurētspēju gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, tai skaitā ar lielāku uzsvāru uz pētniecību, tehnoloģijām un digitalizāciju

SO2 īstenošanu būtiski ietekmēja nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi, ekonomiskā nenoteiktība un saimniecību ierobežotie finanšu resursi, kas radīja piesardzību attiecībā uz jaunu investīciju uzņemšanu. Īstenotās intervences virza lauku saimniecības un pārstrādes uzņēmumus uz lielāku tirgus orientāciju, tehnoloģiju atjaunošanu un konkurētspējas stiprināšanu. Tomēr rādītāju sasniegšana notiek pakāpeniski, ņemot vērā ilgtermiņa ieguldījumu raksturu, izmaksu nobīdi un ārējo apstākļu negatīvo ietekmi. Neskatoties uz izaicinājumiem, īstenotie projekti nodrošina stabilu pamatu turpmākai izaugsmei. Būtiska ietekme uz produktivitāti un tirgus pozīciju sagaidāma nākamajos gados, noslēdzoties projektu realizācijai. Katrā no īstenojamajām intervencēm izsludināta vismaz 1 projektu kārtā. SO2 rādītāju izpildi ietekmē ilgtermiņa ieguldījumu raksturs, izmaksu un ietekmes nobīde projektu ietvaros, kā arī ekonomiskie un klimatiskie apstākļi, kas pastiprināja uzņēmēju piesardzību uzņemties jaunas saistības.

LA4.1.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai” izsludinātas 2 projektu kārtas 2024.g. nogalē un 2025.g. pavasarī, kā arī specifiska projektu kārtā preventīviem ieguldījumiem aitikopības saimniecībām. Šajās kārtās tika rezervēti 10,9 milj.EUR, kas norāda, ka mazām un vidējām saimniecībām ir finansiāli ierobežojumi īstenot jaunus investīciju projektus. Arī kooperatīvās sabiedrības un to apvienības aktīvi piedalījās izsludinātajās kārtās un rezervējušas kopā 7,6 milj.EUR, lai veicinātu konkurētspēju un savstarpējo sadarbību starp lauku saimniecībām.

LA4.1.5 “Atbalsts aizdevumu veidā ieguldījumiem mazās un vidējās lauku saimniecībās” - jāņem vērā, ka tikai 2025.g. decembrī noslēdzās LAP 2014.-2020. pasākumu īstenošana, kas paredzēja atbalstu finanšu instrumentu veidā, tādēļ LA4.1.5 tiks īstenota pēc 2025.g. 2025.g. tika veikti grozījumi LA4.1.5, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus. Šobrīd nacionālais normatīvais akts aizdevumu nodrošināšanai ir izstrādāts. Ir apstiprināts īpašā fonda finanšu instrumentu investīciju stratēģija un ieviešanas plāns, notiek finansēšanas nolīguma izstrāde, pēc kura noslēgšanas tiks uzsākta atbalsta īstenošana (2026.g. 1.cet.).

LA4.1.6 “Atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšanai” 2025.g.jūlijā izsludināta iesniegumu pieņemšanas kārtā. Atbalsts paredzēts investīcijām visiem lauksaimniecības nozares sektoriem. Aktivitāte intervencē saglabājas ļoti augsta, tāpēc plānots izsludināt jaunas kārtas arī turpmāk. Kārtas ietvaros atbalstīti 1270 lauksaimniecības uzņēmumu projekti par kopējo finansējumu 10,1 milj.EUR (100% valsts papildus finansējums).

LA4.2 “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” 2024.g. rudenī tika izsludinātas divas projektu kārtas. Atbalsta pretendentu aktivitāte ir augsta. Rezervēts publiskais finansējums 35,2 milj.EUR. Tas apliecina stabilu pieprasījumu pēc atbalsta investīcijām, kas vērstas uz lauksaimniecības produktu pārstrādi, ražošanas jaudu attīstību un augstākas pievienotās vērtības radīšanu. Šādi ieguldījumi veicina arī nozares konkurētspējas palielināšanu, resursu efektīvāku izmantošanu un tirgus pozīciju stiprināšanu gan vietējā, gan ārējos tirgos, kas ilgtermiņā sniedz būtisku ieguldījumu lauku ekonomikas attīstībā.

Intervences ietvaros paredzēts arī atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšanai 2024.g. un 2025.jūlijā izsludināta iesniegumu pieņemšanas kārtā, kuras ietvaros atbalstīti 30 lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu projekti par kopējo finansējumu 445 550 euro.

2025.g. tika veikti grozījumi LA4.2, precizējot atbalsta finanšu instrumenta veidā saņemšanas nosacījumus.

LA4.2 plānotais atbalsts finanšu instrumentu veidā tiks īstenots pēc 2025.g. Šobrīd notiek nacionālā normatīvā akta izstrāde un skaņošana ar atbalsta administrēšanā iesaistītajām institūcijām. Atbalsta īstenošanu plāno uzsākt 2026.g. 2.cet.

LA4.3 “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” atvērta projektu kārtā valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājam, kā arī izsludināta projektu kārtā reģionālajām pašvaldību pārvaldēm. Ir bijušas 2 projektu pieņemšanas kārtas, kur kopējais rezervētais publiskais finansējums ir 14,4 milj.EUR. Plānots izsludināt jaunas projektu kārtas arī pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju pārbūvei un atjaunošanai, kas varētu uzlabot turpmāku īstenošanu un ieguldījumu ietekmes pieaugumu ilgtermiņā.

LA5 “Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās” 2025.g. beigās izsludināta 3.kārta ar kopējo finansējumu 5 milj.euro. Mazo lauksaimnieku aktivitāte bija ļoti liela, projektu pieteikumu skaits ir par 45% lielāks kā plānots. Šobrīd notiek projektu vērtēšana, tāpēc netika veiktas izmaksas 2025.fin.g. Kopš perioda sākuma ir apstiprināti 404 projekti ar publisko finansējumu 6,9 milj.euro.

1.2.3 SO3: uzlabot lauksaimnieku stāvokli pievienotās vērtības veidošanas ķēdē

Atbalsts ražotāju organizācijām - 2025. gadā savas darbības programmas īstenoja viena augļu un ogu ražotāju organizācija, savukārt četras augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas noslēdza darbības programmas, kas tika īstenotas saskaņā ar iepriekšējā plānošanas perioda nosacījumiem. Citās nozarēs darbības programmas īstenoja trīs graudu nozares ražotāju organizācijas. Sākotnēji graudu nozarē bija plānota tikai viena ražotāju organizācija, taču 2025. gadā darbības programmas faktiski īstenoja trīs graudu nozares ražotāju organizācijas. Papildus esošajām augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām, 2025. gadā augļu un dārzeņu ražotāji izrādīja interesi veidot jaunu ražotāju organizāciju. Nozarēs, kurās ir izveidojušās ražotāju organizācijas, rādītāju izpilde bija pozitīva. Graudu nozares finansējuma apguve sasniedza 88,6% no plānotā ikgadējā finansējuma, savukārt augļu un ogu nozares finansējumu apguve sasniedza 85,4%. Lai veicinātu ražotāju kooperāciju, Zemkopības ministrija turpināja reģionālajās konferencēs uzsvērt ražotāju organizāciju nozīmi un lomu ilgtspējīgas un konkurētspējīgas lauksaimniecības attīstībā.

Intervencē LA18 “Pārtikas kvalitātes shēmas” atskaites periodā tika izsludināta viena pieteikšanās kārtā (28.02.2025. – 28.03.2025.) ar kopējo finansējumu 2 299 620 EUR. Kārtas ietvaros tika apstiprināti 782 atbalsta pieprasījumi par kopējo summu 1 909 100 EUR. Salīdzinājumā ar 2024. gada rezultātiem var secināt, ka atbalsta saņēmēju interese ir pieaugusi. 2024. gadā atbalstu saņēma 618 saņēmēji, savukārt 2025. gadā 782, kas ir par 164 saņēmējiem vairāk jeb pieaugums veido 26,5%. Sasniegtie rezultāti pārsniedz KLP SP grozījumos precizēto iznākuma rādītāju O.29 (600), jo atbalstu saņēma 782 pretendenti. Shēmu dažādība un iespēja piedalīties vairākās shēmās vienlaikus palielināja kopējo atbalsta apjomu, savukārt piešķirtais finansējums nodrošināja atbalstu plašākam un daudzveidīgākam produktu klāstam, tādējādi praksē sekmējot intervences mērķu sasniegšanu.

Intervencē LA20 “Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai” 2025. gadā izsludinātas pirmās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas abās intervences aktivitātēs un apstiprināti 17 projekti ar kopējo publisko finansējumu 2,1 milj.euro. Projektu īstenošana uzsākta 2025. gadā un pirmie maksājuma pieprasījumi plānoti sākot ar 2026. gadu.

Pirmajās projektu kārtās projektu iesniedzēju aktivitāte bija mazāka nekā sākotnēji plānots, ko var skaidrot ar lauksaimnieku piesardzību izmantot atbalsta iespējas līdz šim nebijušā atbalsta pasākumā, kā arī ar ekonomisko nenoteiktību, kas mazināja lauksaimnieku gatavību veidot sadarbības grupas, kopīgi uzņemties finanšu saistības, lai projektu ietvaros kopīgi uzglabātu un realizētu produkciju vai īstētu atpazīstamības pasākumus.

Lai sekmētu atbalsta pretendentu aktivitāti nākamajās projektu kārtās, tiek izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kas cita starpā paplašinās attiecināmās izmaksas ar iespēju iegādāties arī mazlietotus transportlīdzekļus pārtikas pārvadāšanai.

Intervence LA9 “Ražotāju grupu un organizāciju izveide” - 2025.gadā valstī neizveidojās jaunas kooperatīvās sabiedrības, kas būtu tiesīgas pretendēt uz atbalstu šajā pasākumā. Tāpēc 2025. finanšu gadā izdevumi un rezultāti nav paredzēti, bet tie sagaidāmi no 2026. gada.

1.2.4 SO4: dot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgoties tām, tostarp samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju un uzlabojot oglekļa sekvestrēšanu, kā arī attīstīt ilgtspējīgu enerģētiku

SO4 īstenošanu būtiski ietekmēja klimatiskie riski, saimniecību ekonomiskās iespējas ieguldīt ilgtspējīgos risinājumos, kā arī paralēlā LAP 2014.–2020. īstenošana, kas noteica investīciju intensitāti un laika grafiku. Intervences SEG emisiju samazināšanai, augsnes oglekļa krāšanas uzlabošanai un atjaunīgās enerģijas ieviešanai tiek īstenotas pakāpeniski, jo tās saistītas ar ilgtermiņa investīcijām, tehnoloģiju pieejamību un saimniecību finansiālajām iespējām. Neraugoties uz izaicinājumiem, atbalsta pasākumi veicināja resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ražošanas efektivitāti un ietekmes uz vidi mazināšanu. Sagaidāms, ka rādītāji turpmāk uzlabosies.

2025.g. veikti KLP SP grozījumi ekoshēmu un agrovides saistību aprakstos, lai mazinātu administratīvo slogu un motivētu lauksaimniekus īstenot paaugstinātās prasības.

LA4.1.2 “Atbalsts ieguldījumiem SEG un amonjaka emisijas samazinošajiem pasākumiem un klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās pasākumu īstenošanai lauku saimniecībās” īstenošana norit sekmīgi. 2024.g. nogalē īstenoja pirmā projektu kārtā ar publisko finansējumu 8,8 milj.EUR. Tas apliecina lauku saimniecību interesi par emisiju samazinošiem un klimata mērķus atbalstošiem ieguldījumiem. Nākotnē plānotas jaunas projektu kārtas.

LA4.1.4 “Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai” tika izsludinātas 2 projektu pieteikumu kārtas, kur kopā rezervētais finansējums ir 1,9 milj. EUR, kas nesasniedza gaidāmo.

Ekoshēmas

2024.g. lauksaimnieku interese par dalību ekoshēmās būtiski palielinājās. Jo lauksaimnieki ir labāk izpratuši nosacījumus un vēlas savās saimniecībās ieviest videi draudzīgas saimniekošanas prakses ar ilgtermiņa ieguvumu.

Īpaši liela interese bija TM4.1 “Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecībaspraksi” un TM4.2 “Ekoloģiski nozīmīgas platības” attiecībā uz starpkultūru audzēšanu, būtiski pārsniedzot plānoto izlaidi. Lai šīm intervencēm nodrošinātu minimālo vienības summu, tika veikta finanšu līdzekļu pārdale no citām ekoshēmām un TM1 “Ilgspēju sekmējoša ienākumu pamatatbalsta”. Aktivitāti veicināja arī atbalsttiesīgo kultūraugu saraksta pārskatīšana.

Zemāka interese nekā plānots bija TM4.6 “Zālāju saglabāšanas veicināšana” un TM4.7 “Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās”. Tomēr kopumā lauksaimnieku aktivitāte bija laba, abās intervencēs sasniedzot vairāk nekā 90% no plānotās izlaides un pārsniedzot 2023.g. rādītājus. Aktivitāti veicināja arī pārskatītais blīvuma nosacījums kazām un aitām, lai ņemtu vērā to reālo gada apriti.

2024.gadā no TM1 “Ilgspēju sekmējoša ienākumu pamatatbalsta” tika pārdalīts finansējums ekoshēmām, novirzot 2,2% papildu līdzekļus vides un klimata mērķiem.

Agrovide

Lauksaimniekiem bija samērā liela interese par agrovides maksājumiem. Atkarībā no agrovides maksājumu veida, katrā no šīm intervencēm ir konstatējamas lielākas vai mazākas novirzes no plānotās izlaides:

LA10.1 “Zaļās joslas”, LA10.2 “Vidi saudzējoša dārzkopība” un LA10.5 “Zālāju biotopu apsaimniekošana” sasniegtais iznākums O.14 ir nedaudz palielinājies pret plānoto izlaidi, bet ir pārsniedzis iepriekšējā gada sniegumu. Lauksaimnieki aizvien vēl piesardzīgi vērtē šos atbalsta maksājumus, lai gan salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu ir vērojams progress. Lai intensificētu LA10.5 izvirzīto mērķu sasniegšanu, ar KLP SP grozījumiem tika paaugstināta atbalsta likmes 2024.g. atbalsta pieprasījumiem;

LA10.3 “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība” sasniegtais iznākums O.18 ir nedaudz palielinājies pret plānoto izlaidi un pārsniedzis iepriekšējā gada sniegumu. Šī ir pilnībā jauna intervence un lauksaimnieki to joprojām vērtē piesardzīgi. Arī kopējais dzīvnieku un lopkopības saimniecību skaits valstī samazinās, jo tās turpina pārorientēties uz augkopību;

LA11 “Bioloģiskā lauksaimniecība” sasniegtais iznākums O.17 ir būtiski palielinājies pret plānotās izlaides vērtību un pārsniedzis iepriekšējā gada sniegumu. Konstatēts, ka lopkopības saimniecības turpina pārorientējas uz augkopību, bet piena lopkopība uz gaļas lopkopību, arī dzīvnieku skaits kopumā samazinās. Lai intensificētu izvirzīto mērķu sasniegšanu, ar KLP SP grozījumiem tika paaugstinātas atbalsta likmes 2024.atbalsta pieprasījumiem.

Kā liecina 2026.fin.g. iesniegumu dati, lauksaimnieku interese par dalību intervencēs LA10.1, LA10.2, LA10.3, LA10.5 un LA11 ir mēreni pieaugusi.

Meža atbalsta intervencēs:

LA7.1 “Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai” un LA8 “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai uzturēšanai” jau notikušas 3 projektu kārtas (viena 2014.g. un divas 2025.g.) un 2026.g. 4.cet. plānota jauna projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā. Ar KLP SP grozījumiem tika paaugstinātas LA7.1 atbalsta likmes, kas veicinās labāku mērķu sasniegšanu nākotnē.

LA7.2 “Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi” pirmā projektu kārtā izsludināta 2026.g. sākumā.

1.2.5 SO5: veicināt ilgtspējīgu attīstību un dabas resursu — ūdens, augsnes un gaisa — efektīvu pārvaldīšanu, tostarp mazinot atkarību no ķīmiskām vielām

Ekoshēmas

Lauksaimnieku pieaugošā interese liecina, ka īstenotās ekoshēmas veicina ilgtspējīgu lauksaimniecības metožu izmantošanu, kas ļauj iegūt ražu un vienlaikus sekmēt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Ekoshēmu intervencēs TM4.1 “Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi”, TM4.2 “Ekoloģiski nozīmīgas platības” (starpkultūru audzēšana) un TM4.5 “Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses” sasniegtais iznākums O.8 rādītājs būtiski pārsniedza plānoto. Lai nodrošinātu minimālās vienības summas šīm intervencēm, finansējums tika pārdalīts no citām ekoshēmu intervencēm un TM1 “Ilgtspēju sekmējoša ienākumu pamatatbalsta”.

Intervencē TM4.2 “Ekoloģiski nozīmīgas platības” (nektāraugu un slāpekli piesaistošo kultūraugu audzēšana) sasniegtais iznākums O.8 rādītājs ir par 24% augstāks nekā plānots. Būtisks pieaugums arī bija zaļmēslojuma papuvju un augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācijas pasākumos, kur sasniegtais iznākuma O.8 rādītājs, sasniedzot attiecīgi par 78% un 183% augstāku izaugsmi nekā 2023.gadā.

Intervencē TM4.4 “Saudzējošā lauksaimniecības prakse” sasniegti 133% no plānotā iznākuma O.8 rādītāja, veicinot saudzējošo augsnes apstrādi. Aktivitātes pieaugumu vecināja arī grozījumi KLP SP, tika pārskatīts atbalsttiesīgo kultūraugu saraksts TM4.4 intervencē.

Intervencē TM4.7 “Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās” lauksaimnieku aktivitāte bijusi laba, sasniedzot vairāk nekā 90% no plānotās izlaides un pārsniedzot 2023.gada rādītājus. Aktivitātes pieaugumu vecināja arī grozījumi KLP SP, kuros tika samazināts blīvuma nosacījums kazām un aitām.

Agrovide

Tāpat lauksaimniekiem bija samērā liela interese par agrovides maksājumiem, kuru ietvaros tie uzņēmas jaunas piecu gadu saistības. Atkarībā no agrovides maksājumu veida, katrā no šīm intervencēm ir konstatējamas lielākas vai mazākas novirzes no plānotās izlaides:

LA10.1 “Zaļās joslas” sasniegtais iznākums O.14 ir nedaudz palielinājies pret plānoto izlaidi, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu. Lauksaimnieki aizvien vēl piesardzīgi vērtē šo atbalsta maksājumu, lai gan salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu ir vērojams progress;

LA10.2 “Vidi saudzējoša dārzkopība” sasniegtais iznākums O.14 ir salīdzinoši nebūtiski palielinājies pret plānoto izlaidi, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu;

LA10.3 “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība” sasniegtais iznākums O.18 ir nedaudz palielinājies pret plānoto izlaidi, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu, kas skaidrojams ar faktu, ka šī ir pilnībā jauna intervence un lauksaimnieki joprojām piesardzīgi vērtē šo atbalsta maksājumu, kā arī kopējais dzīvnieku un lopkopība saimniecību skaits valstī samazinās, jo tās turpina pārorientēties uz augkopību;

LA10.5 “Zālāju biotopu apsaimniekošana” sasniegtais iznākums O.14 ir nedaudz palielinājies pret plānoto izlaidi, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu. Lai intensificētu izvīrīto mērķu sasniegšanu, tika sagatavoti KLP SP grozījumi, paaugstinot atbalsta likmes sākot ar 2025. finanšu gadu jeb 2024. maksājumu pieprasījuma gadu;

LA11 “Bioloģiskā lauksaimniecība” sasniegtais iznākums O.17 ir būtiski palielinājies pret plānoto izlaides vērtību, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu. Vienlaikus ir konstatēts, ka lopkopības saimniecības turpina pārorientēties uz augkopību, bet piena lopkopība uz gaļas lopkopību, kopumā saglabājot tendences, ka dzīvnieku skaits samazinās. Lai intensificētu izvīrīto mērķu sasniegšanu, tika sagatavoti KLP SP grozījumi, paaugstinot atbalsta likmes sākot ar 2025. finanšu gadu jeb 2024. maksājumu pieprasījuma gadu.

Kā liecina 2026.finanšu gada iesniegumu dati, lauksaimnieku interese par dalību intervencēs LA10.1, LA10.2, LA10.3, LA10.5 un LA11 ir mēreni pieaugusi.

Neienesīgās investīcijas

Ieguldījums SO5 tika plānots arī no LA4.5 “Mākslīgo mitrāju izveide”, taču šajā intervencē 2025. finanšu gadā izpilde nebija uzsākta, līdz ar to iznākums O.21 ir 0%, taču ir veiktas aktivitātes, kas sekmēs rezultātu sasniegšanu turpmākajos gados. Atbalsta pretendentiem līdz šim nebija intereses par LA4.5 KLP SP 2.1 redakcijā iekļauto nosacījumu un zemo projekta vidējo izmaksu dēļ. Tādēļ, izvērtējot esošo situāciju, 31.05.2024. Komisijai iesniegti KLP SP grozījumi, palielinot vidējās projekta likmes un mainot labvēlīgākus nosacījumus atbalsta saņēmējiem. Intervencē LA4.5 2025.gada maijā tika atvērta pirmā kārtā līdz 2026.gada 30.jūnijam, kuras ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 4,0 milj. EUR. Tomēr atbalsta pretendentu aktivitāte nebija tik liela, kā sākotnēji plānots. Līdz 15.10. tika iesniegti tikai 1 projekts, kur netika veiktas nekādas izmaksas. Laikposmā pēc 15.10. tika iesniegti vēl 5 projekti, kas liecina, ka rudenī, beidzoties aktīvai lauksaimnieciskai darbībai, interese nedaudz pieauga, lai gan nesasniedza prognozētos mērķus.

1.2.6 SO6: veicināt bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanu un atjaunošanu, uzlabot ekosistēmu pakalpojumus un saglabāt dzīvotnes un ainavas Ekoshēmas

Ar ekoshēmām tika veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un dzīvotņu nodrošināšana savvaļas apputeksnētājiem:

Intervencē TM4.2 “Ekoloģiski nozīmīgas platības” attiecībā uz nektāraugu un slāpekli piesaistošo kultūraugu audzēšanu, lauksaimnieku interese arī bija lielāka nekā plānota un sasniegtais iznākums O.8 ir par 24% augstāks nekā plānots, pārsniedzot 2023.gada rādītājus.

Arī intervencē TM4.7 “Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās” lauksaimnieku aktivitāte bijusi laba, sasniedzot vairāk nekā 90% no plānotās izlaides O.8 rādītāju un pārsniedzot 2023.gada rādītājus. Aktivitātes pieaugumu veicināja arī grozījumi KLP SP, kuros tika samazināts blīvuma nosacījums kazām un aitām.

Lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanu un atjaunošanu no 2025.gada ieviesta jauna ekoshēma TM4.3. “Ainavas elementu izveide un saglabāšana”, kas paredzēta, lai motivētu saimniecības saglabāt ainavas elementu aizņemtus nogabalus, kas robežojas ar aramzemes platībām, vai atvēlēt daļu no aramzemes platības jaunu ainavas elementu izveidei.

Agrovide

Tāpat lauksaimniekiem bija samērā liela interese par agrovides maksājumiem, kuru ietvaros tie uzņēmās jaunas piecu gadu saistības. Atkarībā no agrovides maksājumu veida, katrā no šīm intervencēm ir konstatējamas lielākas vai mazākas novirzes no plānotās izlaides:

LA10.1 “Zaļās joslas” sasniegtais iznākums O.14 ir nedaudz palielinājies pret plānoto izlaidi, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu. Lauksaimnieki aizvien vēl piesardzīgi vērtē šo atbalsta maksājumu, lai gan salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu ir vērojams progress;

LA10.2 “Vidi saudzējoša dārzkopība” sasniegtais iznākums O.14 ir nedaudz palielinājies pret plānoto izlaidi, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu;

LA10.4 “Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām” sasniegtais iznākums O.14 ir nedaudz palielinājies pret plānoto izlaidi, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu, kas ir pozitīvi. Vienlaikus tika konstatētas dažādas grūtības, kas saistītas ar šī pasākuma ieviešanu un administrēšanu. Ņemot vērā, ka biškopība ir specifiska lauksaimniecības nozare un Latvijā lielam biškopju skaitam nav savu lauksaimniecības zemes platību, tad daļa biškopju (potenciālo atbalsta pretendentu) nepieteicās uz intervences LA10.4. atbalstu sarežģīto prasību dēļ, jo tās bija saistītas ar lauksaimniecības platībām un vēl nebija veikti ES regulu vienkāršošanas grozījumi. Lai tos novērstu, tika sagatavoti KLP SP grozījumi, gan paplašinot atbalsttiesīgo platību, gan palielinot atbalsta likmes bioloģiskajiem biškopjiem, sākot no 2025. finanšu gada jeb 2024. maksājumu pieprasījuma gada;

LA10.5 “Zālāju biotopu apsaimniekošana” sasniegtais iznākums O.14 ir nedaudz palielinājies pret plānoto izlaidi, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu. Lai intensificētu izvīrīto mērķu sasniegšanu, tika sagatavoti KLP SP grozījumi, paaugstinot atbalsta likmes sākot ar 2025. finanšu gadu jeb 2024. maksājumu pieprasījuma gadu;

LA11 “Bioloģiskā lauksaimniecība” sasniegtais iznākums O.17 ir būtiski palielinājies pret plānoto izlaides vērtību, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu. Vienlaikus ir konstatēts, ka lopkopības saimniecības turpina pārorientējas uz augkopību, bet piena lopkopība uz gaļas lopkopību, kopumā saglabājot tendences, ka dzīvnieku skaits samazinās. Lai intensificētu izvīrīto mērķu sasniegšanu, tika sagatavoti KLP SP grozījumi, paaugstinot atbalsta likmes sākot ar 2025. finanšu gadu jeb 2024. maksājumu pieprasījuma gadu.

Kā liecina 2026.finanšu gada iesniegumu dati, lauksaimnieku interese par dalību intervencēs LA10.1, LA10.2, LA10.4. LA10.5 un LA11 ir mēreni pieaugusi.

Neienesīgās investīcijas

Neienesīgo investīciju intervencēs LA4.5 “Mākslīgo mitrāju izveide” sasniegtais iznākums O.21 ir 0% un arī LA4.6 “Zālāju biotopu atjaunošana” sasniegtais iznākums O.23 ir 0%, jo pārskata periodā izpilde nesasniedz plānoto vērtību, ko būtiski ietekmēja nelabvēlīgu ekonomisko, tirgus un īpaši nelabvēlīgo klimatisko apstākļu kopums. Intervencē LA4.5 2025.gada maijā tika atvērta pirmā kārtā uz laika periodu līdz 2026.gada 30.jūnijam, kura ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 4,0 milj. EUR. Kā jau tika akcentēts iepriekš, negatīvo aspektu dēļ, atbalsta pretendenta aktivitāte nebija tik liela, kā tika plānots sākotnēji, un līdz 15.10. tika iesniegts tikai 1 projekts, kur netika veiktas nekādas izmaksas. Laikposmā pēc 15.10. tika iesniegti vēl 5 projekti, kas liecina, ka rudenī, beidzoties aktīvai lauksaimnieciskai darbībai, interese nedaudz pieauga, lai gan nesasniedza prognozētos mērķus.

Intervencē LA4.6. 2025.gada 2.septembrī tika apstiprināti nacionālie normatīvie akti, kam sekoja pirmās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas atvēršana no 2025.gada 1.decembra līdz 2026.gada 9.janvārim. Līdz ar to 2025.finanšu gadā īstenotās aktivitātes nav sasniegušas sākotnēji prognozētos mērķus.

1.2.7 SO7: piesaistīt un atbalstīt gados jaunus lauksaimniekus un jaunus lauksaimniekus, kā arī veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos

Gados jauno lauksaimnieku atbalstam Latvijā ir pieejami divi atbalsta veidi:

TM3 “Ienākumu papildatbalsts gados jauniem lauksaimniekiem” apstiprinātie hektāri (sasniegtais iznākuma rādītājs O.6) veido nepilnus 80% no plānotā. Tas skaidrojams ar TM3 atbalsta saņēmēju skaita samazinājumu par 21% 2024.gadā, jo noslēdzies piecu gadu atbalsta periods gados jaunajiem lauksaimniekiem, kuri turpināja saņemt atbalstu no iepriekšējā plānošanas perioda.

Intervencē LA6 “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” kopš plānošanas perioda sākuma ir īstenotas kopumā 3 projektu iesniegumu kārtas, kurās novērojama samērā augsta gados jaunu lauksaimnieku aktivitāte, jo iesniegumi iesniegti pārsniedzot izsludināto publisko finansējumu. 2025.g. septembrī ir izsludināta 3.kārta ar kopējo finansējumu 8,0 milj. euro apmērā. Gados jauno lauksaimnieku aktivitāte bija liela, kopējais projektu pieteikumu skaits bija par apm. 20% vairāk kā plānots. Kopš perioda sākuma apstiprināti 313 projekti ar publisko finansējumu 12,5 milj.euro. Vienlaikus, vērtējot iesniegtos projektu iesniegumus, atsevišķi projektu iesniegumi tiek noraidīti, biežākie iemesli - biznesa plāna trūkums vai neatbilstība pareizas finanšu vadības principiem, neatbilstoša izglītība vai saimniecības dibināšanas laika periods (agrāk kā pirms 5 gadiem).

2025.g. tika veikti grozījumi LA6, precizējot atbalsta finanšu instrumenta veidā saņemšanas nosacījumus, lai varētu uzsākt tā īstenošanu 2026.gada 2.ceturksnī. Šobrīd notiek nacionālā normatīvā akta izstrāde un skaņošana ar atbalsta administrēšanā iesaistītajām institūcijām.

1.2.8 SO8: veicināt nodarbinātību, izaugsmi, dzimumu līdztiesību, tostarp sieviešu iesaistīšanos lauksaimniecībā, sociālo iekļaušanu un vietējo attīstību lauku apvidos, tai skaitā aprītes bioekonomiku un ilgtspējīgu mežsaimniecību

LA4.4 “Atbalsts ieguldījumiem nelauksaimniecības aktivitāšu īstenošanai” 2025.g. tika veikti grozījumi LA4.4, precizējot atbalsta finanšu instrumenta veidā saņemšanas nosacījumus, kā arī paplašinot atbalsta finanšu instrumentu veidā klāstu – intervencē plāno piešķirt atbalstu lauku saimnieciskās darbības veicējiem gan aizdevumiem ar kapitāla atlaidi, gan aizdevumiem. Lai gan atbalsta īstenošanas uzsākšana tika plānota 2025. gada beigās, tomēr 2025.gada decembrī tikai noslēdzās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu īstenošana, kas paredzēja atbalstu finanšu instrumentu veidā, tādēļ KLP SP intervencē LA4.4 plānotais atbalsts finanšu instrumentu veidā tiks īstenots pēc 2025.gada. Šobrīd nacionālais normatīvais akts aizdevumu nodrošināšanai ir izstrādāts. Ir apstiprināta īpašā fonda finanšu instrumentu investīciju stratēģija un ieviešanas plāns, notiek finansēšanas nolīguma izstrāde, pēc kura noslēgšanas tiks uzsākta atbalsta īstenošana (2026.gada 1.ceturksnī).

LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu” 2025. gadā 33 vietējās rīcības grupas (turpmāk – VRG) turpināja sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam (turpmāk - SVVA stratēģija) īstenošanu, nodrošināja 70 projektu pieņemšanas kārtas un to sekmīgai norisei organizēja informatīvos pasākumus un sniedza metodisko atbalstu potenciāliem projektu iesniedzējiem, kā arī nodrošināja dažādus kopienu aktivizēšanas pasākumus. Kopumā ir apstiprināti 941 projekts ar kopējo finansējumu 25,4 milj. EUR, tostarp 4 starpvalstu un 1 starpteritoriālās sadarbības projekts ar kopējo finansējumu 245,7 tūkst. EUR un 27 VRG ir apstiprināts atbalsts darbības nodrošināšanai un SVVA stratēģijas iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai ar kopējo finansējumu 6,8 milj. EUR (6 VRG minētām darbībām ir apstiprināts Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda atbalsts). Projektu iesniedzēju aktivitāte ir vidēja, lielāka interese ir nevalstiskām organizācijām īstenot kopienu spēcinošus un vietas attīstības sekmējošus sabiedriskā labuma projektus un, savukārt, uzņēmējiem – neliela apjoma projektus (līdz 50 000 EUR) uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

LA20 “Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai” 2025.gadā izsludinātas pirmās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas abās intervences aktivitātēs un apstiprināti 17 projekti ar kopējo publisko finansējumu 2,1 milj.euro. Projektu īstenošana uzsākta 2025.gadā un pirmie maksājuma pieprasījumi plānoti sākot ar 2026. gadu.

Pirmajās projektu kārtās projektu iesniedzēju aktivitāte bija mazāka nekā sākotnēji plānots, ko var skaidrot ar lauksaimnieku piesardzību izmantot atbalsta iespējas līdz šim nebijušā atbalsta pasākumā, kā arī ar ekonomisko nenoteiktību, kas mazināja lauksaimnieku gatavību veidot sadarbības grupas, kopīgi uzņemties finanšu saistības, lai projektu ietvaros kopīgi uzglabātu un realizētu produkciju vai īstenotu atpazīstamības pasākumus. Lai sekmētu atbalsta pretendentu aktivitāti nākamajās projektu kārtās, tiek izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kas cita starpā paplašinās attiecināmās izmaksas ar iespēju iegādāties arī mazlietotus transportlīdzekļus pārtikas pārvadāšanai.

1.2.9 SO9: uzlabot Savienības lauksaimniecības spēju reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un veselības jomā, tostarp uz prasībām par nekaitīgu, uzturvielām bagātu un ilgtspējīgi ražotu ēdienu, par pārtikas atkritumu samazināšanu, kā arī dzīvnieku labturības uzlabošanu un pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences apkarošanu

Intervences LA4.1.3 “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības dzīvnieku labturības uzlabošanai un biodrošības pasākumu īstenošanai” ietvaros finanšu gada laikā tika izsludinātas divas projektu pieteikumu pieņemšanas kārtas, kuru ietvaros rezervēts publiskais finansējums 4,6 milj. EUR apmērā. Rezervētā finansējuma apjoms liecina par atbalsta pretendentu piesardzīgu pieeju jaunu investīciju uzsākšanai. Vienlaikus jāņem vērā, ka projekti šajā intervencē tiek īstenoti ilgtermiņā, un to ekonomiskā un saimnieciskā ietekme izpaužas pakāpeniski, līdz ar to pārskata periodā sasniegtie rādītāji vēl pilnībā neatspoguļo plānoto rezultātu sasniegšanu.

Intervencē LA20 “Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai” 2025.gadā izsludinātas pirmās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas abās intervences aktivitātēs un apstiprināti 17 projekti ar kopējo publisko finansējumu 2,1 milj.euro. Projektu īstenošana uzsākta 2025.gadā un pirmie maksājuma pieprasījumi plānoti sākot ar 2026.gadu.

Pirmajās projektu kārtās projektu iesniedzēju aktivitāte bija mazāka nekā sākotnēji plānots, ko var skaidrot ar lauksaimnieku piesardzību izmantot atbalsta iespējas līdz šim nebijušā atbalsta pasākumā, kā arī ar ekonomisko nenoteiktību, kas mazināja lauksaimnieku gatavību veidot sadarbības grupas, kopīgi uzņemties finanšu saistības, lai projektu ietvaros kopīgi uzglabātu un realizētu produkciju vai īstenotu atpazīstamības pasākumus. Lai sekmētu atbalsta pretendentu aktivitāti nākamajās projektu kārtās, tiek izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kas cita starpā paplašinās attiecināmās izmaksas ar iespēju iegādāties arī mazlietotus transportlīdzekļus pārtikas pārvadāšanai.

Nozīmīgu ieguldījumu pesticīdu lietošanas samazināšanā vai to noplūdes mazināšanā, izmantojot precīzās tehnoloģija, nodrošināja **ekoshēmas** TM4.5 “Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības prakses”, TM4.2 “Ekoloģiski nozīmīgas platības” un TM4.7 “Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās”, veicinot R.24 rādītāju pozitīvu izpildi par + 31,38%.

Agrovide

Lauksaimniekiem bija samērā liela interese par agrovides maksājumiem, kuru ietvaros tie uzņēmās jaunas piecu gadu saistības. Atkarībā no agrovides maksājumu veida, katrā no šīm intervencēm ir konstatējamas lielākas vai mazākas novirzes no plānotās izlaides:

LA10.2 “Vidi saudzējoša dārzkopība” sasniegtais iznākums O.14 ir nedaudz palielinājies pret plānotās izlaidi, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu;

LA10.3 “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība” sasniegtais iznākums O.18 ir nedaudz palielinājies pret plānotās izlaidi, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu. Šī ir pilnībā jauna intervence un lauksaimnieki joprojām piesardzīgi vērtē šo atbalsta maksājumu, kā arī kopējais dzīvnieku un lopkopības saimniecību skaits valstī samazinās, jo tās turpina pārorientēties uz augkopību;

LA11 “Bioloģiskā lauksaimniecība” sasniegtais iznākums O.17 ir būtiski palielinājies pret plānotās izlaides vērtību, pārsniedzot iepriekšējā gada sniegumu. Vienlaikus ir konstatēts, ka lopkopības saimniecības turpina pārorientējas uz augkopību, bet piena lopkopība uz gaļas lopkopību, kopumā saglabājot tendences, kā arī dzīvnieku skaits samazinās. Lai intensificētu izvērzīto mērķu sasniegšanu, ar KLP SP grozījumiem tika paaugstinātas atbalsta likmes 2024. atbalsta pieteikumiem.

Kā liecina 2026.finanšu gada iesniegumu dati, lauksaimnieku interese par dalību intervencēs LA10.2, LA10.3 un LA11 ir mēreni pieaugusi.

1.2.10 XCO: lauksaimniecības un lauku apvidu modernizēšana, sekmējot un kopīgojot zināšanas, inovāciju un digitalizāciju lauksaimniecībā un lauku apvidos un mudinot lauksaimniekus tās apgūt, šim nolūkam uzlabojot piekļuvi pētniecībai, inovācijai, zināšanu apmaiņai un apmācībai

HORIZ intervences:

Lauku attīstības programmas 2014-2022 ietvaros, organizējot publiskus iepirkumus, tika izvēlēti zināšanu pārneses un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem ir noslēgti līgumi par pakalpojumu (mācību, apmeklējumu, demonstrējumu, konsultāciju) nodrošināšanu līdz 2025.gada septembrim, līdz ar to līdz 2025.gada septembrim bija nodrošināti zināšanu apmaiņas, informācijas izplatīšanas, konsultāciju sniegšanas pakalpojumi.

LA1.1 “Mācības (Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide)” Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Mācības"”. Noteikumu projekts iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabineta 21.10.2025. sēdē.

LA1.2 “Konsultantu mācības (Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide)” Apstiprināti Ministru kabineta 14.01.2025. noteikumi Nr.37 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Konsultantu mācības"”. Ņemot vērā iepirkumu procedūru laikietilpīgumu, lai izvēlētu LA2 intervenču konsultāciju pakalpojuma sniedzējus, iepirkumu LA1.2 intervences īstenošanai plānots uzsākt, tiklīdz tiks nokomplektēts konsultantu sastāvs.

LA1.3 “Informatīvie pasākumi (Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide)” Apstiprināti Ministru kabineta 04.02.2025. noteikumi Nr.85 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Informatīvie pasākumi". Intervences īstenošana uzsākta – jau izsludinātas divas projektu pieņemšanas kārtas. Kārtas plānots izsludināt katru gadu.

Šobrīd norit darbs pie iepirkumu tehnisko specifikāciju un atlases prasību izstrādes, lai nodrošinātu LA1.1. un LA1.2. intervences īstenošanu. Virzība notiek uz mērķu sasniegšanu.

Apstiprināti Ministru kabineta 14.01.2025. noteikumi Nr.39 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencēs "Individuālu (vienreizēju) konsultāciju pakalpojumi" un "Daudzgažu konsultāciju pakalpojumi ("inkubācija)".

LA2.1 "Individuālu (vienreizēju) konsultāciju pakalpojumi (Konsultāciju pakalpojumi)" Izsludināts publisks iepirkums "Individuālu (vienreizēju) konsultāciju pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna intervences ietvaros". Iepirkums sadalīts 3 lotēs. Izvēlēti pakalpojumu sniedzēji, līgumi noslēgti pēc 15.10.2025.

LA2.2 "Daudzgažu konsultāciju pakalpojumi ("inkubācija") (Konsultāciju pakalpojumi)" Izsludināts publisks iepirkums "Daudzgažu konsultāciju pakalpojumu ("inkubācijas") nodrošināšana Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna intervences ietvaros". Izvēlēts pakalpojuma sniedzējs, ar kuru līgums jau noslēgts.

LA3 "Demonstrējumi" Apstiprināti Ministru kabineta 14.01.2025. noteikumi Nr.38 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Demonstrējumi".

Izsludināts publisks iepirkums "Demonstrējumu nodrošināšana lopkopības nozarē" (iepirkums 6 lotēs) un publisks iepirkums "Demonstrējumu nodrošināšana augkopības nozarē" (iepirkums 9 lotēs). Izvēlēti pakalpojumu sniedzēji. Līgumi noslēgti pēc 15.10.2025. Par lotēm, kas noslēgušās bez rezultāta iepirkuma "Demonstrējumu nodrošināšana lopkopības nozarē" (1 lote) un iepirkuma "Demonstrējumu nodrošināšana augkopības nozarē" (3 lotes) ietvaros, izsludināti atkārtoti publiski iepirkumi.

Intervencē LA16 "Atbalsts EIP darba grupu projektu īstenošanai" tika izsludinātas vairākas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas. Aktivitāte uz inovācijas projektiem ir laba, kopējais projektu pieteikumu skaits bija par apm. 25% vairāk kā plānots. 2025.g. tika apstiprināti vairāki projekti: vienā no kārtām – 3 projekti ar 152 tūkst. euro publisko finansējumu, citā – 9 projekti ar 603 tūkst. euro. 2025.g. otrajā pusē tika izsludinātas divas iesniegumu pieņemšanas kārtas, šobrīd notiek projektu izvērtēšanas process. Kopš perioda sākuma apstiprināts 31 projekts ar publisko finansējumu 5.0 milj.euro.

1.3 KLP stratēģiskā plāna īstenošanas horizontālie aspekti

Latvija sekmīgi turpina īstenot savu KLP stratēģisko plānu 2023.-2027.gadam. Neskatoties uz ekonomiskajiem un klimatiskajiem izaicinājumiem, KLP SP atbalsta pasākumi ir sekmējuši ilgtspējīgu resursu izmantošanu, ražošanas procesu efektivitātes kāpināšanu un saimniecību ietekmes uz vidi mazināšanu. Sagaidāms, ka arī rādītāju izpilde uzlabosies nākamajos īstenošanas periodos.

2024. un 2025.g. lauksaimniecības nozari turpināja ietekmēt vairāku ekonomisko un klimatisko apstākļu kopums, kas ietekmēja lauksaimniecības produktu ražošanas nozares uzņēmumu ekonomisko dzīvotspēju.

2024.gadam bija raksturīgas tirgus cenu svārstības, kad graudu cenas samazinājās, savukārt lopkopības nozarē, īpaši piena ražošanā, tika novērots cenu kāpums. Turpinājās arī strukturālās pārmaiņas – samazinājās saimniecību skaits, bet pieauga saimniecību vidējais lielums un lielo saimniecību īpatsvars.

Savukārt 2025.g. lauksaimniekiem bija jātiek galā ar klimatiskiem izaicinājumiem, jo saimniecību ienākumus būtiski ietekmēja nelabvēlīgi agroklimatiskie apstākļi. Ilgstošas lietavas, pārmitra augsne, pavasara salnas un apgrūtināta ražas novākšana radīja ievērojamus ražas zudumus un kvalitātes pasliktināšanos vairākās nozarēs. Situācija lika valdībai izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā.

2025.g. būtiski ietekmēja saimniecību finansiālo stabilitāti un dzīvotspēju. Papildus klimatiskajiem riskiem nozare saskaras ar strukturāliem izaicinājumiem, tostarp darbaspēka trūkumu, īpaši sezonālajos darbos, kā arī nepietiekamu ražas uzglabāšanas un kaltēšanas infrastruktūru, kas nestabilos laikapstākļos pastiprināja saimniecību riskus.

Lauksaimniecības nozarē pēdējos gados strauji palielinājušās ražošanas resursu izmaksas un tās ievērojami pārsniedz saražotās produkcijas cenu kāpumu. Turklāt arī pēdējo gadu nelabvēlīgie laikapstākļi (2023.gada 7.augustā Latvijā plosījās negaiss ar vētru un krusu, 2024.gada 28.-29.jūlijā Latvijā bija vētra ar lietusgāzēm, 2025.gadā – ilgstošas lietavas) ir nelabvēlīgi ietekmējuši saimniecību finanšu plūsmu. Tas būtiski ietekmē arī lauksaimnieku investīciju lēmumus. Lauksaimniecības nozares pārstāvji aizvien rūpīgāk izvērtē ieguldījumu nepieciešamību, prioritāri koncentrējoties uz saimnieciskās pamatdarbības nodrošināšanu un finansiālās noturības stiprināšanu, tāpēc ir atturīgi ieguldīt līdzekļus plašākos mērķos.

Saimniecībām trūkst finanšu līdzekļu ražošanai, un dēļ ierobežotiem finanšu līdzekļiem lauksaimnieki ir bijuši spiesti atteikties arī no apdrošināšanas polišu iegādes.

Vadošā iestāde ir īstenojusi virkni pasākumu, lai 2024. un 2025.gadā samazinātu administratīvo slogu Latvijas lauksaimniekiem. Piemēram, samazināta datu atkārtota ievade, lai lauksaimnieki var izmantot savu izvēlētu elektronisko sistēmu vai failu, nevis vairākas dažādas valsts sistēmas. Vairākos ELFLA atbalsta pasākumos ieviests vienkāršoto izmaksu princips, samazināts iesniedzamo dokumentu skaits un ieviesti avansa maksājumi projektu īstenošanai, kas palīdz ātrāk un ar mazāku birokrātisku darbu īstenot projektus. Pārskatīti arī LEADER pieejas nosacījumi, paplašinot pretendentu loku un padarot prasības saprotamākas.

Savukārt administrējošās iestādes ir pilnveidojušas savas administrēšanas un kontroles sistēmas, lai samazinātu pieprasāmo dokumentu skaitu un lauksaimnieki varētu pieteikties atbalstam ar mazāku datu apjomu, kā arī samazinātu pārbaudes uz vietas skaitu.

Lai uzlabotu KLP SP atbalsta intervenču apguvi un mazinātu administratīvos apstākļus intervenču īstenošanā, 2024. un 2025.gadā kopā tika veikti vairāki KLP SP grozījumi.

2.GADA SNIEGUMA ZIŅOJUMA KVANTITATĪVĀ DAĻA

2.1.Rezultātu rādītāju arhivētās vērtības

Rezultātu rādītājs (1)	Darbības pārskatīšanai (2)	Gada / kumulatīvs (3)	Mērvienība (4)	Atskaites punkta gads 2025 (5)	Sasnieguma gads 2025 (6)	Atkāpe no atskaites punkta gada 2025 (procentos) (7)
R.1 Snieguma uzlabošana ar zināšanu un inovācijas palīdzību	Jā	Kumulatīvi		2 058,00	2 219,00	7,82
R.2 Konsultāciju sniegšanas un zināšanu sistēmu saistīšana	Nē	Kumulatīvi		164,00	13,00	-92,07
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	Galveno devumu šī rādītāja izpildē ir devusi intervence LA16 "Atbalsts EIP darba grupu projektu īstenošanai". Laikietilpīgo un smagnējo publisko iepirkumu procedūru rezultātā konsultāciju pakalpojumu sniedzēji tika izraudzīti vēlāk, nekā sākotnēji plānots. Līgums ar LA2.2 pakalpojuma sniedzēju tika noslēgts 2025.gada septembrī, līgumi ar LA2.1. pakalpojuma sniedzējiem tika noslēgti pēc 15.10.2025. Taču, ņemot vērā, ka Lauku attīstības programmas 2014-2022 ietvaros, organizējot publiskus iepirkumus, tika izvēlēti konsultāciju pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem ir noslēgti līgumi par pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2025.gada septembrim, 2025.gadā tika nodrošināti konsultāciju sniegšanas pakalpojumi. Šobrīd norit darbs pie līgumu noslēgšanas ar izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pie iepirkumu tehnisko specifikāciju un atlases prasību izstrādes, lai nodrošinātu LA1.2. intervences īstenošanu. Virzība notiek uz mērķu sasniegšanu.					
R.3 Lauksaimniecības digitalizācija	Nē	Kumulatīvi	%	0,04	0,18	350,00
R.3 Skaitītājs: Attiecīgā finansiālā atbalsta saņēmēju skaits	Nē	Kumulatīvi	farm	28,00	127,00	
R.3 Saucējs: Kopējais lauku saimniecību skaits	Nē	Fiksētas	farm	69 930,00	69 930,00	
R.4 Ienākumu atbalsta saistīšana ar standartiem un paraugpraksi	Nē	Gada	%	90,92	89,95	-1,07
R.4 Skaitītājs: Hektāru skaits, par ko izmaksāts atbalsts	Nē	Gada	ha	1 781 567,93	1 762 398,90	
R.4 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)	Nē	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
R.5 Riska pārvaldība	Nē	Gada	%	3,29	2,64	-19,76
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	Lauksaimniecības nozarē pēdējos gados strauji palielinājušās ražošanas resursu izmaksas un tās ievērojami pārsniedz saražotās produkcijas cenu kāpumu. Turklāt arī pēdējo gadu nelabvēlīgie laikapstākļi (2023.gada 7.augustā Latvijā plosījās negaiss ar vētru un krusu, 2024.gada 28.-29.jūlijā Latvijā bija vētra ar lietusgāzēm, 2025.gadā – ilgstošas lietavas) ir nelabvēlīgi ietekmējuši saimniecību finanšu plūsmu. Saimniecībām trūkst finanšu līdzekļu ražošanai, un dēļ ierobežotiem finanšu līdzekļiem lauksaimnieki ir bijuši spiesti atteikties no polišu iegādes.					
R.5 Skaitītājs: To lauku saimniecību skaits, kas gūst labumu no attiecīgā atbalsta	Nē	Gada	farm	2 300,00	1 845,00	
R.5 Saucējs: Kopējais lauku saimniecību skaits	Nē	Fiksētas	farm	69 930,00	69 930,00	
R.6 Pārdaļē mazākām lauku saimniecībām	Jā	Gada	%	106,65	99,67	-6,54

Komentārs par novirzi no atskaites punkta	Galveno ietekmi R.6 novirzei rada situācija, ka daļa atbalsta saņēmēju, kuru lauku saimniecību lielums ir mazāks par vidējo (saimniecības zem vidējās platības) neveic darbības, kas ļautu saņemt papildu atbalstu ekoshēmu vai saistītā ienākumu atbalsta ietvaros. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ saimniecības zem vidējās platības kopumā saņem zemāku atbalsta līmeni. Saimniecībām zem vidējās platības ar zemāku atbalsta līmeni, atbalsta struktūru galvenokārt veido intervences TM1 "Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts" un TM2 "Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts". Lai gan TM2 atbalsta līmenis uz saimniecības hektāru šajā grupā ir augstāks nekā vidēji visiem saņēmējiem, ar to nepietiek, lai sasniegtu visu atbalsta saņēmēju vidējo tiešo maksājumu atbalsta līmeni. Šīs saimniecības pārsvarā neveic aktīvu lauksaimniecisko ražošanu un galvenokārt apsaimnieko ilggadīgos zālājus bez dzīvnieku turēšanas. Ņemot vērā to saimniecisko struktūru, tās parasti neveic darbības, kas ļautu saņemt papildu atbalstu ekoshēmu vai saistītā ienākumu atbalsta ietvaros. Daļa no šīm saimniecībām izvēlas vienkāršotus maksājuma nosacījumus, piesakoties TM1.3 "Maksājums mazajiem lauksaimniekiem", pat ja sākotnēji bija paredzēts, ka tās vēlēšies saņemt augstāku maksājumu līmeni nekā 500 EUR/saimniecību, jo to platība ir pietiekama, lai būtu izdevīgāk pieteikties standarta shēmām. Acīmredzot šīm saimniecībām vienkāršotie atbalsta nosacījumi ir svarīgāki par saņemamo atbalsta līmeni. Saimniecību grupā zem vidējās platības ir arī ISIP saņēmēji ar augstāku atbalsta līmeni nekā tiešo maksājumu vidējais atbalsta līmenis visiem atbalsta saņēmējiem. Šīs saimniecības veic darbības, kas ļauj tām aktīvi pieteikties ekoshēmām un saistītajam ienākumu atbalstam, vai arī tās ir MLS saņēmēji ar atbilstoši mazu platību. Tomēr kopumā šo saimniecību platības un maksājumu īpatsvara ietekme nav tik liela, lai nodrošinātu plānoto R.6 līmeni. Lielāka ietekme uz R.6 līmeni ir saimniecībām zem vidējās platības ar zemāku atbalsta līmeni, jo tās kopumā izmanto ekoshēmu atbalstu mazāk nekā sākotnēji plānots, un tādēļ samazinājās to vidējais atbalsta līmenis. Papildus jāņem vērā arī fakts, ka 2025.gadā bija nepieciešams pārdalīt ISIP finansējumu atbalsta finansēšanai, lai n odrošinātu minimālās atbalsta likmes piešķiršanu, kā to nosaka regula. Tādēļ samazinājās ISIP atbalsts visiem pretendentiem, tostarp mazajām un vidējām saimniecībām.					
R.6 Skaitītājs: Vidējais kompensācijas maksājums uz vienu hektāru, kas izmaksāts atbalsta saņēmējiem, kuru lauku saimniecību lielums ir mazāks par vidējo	Jā	Gada	EUR/ha	205,24	188,35	
R.6 Saucējs: Vidējais kompensācijas maksājums uz vienu hektāru visiem atbalsta saņēmējiem	Jā	Gada	EUR/ha	192,44	188,98	
R.7 Atbalsta palielināšana lauku saimniecībām apgabalos ar īpašām vajadzībām	Jā	Gada	%	104,05	116,73	12,19
R.7 Skaitītājs: Vidējais ienākumu atbalsts uz vienu hektāru atbalsta saņēmējiem teritorijās ar īpašām vajadzībām	Jā	Gada	EUR/ha	200,26	220,60	
R.7 Saucējs: Vidējais ienākumu atbalsts uz vienu hektāru visiem atbalsta saņēmējiem	Jā	Gada	EUR/ha	192,47	188,98	
R.8 Mērķorientēts atbalsts lauku saimniecībām konkrētās nozarēs	Nē	Gada	%	21,97	17,82	-18,89
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	2024.gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, uz kā pamata tika noteikts šis rezultāta rādītājs, saistītā ienākumu atbalsta saņēmēju skaits samazinājies 13 no 14 atbalsta nozarēm. Būtisks saņēmēju skaita samazinājums novērojams vairākos saistītā atbalsta sektoros, tostarp SA par slaucamām govīm (-29%), par liellopiem (-15%), par proteīnaugiem (-21%) un par miežiem (-29%). Saņēmēju (saimniecību) skaita samazinājums galvenokārt ir saistīts ar strukturālām pārmaiņām lauksaimniecībā, ko ietekmē tirgus orientācija un ražošanas intensifikācija, tostarp pārorientēšanās no lopkopības uz augkopību, kā arī zemes konsolidācija, kuras rezultātā mazajām saimniecībām piederošā zeme arvien biežāk tiek pārdota vai iznomāta lielākām saimniecībām. 2024.gadā Latvijā kopējais lauku saimniecību skaits ir samazinājies par 16%, salīdzinājumā ar 2016.gadu.					
R.8 Skaitītājs: Saistītā ienākumu atbalsta saņēmēju skaits	Nē	Gada	farm	15 364,00	12 464,00	
R.8 Saucējs: Kopējais lauku saimniecību skaits	Nē	Fiksētas	farm	69 930,00	69 930,00	
R.9 Lauku saimniecību modernizācija	Jā	Kumulatīvi	%	2,81	2,82	0,36
R.9 Skaitītājs: Attiecīgā atbalsta saņēmēju skaits	Jā	Kumulatīvi	farm	1 964,00	1 971,00	

R.9 Saucējs: Kopējais lauku saimniecību skaits	Jā	Fiksētas	farm	69 930,00	69 930,00	
R.10 Labākas piegādes ķēdes organizācija	Jā	Kumulatīvi	%	2,67	4,07	52,43
R.10 Skaitītājs: Attiecīgā atbalsta saņēmēju skaits	Jā	Kumulatīvi	farm	1 866,00	2 847,00	
R.10 Saucējs: Kopējais lauku saimniecību skaits	Jā	Fiksētas	farm	69 930,00	69 930,00	
R.11 / Citas nozares, kas aptver VI pielikumā uzskaitītos produktus - Piedāvājuma koncentrēšana	Nē	Gada	%	2,00		
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	R.11 rādītāja izpildi ietekmē konkrētās nozares ražotāju organizācijas (RO) aktivitāte un interese īstenot RO darbības programmas. 2025. finanšu gadā attiecīgajā nozarē ražotāji neizrādīja interesi izveidot RO, neskatoties uz pieejamajām atbalsta iespējām un informēšanas pasākumiem, tostarp konferenci "Kooperācijā spēks: sadarbība nākotnes lauksaimniecībai" (2024. gads). Tā rezultātā R.11 rādītājs netika izpildīts, jo tā izpilde ir tieši atkarīga no attiecīgās nozares ražotāju organizācijas darbības programmas īstenošanas.					
R.11 Skaitītājs: Ražotāju organizāciju tirgotās produkcijas kopējā vērtība darbības programmās	Nē	Gada	EUR	533 000,00		
R.11 Saucējs: Ražošanas kopējā vērtība attiecīgajās nozarēs	Nē	Gada	EUR	32 500 000,00		
R.11 / Cūkgaļa - Piedāvājuma koncentrēšana	Nē	Gada	%	1,64	0,00	-100,00
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	R.11 rādītāja izpildi ietekmē konkrētās nozares ražotāju organizācijas aktivitāte un interese ražotāju organizāciju (RO) veidošanu. 2025. finanšu gadā attiecīgajā nozarē ražotāji neizrādīja interesi izveidot RO, neskatoties uz pieejamajām atbalsta iespējām un informēšanas pasākumiem, tostarp konferenci "Kooperācijā spēks: sadarbība nākotnes lauksaimniecībai" (2024. gads). Tā rezultātā R.11 rādītājs netika izpildīts, jo tā izpilde ir tieši atkarīga no attiecīgās nozares ražotāju organizācijas darbības programmas īstenošanas.					
R.11 Skaitītājs: Ražotāju organizāciju tirgotās produkcijas kopējā vērtība darbības programmās	Nē	Gada	EUR	1 113 000,00	0,00	
R.11 Saucējs: Ražošanas kopējā vērtība attiecīgajās nozarēs	Nē	Gada	EUR	67 900 000,00	67 900 000,00	
R.11 / Graudaugu produkti - Piedāvājuma koncentrēšana	Nē	Gada	%	1,63	23,11	1 317,79
R.11 Skaitītājs: Ražotāju organizāciju tirgotās produkcijas kopējā vērtība darbības programmās	Nē	Gada	EUR	9 583 000,00	131 959 771,57	
R.11 Saucējs: Ražošanas kopējā vērtība attiecīgajās nozarēs	Nē	Gada	EUR	587 300 000,00	571 100 000,00	
R.11 / Augļi un dārzeņi - Piedāvājuma koncentrēšana	Nē	Gada	%	1,49	4,42	196,64
R.11 Skaitītājs: Ražotāju organizāciju tirgotās produkcijas kopējā vērtība darbības programmās	Nē	Gada	EUR	980 000,00	849 423,40	
R.11 Saucējs: Ražošanas kopējā vērtība attiecīgajās nozarēs	Nē	Gada	EUR	65 600 000,00	19 200 000,00	
R.11 / Liellopa un teļa gaļa - Piedāvājuma koncentrēšana	Nē	Gada	%	1,62	0,00	-100,00
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	R.11 rādītāja izpildi ietekmē konkrētās nozares ražotāju organizācijas (RO) aktivitāte un interese īstenot RO darbības programmas. 2025. finanšu gadā attiecīgajā nozarē ražotāji neizrādīja interesi izveidot RO, neskatoties uz pieejamajām atbalsta iespējām un informēšanas pasākumiem, tostarp konferenci "Kooperācijā spēks: sadarbība nākotnes lauksaimniecībai" (2024. gads). Tā rezultātā R.11 rādītājs netika izpildīts, jo tā izpilde ir tieši atkarīga no attiecīgās nozares ražotāju organizācijas darbības programmas īstenošanas.					
R.11 Skaitītājs: Ražotāju organizāciju tirgotās produkcijas kopējā vērtība darbības programmās	Nē	Gada	EUR	729 000,00	0,00	

R.11 Saucējs: Ražošanas kopējā vērtība attiecīgajās nozarēs	Nē	Gada	EUR	44 900 000,00	44 900 000,00	
R.11 / Piens un piena produkti - Piedāvājuma koncentrēšana	Nē	Gada	%	1,63	0,00	-100,00
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	R.11 rādītāja izpildi piena un piena produktu nozarē ietekmē atzīto piena ražotāju organizāciju aktivitāte un interese īstenot RO darbības programmas. Lai gan piena un piena produktu ražotāju organizācijas tika atzītas 2024. gadā, 2025. finanšu gadā abas atzītās organizācijas darbības programmas neīstenoja, jo tās uzskatīja, ka administratīvais slogs ir nesamērīgs attiecībā pret iespējamo atbalsta apmēru. Tā rezultātā R.11 rādītājs piena un piena produktu nozarē netika izpildīts, jo tā izpilde ir tieši atkarīga no ražotāju organizāciju darbības programmu īstenošanas un aktivitātes.					
R.11 Skaitītājs: Ražotāju organizāciju tirgotās produkcijas kopējā vērtība darbības programmās	Nē	Gada	EUR	4 708 000,00	0,00	
R.11 Saucējs: Ražošanas kopējā vērtība attiecīgajās nozarēs	Nē	Gada	EUR	288 400 000,00	288 400 000,00	
R.12 Pielāgošanās klimata pārmaiņām	Nē	Gada	%	39,08	62,97	61,13
R.12 Skaitītājs: Hektāru skaits, par ko izmaksāts atbalsts	Nē	Gada	ha	765 752,00	1 233 749,37	
R.12 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)	Nē	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
R.13 Emisiju mazināšana lopkopības nozarē	Jā	Gada	%	29,34	18,83	-35,82
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	Ieguldījums R.13 plānots no LA10.3 "Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazināšanā lopkopībā", neieskaitot LA U10.4. (teļļu labturību). Mērķa vērtība noteikta pamatā balstoties uz 2019.g. informāciju par lopkopības nozares apjomiem un struktūru Latvijā, pieņemot, ka uz atbalstu pieteiksies vismaz 60% no tām saimniecībām, kurās ir vismaz 8 dzīvnieku vienības, ko veido tieši liellopi. Statistika rāda*, kopš 2020.gada, ik katru gadu samazinās kopējais liellopu skaits, kuru ietvaros tieši slaucamo govju skaits ir sarucis visstraujāk. Tāpēc fiziski samazinās to saimniecību skaits, kas var pretendēt uz intervences LA10.3 "Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazināšanā lopkopībā" atbalstu. 2025.gada iesniegumu dati liecina, ka lauksaimnieku interese par dalību intervencē LA10.3 ir pieaugusi. * https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__LA__LAL/LAL100/table/tableViewLayout1/ Papildus norādām, ka C.23 šobrīd ir iekļauti 2016.g. EUROSTAT dati, kas ir būtiski novecojuši un atspoguļo nekorektu informāciju par lopkopības nozari, jo lauksaimniecības dzīvnieku skaita izmaiņas pēdējos trīs gados ir būtiskas. Saskaņā ar EUROSTAT 2023.gada datiem (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8f/SErv_Livestock_patterns_statistics_2020.xlsx), kur pieejama informācija par 2020.gadu ir 474 480 LU jeb salīdzinot ar 2016. gadu kopējas LU samazinājums ir par 5%. Savukārt, saskaņā ar 2024.gada aktuālajiem Latvijas Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, kur pieejama informācija par 2023.gadu ir 432 100 LU jeb salīdzinot ar 2016. gadu kopējas LU samazinājums ir par 11,75% (skat. 62.lpp. tabulu 3.2. "Lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulka struktūra" (gada beigās; tūkst. nosacīto mājlopu vienību, LU), pieejams šeit: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/zivsaimn/publikācijas-un-infografikas/21306-latvijas-lauksaimnieciba2024?themeCode=LA).					
R.13 Skaitītājs: To lauksaimniecības dzīvnieku vienību skaits, par kurām veikts saistītais maksājums	Jā	Gada	LU	146 291,00	93 890,41	
R.13 Saucējs: Kopējais liellopu vienību skaits	Jā	Fiksētas	LU	498 640,00	498 640,00	
R.14 Oglekļa uzglabāšana	Jā	Gada	%	38,40	80,47	109,56
R.14 Skaitītājs: Hektāru skaits, par ko izmaksāts atbalsts	Jā	Gada	ha	752 489,00	1 576 747,89	
R.14 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)	Jā	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
R.15 Atjaunīgā enerģija no lauksaimniecības un mežsaimniecības un no citiem atjaunīgajiem energoresursiem	Nē	Kumulatīvi	MW	2,00	0,58	-71,00

Komentārs par novirzi no atskaites punkta	Pārskata periodā rādītāja R.15 vērtības izpilde nesasniedz plānoto līmeni. Projektu iesniegšana un īstenošana LA4.1.4 nesasniedz plānoto, ko būtiski ietekmēja 2025.g. nelabvēlīgu ekonomisko, tirgus un klimatisko apstākļu kopums. Pieaugošās izmaksas, tirgus nenoteiktība un īpaši 2025.g. klimatisko apstākļu izraisītās ražošanas riska situācijas ietekmēja lauksaimniecības uzņēmumu investīciju kapacitāti, veicinot resursu novirzīšanu pamatražošanas nodrošināšanai. Līdz ar to ieguldījumi atjaunīgās enerģijas ražošanā – kas ir ilgtermiņa un pakāpeniskas ietekmes investīcijas – tika atlikti. Atjaunīgās enerģijas regulējuma prasības Latvijā ir būtisks ārējais faktors, kas palēnina projektu īstenošanas procesu un ietekmē rādītāju dinamiku. Tāpat arī pārejas periodā līdz 2025.g. beigām bija pieejams iepriekšējā perioda finansējums LAP ietvaros. Vienlaikus nacionālajos normatīvajos aktos ir veiktas izmaiņas, lai veicinātu projektu īstenošanu. Līdz šim notikušas 2 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, kā arī 2026.gada sākumā plānota nākamā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas.					
R.16 Ar klimatu saistīti ieguldījumi	Nē	Kumulatīvi	%	0,88	0,21	-76,14
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	Pārskata periodā R.16 vērtības izpilde nesasniedz plānoto vērtību. Projektu iesniegšana un īstenošana LA4.1.2 un LA4.1.4 (energoefektivitāte) nesasniedz plānoto, ko būtiski 2025.g. ietekmēja nelabvēlīgu ekonomisko, tirgus un klimatisko apstākļu kopums. Pieaugošās izmaksas, tirgus nenoteiktība un īpaši 2025.g. klimatisko apstākļu izraisītās ražošanas riska situācijas ietekmēja lauksaimniecības uzņēmumu investīciju kapacitāti, veicinot resursu novirzīšanu pamatražošanas nodrošināšanai. Līdz ar to ar klimatu saistīti ieguldījumi – kas ir ilgtermiņa un pakāpeniskas ietekmes investīcijas – tika atlikti. Tāpat arī pārejas periodā līdz 2025.g. beigām bija pieejams iepriekšējā perioda finansējums LAP ietvaros, kas bija pieejams ar klimatu saistītiem ieguldījumiem ar labvēlīgākiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Vienlaikus nacionālajos normatīvajos aktos ir veiktas izmaiņas, lai veicinātu projektu īstenošanu. Līdz šim notikušas 3 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, kā arī 2026.gada sākumā plānota nākamā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas. TKO U1 intervencē ražotāju organizācija nav izvēlējusies ieguldījumus saistībā ar klimatu, tādējādi plānotais TKO U1 ieguldījums kopējā rādītāja izpildē netiks izpildīts. Rādītāja neizpilde ir saistīta ar ražotāju organizācijas izvēli neizmantojot piedāvātās aktivitātes, nevis ar programmas vai pasākumu pieejamības trūkumu.					
R.16 Skaitītājs: To lauku saimniecību skaits, kas saņem KLP ieguldījumu atbalstu, ar ko veicina klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu un pielāgošanos tām un atjaunojamo energoresursu enerģijas un biomateriālu ražošanu	Nē	Kumulatīvi	farm	613,00	149,00	
R.16 Saucējs: Kopējais lauku saimniecību skaits	Nē	Fiksētas	farm	69 930,00	69 930,00	
R.17 Apmežota zeme - Kopā	Jā	Kumulatīvi	ha	3 427,00	1 764,92	-48,50
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	Pārskata periodā rādītāja R.17 vērtības izpilde nesasniedz plānoto līmeni, bet atbalsta pretendentu aktivitāte 2025. gada projektu kārtās ir būtiski palielinājusies. Ja salīdzina ar pirmās projektu iesniegumu kārtas rādītājiem 2024. gadā, kur pieteiktais publiskais finansējums bija 34% no kārtā pieejamā finansējuma, tad 2025. gadā pieteiktais publiskais finansējums bija jau 79% no kārtā pieejamā finansējuma. Viens no iemesliem pretendentu intereses pieaugumam un aktivitātes palielinājumam ir 2024.g. veiktie KLP SP grozījumi (3.1 red.), palielinot zemās atbalsta likmes. Tāpat jāatzīmē intervences īstenošanas ilgums un specifika - maksājumu pieprasījumi par veiktajām darbībām projektos paredzēti pēc veikto darbu izpildes. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums (maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks), veicot meža ieaudzēšanu vai nomaņu (bez turpmākās kopšanas) ir 2026. gada 1. septembris. Daļai no projektiem vēl turpinās īstenošana. Tāpēc šīs izmaksas vēl nav ietvertas 2025. finanšu gada datos. Līdz šim notikušas trīs projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas. 2025.g. otrā kārtā notika gada beigās un šo projektu īstenošana tiks uzsākta 2026.gadā. 2026.gada 4.ceturksnī plānota vēl viena projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas.					
R.17 Apmežota zeme - Apmežotas platības	Jā	Kumulatīvi			1 764,92	
R.18 Ieguldījumu atbalsts mežsaimniecības nozarei	Nē	Kumulatīvi	EUR	15 771 828,00	9 574 041,16	-39,30

Komentārs par novirzi no atskaites punkta	<p>Pārskata periodā rādītāja R.18 vērtības izpilde nesasniedz plānoto līmeni, bet atbalsta pretendentu aktivitāte 2025.gada projektu kārtās ir būtiski palielinājusies. Ja salīdzina ar pirmās projektu iesniegumu kārtas rādītājiem 2024. gadā, kur pieteiktais publiskais finansējums bija 34 % no kārtā pieejamā finansējuma, tad 2025. gadā pieteiktais publiskais finansējums bija jau 79% no kārtā pieejamā finansējuma. Viens no iemesliem pretendentu intereses pieaugumam un aktivitātes palielinājumam ir 2024.g. veiktie KLP SP grozījumi (3.1 red.), palielinot zemās atbalsta likmes. Tāpat jāatzīmē intervences īstenošanas ilgums un specifika - maksājumu pieprasījumi par veiktajām darbībām projektos paredzēti pēc veikto darbu izpildes. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums (maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks), veicot meža ieaudzēšanu vai nomaņu (bez turpmākās kopšanas) ir 2026. gada 1. septembris. Daļai no projektiem vēl turpinās īstenošana. Tāpēc šīs izmaksas vēl nav ietvertas 2025. finanšu gada datos.</p> <p>Līdz šim notikušas trīs projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas. 2025.g. otrā kārtā notika gada beigās un šo projektu īstenošana tiks uzsākta 2026.gadā. 2026.gada 4.ceturksnī plānota vēl viena projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā.</p>					
R.19 Augšnes uzlabošana un aizsardzība	Jā	Gada	%	63,38	65,35	3,11
R.19 Skaitītājs: Hektāru skaits, par ko izmaksāts atbalsts	Jā	Gada	ha	1 241 907,00	1 280 396,13	
R.19 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)	Jā	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
R.20 Gaisa kvalitātes uzlabošana	Jā	Gada	%	1,01	1,60	58,42
R.20 Skaitītājs: Hektāru skaits, par ko izmaksāts atbalsts	Jā	Gada	ha	19 832,00	31 412,26	
R.20 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)	Jā	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
R.21 Ūdens kvalitātes aizsardzība	Jā	Gada	%	23,93	41,66	74,09
R.21 Skaitītājs: Hektāru skaits, par ko izmaksāts atbalsts	Jā	Gada	ha	468 935,00	816 236,71	
R.21 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)	Jā	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
R.22 Ilgtspējīga barības vielu pārvaldība	Jā	Gada	%	20,89	29,99	43,56
R.22 Skaitītājs: Hektāru skaits, par ko izmaksāts atbalsts	Jā	Gada	ha	409 350,00	587 592,44	
R.22 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)	Jā	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
R.24 Pesticīdu ilgtspējīga un mazāka lietošana	Jā	Gada	%	32,45	42,78	31,83
R.24 Skaitītājs: Hektāru skaits, par ko izmaksāts atbalsts	Jā	Gada	ha	635 802,00	838 185,06	
R.24 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)	Jā	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
R.26 Ieguldījumi saistībā ar dabas resursiem	Nē	Kumulatīvi	%	0,64	0,20	-68,75

<p>Komentārs par novirzi no atskaites punkta</p>	<p>Pārskata periodā R.26 vērtības izpilde nesasniedz plānoto vērtību. Projektu iesniegšana un īstenošana LA4.1.2 un LA4.5 nesasniedz plānoto būtisku ekonomisko, tirgus un klimatisko apstākļu kopuma dēļ. Pieaugošās izmaksas, tirgus nenoteiktība un īpaši 2025.g. klimatisko apstākļu izraisītās ražošanas riska situācijas ietekmēja lauksaimniecības uzņēmumu investīciju kapacitāti, veicinot resursu novirzīšanu pamatražošanas nodrošināšanai. Līdz ar to ieguldījumi saistībā ar dabas resursiem, kas ir ilgtermiņa un pakāpeniskas ietekmes investīcijas, tika atlikti. Pārejas periodā līdz 2025.g. beigām bija pieejams arī iepriekšējā perioda finansējums LAP ietvaros, kas bija pieejams ar dabas resursiem saistītiem ieguldījumiem ar labvēlīgākiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem.</p> <p>Vienlaikus nacionālajos normatīvajos aktos ir veiktas izmaiņas, lai veicinātu projektu īstenošanu. Līdz šim notikušas 2 projektu pieņemšanas kārtas, kā arī 2026.g. sākumā plānota jauna projektu kārtā.</p> <p>Intervencē LA4.5 2025.gada maijā tika atvērta pirmā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā uz laika periodu līdz 2026.gada 30. jūnijam, kuras ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 4,0 milj. EUR. Kā jau tika akcentēts iepriekš, negatīvo aspektu dēļ, atbalsta pretendentu aktivitāte nebija tik liela, kā tika plānots sākotnēji, un līdz 15.10. tika iesniegts tikai 1 projekts, kur netika veiktas nekādas izmaksas. Laikposmā pēc 15.10. tika iesniegti vēl 5 projekti, kas liecina, ka rudenī, beidzoties aktīvai lauksaimnieciskai darbībai, interese nedaudz pieauga, lai gan nesasniedza prognozētos mērķus.</p> <p>TKO U1 intervencē ražotāju organizācija nav izvēlējusies ieguldījumus saistībā ar dabas resursiem, tādējādi plānotais TKO U1 ieguldījums kopējā rādītāja izpildē netiks izpildīts. Rādītāja neizpilde ir saistīta ar ražotāju organizācijas izvēli neizmantojot piedāvātās aktivitātes, nevis ar programmas vai pasākumu pieejamības trūkumu.</p>					
<p>R.26 Skaitītājs: To lauku saimniecību skaits, kas saņem attiecīgo atbalstu</p>	Nē	Kumulatīvi	farm	445,00	142,00	
<p>R.26 Saucējs: Kopējais lauku saimniecību skaits</p>	Nē	Fiksētas	farm	69 930,00	69 930,00	
<p>R.28 Vidiskais vai klimatiskais veikums ar zināšanu un inovācijas palīdzību</p>	Nē	Kumulatīvi		748,00	137,00	-81,68
<p>Komentārs par novirzi no atskaites punkta</p>	<p>2025.gadā tika īstenoti informatīvie pasākumi (LA1.3) un intervencē LA16 ir būtiski labāka izpilde, nekā sākotnēji plānots.</p> <p>Laikietilpīgo un smagnējo publisko iepirkumu procedūru rezultātā zināšanu apmaiņas un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji tika izraudzīti vēlāk, nekā sākotnēji plānots.</p> <p>Līgums ar LA2.2 pakalpojuma sniedzēju tika noslēgts 2025.gada septembrī, līgumi ar LA2.1. un LA3 pakalpojuma sniedzējiem tika noslēgti pēc 15.10.2025. Turklāt par atsevišķām lotēm LA3 gadījumā bija jāveic atkārtots iepirkums, jo iepriekšējais iepirkums attiecīgajās lotēs bija noslēdzies bez rezultāta. Taču, ņemot vērā, ka Lauku attīstības programmas 2014-2022 ietvaros, organizējot publiskus iepirkumus, tika izvēlēti zināšanu pārejas un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem ir noslēgti līgumi par pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2025.gada septembrim, 2025.gadā tika nodrošināti mācību, apmeklējumu, demonstrējumu, konsultāciju pakalpojumi.</p> <p>Šobrīd norit darbs pie līgumu noslēgšanas ar izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pie iepirkumu tehnisko specifikāciju un atlases prasību izstrādes, lai nodrošinātu LA1.1. un LA1.2. intervences īstenošanu. Virzība notiek uz mērķu sasniegšanu.</p> <p>TKO U1 un TKO U2.1 intervencēs ražotāju organizācijas (RO) nav izvēlējusies piedalīties konsultācijās un mācībās vides jomā, tādējādi plānotais TKO ieguldījums kopējā rādītāja izpildē netiks izpildīts. Rādītāja neizpilde ir saistīta ar RO izvēli neizmantojot piedāvātās aktivitātes, nevis ar programmas vai pasākumu pieejamības trūkumu.</p>					
<p>R.29 Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība</p>	Jā	Gada	%	18,75	15,57	-16,96
<p>R.29 Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība - Pārveidošana</p>	Jā	Gada	ha		7 776,95	
<p>R.29 Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība - Uzturēšana</p>	Jā	Gada	ha		297 257,46	
<p>R.29 Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība - Kopā</p>	Jā	Gada	ha	367 418,00	305 034,41	
<p>R.29 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)</p>	Jā	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
<p>R.30 Atbalsts ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai</p>	Jā	Gada	%	0,07	0,03	-57,14

Komentārs par novirzi no atskaites punkta	<p>Pārskata periodā rādītāja R.30 vērtības izpilde nesasniedz plānoto līmeni, bet atbalsta pretendentu aktivitāte 2025. gadā ir būtiski palielinājusies. Ja salīdzina ar pirmās projektu iesniegumu kārtas rādītājiem 2024. gadā, kur pieteiktais publiskais finansējums bija 34 % no kārtā pieejamā finansējuma, tad 2025. gadā pieteiktais publiskais finansējums bija jau 79 % no kārtā pieejamā finansējuma. Viens no iemesliem pretendentu intereses pieaugumam un aktivitātes palielinājumam ir 2024. g. veiktie KLP SP grozījumi (3.1 red.), palielinot zemās atbalsta līkmes. Tāpat jāatzīmē intervences īstenošanas ilgums un specifika - maksājumu pieprasījumi par veiktajām darbībām projektos paredzēti pēc veikto darbu izpildes. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums (maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks), ja plānotas agrotehniskās kopšanas pēc meža ieaudzēšanas - 2028. gada 1. septembris. Daļai no projektiem vēl turpinās īstenošana. Tāpēc šīs izmaksas vēl nav ietvertas 2025. finanšu gada datos.</p> <p>Līdz šim notikušas trīs projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas. 2025.g. otrā kārtā notika gada beigās un šo projektu īstenošana tiks uzsākta no 2026.gada. 2026.gada 4.ceturksnī plānota nākamā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā.</p>					
R.30 Skaitītājs: Hektāru skaits, par ko izmaksāts atbalsts	Jā	Gada	ha	2 378,00	899,33	
R.30 Saucējs: Kopējā meža platība	Jā	Fiksētas	ha	3 479 508,00	3 479 508,00	
R.31 Dzīvotņu un sugu saglabāšana	Jā	Gada	%	23,45	20,29	-13,48
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	<p>Ieguldījums R.31 plānots no vairākām agrovides intervencēm (LA10.1, LA10.2, LA10.4, LA10.5, LA11). Lai gan nav sasniegts plānotais R.31 rādītājs, tomēr jāatzīmē, ka ir vērojams progress un visās agrovides intervencēs izlaide ir nedaudz palielinājusies salīdzinot ar plānoto un pārsniedz arī iepriekšējā gada sniegumu.</p> <p>Arī ekoshēmu intervencēs TM4.2 "Ekoloģiski nozīmīgas platības" attiecībā uz nektāraugu un slāpekli piesaistošo kultūraugu audzēšanu un TM4.7 "Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās" vērojama pozitīva tendence salīdzinājumā ar 2023.gadu. Intervencē TM4.2. attiecībā uz nektāraugu un slāpekli piesaistošo kultūraugu audzēšanu sasniegtais iznākuma rādītājs (O.8) ir par 24% augstāks nekā plānots. Savukārt, intervencē TM4.7 tika sasniegts vairāk nekā 90% no plānotā iznākuma rādītāja, pārsniedzot iepriekšējā gada rādītājus.</p>					
R.31 Skaitītājs: Hektāru skaits, par ko izmaksāts atbalsts	Jā	Gada	ha	459 458,00	397 527,29	
R.31 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)	Jā	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
R.32 Ar bioloģisko daudzveidību saistīti ieguldījumi	Nē	Kumulatīvi	%	0,18	0,01	-94,44
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	<p>Pārskata periodā R.32 vērtības izpilde nesasniedz plānoto vērtību. Projektu iesniegšana un īstenošana LA4.5 un LA4.6 nesasniedz plānoto, ko būtiski 2025.g. ietekmēja nelabvēlīgu ekonomisko, tirgus un klimatisko apstākļu kopums. Pieaugošās izmaksas, tirgus nenoteiktība un īpaši 2025.g. klimatisko apstākļu izraisītās ražošanas riska situācijas ietekmēja lauksaimniecības uzņēmumu investīciju kapacitāti, veicinot resursu novirzīšanu pamatražošanas nodrošināšanai. Līdz ar to ieguldījumi saistībā ar dabas resursiem – kas ir ilgtermiņa un pakāpeniskas ietekmes investīcijas – tika atlikti.</p> <p>Intervencē LA4.5 2025.gada 1.aprīlī tika apstiprināti nacionālie normatīvie akti, kam sekoja pirmās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas atvēršana 15.maijā uz laika periodu līdz 2026.gada 30.jūnijam, kura ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 4,0 milj. EUR. Kā jau tika akcentēts iepriekš, negatīvo aspektu dēļ, atbalsta pretendentu aktivitāte nebija tik liela, kā tika plānots sākotnēji, un līdz 15.10. tika iesniegts tikai 1 projekts, kur netika veiktas nekādas izmaksas. Laikposmā pēc 15.10. tika iesniegti vēl 5 projekti, kas liecina, ka rudenī, beidzoties aktīvai lauksaimnieciskai darbībai, interese nedaudz pieauga, lai gan nesasniedza prognozētos mērķus.</p> <p>Intervencē LA4.6 2025.gada 2.septembrī tika apstiprināti nacionālie normatīvie akti, kam sekoja pirmās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas atvēršana pēc 15.10. t.i. uz laika periodu no 2025.gada 1.decembra līdz 2026.gada 9.janvāri. Līdz ar to 2025.finanšu gadā īstentās aktivitātes nav sasniegušas sākotnēji prognozētos mērķus.</p>					
R.32 Skaitītājs: To lauku saimniecību skaits, kas saņem attiecīgo atbalstu	Nē	Kumulatīvi	farm	128,00	9,00	
R.32 Saucējs: Kopējais lauku saimniecību skaits	Nē	Fiksētas	farm	69 930,00	69 930,00	
R.33 Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas uzlabošana	Nē	Gada	%	4,10	3,95	-3,66
R.33 Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas uzlabošana - Lauksaimniecības zemes platība	Nē	Gada	ha		19 300,78	

R.33 Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas uzlabošana - Kopā	Nē	Gada	ha	20 000,00	19 300,78	
R.33 Saucējs: Kopējā lauksaimniecības zemes un mežu platība Natura 2000 teritorijās	Nē	Fiksētas	ha	488 079,00	488 079,00	
R.34 Ainavas elementu saglabāšana	Jā	Gada	%			
R.34 Skaitītājs: Izmantotās lauksaimniecības zemes platība (ILZP), uz ko attiecas atbalstītās saistības attiecībā uz ainavas elementu (tostarp dzīvzogu un koku) apsaimniekošanu	Jā	Gada	ha			
R.34 Saucējs: Kopējā izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP)	Jā	Fiksētas	ha	1 959 400,00	1 959 400,00	
R.35 Bišu saimju saglabāšana	Nē	Kumulatīvi	%	76,28	66,11	-13,33
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	Ieguldījums R.35 plānots no LA10.4, ierēķinot tikai tās nepieciešamās bišu saimes, par kurām faktiski tika veikts aprēķins platību atbalsta apmaksai. 2024. tika iesniegti KLP SP grozījumi, palielinot vidējās likmes tikai bioloģiskajiem biškopjiem un mainot labvēlīgākus nosacījumus atbalsta saņēmējiem arī attiecībā uz atbalsttiesīgo platību. Tāpat, arī 2025. gadā tika iesniegti KLP SP grozījumi, palielino t vidējās likmes arī pārējiem biškopjiem. 2026. finanšu gada jeb 2025.platību maksājumu pieteikumu dati liecina, ka lauksaimnieku interese par dalību šajā intervencē ir pieaugusi.					
R.35 Skaitītājs: To bišu saimju skaits, par kurām veikts saistītais maksājums	Nē	Kumulatīvi	beehives	78 860,00	68 343,69	
R.35 Saucējs: Kopējais stropu skaits, par kuriem paziņots ES Komisijai: plāna izstrādes laikā pieejamo pēdējo trīs gadu vidējais rādītājs.	Nē	Fiksētas	beehives	103 386,00	103 386,00	
R.36 Paaudžu maiņa - Kopā	Jā	Kumulatīvi		667,00	1 295,00	94,15
R.36 Paaudžu maiņa - Gados jauni lauksaimnieki — nebināras personas	Jā	Kumulatīvi			0,00	
R.36 Paaudžu maiņa - Gados jauni lauksaimnieki — nevēlos atbildēt	Jā	Kumulatīvi			12,00	
R.36 Paaudžu maiņa - Gados jauni lauksaimnieki — vīrieši	Jā	Kumulatīvi			881,00	
R.36 Paaudžu maiņa - Gados jauni lauksaimnieki — sievietes	Jā	Kumulatīvi			402,00	
R.37 Lauku apvidu izaugsme un darbvietas	Nē	Kumulatīvi		667,00	1 333,00	99,85
R.38 LEADER aptvērums	Nē	Kumulatīvi	%	103,79	100,00	-3,65
R.38 Skaitītājs: Lauku iedzīvotāji, uz kuriem plānošanas periodā attiecas LEADER finansētās VRG.	Nē	Kumulatīvi	person	673 853,00	649 249,00	
R.38 Saucējs: Lauku iedzīvotāju kopskaits — LEADER (R.38)	Nē	Fiksētas	person	649 249,00	649 249,00	
R.39 Lauku ekonomikas attīstība	Nē	Kumulatīvi		267,00	212,00	-20,60

<p>Komentārs par novirzi no atskaites punkta</p>	<p>Ieguldījums R.39 plānots no LA4.2 "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē", LA4.3 "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā", LA4.4 "Atbalsts ieguldījumiem nelauksaimniecības aktivitāšu īstenošanai", LA16 "Atbalsts EIP darba grupu projektu īstenošanai", LA20 "Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai, LA19 "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu".</p> <p>Pārskata periodā rādītāja R.39 izpilde nesasniedz plānoto vērtību, ko nosaka gan rādītāja ilgtermiņa raksturs, gan intervencu īstenošanas specifika. R.39 vērtību ietekmē vairākas intervences, kuru ietvaros projekti pārsvarā tiek īstenoti daudzgadu periodā, līdz ar to pilna ekonomiskā ietekme un izmaksu uzskaitē nav uzreiz atspoguļojama pārskata perioda rezultātos.</p> <p>Lai gan projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas ir izsludinātas visās attiecīgajās intervencēs (izņemot tās, kas saistītas ar finanšu instrumentu īstenošanu) un ir apstiprināts nozīmīgs skaits projektu, to faktiskās izmaksas un ar tām saistītās ekonomiskās aktivitātes materializēsies tikai pēc būtiskāko ieguldījumu posmu pabeigšanas. Lielākā daļa projektu ietver infrastruktūras, aprikojuma vai uzņēmējdarbības attīstības ieguldījumus, kuriem raksturīga ievērojama iepirkumu, būvniecības, piegādes un ieviešanas laika nobīde. Šo faktoru dēļ rādītāja ietekme pilnā apmērā būs novērtējama turpmākajos īstenošanas periodos, noslēdzoties projektu realizācijai un datu uzskaites ciklam.</p> <p>Papildus tam pēdējos gados uzņēmējdarbības vidi būtiski ietekmēja pieaugošās izmaksas, procentu likmju kāpums, tirgus nenoteiktība un nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. Šie apstākļi samazināja uzņēmēju investīciju kapacitāti un veicināja piesardzību uzņemties jaunas ilgtermiņa finanšu saistības, kas īpaši ietekmēja projektus, kuru īstenošanai nepieciešami lielāki kapitālieguldījumi. Rezultātā daļa pretendentu izvēlējās atlikt plānotās aktivitātes vai īstenot tās mazākā apmērā, kas tieši atspoguļojās rādītāja progresā pārskata periodā.</p> <p>Nemot vērā minēto, rādītāja R.39 izpilde pārskata periodā ir zemāka par plānoto, taču sagaidāms būtisks progress turpmākajos īstenošanas periodos, kad tiks pabeigti apstiprinātie projekti un pilnībā uzkrāsies to ekonomiskā ietekme lauku teritorijās.</p> <p>LA4.2 "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšanai ieguldījums R.39 nedaudz pārsniedz plānoto prognozi.</p> <p>Rezultāti intervencē LA19 un to ieguldījums R.39 ir tuvu plānotajam.</p> <p>LA20 izsludinātas pirmās projektu pieņemšanas kārtas un apstiprināti 17 sadarbības grupu projekti ar kopējo publisko finansējumu 2,1 milj.euro. Projektu īstenošana uzsākta 2025. gadā un pirmie maksājuma pieprasījumi plānoti sākot ar 2026. gadu.</p> <p>Ir aizkavējusies finanšu instrumentu īstenošana intervencē LA4.4 un LA4.2., jo 2025.gada decembrī tikai noslēdzās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu īstenošana, kas paredzēja atbalstu finanšu instrumentu veidā. Šobrīd nacionālais normatīvais akts aizdevumu nodrošināšanai LA4.4 intervencei ir izstrādāts un notiek nacionālā normatīvā akta LA4.2 intervencei izstrāde un skaņošana ar atbalsta administrēšanā iesaistītajām institūcijām. Ir apstiprināta īpašā fonda finanšu instrumentu investīciju stratēģija un ieviešanas plāns, notiek finansēšanas nolīguma izstrāde, pēc kura noslēgšanas tiks uzsākta atbalsta īstenošana (2026.gada 2.ceturksnī).</p>					
<p>R.43 Pretmikrobu līdzekļu izmantošanas ierobežošana</p>	<p>Jā</p>	<p>Gada</p>	<p>%</p>	<p>55,91</p>	<p>40,93</p>	<p>-26,79</p>
<p>Komentārs par novirzi no atskaites punkta</p>	<p>Ieguldījums R.43 plānots no LA10.3 un LA11. Ir konstatēts, ka ieviesusies matemātiska kļūda, nosakot R.43 mērķa rādītājus 2024., 2025., un 2026. finanšu gadam. Šajos trīs starpposma rādītājos šobrīd ir norādīti nevis katra gada unikālie saņēmēji, kā tas norādīts rezultātīvā rādītāja R.43 vadlīnijās, bet gan summārie, - kopā visām saistītajām intervencēm. Ja tiktu atļauts labot šo konstatēto kļūdu, tad 281410 LU būtu jāsamazina un tas pozitīvi ietekmētu faktisko R.43 mērķa rādītāju izpildi.</p> <p>Mērķa vērtība noteikta pamatā balstoties uz 2019.gada informāciju par lopkopības nozares apjomiem un struktūru Latvijā. Balstoties uz 2019.gada un 2023.gada datiem konstatēta atbalstītāgo saimniecību skaita samazināšanās, jo turpinās saimniecību pārstrukturizācijas process no lopkopības uz augkopību, atstājot ietekmi arī uz atbalsta pretendentu faktisko skaitu, kas var pretendēt uz agrovides atbalstu LA10.3 un LA11. Izvērts skaidrojums par kopējo dzīvnieku skaita būtisku samazināšanos Latvijā pēdējos trīs gados ir sniegts komentārā pie R.13. 2025. gada iesniegumu dati liecina, ka lauksaimnieku interese par daļību intervencēs LA10.3 un LA11 ir pieaugusi.</p>					
<p>R.43 Pretmikrobu līdzekļu izmantošanas ierobežošana - Mājputni</p>	<p>Jā</p>	<p>Gada</p>	<p>LU</p>		<p>4 799,32</p>	
<p>R.43 Pretmikrobu līdzekļu izmantošanas ierobežošana - Citi</p>	<p>Jā</p>	<p>Gada</p>	<p>LU</p>		<p>11 708,15</p>	
<p>R.43 Pretmikrobu līdzekļu izmantošanas ierobežošana - Cūkas</p>	<p>Jā</p>	<p>Gada</p>	<p>LU</p>		<p>262,76</p>	
<p>R.43 Pretmikrobu līdzekļu izmantošanas ierobežošana - Aitas</p>	<p>Jā</p>	<p>Gada</p>	<p>LU</p>		<p>5 736,42</p>	
<p>R.43 Pretmikrobu līdzekļu izmantošanas ierobežošana - Liellopi</p>	<p>Jā</p>	<p>Gada</p>	<p>LU</p>		<p>181 594,57</p>	
<p>R.43 Pretmikrobu līdzekļu izmantošanas ierobežošana - Kopā</p>	<p>Jā</p>	<p>Gada</p>	<p>LU</p>	<p>278 786,00</p>	<p>204 101,22</p>	
<p>R.43 Saucējs: Kopējais liellopu vienību skaits</p>	<p>Jā</p>	<p>Fiksētas</p>	<p>LU</p>	<p>498 640,00</p>	<p>498 640,00</p>	

R.44 Dzīvnieku labturības uzlabošana	Jā	Gada	%	56,00	40,93	-26,91
Komentārs par novirzi no atskaites punkta	<p>Ieguldījums R.43 plānots no LA10.3 un LA11. Ir konstatēts, ka ieviesusies matemātiska kļūda, nosakot R.44 mērķa rādītājus 2024., 2025., un 2026. finanšu gadam. Šajos trīs starposma rādītājos šobrīd ir norādīti nevis katra gada unikālie saņēmēji, kā tas norādīts rezultātīvā rādītāja R.43 vadlīnijās, bet gan summārie, - kopā visām saistītajām intervencēm. Ja tiktu atļauts labot šo konstatēto kļūdu, tad 281 410 LU būtu jāsamazina un tas pozitīvi ietekmētu faktisko R.44 mērķa rādītāju izpildi.</p> <p>Mērķa vērtība noteikta pamatā balstoties uz 2019.gada informāciju par lopkopības nozares apjomiem un struktūru Latvijā. Balstoties uz 2019.gada un 2023.gada datiem konstatēta atbalstītās saimniecību skaita samazināšanās, jo turpinās saimniecību pārstrukturizācijas process no lopkopības uz augkopību, atstājot ietekmi arī uz atbalsta pretendentu faktisko skaitu, kas var pretendēt uz agrovides atbalstu LA10.3 un LA11. Izvērstis skaidrojums par kopējo dzīvnieku skaita būtisku samazināšanos Latvijā pēdējos trīs gados ir sniegts komentārā pie R.13. 2025. gada iesniegumu dati liecina, ka lauksaimnieku interese par dalību intervencēs LA10.3 un LA11 ir pieaugusi.</p>					
R.44 Dzīvnieku labturības uzlabošana - Citi	Jā	Gada	LU		11 708,15	
R.44 Dzīvnieku labturības uzlabošana - Mājputni	Jā	Gada	LU		4 799,32	
R.44 Dzīvnieku labturības uzlabošana - Cūkas	Jā	Gada	LU		262,76	
R.44 Dzīvnieku labturības uzlabošana - Liellopi	Jā	Gada	LU		181 594,57	
R.44 Dzīvnieku labturības uzlabošana - Aitas	Jā	Gada	LU		5 736,42	
R.44 Dzīvnieku labturības uzlabošana - Kopā	Jā	Gada	LU	279 234,00	204 101,22	
R.44 Saucējs: Kopējais liellopu vienību skaits	Jā	Fiksētas	LU	498 640,00	498 640,00	

2.2. Realizētā izlaide - vienību summas - papildu valsts finansējums

2.2.1 Tiešo maksājumu intervences

BISS (21) - Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts

TM1 - Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TMU1.1 ISIP pamatlīkme	Sasniegtais iznākums O.4	Hektāri	1 120 016,5190
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	94 258 564,33
	Sasniegtā vienības summa	EUR	84,16
	Atsauces vienības summa	EUR	87,57
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-3,89

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- 2025. finanšu gadā O.4 (to hektāru skaits, par kuriem tiek saņemts ienākumu pamatatbalsts) izpilde sasniedza 99,5% no plānotās izlaides.
- Novirze no atsauces vienības summas radās finanšu līdzekļu pārdales rezultātā, lai nodrošinātu minimālo vienības summu intervencēm: TM4.1 "Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi", TM4.2 "Ekoloģiski nozīmīgas platības" attiecībā uz starpkultūru audzēšanu, TM4.5 "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesāņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" kā arī, lai nodrošinātu plānoto vienības summu intervencei TM1.3 "Maksājums mazajiem lauksaimniekiem".

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TMU1.2 ISIP novados ar īpašiem apstākļiem	Sasniegtais iznākums O.4	Hektāri	602 832,2904
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	56 752 521,18
	Sasniegtā vienības summa	EUR	94,14
	Atsauces vienības summa	EUR	97,57
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-3,52

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- 2024. finanšu gadā O.4 izpilde sasniedza 96,6% no plānotās izlaides.
- Novirze no atsauces vienības summas radās finanšu līdzekļu pārdales rezultātā, lai nodrošinātu minimālo vienības summu intervencēm TM4.1 "Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi", TM4.2 "Ekoloģiski nozīmīgas platības" attiecībā uz starpkultūru audzēšanu, TM4.5 "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" kā arī, lai nodrošinātu plānoto vienības summu intervencei TM1.3 "Maksājums mazajiem lauksaimniekiem".

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.4	Hektāri	1 722 848,81
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	151 011 085,51

TM1.3 - Maksājums mazajiem lauksaimniekiem

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TMU1.3 MLS	Sasniegtais iznākums O.5	Atbalsta saņēmēji	17 366,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	8 683 000,00
	Sasniegtā vienības summa	EUR	500,00
	Atsauces vienības summa	EUR	500,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.5	Atbalsta saņēmēji	17 366,00
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	8 683 000,00

CRISS (29) - Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts
TM2 - Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (PM)

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TMU2.1 PM	Sasniegtais iznākums O.7	Hektāri	397 063,7713
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	25 383 989,23
	Sasniegtā vienības summa	EUR	63,93
	Atsauces vienības summa	EUR	54,23
	Novirze no atsauces vienības summas	%	17,89

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- "<MAX". Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TMU2.2 PM	Sasniegtais iznākums O.7	Hektāri	365 226,3476
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	4 433 853,93
	Sasniegtā vienības summa	EUR	12,14
	Atsauces vienības summa	EUR	12,40
	Novirze no atsaucē vienības summas	%	-2,10

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- Novirze no atsaucē vienības summas ir skaidrojama ar saimniecību strukturālajām pārmaiņām Latvijā.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.7	Hektāri	762 290,12
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	29 817 843,16

CIS-YF (30) - Ienākumu papildatbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem

TM3 - Ienākumu papildatbalsts gados jauniem lauksaimniekiem

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TMU3 JAL	Sasniegtais iznākums O.6	Hektāri	52 170,1101
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	2 150 451,72
	Sasniegtā vienības summa	EUR	41,22
	Atsauces vienības summa	EUR	35,38
	Novirze no atsauces vienības summas	%	16,51

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- “<MAX”. Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta.
- Novirze no atsauces vienības summas jeb hektāra samazinājums, skaidrojams ar TM3 pretendnetu skaita samazinājumu par 21%, jo ir noslēdzies piecu gadu atbalsta periods gados jaunajiem lauksaimniekiem, kuri turpināja saņemt atbalstu no iepriekšējā perioda.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.6	Hektāri	52 170,11
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	2 150 451,72

Eco-scheme (31) - Klimata, vides un dzīvnieku labturības shēmas

TM4.1 - Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.1 Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	917 882,7875
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	27 628 271,80
	Sasniegtā vienības summa	EUR	30,10
	Atsauces vienības summa	EUR	43,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-30,00

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- Intervencei TM4.1 "Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi" tika nodrošināta minimālā vienības summa, jo lauksaimnieku interese bija ievērojami lielāka nekā sākotnēji tika plānots. Lai nodrošinātu minimālo vienības summu, tika veikta finanšu līdzekļu pārdale no ekoshēmu intervencēm, kur interese bija zemāka par plānoto, kā arī no TM1 "Ilgspēju sekmējoša ienākumu pamatatbalsta".
- Novirze no atsauces vienības summas, kas norāda uz ļoti lielu lauksaimnieku interesi, galvenokārt skaidrojama ar to, ka lauksaimnieki saskata reālus ieguvumus un izvēlas ilgtspējīgas metodes, kas ilgtermiņā nodrošina labāku augsnes veselību un stabilākas ražas

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	917 882,79
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	27 628 271,80

TM4.2 - Ekoloģiski nozīmīgas platības

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.2.1. Nektāraugi, slāpekli piesaistoši kultūraugi (izņemot lauka pupas, zirņus) un aramzemē sētu stiebrzāļu vai tauriņziežu maisījums, kur tauriņzieži > 50%	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	59 075,3722
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	7 068 450,85
	Sasniegtā vienības summa	EUR	119,65
	Atsauces vienības summa	EUR	151,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-20,76

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- Novirze no atsauces vienības summas liecina, ka lauksaimnieka interese 2024.gadā ir palielinājusies — sasniegtais iznākums O.8 ir par 32% augstāks nekā 2023.gadā.
- Lauksaimnieku pieaugošā interese liecina, ka lauksaimnieki ir izpratuši KLP SP īstenotās intervences un to saņemšanas nosacījumus un, vēlas savā saimniecībā ieviest videi draudzīgas saimniekošanas prakses, saredzot reālu ieguvumu no īstenotās intervences.

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.2.2 Zaļmēslojuma papuve	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	12 242,3304
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	2 668 594,58
	Sasniegtā vienības summa	EUR	217,98
	Atsauces vienības summa	EUR	212,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	2,82

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- "<MAX". Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta.
- Neskatoties uz nelielo novirzi no atsauces vienības summas, aktivitāte šajā intervencē 2024.gadā pieauga un sasniegtais iznākums O.8 ir par 78% augstāks nekā 2023. gadā.

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.2.3 Starpkultūras	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	48 289,7606
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	2 704 226,53
	Sasniegtā vienības summa	EUR	56,00
	Atsauces vienības summa	EUR	80,00
	Novirze no atsaucē vienības summas	%	-30,00

Pamatojums novirzei:

- Intervencei TM4.2 "Ekoloģiski nozīmīgas platības" attiecībā uz starpkultūru audzēšanu tika nodrošināta minimālā vienības summa, jo lauksaimnieku interese bija ievērojami lielāka nekā sākotnēji tika plānots. Lai nodrošinātu minimālo vienības summu, tika veikta finanšu līdzekļu pārdale no ekoshēmu intervencēm, kur interese bija zemāka par plānoto, kā arī no TM1 "Ilgspēju sekmējoša ienākumu pamatbalsta".
- Novirze no atsaucē vienības summas, kas norāda uz ļoti lielu lauksaimnieku interesi, galvenokārt varētu būt skaidrojama ar to, ka lauksaimnieki saskata reālus ieguvumus no starpkultūru audzēšanas.

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.2.4 Zālāju pasējs	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	22 775,4901
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	1 192 770,91
	Sasniegtā vienības summa	EUR	52,37
	Atsauces vienības summa	EUR	50,00
	Novirze no atsaucē vienības summas	%	4,74

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- "<MAX". Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta.
- Neskatoties uz nelielo novirzi no atsaucē vienības summas, aktivitāte šajā intervencē 2024.gadā pieauga un sasniegtais iznākums O.8 ir par 4% augstāks nekā 2023. gadā. Lauksaimnieku pieaugošā interese liecina, ka lauksaimnieki ir izpratuši KLP SP īstenotās intervences un to saņemšanas nosacījumus un vēlas savā saimniecībā ieviest videi draudzīgas saimniekošanas prakses.

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.2.5 Augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	3 446,0754
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	244 671,33
	Sasniegtā vienības summa	EUR	71,00
	Atsauces vienības summa	EUR	65,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	9,23

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- "<MAX". Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta.
- Neskatoties uz nelielo novirzi no atsauces vienības summas, aktivitāte šajā intervencē 2024.gadā būtiski pieauga, un sasniegtais iznākums O.8 ir par 183% nekā 2023. gadā. Strauji pieaugušā interese liecina, ka veiktās izmaiņas atbalsta saņemšanas nosacījumos ir mazinājušas administratīvo slogu un palielinājušas lauksaimnieku interesi un spēju pieteikties attiecīgajai atbalsta intervencei.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	145 829,03
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	13 878 714,20

TM4.4 - Saudzējošā lauksaimniecības prakse

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.4 Saudzējošā lauksaimniecības prakse	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	518 476,0340
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	5 817 262,01
	Sasniegtā vienības summa	EUR	11,22
	Atsauces vienības summa	EUR	15,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-25,20

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- Novirze no atsauces vienības summas, kas norāda uz lielāku lauksaimnieku interesi, galvenokārt liecina to, ka ieviestā intervence veicina izmantot saudzējošas augsnes apstrādes metodes.
- Lauksaimnieku atsauce ir skaidrojama ar pozitīvu attieksmi pret ilgtspējīgu praksi un lielu interesi ievērot videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanu.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	518 476,03
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	5 817 262,01

TM4.5 - Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības prakses

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.5.1 Precīzā šķidrmēslu iestrāde	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	31 412,2579
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	681 646,03
	Sasniegtā vienības summa	EUR	21,70
	Atsauces vienības summa	EUR	31,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-30,00

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- Intervencei TM4.5 attiecībā uz precīzo šķidrmēslu iestrādi tika nodrošināta minimālā vienības summa, jo lauksaimnieku interese bija ievērojami lielāka nekā sākotnēji tika plānots. Lai nodrošinātu minimālo vienības summu, tika veikta finanšu līdzekļu pārdale no ekoshēmu intervencēm, kur interese bija zemāka par plānoto, kā arī no TM1 "Ilgtspēju sekmējoša ienākumu pamatbalsta".
- Novirze no atsauces vienības summas, kas norāda uz ļoti lielu lauksaimnieku interesi, ka viņi saredz precīzo tehnoloģiju izmantošanas ieguvumus un izvēlas arī ieguldīt līdzekļus šo tehnoloģiju iegādei un izmantošanai.
- Salīdzinot ar 2023.gadu, intervencē TM4.5 pretendentu skaits ir pieaudzis par 18%, liecinot par palielinātu interesi un aktivitāti šajā intervencē.

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.5.2 Precīzā minerālmēslu un AAL izklīde	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	437 689,2654
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	6 127 649,91
	Sasniegtā vienības summa	EUR	14,00
	Atsauces vienības summa	EUR	20,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-30,00

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- Intervencei TM4.5 attiecībā uz precīzo minerālmēsļu un augu aizsardzības līdzekļu izkliedi tika nodrošināta minimālā vienības summa, jo lauksaimnieku interese bija ievērojami lielāka nekā sākotnēji tika plānots. Lai nodrošinātu minimālo vienības summu, tika veikta finanšu līdzekļu pārdale no ekoshēmu intervencēm, kur interese bija zemāka par plānoto, kā arī no TM1 "Ilgspēju sek mējoša ienākumu pamatbalsta".
- Novirze no atsaucē vienības summas, kas norāda uz ļoti lielu lauksaimnieku interesi, ka viņi saredz precīzo tehnoloģiju izmantošanas ieguvumus un izvēlas arī ieguldīt līdzekļus šo tehnoloģiju iegādei un izmantošanai.
- Salīdzinot ar 2023.gadu, intervencē TM4.5 pretendentu skaits ir pieaudzis par 18%, liecinot par palielinātu interesi un aktivitāti šajā intervencē.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	469 101,52
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	6 809 295,94

TM4.6 - Zālāju saglabāšanas veicināšana

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.6	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	304 281,2591
Zālāju saglabāšanas veicināšana	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	20 371 356,78
	Sasniegtā vienības summa	EUR	66,95
	Atsaucē vienības summa	EUR	70,00
	Novirze no atsaucē vienības summas	%	-4,36

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- Novirze no atsaucē vienības summas radās finanšu līdzekļu pārdales rezultātā, lai nodrošinātu minimālo vienības summu intervencēm TM4.1 "Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi", TM4.2 "Ekoloģiski nozīmīgas platības" attiecībā uz starpkultūru audzēšanu un TM4.5 "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesāņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses".

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	304 281,26
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	20 371 356,78

TM4.7 - Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U4.7 Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	285 028,2908
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	17 947 355,00
	Sasniegtā vienības summa	EUR	62,97
	Atsauces vienības summa	EUR	56,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	12,45

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- “<MAX”. Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta.
- Lai arī intervencē ir novirze no atsauces vienības summas jeb lauksaimnieku interese ir zemāka nekā plānota, tomēr aktivitāte šajā intervencē 2024.gadā pieauga un sasniegtais iznākums O.8 ir par 4% nekā 2023. gadā, un arī pretendentu skaits ir palielinājies.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.8	Hektāri	285 028,29
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	17 947 355,00

**CIS (32) - Saistītais ienākumu atbalsts
TM5.1 - SA par slaucamām govīm**

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.1 SA par slaucamām govīm	Sasniegtais iznākums O.11	Vadītājs	85 405,9306
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	24 470 535,40
	Sasniegtā vienības summa	EUR	286,52
	Atsauces vienības summa	EUR	278,72
	Novirze no atsauces vienības summas	%	2,80

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- “<MAX”. Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta.
- Slaucamo govju skaits valstī laika posmā no 2015. līdz 2024. gadam ir samazinājies par 30% jeb 49,4 tūkst.govju

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.11	Vadītājs	85 405,93
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	24 470 535,40

TM5.10 - SA par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.10 SA par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	6 017,0808
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	530 285,34
	Sasniegtā vienības summa	EUR	88,13
	Atsauces vienības summa	EUR	81,09
	Novirze no atsauces vienības summas	%	8,68

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- "**<MAX**". Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	6 017,08
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	530 285,34

TM5.11 - SA par vasaras rapši un vasaras ripši

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.11 SA par vasaras rapši un vasaras ripši	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	21 650,3548
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	734 802,23
	Sasniegtā vienības summa	EUR	33,94
	Atsauces vienības summa	EUR	38,72
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-12,35

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- Novirze no atsauces vienības summas veidojas, ja vasaras rapša un vasaras ripša platības ik gadu ir svārstīgas, jo platību ma inīgumu Latvijā galvenokārt nosaka laikapstākļi un ziemas rapša pārziemošanas rezultāti, kas liek lauksaimniekiem elastīgi pielāgot sējumu struktūru katru gadu.
- Salīdzinājumā ar 2023.gadā intervencē TM5.11 vērojams būtisks vasaras rapša un ripša sējumu platību pieaugums, kas sasniedz 1 1,7 tūkstošiem ha jeb 118%.
- 2025. gada iesniegumu dati liecina, ka lauksaimnieku interese par dalību intervencē TM5.11 samazināsies.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	21 650,35
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	734 802,23

TM5.12 - SA par miežiem

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.12 SA par miežiem	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	80 036,8929
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	3 089 815,12
	Sasniegtā vienības summa	EUR	38,60
	Atsauces vienības summa	EUR	38,61
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,03

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	80 036,89
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	3 089 815,12

TM5.13 - SA par rudzu populācijas šķirnēm

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.13 SA par rudzu populācijas šķirnēm	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	466,8218
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	35 011,66
	Sasniegtā vienības summa	EUR	75,00
	Atsauces vienības summa	EUR	75,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	466,82
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	35 011,66

TM5.14 - SA par proteīnaugiem

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.14 SA par proteīnaugiem	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	74 739,6793
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	9 566 678,80
	Sasniegtā vienības summa	EUR	128,00
	Atsauces vienības summa	EUR	159,57
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-19,78

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- Lai nodrošinātu minimālo vienības summu tika veikta finanšu līdzekļu pārdale no saistītā ienākumu atbalsta intervencēm;

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	74 739,68
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	9 566 678,80

TM5.2 - SA par liellopiem

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.2 Saisītātais ienākumu atbalsts par liellopiem	Sasniegtais iznākums O.11	Vadītājs	64 830,5376
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	7 012 499,26
	Sasniegtā vienības summa	EUR	108,17
	Atsauces vienības summa	EUR	109,22
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,96

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.11	Vadītājs	64 830,54
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	7 012 499,26

TM5.3 - SA par aitām

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.3 SA par aitām	Sasniegtais iznākums O.11	Vadītājs	20 125,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	679 795,38
	Sasniegtā vienības summa	EUR	33,78
	Atsauces vienības summa	EUR	33,78
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.11	Vadītājs	20 125,00
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	679 795,38

TM5.4 - SA par kazām

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.4 SA par kazām	Sasniegtais iznākums O.11	Vadītājs	2 206,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	81 489,64
	Sasniegtā vienības summa	EUR	36,94
	Atsauces vienības summa	EUR	33,78
	Novirze no atsaucē vienības summas	%	9,35

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- "<MAX". Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta.
- Kazkopības nozarē ir vērojams straujš dzīvnieku kritums: no 2015.gadā kazu skaits valstī samazinājies par 28% jeb 3,6 tūkst kazas, bet kazu mātes samazinājums par 32% jeb 2,8.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.11	Vadītājs	2 206,00
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	81 489,64

TM5.5 - SA par dārzeniem

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.5 SA par dārzeniem	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	3 073,3565
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	1 828 554,85
	Sasniegtā vienības summa	EUR	594,97
	Atsauces vienības summa	EUR	594,97
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	3 073,36
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	1 828 554,85

TM5.6 - SA par augļiem un ogām

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.6 SA par augļiem un ogām	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	8 689,9289
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	1 138 542,07
	Sasniegtā vienības summa	EUR	131,02
	Atsauces vienības summa	EUR	148,29
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-11,65

Pamatojums novirzei:

- Lai arī lauksaimnieka interese ir lielāka nekā plānots un neskatoties uz kopējo nozarē saražoto produkcijas apjomu, tas aizvien ir nepietiekams vietējā pieprasījuma nodrošināšanai visu cauru sezonu.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	8 689,93
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	1 138 542,07

TM5.7 - SA par cietes kartupeļiem

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.7	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	539,8693
SA par cietes kartupeļiem	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	151 217,38
	Sasniegtā vienības summa	EUR	280,10
	Atsauces vienības summa	EUR	263,51
	Novirze no atsauces vienības summas	%	6,30

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- "<MAX". Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta.
- Novirze no atsauces vienības summas veidojas divu iemeslu dēļ: nelabvēlīgi laika apstākļi 2024.gadā un nozares grūtības, ko rada maza mēroga ražošanas, svārstīgā rentabilitāte un izejvielu sadārdzinājums.
- Salīdzinot ar 2023.gadu atbalstam apstiprinātās platības ir samazinājušas par 28%, kas liecina par nozares grūtībām.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	539,87
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	151 217,38

TM5.8 - SA par sertificētiem sēklas kartupeļiem

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.8 SA par sertificētiem sēklas kartupeļiem	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	363,9955
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	144 484,37
	Sasniegtā vienības summa	EUR	396,94
	Atsauces vienības summa	EUR	465,38
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-14,71

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- Lauksaimnieku liela interese liecina, ka ieviestā intervence veicina sertificētu kartupeļu sēklu audzēšanu. Tomēr sertificētiem kartupeļu sēklām apstādītā platība joprojām ir ļoti zema – nepilni 17%, un tās lielums ik gadu svārstās.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	364,00
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	144 484,37

TM5.9 - SA par sertificētu labības sēklu

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TM U5.9 SA par sertificētu labības sēklu	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	8 855,9392
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc samazinājuma un maksimālās robežvērtības noteikšanas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc finanšu disciplīnas	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	730 792,13
	Sasniegtā vienības summa	EUR	82,52
	Atsauces vienības summa	EUR	78,90
	Novirze no atsauces vienības summas	%	4,59

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

- “<MAX”. Plānotā vienības maksimālā summa nav pārsniegta.
- Salīdzinot ar 2023.pieteikuma gadu apstiprinātās platība šajā intervencē ir pieaugusi par nepilniem 13%, kas liecina ka saistītais ienākumu atbalsts turpina risināt nozares grūtības

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.10	Hektāri	8 855,94
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	730 792,13

2.2.2 Nozaru intervences

OTHER-CEREALS - Graudaugu produkti

-

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TKO U2.1 Darbības programma labības sektorā	Sasniegtais iznākums O.35	Darbības programmas	3,000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc ierobežojuma, kas izriet no realizētās produkcijas vērtības proporcionālās daļas (izņemot vīna un biškopības nozares)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	509 519,85
	Sasniegtā vienības summa	EUR	169 839,95
	Atsauces vienības summa	EUR	575 000,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-70,46

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Plānošanas periodā 2023.–2027. gadam bija plānots, ka tiks atzīta tikai viena graudkopības nozares ražotāju organizācija. Tomēr 2025. finanšu gadā novirze radās tādēļ, ka vienas plānotās organizācijas vietā tika atzītas trīs graudkopības nozares ražotāju organizācijas, kuras faktiski īsteno savas darbības programmas saskaņā ar KLP stratēģisko plānu (KLP SP). Atsauces vienības summa tiek dalīta ar trīs, tādējādi radot novirzi no sākotnēji plānotās atsauces vienības summas.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.35	Darbības programmas	3,00
	Publiskie izdevumi, neskaitot valsts finansiālo palīdzību augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	509 519,85
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	

API - Biškopības produkti

COOPAPI (55(1)(e)) - sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu pētnieciskās programmas biškopības un biškopības produktu jomā

TKO3.5 - Sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu pētniecības programmas biškopības un biškopības produktu jomā

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TKO U3.5 Sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu pētniecības programmas biškopības un biškopības produktu jomā.	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc ierobežojuma, kas izriet no realizētās produkcijas vērtības proporcionālās daļas (izņemot vīna un biškopības nozares)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	62 657,99
	Sasniegtā vienības summa	EUR	62 657,99
	Atsauces vienības summa	EUR	62 658,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,00
	Publiskie izdevumi, neskaitot valsts finansiālo palīdzību augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	62 657,99
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	

API - Biškopības produkti

ADVIBEES (55(1)(a)) - biškopju un biškopju organizāciju konsultāciju pakalpojumi, tehniskā palīdzība, apmācība, informācija un paraugprakses apmaiņa, tai skaitā izmantojot tīklošanu

TKO3.1 - Konsultāciju pakalpojumi, tehniskā palīdzība, apmācība, informācijas un paraugprakses apmaiņa, tostarp ar tīklošanas palīdzību, biškopjiem un biškopju organizācijām

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TKO U3.1 Konsultāciju pakalpojumi, tehniskā palīdzība, apmācība, informācijas un paraugprakses apmaiņa, tostarp ar tīklošanas palīdzību, biškopjiem un biškopju organizācijām	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc ierobežojuma, kas izriet no realizētās produkcijas vērtības proporcionālās daļas (izņemot vīna un biškopības nozares)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	143 732,32
	Sasniegtā vienības summa	EUR	143 732,32
	Atsauces vienības summa	EUR	143 736,00
Novirze no atsaucē vienības summas	%	0,00	

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,00
	Publiskie izdevumi, neskaitot valsts finansiālo palīdzību augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	143 732,32
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	

API - Biškopības produkti

INVAPI (55(1)(b)) - ieguldījumi materiālos vai nemateriālos aktīvos, kā arī citas darbības

TKO3.4 - Investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos, kā arī citi pasākumi, kas cita starpā vērsti uz - bišu skaita atjaunināšanu stropos Savienībā, tostarp bišu audzēšanu

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TKO U3.4 Investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos, kā arī citi pasākumi, kas cita starpā vērsti uz - bišu skaita atjaunināšanu stropos Savienībā, tostarp bišu audzēšanu	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc ierobežojuma, kas izriet no realizētās produkcijas vērtības proporcionālās daļas (izņemot vīna un biškopības nozares)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	13 099,99
	Sasniegtā vienības summa	EUR	13 099,99
	Atsauces vienības summa	EUR	13 100,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,00
	Publiskie izdevumi, neskaitot valsts finansiālo palīdzību augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	13 099,99
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	

API - Biškopības produkti

INVAPI (55(1)(b)) - ieguldījumi materiālos vai nemateriālos aktīvos, kā arī citas darbības

TKO3.2 - Investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos, kā arī citi pasākumi, kas cita starpā vērsti uz - bišu parazītu un slimību, jo īpaši varrozes, apkarošanu

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TKO U3.2 Investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos, kā arī citi pasākumi, kas cita starpā vērsti uz - bišu parazītu un slimību, jo īpaši varrozes, apkarošanu	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc ierobežojuma, kas izriet no realizētās produkcijas vērtības proporcionālās daļas (izņemot vīna un biškopības nozares)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	44 499,08
	Sasniegtā vienības summa	EUR	44 499,08
	Atsauces vienības summa	EUR	44 500,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,00
	Publiskie izdevumi, neskaitot valsts finansiālo palīdzību augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	44 499,08
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	

API - Biškopības produkti

ACTQUAL (55(1)(g)) - produkta kvalitāti uzlabojoša rīcība

TKO3.7 - Produktu kvalitāti uzlabojoši pasākumi

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TKO U3.7 Produktu kvalitāti uzlabojoši pasākumi	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc ierobežojuma, kas izriet no realizētās produkcijas vērtības proporcionālās daļas (izņemot vīna un biškopības nozares)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	42 909,73
	Sasniegtā vienības summa	EUR	42 909,73
	Atsauces vienības summa	EUR	42 910,00
	Novirze no atsaucē vienības summas	%	0,00

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,00
	Publiskie izdevumi, neskaitot valsts finansiālo palīdzību augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	42 909,73
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	

API - Biškopības produkti

PROMOBEES (55(1)(f)) - noieta veicināšana, saziņa un tirgvedība, tai skaitā tirgus uzraudzības rīcības un aktivitātes, kuru konkrētais mērķis ir palielināt patērētāju informētību par biškopības produktu kvalitāti

TKO3.6 - Noieta veicināšanas, saziņas un mārketinga, tostarp tirgus uzraudzības, pasākumi un aktivitātes, kuru mērķis jo īpaši ir uzlabot patērētāju informētību par biškopības produktu kvalitāti

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TKO U3.6 Noieta veicināšanas, saziņas un mārketinga, tostarp tirgus uzraudzības, pasākumi un aktivitātes, kuru mērķis, jo īpaši, ir uzlabot patērētāju informētību par biškopības produktu kvalitāti	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc ierobežojuma, kas izriet no realizētās produkcijas vērtības proporcionālās daļas (izņemot vīna un biškopības nozares)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	16 995,61
	Sasniegtā vienības summa	EUR	16 995,61
	Atsauces vienības summa	EUR	17 000,00
Novirze no atsaucē vienības summas	%	-0,03	

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,00
	Publiskie izdevumi, neskaitot valsts finansiālo palīdzību augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	16 995,61
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	

FV - Augļi un dārzeni

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TKO U1 Darbības programma augļu un dārzeņu sektorā	Sasniegtais iznākums O.35	Darbības programmas	1,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc ierobežojuma, kas izriet no realizētās produkcijas vērtības proporcionālās daļas (izņemot vīna un biškopības nozares)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	42 697,23
	Sasniegtā vienības summa	EUR	42 697,23
	Atsauces vienības summa	EUR	50 000,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-14,61
Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.35	Darbības programmas	1,00
	Publiskie izdevumi, neskaitot valsts finansiālo palīdzību augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	42 697,23
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	

API - Biškopības produkti

INVAPI (55(1)(b)) - ieguldījumi materiālos vai nemateriālos aktīvos, kā arī citas darbības

TKO3.3 - Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarīta kaitējuma novēršanu un mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotu apsaimniekošanas prakšu izstrādes un izmantošanas veicināšanu

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
TKO U3.3 Investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos, kā arī citi pasākumi, t.sk. vērsti uz - nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarīta kaitējuma novēršanu un mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotu apsaimnie. prakšu izstrādes un izmant. veic.	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,0000
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc ierobežojuma, kas izriet no realizētās produkcijas vērtības proporcionālās daļas (izņemot vīna un biškopības nozares)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā ES summa pēc naudas sodiem	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi	EUR	4 900,00
	Sasniegtā vienības summa	EUR	4 900,00
	Atsauces vienības summa	EUR	4 900,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00
Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.37	Darbības	1,00
	Publiskie izdevumi, neskaitot valsts finansiālo palīdzību augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	4 900,00
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi augļkopības un dārzeņu nozarē	EUR	

2.2.3 Lauku attīstības intervences

ENVCLIM (70) - Vides, klimata un citas pārvaldības saistības

LA10.1 - Zaļās joslas

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.1.1 Vienota vienības summa, buferjosla, MT	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	826,3280
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	735 431,87
	Sasniegtā vienības summa	EUR	890,00
	Atsauces vienības summa	EUR	890,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.1.2 Vienota vienības summa, buferjosla, LV	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	512,5704
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	380 327,25
	Sasniegtā vienības summa	EUR	742,00
	Atsauces vienības summa	EUR	742,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.1.3 Vienota vienības summa, zaļā josla, MT	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	1 504,2867
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	1 128 215,08
	Sasniegtā vienības summa	EUR	750,00
	Atsauces vienības summa	EUR	750,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.1.4. Vienota vienības summa, zaļā josla, LV	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	1 620,7618
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	1 094 014,26
	Sasniegtā vienības summa	EUR	675,00
	Atsauces vienības summa	EUR	675,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00	

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	4 463,95
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	3 337 988,46
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	

LA10.2 - Vidi saudzējoša dārzkopība

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.2.1 Vienota vienības summa, augļi-1, MT	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	662,6843
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	265 736,39
	Sasniegtā vienības summa	EUR	401,00
	Atsauces vienības summa	EUR	401,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.2.2 Vienota vienības summa, augļi-2, MT	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	402,3050
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	106 208,53
	Sasniegtā vienības summa	EUR	264,00
	Atsauces vienības summa	EUR	264,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.2.3 Vienota vienības summa, darzeņi, MT	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	2 390,0845
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	274 859,77
	Sasniegtā vienības summa	EUR	115,00
	Atsauces vienības summa	EUR	115,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.2.4 Vienota vienības summa, augļi-1, LV	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	928,2574
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	337 885,74
	Sasniegtā vienības summa	EUR	364,00
	Atsauces vienības summa	EUR	364,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.2.5 Vienota vienības summa, augļi-2, LV	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	532,2398
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	127 737,54
	Sasniegtā vienības summa	EUR	240,00
	Atsauces vienības summa	EUR	240,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.2.6 Vienota vienības summa, darzeņi, LV	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	1 082,6824
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	113 681,67
	Sasniegtā vienības summa	EUR	105,00
	Atsauces vienības summa	EUR	105,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00	

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	5 998,25
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	1 226 109,64
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	

LA10.3 - Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.3.1 Vienota vienības summa, P baro	Sasniegtais iznākums O.18	Liellopu vienības	65 723,5105
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	3 417 622,45
	Sasniegtā vienības summa	EUR	52,00
	Atsauces vienības summa	EUR	52,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.3.2 Vienota vienības summa, G baro	Sasniegtais iznākums O.18	Liellopu vienības	5 564,2432
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	239 262,46
	Sasniegtā vienības summa	EUR	43,00
	Atsauces vienības summa	EUR	43,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.3.3 Vienota vienības summa, P gana, baro	Sasniegtais iznākums O.18	Liellopu vienības	22 602,6603
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	2 034 239,61
	Sasniegtā vienības summa	EUR	90,00
	Atsauces vienības summa	EUR	90,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.3.4 Vienota vienības summa, Teļi	Sasniegtais iznākums O.18	Liellopu vienības	6 604,7810
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	184 933,91
	Sasniegtā vienības summa	EUR	28,00
	Atsauces vienības summa	EUR	28,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00	

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.18	Liellopu vienības	100 495,20
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	5 876 058,43
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	

LA10.4 - Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.4.1	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	28 831,4668
Vienota vienības summa summa par platību, konvenciālās, EUR	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	864 944,01
	Sasniegtā vienības summa	EUR	30,00
	Atsauces vienības summa	EUR	30,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.4.2 Vienota vienības summa par platību, bioloģiskās, EUR	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	5 340,3779
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	427 230,21
	Sasniegtā vienības summa	EUR	80,00
	Atsauces vienības summa	EUR	80,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00	

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	34 171,84
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	1 292 174,22
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	

LA10.5 - Zālāju biotopu apsaimniekošana

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.5.1	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	34,6252
Vienota vienības summa, 1.kl.	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	3 324,02
	Sasniegtā vienības summa	EUR	96,00
	Atsauces vienības summa	EUR	140,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-31,43

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Pamatojums novirzei:

Novirze no atsauces vienības summas ir skaidrojama ar faktu, ka 2025. finanšu gadā šajā LA U10.5.1. apmaksā tika veikta par 2023. pieprasījuma gada iesniegumiem, kad vienību summas bija 96 EUR/ha.

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.5.2 Vienota vienības summa, 2.kl.	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	11 912,5969
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	2 144 169,76
	Sasniegtā vienības summa	EUR	179,99
	Atsauces vienības summa	EUR	180,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,01

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.5.3 Vienota vienības summa, 3.kl.	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	5 995,5415
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	1 498 653,80
	Sasniegtā vienības summa	EUR	249,96
	Atsauces vienības summa	EUR	250,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,02

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.5.4 Vienota vienības summa, 4.kl.	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	436,7977
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	174 670,72
	Sasniegtā vienības summa	EUR	399,89
	Atsauces vienības summa	EUR	400,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,03

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.5.5 Vienota vienības summa, 4.kl.	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	4 770,7066
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	619 371,45
	Sasniegtā vienības summa	EUR	129,83
	Atsauces vienības summa	EUR	130,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,13

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U10.5.6 Vienota vienības summa, 6.kl.	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	3 763,9937
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	564 361,12
	Sasniegtā vienības summa	EUR	149,94
	Atsauces vienības summa	EUR	150,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,04	

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	26 914,26
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	5 004 550,87
Realised outputs exclusively generated by additional national financing	Sasniegtais iznākums O.14	Hektāri	20 957,34
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	2 916 011,64

LA11 - Bioloģiskā lauksaimniecība

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U11.1 Vienota vienības summa, labība	Sasniegtais iznākums O.17	Hektāri	67 794,1691
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	6 982 181,78
	Sasniegtā vienības summa	EUR	102,99
	Atsauces vienības summa	EUR	103,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,01

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U11.2 Vienota vienības summa, tauriņzieži	Sasniegtais iznākums O.17	Hektāri	0,0556
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	2,56
	Sasniegtā vienības summa	EUR	46,04
	Atsauces vienības summa	EUR	83,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-44,53

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Novirze no atsauces vienības summas ir skaidrojama ar faktu, ka 2025. finanšu gadā šajā LA U11.2. apmaksā tika veikta par 2023. pieprasījuma gada iesniegumiem, kad vienību summas bija 46 EUR/ha.

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U11.5 Vienota vienības summa, zālājs P	Sasniegtais iznākums O.17	Hektāri	17 327,7010
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	3 290 933,41
	Sasniegtā vienības summa	EUR	189,92
	Atsauces vienības summa	EUR	190,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,04

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U11.6 Vienota vienības summa, zālājs C	Sasniegtais iznākums O.17	Hektāri	66 731,4030
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	4 269 647,24
	Sasniegtā vienības summa	EUR	63,98
	Atsauces vienības summa	EUR	64,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,03

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U11.7 Vienota vienības summa, LIZ	Sasniegtais iznākums O.17	Hektāri	304 365,4519
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	4 261 116,50
	Sasniegtā vienības summa	EUR	14,00
	Atsauces vienības summa	EUR	14,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	0,00	

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.17	Hektāri	456 218,78
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	18 803 881,49
Realised outputs exclusively generated by additional national financing	Sasniegtais iznākums O.17	Hektāri	218 882,54
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	14 266 189,51

LA8 - Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai uzturēšanai

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U8.1 Vidēja atbalsta summa par platību, pēc ieaudzēšanas, EUR	Sasniegtais iznākums O.15	Hektāri	509,2700
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	90 154,96
	Sasniegtā vienības summa	EUR	177,03
	Atsauces vienības summa	EUR	194,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-8,75

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U8.2 Vidēja atbalsta summa par platību, pēc neproduktīvas nomainas, EUR	Sasniegtais iznākums O.15	Hektāri	17,4800
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	2 765,50
	Sasniegtā vienības summa	EUR	158,21
	Atsauces vienības summa	EUR	187,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-15,40

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U8.3 Vidēja atbalsta summa par platību, pēc ba, bl nomaiņas, EUR	Sasniegtais iznākums O.15	Hektāri	83,6500
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	19 484,26
	Sasniegtā vienības summa	EUR	232,93
	Atsauces vienības summa	EUR	271,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-14,05

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U8.4 Vidēja atbalsta summa par platību, pēc katastrofām, EUR	Sasniegtais iznākums O.15	Hektāri	325,6000
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	85 447,89
	Sasniegtā vienības summa	EUR	262,43
	Atsauces vienības summa	EUR	304,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	-13,67	

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.15	Hektāri	936,00
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	197 852,61
Realised outputs exclusively generated by additional national financing	Sasniegtais iznākums O.15	Hektāri	85,81
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	18 356,16

INVEST (73-74) - Investīcijas, arī apūdeņošanā

LA4.1.2 - Atbalsts ieguldījumiem SEG un amonjaka emisijas samazinošajiem pasākumiem un klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās pasākumu īstenošanai lauku saimniecībās

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U4.1.2 Vidējās projekta izmaksas, EUR	Sasniegtais iznākums O.20	Darbības	126,7500
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	4 109 365,60
	Sasniegtā vienības summa	EUR	32 421,03
	Atsauces vienības summa	EUR	58 400,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-44,48
Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.20	Darbības	126,75
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	4 109 365,60
Valsts finansiālā palīdzība	izdevumi	EUR	

LA4.1.3 - Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības dzīvnieku labturības uzlabošanai un biodrošības pasākumu īstenošanai

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U4.1.3 Vidējās projekta izmaksas, EUR	Sasniegtais iznākums O.20	Darbības	11,6400
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	477 578,03
	Sasniegtā vienības summa	EUR	41 029,04
	Atsauces vienības summa	EUR	70 000,00
	Novirze no atsaucē vienības summas	%	-41,39

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.20	Darbības	11,64
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	477 578,03
Valsts finansiālā palīdzība	izdevumi	EUR	

LA4.1.4 - Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U4.1.4 Vidējās projekta izmaksas, EUR	Sasniegtais iznākums O.20	Darbības	8,0000
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	127 060,21
	Sasniegtā vienības summa	EUR	15 882,53
	Atsauces vienības summa	EUR	250 000,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-93,65

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.20	Darbības	8,00
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	127 060,21
Valsts finansiālā palīdzība	izdevumi	EUR	

LA4.2 - Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U4.2.1 Vidējās projekta izmaksas ieguldījumiem pārstrādē ar grantu atbalstu, EUR	Sasniegtais iznākums O.24	Darbības	7,2000
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	3 427 106,41
	Sasniegtā vienības summa	EUR	475 987,00
	Atsauces vienības summa	EUR	500 000,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-4,80

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U4.2.3 Vidējās projekta izmaksas ar grantu atbalsta instrumentu procentu likmes daļējai dzēšanai, EUR	Sasniegtais iznākums O.24	Darbības	30,0000
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,00
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	437 561,22
	Sasniegtā vienības summa	EUR	14 585,37
	Atsauces vienības summa	EUR	18 750,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	-22,21	

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Tika iesniegti vairāk projektu pieteikumi par mazākām atbalsta summām nekā bija plānots

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.24	Darbības	37,20
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	3 864 667,63
Realised outputs exclusively generated by additional national financing	Sasniegtais iznākums O.24	Darbības	1,37
Valsts finansiālā palīdzība	izdevumi	EUR	167 408,51

LA5 - Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U5 Vienota likme atbalstam mazajām saimniecībām	Sasniegtais iznākums O.20	Darbības	212,5400
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	3 570 046,18
	Sasniegtā vienības summa	EUR	16 797,06
	Atsauces vienības summa	EUR	15 000,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	11,98	

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Nav pārsniegta maksimālā plānotā vidējā summa par vienību

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.20	Darbības	212,54
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	3 570 046,18
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	

LA7.1 - Ieguldījumi meža ieadzēšanai, nomainai, atjaunošanai un retināšanai

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U7.1.1.1 Vidējā atbalsta izmaksa par platību, ieadzēšana, EUR	Sasniegtais iznākums O.24	Hektāri	786,1300
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	657 579,53
	Sasniegtā vienības summa	EUR	836,48
	Atsauces vienības summa	EUR	908,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-7,88

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U7.1.1.2 Vidējā atbalsta izmaksa par platību, nomaiņa, EUR	Sasniegtais iznākums O.24	Hektāri	194,0200
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	162 672,17
	Sasniegtā vienības summa	EUR	838,43
	Atsauces vienības summa	EUR	883,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-5,05

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U7.1.1.3 Vidējā atbalsta izmaksa par platību, atjaunošana, EUR	Sasniegtais iznākums O.24	Hektāri	455,1200
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	607 337,80
	Sasniegtā vienības summa	EUR	1 334,46
	Atsauces vienības summa	EUR	1 430,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-6,68

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U7.1.2 Vidējā atbalsta izmaksa par platību, retināšana, EUR	Sasniegtais iznākums O.24	Hektāri	11 893,7300
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	3 467 161,43
	Sasniegtā vienības summa	EUR	291,51
	Atsauces vienības summa	EUR	307,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-5,05
Kopā intervences ietvaros	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	4 894 750,93
Valsts finansiālā palīdzība	izdevumi	EUR	

INSTAL (75) - Gados jaunu lauksaimnieku un jaunpienācēju, un lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības uzsākšana

LA6 - Atbalsts gados jauniekiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U6.1.1 Atbalsts gados jauniekiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai: grants	Sasniegtais iznākums O.25	Atbalsta saņēmēji	120,3200
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	4 809 156,31
	Sasniegtā vienības summa	EUR	39 969,72
	Atsauces vienības summa	EUR	40 000,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	-0,08	

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.25	Atbalsta saņēmēji	120,32
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	4 809 156,31
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	

RISK (76) - Riska pārvaldības instrumenti
LA17 - Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U17 Aprēķinātā daļējā kompensācija par apdrošināšanas polises iegādes izmaksām	Sasniegtais iznākums O.9	Atbalsstītās darbības	1 603,1400
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	8 453 422,80
	Sasniegtā vienības summa	EUR	5 273,04
	Atsauces vienības summa	EUR	7 200,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	-26,76	

Kopā intervences ietvaros	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	8 453 422,80
Realised outputs exclusively generated by additional national financing	Sasniegtais iznākums O.9		617,32
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	3 459 270,92

COOP (77) - Sadarbība

LA16 - Atbalsts EIP darba grupu projektu īstenošanai

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U16 Vidējās projekta izmaksas EIP darba grupai, EUR	Sasniegtais iznākums O.1	Projekti	3,3300
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	671 361,35
	Sasniegtā vienības summa	EUR	201 610,02
	Atsauces vienības summa	EUR	185 000,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	8,98	

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Nav pārsniegta maksimālā plānotā vidējā summa par vienību

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.1	Projekti	3,33
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	671 361,35
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	

LA18 - Pārtikas kvalitātes shēmas

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U18 Vidējā atbalsta likme	Sasniegtais iznākums O.29	Atbalsta saņēmēji	782,0000
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	1 909 100,00
	Sasniegtā vienības summa	EUR	2 441,30
	Atsauces vienības summa	EUR	3 000,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-18,62

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.29	Atbalsta saņēmēji	782,00
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	1 909 100,00
Valsts finansiālā palīdzība	izdevumi	EUR	

LA19 - Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U19 Vietējās attīstības stratēģijas vidējā izmaksu summa	Sasniegtais iznākums O.31	Stratēģijas	3,7722
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	6 663 167,45
	Sasniegtā vienības summa	EUR	1 766 387,64
	Atsauces vienības summa	EUR	1 900 000,00
	Novirze no atsaucē vienības summas	%	-7,03

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.31	Stratēģijas	3,77
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	6 663 167,45
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	

KNOW (78) - Zināšanu apmaiņa un informācijas izplatīšana

LA1.3 - Informatīvie pasākumi (Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide)

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U1.3.1 Informatīvā pasākuma vidējā cena, EUR	Sasniegtais iznākums O.33	Darbības	9,0000
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	42 612,05
	Sasniegtā vienības summa	EUR	4 734,67
	Atsauces vienības summa	EUR	9 400,00
	Novirze no atsauces vienības summas	%	-49,63

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Novirze no atsauces vienības summas skaidrojama ar intervences darbību dažādību, darbību ilgumu (apjomu) un tēmu daudzveidību. Tika organizēti izmaksu ziņā lētāki informatīvie pasākumi, tādēļ pasākuma vidējā cena ir zemāka, nekā sākotnēji plānots.

Vienības summas kods (1)	Vienība (2)	Mērvienība (3)	Finanšu gads 2025 (4)
LA U1.3.2 Informatīvā pasākuma vidējā cena, EUR	Sasniegtais iznākums O.33	Darbības	3,0000
	Vienības summas līmenī piemērojamā iemaksu likme	%	0,15
	Gada pārskatā deklarētie neto izdevumi	EUR	
	Pašreizējā periodā atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	No slēgtā perioda atgūtā summa (publiskie izdevumi, izņemot papildu valsts finansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2024. finanšu gadā un iepriekš (ja attiecas uz saistītajiem iznākumiem 2025. finanšu gadā)	EUR	
	Nesamaksātā summa pēc sankcijām (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	
	Avansa maksājumi 2025. finanšu gadā, saistībā ar kuriem nav attiecīgu iznākumu 2025. finanšu gadā (negatīva summa)	EUR	
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	12 095,15
	Sasniegtā vienības summa	EUR	4 031,72
	Atsauces vienības summa	EUR	9 400,00
Novirze no atsauces vienības summas	%	-57,11	

Pārpalikuma pamatojums (ja attiecināms):

Novirze no atsauces vienības summas skaidrojama ar intervences darbību dažādību, darbību ilgumu (apjomu) un tēmu daudzveidību. Tika organizēti izmaksu ziņā lētāki informatīvie pasākumi, tādēļ pasākuma vidējā cena ir zemāka, nekā sākotnēji plānots.

Kopā intervences ietvaros	Sasniegtais iznākums O.33	Darbības	12,00
	Bruto faktiskie izdevumi (publiskie izdevumi, neskaitot valsts papildfinansējumu)	EUR	54 707,20
Valsts finansiālā palīdzība	Izdevumi	EUR	

2.2.4 Papildu valsts finansējums

Intervences budžeta kods (1)	Intervence (2)	Izlaides rādītājs (3)	Mērvienība (4)	Sasniegtais iznākums tikai ar valsts papildfinansē jumu (ar dubultu uzskaiti) (5)	Valsts papildfinansē jums (lauku attīstības intervencēm) vai valsts finansu palīdzība (augļkopības un dārzeņu nozares intervencēm) (6)
08030101000609001	LA17	O.9	Atbalstītās darbības	617,32	3 459 270,92
08030101000420001	LA4.1.1	O.20	Darbības	191,81	4 405 821,49
08030101000420013	LA4.1.6	O.20	Darbības	1 524,00	13 069 083,55
08030101000114005	LA10.5	O.14	Hektāri	20 957,343	2 916 011,64
08030101000117006	LA11	O.17	Hektāri	218 882,535	14 266 189,51
08030101000424002	LA4.2	O.24	Darbības	1,37	167 408,51
08030101000115008	LA8	O.15	Hektāri	85,81	18 356,16

2.3. *Realizētie iznākumi: agregētās vērtības*

2.3.1 Izlaides rādītāju agregētās vērtības pa intervencēm un mērvienībām

Intervences budžeta kods (1)	Intervences kods (2)	Intervences nosaukums (3)	Intervences veids (4)	Izlaides rādītājs (5)	Kategorija (6)	Nozare (7)	Mērvienība (8)	Kopējie sasniegtie iznākumi bez dubultas uzskaites un ieskaitot iznākumus, kas gūti ar valsts papildu finansējumu (9)
08020202000737001	TKO3.7	Produktu kvalitāti uzlabojoši pasākumi	ACTQUAL	0.37			Darbības	1,00
08020202000737001	TKO3.7	Produktu kvalitāti uzlabojoši pasākumi	ACTQUAL	0.3			Atbalsta saņēmēji	1,00
08020202000137001	TKO3.1	Konsultāciju pakalpojumi, tehniskā palīdzība, apmācība, informācijas un paraugprakses apmaiņa, tostarp ar tīklošanas palīdzību, biškopjiem un biškopju organizācijām	ADVIBEEES	0.37			Darbības	1,00
08020202000137001	TKO3.1	Konsultāciju pakalpojumi, tehniskā palīdzība, apmācība, informācijas un paraugprakses apmaiņa, tostarp ar tīklošanas palīdzību, biškopjiem un biškopju organizācijām	ADVIBEEES	0.3			Atbalsta saņēmēji	1,00
08020401000004001	TM1	Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts	BISS	0.4			Hektāri	1 722 848,81
08020401000004001	TM1	Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts	BISS	0.3			Atbalsta saņēmēji	32 399,00
08020401000005002	TM1.3	Maksājums mazajiem lauksaimniekiem	BISS	0.5			Atbalsta saņēmēji	39 561,22
08020401000005002	TM1.3	Maksājums mazajiem lauksaimniekiem	BISS	0.3			Atbalsta saņēmēji	17 366,00

08020405000010002	TM5.10	SA par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām	CIS	O.10		SEEDS	Hektāri	6 017,08
08020405000010002	TM5.10	SA par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām	CIS	O.3		SEEDS	Atbalsta saņēmēji	75,00
08020405000010003	TM5.11	SA par vasaras rapsi un vasaras ripsi	CIS	O.10		OILSEEDS	Hektāri	21 650,35
08020405000010003	TM5.11	SA par vasaras rapsi un vasaras ripsi	CIS	O.3		OILSEEDS	Atbalsta saņēmēji	589,00
08020405000010004	TM5.12	SA par miežiem	CIS	O.10		CEREALS	Hektāri	80 036,89
08020405000010004	TM5.12	SA par miežiem	CIS	O.3		CEREALS	Atbalsta saņēmēji	4 026,00
08020405000010005	TM5.13	SA par rudzu populācijas šķimēm	CIS	O.10		GENUS	Hektāri	466,82
08020405000010005	TM5.13	SA par rudzu populācijas šķimēm	CIS	O.3		GENUS	Atbalsta saņēmēji	15,00
08020405000010006	TM5.14	SA par proteīnaugiem	CIS	O.10		PROTEIN-CROPS	Hektāri	74 739,68
08020405000010006	TM5.14	SA par proteīnaugiem	CIS	O.3		PROTEIN-CROPS	Atbalsta saņēmēji	2 942,00
08020405000010010	TM5.5	SA par dārzeņiem	CIS	O.10		FV	Hektāri	3 073,36
08020405000010010	TM5.5	SA par dārzeņiem	CIS	O.3		FV	Atbalsta saņēmēji	456,00
08020405000010011	TM5.6	SA par augļiem un ogām	CIS	O.10		FV	Hektāri	8 689,93
08020405000010011	TM5.6	SA par augļiem un ogām	CIS	O.3		FV	Atbalsta saņēmēji	1 475,00
08020405000010012	TM5.7	SA par cietes kartupeļiem	CIS	O.10		POTATOES	Hektāri	539,87
08020405000010012	TM5.7	SA par cietes kartupeļiem	CIS	O.3		POTATOES	Atbalsta saņēmēji	71,00
08020405000010013	TM5.8	SA par sertificētiem sēklas kartupeļiem	CIS	O.10		SEEDS	Hektāri	363,99

08020405000010013	TM5.8	SA par sertificētiem sēklas kartupeļiem	CIS	O.3		SEEDS	Atbalsta saņēmēji	17,00
08020405000010014	TM5.9	SA par sertificētu labības sēklu	CIS	O.10		SEEDS	Hektāri	8 855,94
08020405000010014	TM5.9	SA par sertificētu labības sēklu	CIS	O.3		SEEDS	Atbalsta saņēmēji	76,00
08020405000011001	TM5.1	SA par slaucamām govīm	CIS	O.11		MILK-PROD	Vadītājs	85 405,93
08020405000011001	TM5.1	SA par slaucamām govīm	CIS	O.3		MILK-PROD	Atbalsta saņēmēji	2 754,00
08020405000011007	TM5.2	SA par liellopiem	CIS	O.11		BEEF-VEAL	Vadītājs	64 830,54
08020405000011007	TM5.2	SA par liellopiem	CIS	O.3		BEEF-VEAL	Atbalsta saņēmēji	3 518,00
08020405000011008	TM5.3	SA par aitām	CIS	O.11		SHEEP-GOAT-MEAT	Vadītājs	20 125,00
08020405000011008	TM5.3	SA par aitām	CIS	O.3		SHEEP-GOAT-MEAT	Atbalsta saņēmēji	527,00
08020405000011009	TM5.4	SA par kazām	CIS	O.11		SHEEP-GOAT-MEAT	Vadītājs	2 206,00
08020405000011009	TM5.4	SA par kazām	CIS	O.3		SHEEP-GOAT-MEAT	Atbalsta saņēmēji	148,00
08020403000006001	TM3	Ienākumu papildatbalsts gados jauniem lauksaimniekiem	CIS-YF	O.6			Hektāri	52 170,11
08020403000006001	TM3	Ienākumu papildatbalsts gados jauniem lauksaimniekiem	CIS-YF	O.3			Atbalsta saņēmēji	1 411,00
08030101000701001	LA16	Atbalsts EIP darba grupu projektu īstenošanai	COOP	O.1			Projekti	3,33
08030101000701001	LA16	Atbalsts EIP darba grupu projektu īstenošanai	COOP	O.3			Atbalsta saņēmēji	11,00
08030101000729004	LA18	Pārtikas kvalitātes shēmas	COOP	O.29			Atbalsta saņēmēji	782,00
08030101000729004	LA18	Pārtikas kvalitātes shēmas	COOP	O.3			Atbalsta saņēmēji	782,00

08020202000537001	TKO3.5	Sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu pētniecības programmas biškopības un biškopības produktu jomā	COOPAPI	O.37			Darbības	1,00
08020202000537001	TKO3.5	Sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu pētniecības programmas biškopības un biškopības produktu jomā	COOPAPI	O.3			Atbalsta saņēmēji	1,00
08020402000007001	TM2	Ilgtermiņu sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (PM)	CRISS	O.7			Hektāri	762 290,12
08020402000007001	TM2	Ilgtermiņu sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (PM)	CRISS	O.3			Atbalsta saņēmēji	30 095,00
08030101000114001	LA10.1	Zaļās joslas	ENVCLIM	O.14			Hektāri	4 463,95
08030101000114001	LA10.1	Zaļās joslas	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	1 213,00
08030101000114002	LA10.2	Vidi saudzējoša dārzkopība	ENVCLIM	O.14			Hektāri	5 998,25
08030101000114002	LA10.2	Vidi saudzējoša dārzkopība	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	394,00
08030101000114004	LA10.4	Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām	ENVCLIM	O.14			Hektāri	34 171,84
08030101000114004	LA10.4	Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	736,00
08030101000114005	LA10.5	Zālāju biotopu apsaimniekošana	ENVCLIM	O.14			Hektāri	39 342,18

08030101000114005	LA10.5	Zālāju biotopu apsaimniekošana	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	6 876,00
08030101000115008	LA8	Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai uzturēšanai	ENVCLIM	O.15			Hektāri	899,33
08030101000115008	LA8	Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai uzturēšanai	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	317,00
08030101000117006	LA11	Bioloģiskā lauksaimniecība	ENVCLIM	O.17			Hektāri	304 365,45
08030101000117006	LA11	Bioloģiskā lauksaimniecība	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	3 638,00
08030101000118003	LA10.3	Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība	ENVCLIM	O.18			Liellopu vienības	100 495,20
08030101000118003	LA10.3	Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	624,00
08020404000008001	TM4.1	Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi	Eco-scheme	O.8			Hektāri	917 882,79
08020404000008001	TM4.1	Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi	Eco-scheme	O.3			Atbalsta saņēmēji	10 998,00
08020404000008002	TM4.2	Ekoloģiski nozīmīgas platības	Eco-scheme	O.8			Hektāri	142 382,95
08020404000008002	TM4.2	Ekoloģiski nozīmīgas platības	Eco-scheme	O.3			Atbalsta saņēmēji	4 601,00
08020404000008004	TM4.4	Saudzējošā lauksaimniecības prakse	Eco-scheme	O.8			Hektāri	518 476,03

08020404000008004	TM4.4	Saudzējošā lauksaimniecības prakse	Eco-scheme	O.3			Atbalsta saņēmēji	2 629,00
08020404000008005	TM4.5	Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesāņojumu mazināšanas lauksaimniecības prakses	Eco-scheme	O.8			Hektāri	469 101,52
08020404000008005	TM4.5	Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesāņojumu mazināšanas lauksaimniecības prakses	Eco-scheme	O.3			Atbalsta saņēmēji	1 178,00
08020404000008006	TM4.6	Zālāju saglabāšanas veicināšana	Eco-scheme	O.8			Hektāri	304 281,26
08020404000008006	TM4.6	Zālāju saglabāšanas veicināšana	Eco-scheme	O.3			Atbalsta saņēmēji	11 222,00
08020404000008008	TM4.7	Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās	Eco-scheme	O.8			Hektāri	285 028,29
08020404000008008	TM4.7	Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās	Eco-scheme	O.3			Atbalsta saņēmēji	3 465,00
08030101000525001	LA6	Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	INSTAL	O.25			Atbalsta saņēmēji	120,32
08030101000525001	LA6	Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	INSTAL	O.3			Atbalsta saņēmēji	189,00

08020202000237001	TKO3.2	Investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos, kā arī citi pasākumi, kas cita starpā vērsti uz - bišu parazītu un slimību, jo īpaši varrozes, apkarošanu	INVAPI	O.37			Darbības	1,00
08020202000237001	TKO3.2	Investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos, kā arī citi pasākumi, kas cita starpā vērsti uz - bišu parazītu un slimību, jo īpaši varrozes, apkarošanu	INVAPI	O.3			Atbalsta saņēmēji	1,00
08020202000237002	TKO3.3	Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarīta kaitējuma novēršanu un mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotu apsaimniekošanas prakšu izstrādes un izmantošanas veicināšanu	INVAPI	O.37			Darbības	1,00
08020202000237002	TKO3.3	Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarīta kaitējuma novēršanu un mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotu apsaimniekošanas prakšu izstrādes un izmantošanas veicināšanu	INVAPI	O.3			Atbalsta saņēmēji	1,00

08020202000237003	TKO3.4	Investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos, kā arī citi pasākumi, kas cita starpā vērsti uz - bišu skaita atjaunināšanu stropos Savienībā, tostarp bišu audzēšanu	INVAPI	O.37			Darbības	1,00
08020202000237003	TKO3.4	Investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos, kā arī citi pasākumi, kas cita starpā vērsti uz - bišu skaita atjaunināšanu stropos Savienībā, tostarp bišu audzēšanu	INVAPI	O.3			Atbalsta saņēmēji	1,00
08030101000420001	LA4.1.1	Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai	INVEST	O.20			Darbības	191,81
08030101000420001	LA4.1.1	Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai	INVEST	O.3			Atbalsta saņēmēji	215,00
08030101000420007	LA5	Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās	INVEST	O.20			Darbības	212,54
08030101000420007	LA5	Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās	INVEST	O.3			Atbalsta saņēmēji	258,00

08030101000420009	LA4.1.2	Atbalsts ieguldījumiem SEG un amonjaka emisijas samazinošajiem pasākumiem un klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās pasākumu īstenošanai lauku saimniecībās	INVEST	O.20			Darbības	126,75
08030101000420009	LA4.1.2	Atbalsts ieguldījumiem SEG un amonjaka emisijas samazinošajiem pasākumiem un klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās pasākumu īstenošanai lauku saimniecībās	INVEST	O.3			Atbalsta saņēmēji	141,00
08030101000420010	LA4.1.3	Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības dzīvnieku labturības uzlabošanai un biodrošības pasākumu īstenošanai	INVEST	O.20			Darbības	11,64
08030101000420010	LA4.1.3	Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības dzīvnieku labturības uzlabošanai un biodrošības pasākumu īstenošanai	INVEST	O.3			Atbalsta saņēmēji	13,00
08030101000420011	LA4.1.4	Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai	INVEST	O.20			Darbības	8,00

08030101000420011	LA4.1.4	Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai	INVEST	O.3			Atbalsta saņēmēji	8,00
08030101000420013	LA4.1.6	Atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšanai	INVEST	O.20			Darbības	1 524,00
08030101000420013	LA4.1.6	Atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšanai	INVEST	O.3			Atbalsta saņēmēji	1 258,00
08030101000424002	LA4.2	Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē	INVEST	O.24			Darbības	37,20
08030101000424002	LA4.2	Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē	INVEST	O.3			Atbalsta saņēmēji	40,00
08030101000424015	LA7.1	Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaīnai, atjaunošanai un retināšanai	INVEST	O.24			Hektāri	13 329,00
08030101000424015	LA7.1	Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaīnai, atjaunošanai un retināšanai	INVEST	O.3			Atbalsta saņēmēji	2 292,00
08030101000833001	LA1.3	Informatīvie pasākumi (Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide)	KNOW	O.33			Darbības	12,00
08030101000833001	LA1.3	Informatīvie pasākumi (Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide)	KNOW	O.3			Atbalsta saņēmēji	4,00

08020202000637001	TKO3.6	Noieta veicināšanas, saziņas un mārketinga, tostarp tirgus uzraudzības, pasākumi un aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot patērētāju informētību par biškopības produktu kvalitāti	PROMOBEEES	O.37			Darbības	1,00
08020202000637001	TKO3.6	Noieta veicināšanas, saziņas un mārketinga, tostarp tirgus uzraudzības, pasākumi un aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot patērētāju informētību par biškopības produktu kvalitāti	PROMOBEEES	O.3			Atbalsta saņēmēji	1,00
08030101000609001	LA17	Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija	RISK	O.9	Apdrošināšanas shēmas		Atbalsta saņēmēji	1 845,00
08030101000609001	LA17	Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija	RISK	O.3			Atbalsta saņēmēji	1 845,00

2.3.2 Izlaides rādītāju agregētās vērtības pa intervencu un mērvienību tiem

Intervences veida budžeta kods (1)	Intervences veids (2)	Izlaides rādītājs (3)	Kategorija (4)	Nozare (5)	Mērvienība (6)	Kopējie sasniegtie iznākumi bez dubultas uzskaites un ieskaitot iznākumus, kas gūti ar valsts papildu finansējumu (7)	Realizētie izdevumi (8)
080202020007	ACTQUAL	0.37			Darbības	1,00	42 909,73
080202020007	ACTQUAL	0.3			Atbalsta saņēmēji	1,00	
080202020001	ADVIBEES	0.37			Darbības	1,00	143 732,32
080202020001	ADVIBEES	0.3			Atbalsta saņēmēji	1,00	
08020401	BISS	0.3	Kopā		Atbalsta saņēmēji	49 765,00	
08020401000004	BISS	0.4			Hektāri	1 722 848,81	151 011 085,51
08020401000004	BISS	0.3			Atbalsta saņēmēji	32 399,00	
08020401000005	BISS	0.5			Atbalsta saņēmēji	39 561,22	8 683 000,00
08020401000005	BISS	0.3			Atbalsta saņēmēji	17 366,00	
08020401000005	BISS	0.5	Kopējā mērvienība		Hektāri	1 762 410,03	
08020405	CIS	0.3	Kopā		Atbalsta saņēmēji	12 464,00	
08020405000010	CIS	0.10		FV	Hektāri	11 763,29	
08020405000010	CIS	0.3		FV	Atbalsta saņēmēji	1 862,00	
08020405000010	CIS	0.10		POTATOES	Hektāri	539,87	
08020405000010	CIS	0.3		POTATOES	Atbalsta saņēmēji	71,00	
08020405000010	CIS	0.10		SEEDS	Hektāri	15 237,02	
08020405000010	CIS	0.3		SEEDS	Atbalsta saņēmēji	136,00	
08020405000010	CIS	0.10		OILSEEDS	Hektāri	21 650,35	
08020405000010	CIS	0.3		OILSEEDS	Atbalsta saņēmēji	589,00	
08020405000010	CIS	0.10		CEREALS	Hektāri	80 036,89	
08020405000010	CIS	0.3		CEREALS	Atbalsta saņēmēji	4 026,00	
08020405000010	CIS	0.10		GENUS	Hektāri	466,82	
08020405000010	CIS	0.3		GENUS	Atbalsta saņēmēji	15,00	
08020405000010	CIS	0.10		PROTEIN-CROPS	Hektāri	74 739,68	
08020405000010	CIS	0.3		PROTEIN-CROPS	Atbalsta saņēmēji	2 942,00	
08020405000011	CIS	0.11		MILK-PROD	Vadītājs	85 405,93	

08020405000011	CIS	O.3		MILK-PROD	Atbalsta saņēmēji	2 754,00	
08020405000011	CIS	O.11		BEEF-VEAL	Vadītājs	64 830,54	
08020405000011	CIS	O.3		BEEF-VEAL	Atbalsta saņēmēji	3 518,00	
08020405000011	CIS	O.11		SHEEP-GOAT-MEAT	Vadītājs	22 331,00	
08020405000011	CIS	O.3		SHEEP-GOAT-MEAT	Atbalsta saņēmēji	652,00	
08020403	CIS-YF	O.6	Kopējā mērvienība		Hektāri	52 170,11	2 150 451,72
08020403	CIS-YF	O.3			Atbalsta saņēmēji	1 411,00	
080301010007	COOP	O.3	Kopā		Atbalsta saņēmēji	791,00	
08030101000701	COOP	O.1			Projekti	3,33	671 361,35
08030101000701	COOP	O.3			Atbalsta saņēmēji	11,00	
08030101000729	COOP	O.29			Atbalsta saņēmēji	782,00	1 909 100,00
08030101000729	COOP	O.3			Atbalsta saņēmēji	782,00	
080202020005	COOPAPI	O.37			Darbības	1,00	62 657,99
080202020005	COOPAPI	O.3			Atbalsta saņēmēji	1,00	
08020402	CRISS	O.7			Hektāri	762 290,12	29 817 843,16
08020402	CRISS	O.3			Atbalsta saņēmēji	30 095,00	
080301010001	ENVCLIM	O.3	Kopā		Atbalsta saņēmēji	9 041,00	
08030101000114	ENVCLIM	O.14	Kopējā mērvienība		Hektāri	86 746,31	10 860 823,19
08030101000114	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	8 759,00	
08030101000115	ENVCLIM	O.15	Kopējā mērvienība		Hektāri	899,33	197 852,61
08030101000115	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	317,00	
08030101000117	ENVCLIM	O.17	Kopējā mērvienība		Hektāri	304 365,45	18 803 881,49
08030101000117	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	3 638,00	
08030101000118	ENVCLIM	O.18			Liellopu vienības	100 495,20	5 876 058,43
08030101000118	ENVCLIM	O.3			Atbalsta saņēmēji	624,00	
08020404	Eco-scheme	O.8			Hektāri	1 365 394,91	92 452 255,73
08020404	Eco-scheme	O.3			Atbalsta saņēmēji	19 602,00	

080301010005	INSTAL	O.3	Kopā		Atbalsta saņēmēji	189,00	
08030101000525	INSTAL	O.25			Atbalsta saņēmēji	120,32	4 809 156,31
08030101000525	INSTAL	O.3			Atbalsta saņēmēji	189,00	
080202020002	INVAPI	O.37			Darbības	3,00	62 499,07
080202020002	INVAPI	O.3			Atbalsta saņēmēji	1,00	
080301010004	INVEST	O.3	Kopā		Atbalsta saņēmēji	4 587,00	
08030101000420	INVEST	O.20	Kopējā mērvienība		Darbības	2 074,74	8 284 050,02
08030101000420	INVEST	O.3			Atbalsta saņēmēji	1 736,00	
08030101000424	INVEST	O.24	Kopējā mērvienība		Darbības	2 578,27	3 864 667,63
08030101000424	INVEST	O.24			Hektāri	13 329,00	
08030101000424	INVEST	O.3			Atbalsta saņēmēji	2 332,00	
080301010008	KNOW	O.33	Kopējā mērvienība		Darbības	12,00	54 707,20
080301010008	KNOW	O.3			Atbalsta saņēmēji	4,00	
080202020006	PROMOBEEES	O.37			Darbības	1,00	16 995,61
080202020006	PROMOBEEES	O.3			Atbalsta saņēmēji	1,00	
080301010006	RISK	O.9	Kopējā mērvienība		Atbalsta saņēmēji	1 845,00	
080301010006	RISK	O.3			Atbalsta saņēmēji	1 845,00	

2.3.3 Citas izlaides rādītāju agregētās vērtības

Izlaides rādītājs (1)	Grupa (2)	Mērvienība (3)	Kopējie sasniegtie iznākumi bez dubultas uzskaites un ieskaitot iznākumus, kas gūti ar valsts papildu finansējumu (4)
O.3	Atbalsts KLP	Lauksaimnieki	50 008,00
O.3	Tiešie maksājumi	Lauksaimnieki	49 758,00
O.3	Sievietes	Lauksaimnieki	22 416,00
O.3	Vīrieši	Lauksaimnieki	27 109,00
O.3	Nav izplatības	Lauksaimnieki	59,00
O.3	Nevēlos atbildēt	Lauksaimnieki	424,00
O.4	Atsaistītie tiešie maksājumi	Hektāri	1 762 410,03
O.34	Lauksaimniecības zeme: Nosacītība+ekoshēmas+vides vai ar klimatu saistītas saistības	Hektāri	1 762 739,00
O.34	Lauksaimniecības zeme: Ekoshēma+vides vai ar klimatu saistītas saistības	Hektāri	322 081,00
O.34	Meža zeme: Ekoshēmas+vides vai ar klimatu saistītas saistības	Hektāri	899,33

2.4. Alternatīvas atsauces vienību summas

2.4.1 134. panta 6. punkta a) apakšpunkta sniegtā iespēja

Finanšu gadā atlasītās darbības 2023

Summas par vienību budžeta kods (1)	Plānotās vienības summas kods (2)	Plānotās vienības summas grupas kods (3)	Intervence (4)	Izlaides rādītājs (5)	Mērvienība (6)	Izdevumiem, kas radušies finanšu gadā2025 par finanšu gadā atlasītajām darbībām 2023 (7)	Izlaide, kas gūta finanšu gadā2025 par finanšu gadā atlasītajām darbībām 2023 (8)	Vidējā summa par vienību par finanšu gadā atlasītajām darbībām 2023 (9)
--	--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------	-------------------	---	--	--

Finanšu gadā atlasītās darbības 2024

Summas par vienību budžeta kods (1)	Plānotās vienības summas kods (2)	Plānotās vienības summas grupas kods (3)	Intervence (4)	Izlaides rādītājs (5)	Mērvienība (6)	Izdevumiem, kas radušies finanšu gadā2025 par finanšu gadā atlasītajām darbībām 2024 (7)	Izlaide, kas gūta finanšu gadā2025 par finanšu gadā atlasītajām darbībām 2024 (8)	Vidējā summa par vienību par finanšu gadā atlasītajām darbībām 2024 (9)
--	--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------	-------------------	---	--	--

Finanšu gadā atlasītās darbības 2025

Summas par vienību budžeta kods (1)	Plānotās vienības summas kods (2)	Plānotās vienības summas grupas kods (3)	Intervence (4)	Izlaides rādītājs (5)	Mērvienība (6)	Izdevumiem, kas radušies finanšu gadā2025 par finanšu gadā atlasītajām darbībām 2025 (7)	Izlaide, kas gūta finanšu gadā2025 par finanšu gadā atlasītajām darbībām 2025 (8)	Vidējā summa par vienību par finanšu gadā atlasītajām darbībām 2025 (9)
--	--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------	-------------------	---	--	--

2.4.2 134. panta 6. punkta b) apakšpunkta sniegtā iespēja

Summas par vienību budžeta kods (1)	Plānotās vienības summas kods (2)	Plānotās vienības summas grupas kods (3)	Intervence (4)	Izlaižu rādītājs (5)	Mērvienība (6)	Publiskie izdevumi, izņemot valsts papildu finansējumu darbībām, par kurām veikti maksājumi 2023. un 2024. finanšu gadā (EUR) (7)	Realizētā izlaidē darbībām, par kurām 2023. un 2024. finanšu gadā ir veikti maksājumi (8)	Attiecība starp TPE darbībām ar maksājumiem 2023. un 2024. finanšu gadā un realizēto izlaidi (9)	To projektu skaits, kuriem ir maksājumi 2023. un 2024. finanšu gadā (attiecīgo izlaidi skaits) (10)	Attiecība starp TPE, kas piesaistīta darbībām ar maksājumiem 2023. un 2024. finanšu gadā, un attiecīgo izlaidi skaitu (11)
--	--------------------------------------	---	-------------------	-------------------------	-------------------	--	--	---	--	---

2.5.Finanšu instrumenti izmantojums lauku attīstības intervencēs

Attiecināmie izdevumi

Summas par vienību budžeta kods (1)	Intervences veids (2)	Plānotās vienības summas kods (3)	Plānotās summas par vienību nosaukums angļu valodā (4)	Sīki izklāstīts atbalsta veids (5)	Attiecināmie izdevumi				Sasniegtā izlaide, pateicoties attiecināmajiem publiskajiem izdevumiem, izņemot izlaide, kas sasniegta tikai ar papildu valsts finansējumu (10)
					Aizdevumi (6)	Garantija (7)	Kapitāls (8)	Dotācijas finanšu instrumenta ietvaros (9)	

Privātā un publiskā sektora resursu summa, kas mobilizēta papildus ELFLA

Summas par vienību budžeta kods (1)	Intervences veids (2)	Plānotās vienības summas kods (3)	Plānotās summas par vienību nosaukums angļu valodā (4)	Sīki izklāstīts atbalsta veids (5)	Privātā un publiskā sektora resursu summa, kas mobilizēta papildus ELFLA				Kopējā sasniegtā izlaide, izņemot izlaide, kas sasniegta tikai ar papildu valsts finansējumu, bet ietverot izlaide, kas sasniegta ar attiecināmajiem izdevumiem un papildu mobilizēto publisko un privāto finansējumu (15)
					Aizdevumi (11)	Garantija (12)	Kapitāls (13)	Dotācijas finanšu instrumenta ietvaros (14)	

Pārvaldības izmaksu un maksu summa, kas deklarētas kā attiecināmie izdevumi par finanšu produktiem, struktūrām, kas izvēlētas, izmantojot tiešās piešķiršanas procedūru

Summas par vienību budžeta kods (1)	Intervences veids (2)	Plānotās vienības summas kods (3)	Plānotās summas par vienību nosaukums angļu valodā (4)	Sīki izklāstīts atbalsta veids (5)	Pārvaldības izmaksu un maksu summa, kas deklarētas kā attiecināmie izdevumi par finanšu produktiem, struktūrām, kas izvēlētas, izmantojot tiešās piešķiršanas procedūru					
					Pārvaldības izmaksas un maksas par līdzdalības fondiem atkarībā no finanšu produkta, ko īsteno līdzdalības fonda struktūrā			Pārvaldības izmaksas un maksas par īpašajiem fondiem (kas izveidoti ar līdzdalības fonda struktūru vai bez līdzdalības fonda struktūras)		
					Aizdevumi (16)	Garantija (17)	Kapitāls (18)	Aizdevumi (19)	Garantija (20)	Kapitāls (21)

Pārvaldības izmaksu un maksu summa, kas deklarētas kā attiecināmie izdevumi pa finanšu produktiem, konkursa kārtībā izvēlētajām struktūrām

Summas par vienību budžeta kods (1)	Intervences veids (2)	Plānotās vienības summas kods (3)	Plānotās summas par vienību nosaukums angļu valodā (4)	Sīki izklāstīts atbalsta veids (5)	Pārvaldības izmaksu un maksu summa, kas deklarētas kā attiecināmie izdevumi pa finanšu produktiem, konkursa kārtībā izvēlētajām struktūrām					
					Pārvaldības izmaksas un maksas par līdzdalības fondiem atkarībā no finanšu produkta, ko īsteno līdzdalības fonda struktūrā			Pārvaldības izmaksas un maksas par īpašajiem fondiem (kas izveidoti ar līdzdalības fonda struktūru vai bez līdzdalības fonda struktūras)		
					Aizdevumi (22)	Garantija (23)	Kapitāls (24)	Aizdevumi (25)	Garantija (26)	Kapitāls (27)

Citi

Summas par vienību budžeta kods (1)	Intervences veids (2)	Plānotās vienības summas kods (3)	Plānotās summas par vienību nosaukums angļu valodā (4)	Sīki izklāstīts atbalsta veids (5)	Procentus un citus ienēmumus no atbalsta, kas no ELFLA fondiem izmaksāts finanšu instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) 2021/106 0 60. pantu. (28)	Atmaksātie līdzekļi, kas attiecināmi uz ELFLA atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/106 0 62. pantu (29)	Garantijām: to aizdevumu, pašu kapitāla vai kvazikapitāla ieguldījumu galasaņēmējiem kopsummu, kuri tika garantēti ar attiecināmajiem publiskajiem izdevumiem, no kā atskaita šīs regulas 115. panta 5. punktā minēto valsts papildfinansējumu, un kuri tika faktiski izmaksāti galasaņēmējiem. (30)
---	--------------------------	---	---	--	---	---	--

2.6. Informācija par eļļas augu sēklām, kokvilnu un pārejas posma valsts atbalstu

2.6.1 Informācija par eļļas augiem

Eļļas augiem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2021/2115 11. panta 1. punktā minētais vienošanās memorands: (1)	finanšu gadā 2025 (2)
Hektāru kopējais skaits, par kuru faktiski izmaksāts atbalsts	21650.36

2.6.2 Informācija par kokvilnu

Ja piešķirts kultūratkarīgais maksājums par kokvilnu, kas noteikts Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas, II nodaļas, 3. iedaļas, 2. apakšiedaļā: (1)	finanšu gadā 2025 (2)
Latvija nepiemēro.	

2.6.3 Informācija par pārejas posma valsts atbalstu

Ja piešķirts Regulas (ES) 2021/2115 147. pantā noteiktais pārejas posma valsts atbalsts:

Nozare (1)	Saņēmēju skaits (2)	Piešķirtā pārejas posma valsts atbalsta summa (3)	Konkrētās nozares finansējums (EUR) (4)	Hektāru, dzīvnieku vai citu vienību skaits, par kurām piešķirts minētais atbalsts (5)	Mērvienība (6)	Sasniegtā vienības summa (EUR) (7)

Latvija nepiemēro.