

Meža attīstības fonda padomes elektroniskās saskaņošanas

PROTOKOLS Nr. 3-2026

Rīgā

2026. gada 10. jūlijā

Nr. 3.3-7e/3/2026

Piedalās: *Meža attīstības fonda padomes locekļi – U. Augulis, N. Strūve, I. Silamiķele, L. Pamovska, L. Āboliņa, D. Vilkaste, D. Hildebrante, R. Supe, L. Jansone, K. Ivanovs.*

Norises vieta: *saskaņots elektroniski*

Protokolu sagatavoja: *I. Zariņa*

Darba kārtība:

1. Lēmums par projekta izpildes termiņa pagarināšanu

Meža attīstības fonda (turpmāk – MAF) padome ir saņēmusi no Lauku atbalsta dienesta pārsūtītus divus pieteikumus par projekta izpildes termiņa pagarināšanu (vēstules Nr. 10.9.58/26/2284-e un 10.9.5-8/26/2168-e). Projektu izpildes termiņa pagarinājumu lūdz projektu Nr. 25-00-SOMF10-000001 un Nr. 25-00-SOMF10-000002 izpildītāji- biedrības “Latvijas Mežu sertifikācijas padome” un SIA “CINEVILLA FILMS”. Kaut arī abi projekti – filmas ir sagatavoti un nodoti pārraidīšanai, projektu iesniegumos paredzētais un MAF Padomes apstiprinātais termiņš nav bijis pietiekams, lai pilnvērtīgi nodrošinātu projekta rezultāta - filmu pārraidīšanu un sekojošu skatījumu reitingu apzināšanu atskaites sagatavošanai.

Saskaņā ar 2025. gada 27. oktobra MAF padomes sēdē (protokols Nr.3.3-7e/4/2025) apstiprināto “Nolikumu par AS “Latvijas valsts meži” ziedojuma piešķiršanu un uzraudzību Meža attīstības fondam” (turpmāk – *Nolikums*), lēmumu par projektu apstiprināšanu un projektu darba uzdevumus apstiprina MAF padome. Nolikuma 2. punktā arī ir noteikts, ka “projektu izpildes termiņš ir 12 mēneši, bet nepārsniedz 2026. gada 31. decembri”.

Nolēma: Pagarināt projektu realizācijas termiņu projektam Nr. 25-00-SOMF10-000001 - līdz 2026. gada 30. septembrim un projektam Nr. 25-00-SOMF10-000002- līdz 2026. gada 31. augustam.

Balsojums:

Balsojumā piedalās 10 padomes locekļi: par – 10, pret – 0, atturas – 0

Padomes priekšsēdētājs:

U. Augulis

Protokolu sagatavoja:

I. Zariņa