

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Projekta nosaukums:	Mednieku un medību vadītāju izglītošana
Projekta īstenotājs:	Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums

Finansēšanas līguma/vienošanās	
numurs	datums
Nr.2017/25	03.02.2017.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu

MSAF finansējums, EUR		Projekta kopējas izmaksas, EUR
Piešķirtā summa	9900	14100
Izlietotā summa	9900	
Atlikums	0	

3. Projekta īstenošanas laiks

No	2017.gada	3.	februāra	līdz	2017.gada	15.	novembrim
----	-----------	----	----------	------	-----------	-----	-----------

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgspēju)

Projekta ietvaros tika turpināts iepriekšējos gados iesāktais mednieku apmācības semināru cikls, informējot medniekus un medību vadītājus par medības reglamentējošo normatīvo aktu izmaiņām, medību saimniecības organizācijas principiem, iespējām samazināt medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus citām saimniecības nozarēm, pārnadžu populāciju apsaimniekošanas un selektīvu medību principiem, Āfrikas cūku mēra draudiem, izplatību un ierobežošanas iespējām, pareizu šaušanu un drošu apiešanos ar medību šaujamieročiem un citām tēmām. Sadarbībā ar juridisko biroju BDO Law, žurnālu Medības un Valsts meža dienestu, noorganizēta konference „Medības 2017”, kā arī sniegts ziņojums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un to samazināšanas iespējām kompānijas Scandagra rīkotajās konferencēs Rēzeknē un Liepājā.

Projekta īstenošanas laikā noorganizēti un novadīti 28 bezmaksas semināri un apmācības kursi medniekiem un medību vadītājiem, kā arī sniegti ziņojumi 3 konferencēs. Seminārus noklausījušies vairāk kā 800 dalībnieki. Konferenci „Medības 2017” klātienē vēroja aptuveni 150 dalībnieku, bet video tiešraidē bija vairāk kā 1000 pieslēgumu. Scandagra konferencēs Rēzeknē un Liepājā katrā bija aptuveni 250 klausītāju. Sagatavoti semināru mācību izdales materiāli. Apmācības kursi un semināri ģeogrāfiski nosedza visu Latvijas teritoriju.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem

Darba uzdevums	Veikto pasākumu apraksts	Pasākuma rezultāts (ietekme uz sabiedrību, ieguldījums medību saimniecības attīstībā.)	Pasākuma un rezultāta dokumentāls apliecinājums
Apzināt 30 semināru un kursu norises vietas	Apzinātas un saskaņotas pasākumu norises vietas tā, lai tās ģeogrāfiski pārklātu visu Latvijas teritoriju.	Notikuši 31 semināri, kursi un konferences medniekiem, medību vadītājiem un zemes īpašniekiem.	
Sagatavot mācību materiālus un vienoties ar lektoriem	Sagatavoti mācību un informatīvie materiāli mednieku kvalifikācijas celšanas	Semināros,ursos un konferencēs apskatīti sekojoši jautājumi: izmaiņas medības	Kursu un semināru prezentācijas Powerpoint

	semināriem, kā arī konferencēm.	reglamentējošos normatīvajos aktos; pārnadžu populāciju apsaimniekošanas un selektīvu medību principi, medību veidi u paņēmieni, to specifika; sīko plēsēju medības ar lamatām un kažokādu pirmapstrāde, aktualitātes saistībā ar ĀCM, pareiza šaušana un droša medību šaujamieroču pielietošana, medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi, to samazināšanas iespējas; medību iecirknis kā medību saimniecības veidošanas pamats.	formātā. Rēķini par materiālu sagatavošanu Nr. 28/2017; 1.10./2017; AR022/2017; MP08/2017
Noorganizēt 30 bezmaksas izglītojošos seminārus un kursus	Sarīkoti 31 semināri, kursi un konferences medniekiem, medību vadītājiem un zemes īpašniekiem.	Seminārus medību vadītājiem, medniekiem un medību koordinācijas komisijām noklausījušies vairāk kā 800 dalībnieku. Konferenci „Medības 2017” klātienē vēroja aptuveni 150 dalībnieku, bet video tiešraidē bija vairāk kā 1000 pieslēgumu. Scandagra konferencēs Rēzeknē un Liepājā katrā bija aptuveni 250 klausītāju. Mednieki, medību speciālisti un zemes īpašnieki saņēmuši kvalitatīvu un aktuālu informāciju, kas nepieciešama viņiem noteikto funkciju kvalitatīvai veikšanai.	Kursu un semināru dalībnieku saraksti. Rēķini par lektora pakalpojumiem Nr.4/17; 5/17; 1; 12/17; 14/17; 18/17; 19/17; 22/17; 23/17; 25/17; 29/17; 12/17; AR021/2017; AR022/2017; 5/17; 31/17; 3; 76; 32; 32/17; 195/10; 1.10.17; 28.2017.; 4; 13/17 Degvielas čeki.

6. Publicitāte

Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam (pievienojiet preses, informatīvos u.c. materiālus).

Publicitātes avots (atzīmēt ar X)		Apraksts (īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā medijā)
TV	X	TV raidījums „Uz meža takas”
Radio	X	Radio SWH raidījums „Zaļais stūris”
Prese	X	Žurnāli „MMD”, „Medības”, „Latvijas avīze”
Internets	X	www.lms.org.lv
Citi		

Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma tamē un darba uzdevumos norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.

Datums: 16.11.2017.

Jānis Baumanis

(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)

Jānis Baumanis

(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

Jānis Baumanis

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds:	Jānis Baumanis
ieņemamais amats:	Valdes priekšsēdētājs
tālrunis:	29134657
e-pasts:	Janis.baumanis@lms.org.lv