

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Projekta nosaukums:	Raidījums "Uz Meža Takas"
Projekta īstenotājs:	SIA "Explore Latvija"

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums

Finansēšanas līguma/vienošanas	
numurs	datums
2015/52	2015.09.03

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu

MSAF finansējums, EUR		Projekta kopējās izmaksas, EUR
Piešķirtā summa	22454.00	35643.00
Izlietotā summa	22454.00	
Atlikums	0.00	

3. Projekta īstenošanas laiks

No	__2015__ .gada	__09__ ..	__marts__ _____	līdz	__2015__ .gada	__15__ ..	__novembris__ _____
----	-------------------	--------------	--------------------	------	-------------------	--------------	------------------------

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)

Projekts, ikmēneša televīzijas raidījumu cikls “Uz meža takas” tiek realizēts Latvijas televīzijas LTV7 kanālā jau astoto (8) sezonu, bet RE:TV pirmo sezonu. Skatītāju auditorija ir pakāpeniski palielinājusies un sasniedz plānotos 60 000 skatītājus mēnesī, visā Latvijas teritorijā. Zinot, ka Latvijas mednieku skaits sniedzas līdz 22 000 mednieku, varam secināt, ka raidījuma lielākā auditorija ir nemednieki. Tāpēc uzskatām par lietderīgu, turpināt mūsu iesākto raidījuma sižetu struktūru, kas veicina visplašākās sabiedrības izpratni par notikumiem medību saimniecībā un norisēm dabas procesos.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumi.

Darba uzdevums	Veikto pasākumu apraksts	Pasākuma rezultāts (ietekme uz sabiedrību, ieguldījums medību saimniecības attīstībā.)	Pasākuma un rezultāta dokumentāls apliecinājums
1. Izdot raidījumu “UZ MEŽA TAKAS”, 1 x	<ul style="list-style-type: none">Ir izveidoti sižeti par sekojošām tēmām:	Kvalitatīvas informācijas pieejamība sekmēja sabiedrības izaugsmes un izglītošanas līmeni.	Raidījumi tika demonstrēti LRE:TV, ar vienu

<p>mēnesī,otrdienās plkst.21:30 ar atkārtojumiem svētdienās plkst. 12:30. Reizi mēnesī, raidījuma struktūra tiks veidota ar divām pastāvīgām tēmām, aktualitātēm un autora sižetu.</p>	<p>Latvijas medību resursi un to apsaimniekošana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktualitātes medību saimniecībā • Savvaļas medijamie dzīvnieki-apraksts ar skaidrojumu • Derīgi padomi medniekiem. • Viesojamies pie mednieku kolektīviem • Sadarbības sižeti ar- VMD un Latvijas mednieku savienību, • Likuma izmaiņu apspriedes. • Medību un medīšanas principu pieredze ārvalstīs. • Dāžādi medību veidi. 	<p>Uzzinot no pirmavotiem, kā tiek veidota un realizēta medību saimniecības ilgtermiņa attīstības stratēģija, kāpēc medības ir nepieciešamība, nevis izprieca, rezultātā ievērojami uzlabojusies vispārējā sabiedrības attieksme pret medību saimniecību, medniekiem.</p> <p>Projekta realizācija sekmēja informācijas savstarpēju apmaiņu starp dažādiem mednieku kolektīviem, valsts institūcijām un neatkarīgiem interesentiem.</p>	<p>atkārtojumu .</p> <p>Visi raidījumi ir apskatāmi www.nomad.lv</p> <p>Sadarbības līgumi:</p> <p>SIA“Filmu studija Jūra“ lig.Nr.74, 2007.1.aprīlis.</p> <p>SIA“MG Stones“, lig.Nr.65, 2009.2.marts.</p>

6. Publicitāte

Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam (pievienojiet preses, informatīvos u.c. materiālus).

Publicitātes avots (atzīmēt ar X)	Apraksts (īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā medijā)
TV	RE:TV pašreklāmas rullīši
Radio	Radio "SWH" raidījumā "Zaļais stūris" pašreklāma raidījuma dienā.
Prese	
Internets	www.nomad.lv
Citi	

Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma tamē un darba uzdevumos norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.

Datums: 15.11.2015

(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)

(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds:	Jānis Kļaviņš
ieņemamais amats:	Valdes loceklis
tālrunis:	
e-pasts:	exl@exl.lv