

**Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam uzraudzības komitejas sēdes**

## PROTOKOLS

Rīgā

2021. gada 6. maijā

Nr. 9.3-20e/1/UK/2021

**Rīga**, Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga, tiešsaistē (Zoom platformā)**Sēdes sākums: 10:00**

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam (turpmāk – ZRP 2014-2020) uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdes dalībnieki:

**Komitejas locekļi ar balsstiesībām:**

Nr.p.k.	Institūcijas nosaukums, komitejas locekļa ieņemamais amats	Vārds, Uzvārds
1.	Zemkopības ministrijas (ZM) Valsts sekretāra vietniece, <b>komitejas priekšsēdētāja</b>	<b>Pārsla Rigonda Krieviņa</b>
2.	ZM Zivsaimniecības departamenta (ZD) direktors, <b>komitejas priekšsēdētāja vietnieks</b>	<b>Normunds Riekstiņš</b>
3.	ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītāja vietniece	<b>Maruta Grīnberga</b>
4.	Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktors	<b>Ģirts Krūmiņš</b>
5.	LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors	<b>Rinalds Vācers</b>
6.	Finanšu ministrijas ES Fondu stratēģijas departamenta vecākais eksperts	<b>Jevgēnijs Burovs</b>
7.	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Dabas aizsardzības departamenta direktore	<b>Daiga Vilkaite</b>
8.	Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta direktora vietniece, Valsts autosatiksmes infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vadītāja	<b>Andžela Korotkoručko</b>
9.	Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk – PKC) vadītājs	<b>Pēteris Vilks</b>
10.	Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos	<b>Sniedze Sproģe</b>
11.	Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja	<b>Ieva Kalniņa</b>
12.	Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes dalībnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētājs	<b>Aivars Okmanis</b>
13.	Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Jūras kontroles daļas vadītājs	<b>Miks Veinbergs</b>
14.	Vides konsultatīvā padome, Biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” pārstāvis	<b>Valērijs Gabrāns</b>

15.	Latvijas Lauku foruma padomes locekle	<b>Gunta Abaja</b>
16.	Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” direktors	<b>Aivars Bērziņš</b>
17.	Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls / SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Zivsaimniecības nodaļas vadītāja	<b>Agnese Neimane-Jordane</b>
18.	Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Biedrības „Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” valdes priekšsēdētājs	<b>Viesturs Ūlis</b>
19.	Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Latvijas zivju audzētāju asociācijas izpilddirektors	<b>Mārcis Ziņģis</b>
20.	Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Latvijas Zivrupnieku savienības prezidents	<b>Didzis Šmits</b>
21.	Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Biedrības „Kurzemes Zvejnieku asociācija” pārstāvis	<b>Māris Stankevičs</b>
22.	Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” Valdes priekšsēdētājs	<b>Ēvalds Urtāns</b>
23.	Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, biedrības „Rīgas šprotes” pārstāvis	<b>Andris Bite</b>

#### **Komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām**

1.	Eiropas Komisijas pārstāvis	<b>Fabio Galetti</b>
2.	Eiropas Komisijas pārstāve	<b>Agnese Puķīte</b>
3.	Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Lauku attīstības novērtēšanas nodaļas vadītāja	<b>Elita Benga</b>

#### **Citi dalībnieki:**

1.	LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktora vietniece, Zivsaimniecības daļas vadītāja	<b>Karina Pavlova</b>
2.	LAD direktora vietnieks	<b>Andris Grundulis</b>
3.	Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta direktors	<b>Andis Strods</b>
4.	PKC Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante	<b>Sanita Kalnača</b>
5.	Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla projektu vadītājs	<b>Kristaps Gramanis</b>
6.	ZM Zivsaimniecības departamenta (ZD) Zivsaimniecības atbalsta nodaļas (ZAN) vadītāja	<b>Edīte Kubliņa</b>
7.	ZM ZD ZAN vadītājas vietnieks	<b>Armands Stahovskis</b>
8.	ZM ZD ZAN vecākais referents	<b>Kristaps Pilskalns</b>
9.	ZM ZD ZAN vecākā referente	<b>Inese Mjadeļeca</b>
10.	ZM ZD ZAN vecākā referente	<b>Zane Līde</b>
11.	ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vecākā referente	<b>Elza Šusta-Vītola</b>
12.	ZM Budžeta un finanšu departamenta Eiropas	<b>Karīna Dadeika</b>

	Savienības fondu finanšu vadības nodaļas vecākā referente	
13.	ZM Audita departamenta (AuD) direktore	<b>Agnese Civjane</b>
14.	ZM AuD Revīzijas nodaļas vadītāja	<b>Agnese Burgmane</b>
15.	ZM AuD Revīzijas nodaļas auditore	<b>Anita Teibe</b>

### **Nepiedalās**

1.	Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks	<b>Raimonds Aleksejenko</b>
2.	VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore	<b>Inguna Urtāne</b>
3.	Labklājības ministrijas (LM) Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā eksperte	<b>Inese Vilcāne</b>
4.	Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, Pāvilstas novada domes priekšsēdētājs	<b>Uldis Kristapsons</b>
5.	Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, Rēzeknes novada priekšsēdētājs	<b>Monvīds Švarcs</b>
6.	Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs	<b>Dagnis Straubergs</b>
7.	Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls / LLKC valdes priekšsēdētājs	<b>Mārtiņš Cimermanis</b>

### **1. Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana**

(P.R.Krieviņa, F.Galetti)

**ZM informē** par plānoto Komitejas sēdes darba kārtību, kā arī par to, ka tiešaistes sēdei tiek veikts gan audio, gan video ieraksts, lai atbilstoši Komitejas reglamentā noteiktajam nodrošinātu protokola sagatavošanu.

**EK** uzrunā sēdes dalībniekus, iepazīstinot ar pārstāvjiem no DG MARE un uzsverot, ka šī UK sēde ir ļoti nozīmīgs pasākums, un arī EK ir svarīga dalība tajā, lai izvērtētu paveikto ZRP šajā periodā, kā arī sniegtu ieskatu par iespējam nākošajā plānošanas periodā.

**Nolemj apstiprināt** sēdes darba kārtību (1.pielikums).

### **2. Informācija par ZRP 2014-2020 īstenošanas progresu**

(P.R.Krieviņa, E.Kubliņa, N.Riekstiņš, F.Galetti, V.Ūlis, D.Šmits, S.Kalnača, Ģ.Krūmiņš)

**ZM informē** par ZRP 2014-2020 pasākumu īstenošanas progresu uz 2020. gada 7. aprīli, tostarp pieejamo un atlikušo finansējuma apmēru prioritāšu un pasākumu līmenī, sasniegtajiem rezultātiem rādītājiem (2.pielikums).

**EK** lūdz skaidrot informāciju par ZRP 2014-2020 īstenošanas progresu, jo dažādos pārskatos tiek atspoguļota atšķirīga informācija, ierosina izdalīt atsevišķi datus par vērtēšanā esošajiem un apstiprinātajiem projektiem, lai varētu uzskatāmi novērtēt programmas apguves gaitu. Tāpat norāda, ka saistībā ar grūtībām pārskata gadā (COVID-19, Brexit u.c. ietekme) ir saprotams salīdzinoši zems programmas apguves temps 2020. gadā, jo kopumā no plānošanas perioda sākuma ir izmaksāti tikai 46% paredzētā finansējuma, bet vēl atlikumā ir 36,3 milj. EUR, un uzsver, ka viss ZRP 2014-2020 finansējums ir jārezervē līdz 2023. gada beigām.

**ZM un LAD** skaidro, ka prezentācijā tika iekļauta optimistiska prognoze, pieņemot, ka lielākā daļa vērtēšanā esošo un apstiprināto projektu tiks īstenoti, un informē, ka sagatavos papildinātu informāciju par programmas apguvi un tuvākajā laikā nosūtīs to UK locekļiem un EK. Informē, ka vērtēšanā esošo projektu kopsumma uz 2020. gada beigām bija ap 15 milj. EUR, apstiprināto – 47,4 milj. EUR, bet jau izmaksāti 84,2 milj. EUR.

**UK locekļi** diskutē par jaunradītajām un saglabātajām darba vietām ar konkurētspējīgu atalgojumu ZRP īstenoto projektu rezultātā, lai veicinātu jau esošo darba vietu saglabāšanu nozarē un piesaistītu jauniešus, secinot, ka galvenā problēma nozarē nav esošais atalgojuma apmērs, kas ir pietiekoši augsts, bet pārsvarā gadījumos tas ir kvalificētu speciālistu trūkums nozarē. Nākotnē būtu jāparedz atbalsts darbavietu optimizēšanai, ieviešot inovatīvas un modernas tehnoloģijas.

**Nolemj pieņemt zināšanai ZM sniegto informāciju** par ZRP 2014-2020 īstenošanas progresu.

### **3. ZRP 2014-2020. gada īstenošanas ziņojuma apstiprināšana (2020. gads)**

(P.R.Krieviņa, N.Riekstiņš, E.Kubliņa, S.Kalnača, F.Galetti, A.Pučīte, A.Bērziņš, E.Benga, V.Ūlis, Ģ.Krūmiņš)

**ZM informē** par sagatavoto ZRP 2014–2020 gada īstenošanas ziņojumu par 2020. gadu (GĪZ 2020) un ziņojuma sadaļās ietverto informāciju, kas netika aptvertas ar sēdes darba kārtības 2. jautājumā skatīto prezentāciju un aicina balsot par šīs GĪZ2020 versijas apstiprināšanu (3. pielikums).

**EK atzinīgi vērtē** ZRP 2014-2020 GĪZ2020 savlaicīgu precizēšanu saistībā ar attiecīgo spēkā esošo ZRP 6. versiju 2020. gadā un nosūtīšanu to izvērtēšanai UK locekļiem. Vienlaicīgi EK norāda, ka nepieciešams precizēt informāciju, kas attiecas uz uzņemtajām saistībām līdz 2020. gada beigām, ierosina veikt šos precizējumus līdz GĪZ2020 oficiālajai iesniegšanai EK SFC sistēmā.

**EK informē**, ka indikatīvi ir pieņemts lēmums arī nākamajā plānošanas periodā saglabāt 2020. gadā programmā iekļauto atbalstu COVID-19 krīzes mazināšanai (LV gadījumā produkcijas uzglabāšanas atbalsts, kura viss finansējums ir izmaksāts līdz 2021. gada aprīlim, šī informācija iekļauta arī GĪZ2020), tomēr jāņem vērā, ka šobrīd vēl nav stājušies spēkā attiecīgie ES tiesību akti, kas paredz šo atbalstu, tomēr LV politikas veidotāji jau šobrīd var izmantot iespēju nacionālās programmas ietvaros paredzēt šāda veida atbalstu.

**ZM norāda**, ka šobrīd vēl nav iespējams piešķirt COVID-19 krīzes mazināšanas atbalstu nacionālajā līmenī saskaņošanas procedūras dēļ, jo nākamā plānošanas perioda fondu regulā ir iekļauts nosacījums, ka COVID-19 ietekme ir jāapstiprina no EK puses, kā tas paredzēts ES īstenošanas regulā, kura arī šobrīd vēl nav stājušies spēkā.

**UK locekļi** diskutē par LV pētījumiem saistībā ar mencu nozvejas liegumu, secinot, ka dažādu Baltija jūras valstu zinātnieku veiktie pētījumi uzrāda vienotu tendenci samērā lēnai mencu krājumu atjaunošanai Baltijas jūrā, tādēļ tiek prognozēts, ka liegums netiks atcelts vēl vismaz piecus vai pat vairāk gadus.

**Tiek izteikts priekšlikums** ar nozari saistītos AREI veiktos novērtējumus iesūtīt ievietošanai Kopējā pētījumu publikāciju datu bāzē, priekšlikums tiek atbalstīts.

**Nolemj apstiprināt** ZRP 2014-2020. gada īstenošanas ziņojumu par 2020. gadu, veicot attiecīgos precizējumus pirms oficiālās tā iesniegšanas EK (4. un 5. pielikums)

#### **4. Informācija par gatavošanos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2021.-2027. gada plānošanas periodam**

(P.R.Krieviņa, N.Riekstiņš, E.Kubliņa, F.Galetti, A.Pučīte, A.Bērziņš, S.Kalnača, V.Ūlis, M.Ziņģis)

**ZM informē** par sagatavoto ZRP 2021.–2027. gadam projektu, tā virzību, sagatavošanas un īstenošanas laika grafiku, kā arī rīcības programmas stratēģijas ietvara būtiskākajiem elementiem. Tāpat ZM sniedz informāciju par ZRP 2021.-2027. gadam īstenošanai paredzēto kopējo finansējuma apmēru, plānotajām intervencēm, atbalstāmajiem darbību veidiem, kā arī konkrētiem mērķiem, to indikatīvo publisko finansējumu un plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem (6. pielikums).

**EK atzinīgi vērtē** LV sagatavoto ZRP 2021.–2027. gadam projektu un norāda, ka LV ir viena no pirmajām DV, kas jau ir sagatavojusi jaunā plānošanas perioda ZRP šādā sagatavošanas stadijā uz 2021. gada aprīļa sākumu, EK izvērtēs iesniegto ZRP projektu un sniegs savus apsvērumus tuvāko divu nedēļu laikā. Tomēr šajā vērtēšanas stadijā EK saskata nesakritības LV iesniegtajā ZRP projektā ar šodien prezentēto informāciju, lūdz to skaidrot. Tāpat **EK jautā**, vai būs pieejams sagatavotais SIVN ZRP projekta versijai.

**ZM skaidro**, ka šī gada 22. aprīļa Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes sēdē tika lemts par izmaiņām jaunās ZRP finanšu plānā, kā arī tika sniegta informācija par sagatavoto programmas SIVN un Akvakultūras attīstības plānu jaunajam plānošanas periodam. Tā kā šobrīd šīs sēdes protokols vēl nav oficiāli parakstīts, tad programmas finanšu izmaiņas un sagatavotais SIVN tiks nosūtīti EK uzreiz pēc protokola parakstīšanas, kā arī ZM pateicas EK par sekmīgo sadarbību līdzšinējās programmas sagatavošanas stadijās.

**EK informē**, ka EJZAF (šajā plānošanas periodā fonda nosaukums tiek papildināts ar Akvakultūras komponenti) regulu ir paredzēts apstiprināt jūlija sākumā (indikatīvi 5. jūlijā), bet DV būtu ieteicams izdiskutēt visus neskaidros jautājumus ar EK pirms programmas oficiālās iesniegšanas EK, lai paātrinātu saskaņošanas procesu, jo pēc oficiālās programmas iesniegšanas, izvērtēšanas un saskaņošanas periods EK varētu ilgt līdz pat 5 mēnešiem, t.i. līdz š.g. novembrim, decembrim. Izvērtējot tiks ņemta vērā programmā iekļautā informācija pa prioritātēm, Zaļā kursa ieteikumu integrēšana, kā arī īpaši uzmanība tiks pievērsta izvērtējot 4. prioritātē plānotās aktivitātes. Tāpat EK rosina izmantot iespēju LV uzsākt projektu apstiprināšanu vēl pirms EJZAF ES regulējuma ietvara oficiālas apstiprināšanas, jo izdevumi ir attiecināmi jau no 2021. gada 1. janvāra, tomēr tas ir DV kompetencē.

EK ierosina izveidot ZRP 2021-2027 Pagaidu uzraudzības komiteju (ZRP PUK 2021-2027), kas apstiprinās jaunā perioda intervenču atlases kritērijus.

**ZM** pateicas EK par atgādinājumu un **apliecina**, ka tuvākajā laikā tiks izveidota ZRP 2021-2027 PUK un 2021.gada otrajā pusē ir plānots sasaukt tās pirmo sēdi, lai izvērtētu

jaunās ZRP sagatavošanas gaitu un apstiprinātu nākamā perioda intervenču atlases kritērijus, tā paātrinot iespējamus projektu iesniegšanas termiņus.

**UK locekļi diskutē** par kvalitātes shēmu un akvakultūras produkcijas, it sevišķi bioloģiski ražotās, sertifikācijas atbalsta iekļaušanu jaunajā ZRP. **ZM apliecina**, ka šāds atbalsts nākamajā plānošanas periodā tiek paredzēts, īpašu uzsvaru liekot uz bioloģiskās akvakultūras papildus stimulēšanu.

**Tiek izteikts priekšlikums** turpmāk UK sēdēs demonstrēt AREI veikto nozares novērtējumu secinājumus un ieteikumus, **ZM informē**, ka jau šīs UK sanāksmes prezentācijās tika izmantoti AREI sagatavotie secinājumi, bet turpmākajās UK sēdes varētu šiem secinājumiem un ieteikumiem paredzēt atsevišķu darba kārtības punktu.

**UK locekļi diskutē** par jaunā perioda ar programmu saistīto Ministru kabineta noteikumu (MKN) sagatavošanas gaitu. **ZM informē**, ka jau šobrīd noris intensīvs darbs pie jaunā perioda MKN izstrādes, plānots tos sagatavot līdz šī gada beigām, lai varētu tos apstiprināt uzreiz pēc jaunā perioda ZRP apstiprināšanas EK, un, kā ierasts, paralēli tiks organizēts arī MKN saskaņošanas process ar nozares sabiedriskajiem partneriem.

**ZM norāda**, ka nākamajā plānošanas periodā pirmkārt tiks liks uzsvars uz nozares stabilitātes saglabāšanu, vienlaikus iekļaujot tajā arī EK izvirzītās jaunās prasības un izaicinājumus.

**Nolemj pieņemt zināšanai** ZM sniegto informāciju par Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam.

#### **5. Aktualitātes no EK puses**

(P.R.Krieviņa, F.Galetti, A.Puķīte)

**EK informē par aktualitātēm saistībā** ar ES priekšlikumiem EJZAF 2021. -2027. gadam un tā 4. prioritātēm, 2020. gada COVID-19 krīzes ietekmi uz nozari, ES Zaļā kursa uzstādījumiem, ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laika posmam līdz 2030. gadam, Stratēģiju “No lauka līdz galdam” u.c. (7. pielikums), kā arī pateicas LV par konstruktīvo un interesanto UK sēdi.

**Nolemj pieņemt zināšanai** EK sniegto informāciju.

#### **6. Sēdes noslēgums**

Plkst. 13:00 P.R.Krieviņa sēdi pasludina par slēgtu.

Priekšsēdētāja

P.R.Krieviņa

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU  
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un  
zivsaimniecības fonds

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam (ZRP 2014-2020)  
uzraudzības komitejas sēde

**Laiks:** 2021. gada 6.maijs plkst. 10:00 – 12:40

**Vieta:** Tiešsaistē, Zoom platformā

**Darba kārtība**

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Laiks</i>	<i>Darba kārtības jautājums</i>
<b>09:40 – 10:00 Pieslēgšanās dalībai Komitejas tiešsaistes sēdē (tikai dalībniekiem, kas pieteikušies dalībai sēdē)</b>		
1.	10:00 – 10:10	<b>Sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana</b>
<b>Informatīvā daļa</b>		
2.	10:10 – 10:40	<b>Informācija par ZRP 2014-2020 īstenošanas progresu (ziņo Zemkopības ministrijas amatpersonas)</b>
<b>Lemjamā daļa</b>		
3.	10:40 – 11:20	<b>ZRP 2014-2020. gada īstenošanas ziņojuma apstiprināšana (2020. gads) (ziņo Zemkopības ministrijas amatpersonas)</b>
<b>2021.-2027. gada plānošanas periods</b>		
4.	11:20 – 12:00	<b>Informācija par gatavošanos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2021.-2027. gada plānošanas periodam (ziņo Zemkopības ministrijas amatpersonas)</b>
5.	12:00 – 12:30	<b>Aktualitātes no Eiropas Komisijas puses (ziņo Eiropas Komisijas pārstāvji)</b>
6.	12:30 – 12:40	<b>Sēdes noslēgums</b>


**! Lūgums ievērot, ka piekļuve Komitejas tiešsaistes sēdei būs pieejama tikai tiem dalībniekiem, kuri iepriekš noteiktajā termiņā būs pieteikuši savu dalību.**

**Priekšnosacījumi dalības tehniskai nodrošināšanai:**

1. Lūgums pārliecināties, ka Jūsu rīcībā ir nepieciešamais aprīkojums: dators, kas aprīkots ar skandām un videokameru vai viedtālrunis un aicinām izmantot austiņas ar mikrofonu (der arī austiņas telefoniem).
2. Izmēģināt pievienoties rīkam laicīgi, lai sākties Komitejas sēdei, Jūs jau varētu sekmīgi piedalīties procesā.
3. Pirms sēdes aicinām atjaunot Zoom versiju (<https://zoom.us/download>), lai nodrošinātu kvalitatīvu darba norisi.

**Pievienojoties videokonferenci:**

1. Iesakām pievienoties laicīgi, vismaz 15 min. pirms videokonferences, lai pārliecinātos par sakaru kvalitāti un ierīču darbību.
2. Pievienojoties videokonferenci, **lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu un iestādi/organizāciju vai tās abreviatūru** (nevaram garantēt to pārstāvju dalību sēdē, kuru personība nebūs identificējama);
3. Sēdes laikā lūdzam obligāti izslēgt mikrofonu, lai neradītu fona trokšņus. Tāpat, lai nodrošinātu stabilu savienojumu, sēdes laikā iesakām izslēgt kameru un ieslēgt to tikai tad, kad runāsi. Jums būs iespēja pieteikties runāt un tad ieslēgt savu mikrofonu un kameru.
4. Lai pieteiktos runāt, lūgums ierakstīt to Tērzētavas (Chat) logā vai "Pacelt roku", to var izdarīt, noklikšķinot uz zilās rociņas ikonai "Raise Hand", kas atrodama zem darba grupas dalībnieku saraksta.

5. Sanāksmē tiks nodrošināta tulkošana (angļu-latviešu/latviešu-angļu valodās), zem ikonai  ir iespējams izvēlēties tulkošanas valodu, kādā vēlaties klausīties.



Zemkopības ministrija

2. pielikums

# Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020 īstenošanas progress

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020




EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un  
zivsaimniecības fonds

Uzraudzības komiteja  
06.05.2021.




# ZRP 2014-2020 īstenošanas progress\*



\*Datu avots prezentācijā - LAD dati par EJZF publiskā finansējuma piesaisti uz 07.04.2021.

# ZRP 2014-2020 īstenošanas progress pa Savienības prioritātēm, milj. EUR




# 1. Savienības prioritātes ieviešana, milj. EUR

SP1 Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%




## 1. Savienības prioritātes ieviešana Rezultātu rādītāji

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	2020
1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	1.11 - Zušu krājumu pārvaldības pasākumu īstenošana atbilstoši paredzētajam Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānā 2017.–2020. gadam	Ielaisto zušu skaits, miljoni	2,4	2,4
3 - Zvejas kapacitātes un pieejamo zvejas iespēju līdzsvara nodrošināšana	1.6 - Nelīdzsvaroto flotu īpatsvara izmaiņas (%)	%	100	100
4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	1.12 - Ostu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra	skaits	7	9
5 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai	1.13 - Izstrādātas inovācijas	skaits	11	4*

\* Vēl 8 projekti atrodas īstenošanas posmā

## 2. Savienības prioritātes ieviešana, milj. EUR

SP2 Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru



## 2. Savienības prioritātes ieviešana Rezultātu rādītāji


Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	2020
1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	2.10 - Izstrādātas inovācijas	skaits	7	2*
	2.11 - Izveidoti konsultāciju pakalpojumi	skaits	4	2
2 - Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana	2.1 - Izmaiņas akvakultūras ražošanas apjomā	tonnas	550	324,1**
	2.8 - Radītā nodarbinātība	FTE	8	12
4 - Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības un labturības un sabiedrības veselības un drošības veicināšana	2.7 - Akvakultūras saimniecības, kas nodrošina vides pakalpojumus	skaits	35	29

\* Vēl 3 inovācijas atrodas īstenošanas posmā un 1 ir vērtēšanā

\*\* Apstiprinātajos projektos plānots saražot vairāk kā 2000 tonnas


### 3. Savienības prioritātes «Skmēt KZP īstenošanu» ieviešana, milj. EUR

#### Pasākums «Datu vākšana»



Kārta tiek atvērta ikgadēji

#### Pasākums «Kontrole un izpilde»



Kārta atvērta līdz 28. maijam

### 3. Savienības prioritātes ieviešana Rezultātu rādītāji


Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	2020
1 - Zinātniskas informācijas uzlabošana un sniegšana, kā arī datu vākšanas un pārvaldības uzlabošana	3.B.1 - Datu pieprasījumu izpildes procentuālās daļas pieaugums	%	0	0
2 - Atbalsta sniegšana uzraudzībai, kontrolei un noteikumu izpildei, tādējādi palielinot iestāžu spēju un valsts pārvaldes efektivitāti, bet nepalielinot administratīvo slogu	3.A.2 - Izkrāvumi, kas tikuši fiziski kontrolēti	%	15	11,41*

\*Vēl 8 projekti atrodas īstenošanas posmā



#### 4. Savienības prioritātes «Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju» ieviešana, milj. EUR


Pasākums «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības  
stratēģiju īstenošana»



VRG sludina kārtas

Rezervētais  
**18,5 (75%)**  
238 projekti

Pasākums «Sadarbības pasākumi»



Rezervētais  
**0,5 (92%)**  
11 projekti

Kārta atvērta līdz 28. maijam

## 4. Savienības prioritātes ieviešana Rezultātu rādītāji


Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	2020
1 - Ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbināmībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs	4.1 - Radītā nodarbinātība (FTE).	FTE	70	6*

\* Apstiprinātajos projektos plānots radīt 64 jaunas darbavietas (*projekta ietvaros plānotās darba vietas ir jārada ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un atbalsta saņēmējam pārskats par radītajām darba vietām ir jāiesniedz sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas*)

## 5. Savienības prioritātes «Veicināt tirdzniecību un apstrādi» ieviešana, milj. EUR




Zemkopības ministrija




## 5. Savienības prioritātes ieviešana Rezultātu rādītāji

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	2020
2 - Ieguldījumu apstrādes un tirdzniecības nozarē sekmēšana	5.2 - Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumi, kas veikuši investīcijas	% no kopējā apstrādes uzņēmumu skaita	25	26,61



Zemkopības ministrija

Paldies par uzmanību!



Zemkopības ministrija

**Gada īstenošanas ziņojums par 2020.gadu**  
**Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai**  
**2014-2020**

Zemkopības ministrija  
06.05.2021.



Zemkopības ministrija

- Ziņojums sagatavots, ņemot vērā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu regulas Nr. 1303/2013, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda regulas Nr.508/2014 un tās īstenošanas regulu prasības, kā arī saskaņā ar vadlīniju dokumentu par EJZF gada ziņojumu sagatavošanu.
- Aktuālā informācija par gada īstenošanas ziņojuma 3.sadaļu *Savienības prioritāšu īstenošana* aptverta ar Uzraudzības komitejas darba kārtības 2. punktu (*Informācija par ZRP 2014-2020 īstenošanas progresu*).



Zemkopības ministrija

## Darbības programmas īstenošanas pārskats par 2020.gadu

Veikta normatīvo aktu bāzes pilnveidošana – aktualizēti 7 MKN;

- Uzsākta pasākumu īstenošana:
  - Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji (*roņi*);
  - Pasākumi sabiedrības veselības jomā (*Covid-19* seku mazināšanai akvakultūrā);
- Izsludināta 31 projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā (ieskaitot nepārtraukto pieteikšanos, kas ir ilgāka par vienu mēnesi) 103,4 milj. EUR apmērā;
- Saņemti 339 projektu iesniegumi par publisko finansējumu 46 milj. EUR;
- Apstiprināti 330 projektu iesniegumi par publisko finansējumu 37 milj. EUR;
- Apmaksāti pilnībā vai daļēji 369 projekti par publisko finansējumu 14,8 milj. EUR.





Zemkopības ministrija

## Problēmas, kas ietekmē programmas darbību, un veiktie korektīvie pasākumi

**Vadošās iestādes veiktie būtiskākie pasākumi 2020.gadā**, nodrošinot pieejamību EJZF atbalstam, lai sasniegtu ZRP izvirzītos rādītājus:

- izsludinātas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas visos ZRP pasākumos, kuros pieejams finansējums;
- veikti nepieciešamie grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos;
- veikti grozījumi ZRP, t.sk. pārdalot finanšu līdzekļus starp pasākumiem un paredzot atbalstu Covid-19 seku mazināšanai, kas tiešā veidā ietekmēja zivsaimniecības uzņēmumu darbību.

### **Būtiskākās ārējās problēmas, kas negatīvi ietekmē ZRP īstenošanu:**

- **Covid-19 ietekme.** Tās mazināšanai tika īstenoti pasākumi “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”, “Pasākumi sabiedrības veselības jomā”, “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” un pasākums “Uzglabāšanas atbalsts”, nodrošinot publisko atbalstu 2,4 milj. EUR apmērā vairāk kā 100 uzņēmumiem.
- **Nacionāli tika noteikts ārkārtas pasākums - reņģes, brētliņas un plekstes zvejas aizliegums Baltijas jūras 25. un 26. zvejas apakšrajonā.** Sociāli ekonomisko seku mazināšanai tika īstenots pasākums “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”.
- **Baltijas jūras austrumdaļas mencas specializētās zvejas aizliegums.** Tika uzsākta grozījumu ZRP virzība, lai īstenotu pasākumu “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”.



Zemkopības ministrija

## Informācija par smagiem pārkāpumiem un koriģējošām darbībām

Gada ziņojumā jānorāda informācija par smagu pārkāpumu gadījumiem un saistībā ar to veiktajām darbībām, kā minēts Regulas 508/2014 10. panta 1. punktā, un informācija par noturības nosacījumu neievērošanu un koriģējošajām darbībām, kā noteikts 10. panta 2. punktā.

- 2020. gadā (tāpat kā iepriekšējos pārskata gados) netika konstatēts neviens atbalsta pretendents vai atbalsta saņēmējs, kurš būtu neatbilstošs EJZF atbalsta saņemšanai (soda punkti zvejniecībā, iesaiste NNN zvejā, smags KZP pārkāpums vai pārkāpums vides jomā akvakultūrā), līdz ar to nekādas koriģējošās darbības no LAD puses netika veiktas.

Procedūras, kas tiek veiktas, nodrošinot nosacījuma ieviešanu:

- LAD informāciju pārbauda izmantojot LZIKIS, kas sevī cita starpā ietver arī informāciju par veiktajām zvejas inspekcijām, konstatētajiem pārkāpumiem un piespriestajām soda sankcijām, vai nepieciešamības gadījumā sazinās ar institūciju, kas atbildīga par zvejas kontroli un uzraudzību - VVD.
- LAD pārliecinās par atbalsta saņēmēja atbilstību attiecīgajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem pirms lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu, pirms maksājumu veikšanas, kā arī visā projekta uzraudzības periodā;
- LAD procedūras paredz, ka pārkāpumu konstatēšanas gadījumā, tiek veiktas koriģējošas darbības, kas noteiktas Komisijas deleģētās regulas 2015/288 2.nodaļas 3. pantā.



Zemkopības ministrija

# Darbības saistībā ar novērtēšanas plānu un novērtējuma kopsavilkumi

Gada ziņojumā jānorāda kopsavilkums par darbībām, kas veiktas saistībā ar novērtēšanas plānu, kā minēts Regulas 508/2014 114. panta 2. punktā, un Regulas 1303/2013 50. panta 2. punktā.

2020. gadā saskaņā ar ikgadējo Darba plānu tika īstenotas šādas aktivitātes:

## 1) **izvērtējums, lai aktualizētu akvakultūras vides pasākumu kompensācijas metodiku EJZAF 2021-2027 vajadzībām:**

- Ieteicams atcelt ierobežojumus vasarojamo dīķu platībai, lai rastu iespēju veikt vasarošanu tiem dīķiem, kuru platība pārsniedz šo robežu.
- Ieteicams palielināt maksimālo dzīvnieku blīvumu līdz 800 kg/ha, pieļaujot maksimālās robežas pārsniegumu līdz 50 kg/ha, ja tam ir attaisnojoši apstākļi.
- Lai izvairītos no iespējamās pārkompensācijas, var tikt vērtēts, vai aprēķinātie neiegūtie ieņēmumi būtu kompensējami pilnā apmērā, ja konkrētā saimniecībā tiek paredzēta arī kompensācija par putnu un nemedījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem.
- **izvērtējums par zivsaimniecības lomu aprites ekonomikā un bioekonomikā:**
  - Būtu vēlams sniegt atbalstu: zvejas pārvaldības pasākumiem; pirmā zvejas kuģa iegādei un galvenā dzinēja vai palīgdzinēja nomaiņai vai modernizācijai; kompensācijām par zvejas darbību ārkārtas pārtraukšanu; kompensācijām par pazaudēto zvejas rīku un dražu savākšanu jūrā, investīcijām ostās pazaudēto zvejas rīku un jūrā savāktu dražu pieņemšanas iekārtu uzstādīšanai, un atbalstu telpiskās aizsardzības pasākumiem.
  - Vēlams sniegt atbalstu: akvakultūras konkurētspējas un attīstības sekmēšanai, inovāciju veicināšanai, ilgtspējīgu akvakultūras darbību veicināšanai (akvakultūras dzīvnieku veselībai un labturībai), kā arī zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgās organizācijas mērķu (produktu tirdzniecības, kvalitātes un pievienotās vērtības) sasniegšanai; zivju apstrādes procesa modernizācijai un inovāciju ieviešanai;
  - Sagatavotais rādītāju klāsts izmantojams jaunā programmēšanas perioda pasākumu novērtēšanai saistībā ar bioekonomiku un aprites ekonomiku.
- stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) jaunajai EJZAF 2021 – 2027 darbības programmai:
  - Rīcības programmas ieviešanai, to vērtējot atbilstoši tās detalizācijas pakāpei, kopumā būs pozitīva ietekme uz SIVN identificētajiem vides aspektiem.
- **ZRP NNS ietvaros veiktie izvērtējumu rezultāti tiek publiskoti un ir pieejami AREI tīmekļa vietnes sadaļā:**  
<http://www.arei.lv/lv/zivsaimniecibas-analize>.



Zemkopības ministrija

## Informācija par darbībām, kas veiktas, lai nodrošinātu atbalsta saņēmēju publiskošanu

Informācija par apstiprinātajiem projektiem ZRP 2014-2020 ietvaros (darbību saraksts) un to kopsavilkums pieejams Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnēs:

<https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/informacija-un-publicitate?id=8015#jump> un [https://eps.lad.gov.lv/payment\\_recipients](https://eps.lad.gov.lv/payment_recipients)

Plašai sabiedrībai paredzētais kopsavilkums būs pieejams ZM tīmekļa vietnē:

<https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/ikgadejie-zinojumi?id=10078#jump>



Zemkopības ministrija

**Paldies par Jūsu uzmanību!**

**GADA ĪSTENOŠANAS ZIŅOJUMS PAR EJZF**

CCI	2014LV14MFOP001
Nosaukums	Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam
Versija	2020.0
Datums, kad ziņojumu apstiprinājusi uzraudzības komiteja (EJZF 113.d pants)	2021.6.5

<b>2. DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PĀRSKATS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS)</b> .....	<b>4</b>
<b>3. SAVIENĪBAS PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA</b> .....	<b>7</b>
3.1. ĪSTENOŠANAS PĀRSKATS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS) .....	7
3.2. REZULTĀTS, IZNĀKUMS UN FINANŠU RĀDĪTĀJI PAR EJZF (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS) .....	23
1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 1.....	23
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -1.1 .....	25
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -1.3 .....	25
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -1.4 .....	25
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -1.5 .....	26
1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 2.....	27
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -2.1 .....	29
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -2.2 .....	29
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -2.4 .....	29
1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 3.....	30
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -3.1 .....	31
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -3.2 .....	31
1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 4.....	31
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -4.1 .....	33
1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 5.....	33
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -5.1 .....	35
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -5.2 .....	35
1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 6.....	35
2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -6.1 .....	37
3. tabula. Finanšiālie rādītāji par EJZF .....	38
3.3. FINANŠU DATI .....	39
4. tabula. Finanšu dati par EJZF.....	39
5. tabula. Ārpus programmas jomas īstenoto darbību izmaksas (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 70. pants).....	45
<b>4. PROBLĒMAS, KAS IETEKMĒ PROGRAMMAS DARBĪBU, UN VEIKTIE KOREKTĪVIE PASĀKUMI</b> ..46	
4.1. DARBĪBAS, KA VEIKTAS, LAI IZPILDĪTU EX-ANTE NOSACĪJUMUS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 4. PUNKTS) .....	46
6. tabula. Darbības, kas veiktas, lai izpildītu piemērojamos EJZF īpašos ex-ante nosacījumus .....	46
4.2. PROBLĒMAS, KAS IETEKMĒ PROGRAMMAS DARBĪBU, UN VEIKTIE KOREKTĪVIE PASĀKUMI (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS) .....	47
<b>5. INFORMĀCIJA PAR SMAGIEM PĀRKĀPUMIEM UN KORIGĒJOŠĀM DARBĪBĀM (REGULAS (ES) NR. 508/2014 114. PANTA 2. PUNKTS)</b> .....	<b>49</b>
<b>6. INFORMĀCIJA PAR DARBĪBĀM, KAS VEIKTAS, LAI NODROŠINĀTU ATBILSTĪBU 41. PANTA 8. PUNKTAM (REGULAS (ES) NR. 508/2014 114. PANTA 2. PUNKTS)</b> .....	<b>50</b>
<b>7. INFORMĀCIJA PAR DARBĪBĀM, KAS VEIKTAS, LAI NODROŠINĀTU ATBALSTA SAŅĒMĒJU PUBLISKOŠANU (REGULAS (ES) NR. 508/2014 114. PANTA 2. PUNKTS)</b> .....	<b>51</b>
<b>8. DARBĪBAS SAISTĪBĀ AR NOVĒRTĒŠANAS PLĀNU UN NOVĒRTĒJUMU KOPSAVILKUMI (REGULAS (ES) NR. 508/2014 114. PANTA 2. PUNKTS, REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS)</b> 52	
<b>9. PLAŠAI SABIEDRĪBAI PAREDZĒTS KOPSAVILKUMS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 9. PUNKTS)</b> .....	<b>55</b>
<b>10. ZIŅOJUMS PAR FINANŠU INSTRUMENTU ĪSTENOŠANU (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 46. PANTA 1. PUNKTS)</b> .....	<b>56</b>
<b>11. DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 4. PUNKTS)</b> .....	<b>57</b>

11.1.	DATU IZVĒRTĒJUMS UN VIRZĪBA UZ PROGRAMMAS MĒRĶU SASNIEGŠANU.....	57
11.2.	IZVĒRTĒJUMS, VAI VIRZĪBA UZ STARPPOSMA MĒRĶIEM UN GALAMĒRĶIEM IR PIETIEKAMA, LAI NODROŠINĀTU TO SASNIEGŠANU, NORĀDOT VISAS KORIGĒJOŠĀS DARBĪBAS, KAS VEIKTAS VAI PLĀNOTAS. ....	58
<b>12.</b>	<b>ĪSTENOŠANAS HORIZONTĀLIE PRINCIPI (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 4. PUNKTS) ....</b>	<b>59</b>
12.1.	KONKRĒTU DARBĪBU ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS, LAI ŅEMTU VĒRĀ REGULAS (ES) 1303/2013 5. PANTĀ NOTEIKTOS PARTNERĪBAS UN DAUDZLĪMEŅU PĀRVALDĪBAS PRINCIPUS, ĪPAŠU UZMANĪBU PIEVĒRŠOT PARTNERU NOZĪMEI PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ. ....	59
12.2.	KONKRĒTU DARBĪBU ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS, LAI ŅEMTU VĒRĀ REGULAS (ES) 1303/2013 7. PANTĀ NOTEIKTOS SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU LĪDZTIESĪBAS VEICINĀŠANAS UN DISKRIMINĀCIJAS NOVĒRŠANAS PRINCIPUS, TOSTARP PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANU PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, KĀ ARĪ KĀRTĪBU, KAS ĪSTENOTA, LAI NODROŠINĀTU DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS PRINCIPA INTEGRĒŠANU DARBĪBAS PROGRAMMĀ. ....	59
12.3.	KONKRĒTU DARBĪBU ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS, LAI ŅEMTU VĒRĀ REGULAS (ES) 1303/2013 8. PANTĀ NOTEIKTOS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS PRINCIPUS, TOSTARP PĀRSKATS PAR VEIKTAJĀM DARBĪBĀM ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI.....	59
<b>13.</b>	<b>ZIŅOJUMS PAR ATBALSTU, KAS IZMANTOTS KLIMATA PĀRMAIŅU MĒRĶIEM (ES REGULAS NR. 1303/2013 50. PANTA 4. PUNKTS) .....</b>	<b>60</b>
<b>14.</b>	<b>GUDRA, ILGTSPĒJĪGA UN INTEGRĒJOŠA IZAUGSME (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 5. PUNKTS) .....</b>	<b>61</b>
<b>15.</b>	<b>PROBLĒMAS, KAS IETEKMĒ PROGRAMMAS DARBĪBU – DARBĪBAS REZULTĀTU SATVARS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS) .....</b>	<b>62</b>
<b>16.</b>	<b>ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ IEGULDĪJUMS MAKROREĢIONĀLAJĀS UN JŪRAS BASEINU STRATĒGIJĀS.....</b>	<b>63</b>
	<i>EUSBSR</i> .....	64
	<b>DOKUMENTI .....</b>	<b>66</b>
	<b>JAUNĀKIE VALIDĀCIJAS REZULTĀTI.....</b>	<b>67</b>



## 2. DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PĀRSKATS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS)

Pamatinformācija par darbības programmas īstenošanu attiecīgajā gadā, tostarp par finanšu instrumentiem, saistībā ar finanšu un rādītāju datiem.

2020.g. tika turpināta ZRP ieviešanai izstrādātās normatīvo aktu bāzes pilnveidošana. Tika veikta atbalsta piešķiršanas nosacījumu aktualizācija, lai nodrošinātu pieejamā publiskā finansējuma efektīvu piesaisti šādos pasākumos: Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana, Inovācija, Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā, Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju īstenošana, Sadarbības pasākumi, Uzglabāšanas atbalsts un Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde.

2020.g. tika izdoti jauni normatīvie akti jauna 1. Savienības prioritātes (turpmāk – SP) pasākuma “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājami zīdītāji” un SP2 pasākuma “Pasākumi sabiedrības veselības jomā” īstenošanai.

EJZF ietvaros tika izsludinātas 31 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā (tai skaitā nepārtrauktās kārtas) ar kopējo publisko finansējumu 103,4 milj. EUR apmērā visos ZRP pasākumos. Arī visām zivsaimniecības vietējās rīcības grupām bija atvērtas kārtas, kuru ietvaros norisinājās aktīva projektu iesniegumu sniegšana.

Atbalsta pretendentu aktivitāte 2020.g. kopumā bijusi ievērojama, par ko liecina saņemtie 339 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 46 milj. EUR. Veicot projektu iesniegumu izvērtēšanu, 2020.g. tika apstiprināti 330 projektu iesniegumi par publisko finansējumu 37 milj. EUR, bet apmaksāti pilnībā vai daļēji 369 projekti ar publisko finansējumu 14,8 milj. EUR.

Ieviešot ZRP, līdz 2020.g. beigām projektu īstenošanai saistības uzņemtas 67% apmērā, bet izmaksāts finansējums ir 44% apmērā no pieejamā publiskā finansējuma. Lielākais īpatsvars uzņemtajās saistībās ir SP5 – 75% un SP6 – 100% apmērā no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma. Kopējais ZRP pilnībā vai daļēji īstenoto projektu skaits – 711. Lielākais līdz 2020.g. beigām pilnībā vai daļēji īstenoto projektu skaits ir SP1 – 352 projekti un SP4 – 133 projekti, par kuriem izdevumi ir deklarēti Eiropas Komisijai.

Zvejnieku vajadzībām veiktas investīcijas 9 zvejas ostās, lai uzturētu izkrauto zivju augstu kvalitāti, nodrošinātu nepieciešamos zvejas kontroles pasākumus, fosilo energoresursu vietā izmantotu atjaunojamus energoresursus. Zinātniskās institūcijas sadarbībā ar zvejniekiem ir īstenojušas un strādā pie 12 projektiem, piemēram, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus lieljaudas zemūdens akustiskā raidītāja roņu radīto zaudējumu samazināšanai piekrastes zvejā, jaunu receptūru izstrādei un tehnoloģiju piemērošanai jaunu produktu radīšanai no Baltijas jūras mazajām zivīm, roku darba aizstāšanai zivju apstrādē, kā arī ražošanas efektivitātes paaugstināšanai zivju apstrādes uzņēmumos. Zvejas uzņēmumi saņēmuši arī atbalstu, lai kompensētu radušos zaudējumus noteiktā komerczvejas ārkārtas pasākuma dēļ, kā arī piekrastes zvejnieki saņēmuši kompensācijas nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši roņi.

Akvakultūrā īstenoto projektu rezultātā līdz 2020.g. beigām akvakultūras produkcijas ražošanas apjoms ir palielinājies par 324,1 t un radītas 12 darba vietas, savukārt apstiprinātajos projektos kopumā plānots vairāk kā 2 000 t akvakultūras produkcijas ražošanas pieaugums. Projekta ietvaros plānotais lielākais ražošanas apjoms atbalsta saņēmējam jāsasniedz ne vēlāk kā 5. gadā pēc projekta īstenošanas, tamdēļ ar atbalstu saražotie maksimālie akvakultūras produkcijas apjomi ir pieejami ar vairāku gadu

nobīdi. Zinātniskās institūcijas sadarbībā ar akvakultūras nozari darbojas pie 5 inovāciju projektiem, piemēram, izstrādājot hibrīdās intelektuālo akustiski-optisko sistēmu nemedījamo un migrējošo putnu sugu nodarīto postījumu samazināšanai, veicot ūdens kvalitātes monitoringa un dīkšaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrādi, kā arī nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centra akvakultūrā izveides. 29 dīkšaimniecības saņem atbalstu akvakultūras produkcijas audzēšanai, ievērojot paaugstinātas vides prasības.

Investīcijas ar mērķi pievienot vērtību zivju produktiem, radīt augstas kvalitātes produktus, kā arī izmantot ražošanas procesos atjaunojamus energoresursus veiktas 26,6% zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumu.

Savukārt SVVA stratēģiju ietvaros veiktas investīcijas vērtības pievienošanai zivsaimniecības produktiem, dažādojot darbības piekrastē dažādās ekonomikas jomās, sekmēta vides resursu izmantošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Projektu ietvaros ir plānots radīt 64 jaunas darbavietas. Projektos plānotās darba vietas atbalsta saņēmējiem ir jārada ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas.

Atbalsts nodrošināts arī valsts funkciju nodrošināšanai zvejas kontroles un zivsaimniecības datu vākšanas jomās, kā arī integrētās jūrlietu politikas īstenošanai.

SP1 darbības rezultātu satvara 2023.g. mērķa finanšu rādītājs līdz 2020.g. beigām ir sasniegts 47,6% apmērā un projektu skaita mērķa rādītājs sasniegts 107% apmērā. SP2 2023.g. mērķa finanšu rādītājs 2020.g. ir sasniegts 30,1% apmērā un projektu skaita mērķa rādītājs sasniegts 68,6% apmērā. SP3 2023.g. mērķa finanšu rādītājs 2020.g. ir sasniegts 40,8% apmērā un projektu skaita mērķa rādītājs kontroles pasākumā sasniegts 120% un datu vākšanas pasākumā 100% apmērā. SP4 2023.g. mērķa finanšu rādītājs 2020. g. ir sasniegts 32,1% apmērā un vietējo attīstības stratēģiju skaita mērķa rādītājs 86% apmērā. SP5 2023.g. mērķa finanšu rādītājs 2020.g. ir sasniegts 51,5% apmērā un projektu skaita mērķa rādītājs 128% apmērā. SP6 2023.g. mērķa finanšu rādītājs līdz 2020.g. beigām ir sasniegts 61,4% apmērā, savukārt virzība uz projektu skaita mērķa rādītāja (1 projekts) sasniegšanu ir pozitīva, jo turpinās 2017.g. apstiprinātā apjomīgā projekta īstenošana.

2020.g. pirmajā pusē Vadošā iestāde steidzami veica grozījumus ZRP, paredzot atbalstu skartajiem zivsaimniecības nozares uzņēmumiem Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai. Atbalsts 2,3 miljonu EUR apmērā vairāk kā 100 projektu ietvaros tika izmaksāts pasākumos “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”, “Pasākumi sabiedrības veselības jomā”, “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” Tika paredzēts atbalsts arī pasākumā “Uzglabāšanas atbalsts”, kurā līdz 2020.g. beigām neviens atbalsta pretendents nepieteicās.

Būtiski ZRP īstenošanu ietekmēja gan Baltijas jūras austrumdaļas mencas specializētās zvejas aizliegums, gan saskaņā ar Regulas Nr. 1380/2013 13. pantu nacionāli noteikts ārkārtas pasākums - reņģes, brētliņas un plekstes zvejas aizliegums Baltijas jūras 25. un 26. zvejas apakšrajonā periodā no 1. maija līdz 31. augustam. Lai mazinātu nacionāli ieviestā ārkārtas pasākuma ietekmi sociāli ekonomiskajā jomā, tika īstenots pasākums “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”.

2023.g. izvirzīto mērķu sasniegšanu, Vadošā iestāde, balstoties uz rūpīgu informācijas analīzi, saziņā ar partneriem veiks nepieciešamos grozījumus nacionālajos normatīvajos aktos, izsludinās regulāras projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas pasākumos, kā arī nepieciešamības gadījumā rosinās

grozījumus ZRP, tostarp finansējuma pārdalei starp pasākumiem.

### 3. SAVIENĪBAS PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA

#### 3.1. Īstenošanas pārskats (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

Informāciju sniedz kā īsu un vispārīgu komentāru par Savienības prioritāšu un tehniskās palīdzības īstenošanu attiecīgajā gadā vai gados, atsaucoties uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veikti, lai tās atrisinātu.

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	<p>Savienības prioritātē 2020.g. izsludinātas 10 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas un īstenoti 7 pasākumi, sniedzot atbalstu inovācijām, pievienotās vērtības palielināšanai, zvejas ostām un zvejas produktu izkraušanas vietām, veselībai un drošībai uz kuģiem, zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošanai, zvejas darbību pagaidu pārtraukšanai, kā arī kompensācijām par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji.</p> <p>Prioritātei ir pieejams publiskais finansējums 63,7 milj. EUR, kas ir 35% no kopējā ZRP pieejamā publiskā finansējuma. Līdz 2020.g. beigām ir apstiprināti projekti par kopējo publisko finansējumu 50,1 milj. EUR jeb 80% no periodā pieejamā publiskā finansējuma, izmaksāts publiskais finansējums ir 30,3 milj. EUR jeb 48% no periodā pieejamā publiskā finansējuma. 2020.g. ir apstiprināti projekti par kopējo publisko finansējumu 17,4 milj. EUR jeb 27% no periodā pieejamā publiskā finansējuma, savukārt izmaksāts publiskais finansējums ir 4,8 milj. EUR jeb 7,6% no periodā pieejamā publiskā finansējuma.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais mērķa finanšu rādītājs 2023.g. ir 63,7 milj. EUR. Līdz 2020.g. beigām tas ir sasniegts 30,3 milj. EUR apmērā, t.i., 47,6% no mērķa vērtības.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais projektu skaita rādītājs 2023.g. ir 42 projekti. Uz 2020.g. beigām tā vērtību veido 45 projekti jeb 107% no mērķa vērtības.</p> <p>Zvejniecības sektora dalībnieki lielu interesi izrāda par pasākumiem "Inovācija" un "Zvejas ostas un izkraušanas vietas", kuru ietvaros īstenotie projekti pamatā ir kolektīva rakstura un to īstenošanas rezultātā ieguvums sektoram ir lielāks nekā īstenojot individuālus projektus, kā arī pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana", par ko liecina augsts līdz 2020.g. beigām iesniegto projektu skaits.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01-33. pants.Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana</li></ul> <p>Pasākums ZRP tika iekļauts 2019.g. un līdz 2020.g. beigām tika iesniegti 146 projekti par kopējo publisko finansējumu 4,1 milj.</p>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p>EUR, no kuriem apstiprināti un apmaksāti 234 projekti (t.sk. Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai - 92 projekti) par kopējo publisko finansējumu 3,9 milj. EUR (213% no 2023.g. iznākuma rādītāja mērķvērtības).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>01-34. pants. Galīga zvejas darbību pārtraukšana</i></li> </ul> <p>Pasākuma īstenošana noslēdzās 2017.g. un 2023.g. iznākuma rādītāja mērķvērtība tika sasniegta 100% apmērā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>09-43. panta 1. un 3. punkts. Zvejas ostas, izkraušanas vietas, izsoles nami un patvēruma vietas</i></li> </ul> <p>2020.g. tika iesniegti 8 projekti par kopējo publisko finansējumu 13,2 milj. EUR.</p> <p>Periodā līdz 2020.g. beigām pasākumā tika iesniegts 41 projekts par kopējo publisko finansējumu 38,8 milj. EUR, no kuriem apstiprināti tika 32 projekti (116% no 2023.g. iznākuma rādītāja mērķvērtības) par kopējo publisko finansējumu 28,4 milj. EUR, pilnībā vai daļēji apmaksāti - 23 projekti par kopējo publisko finansējumu 13,9 milj. EUR.</p> <p>Pilnībā īstenoto projektu ietvaros ir uzbūvētas 3 ēkas zvejas produktu uzglabāšanai, 1 noliktava zvejas aprīkojuma glabāšanai, 1 zvejas produktu saldētava, pārbūvētas 2 zvejas kuģu piestātnes, pagarināts 1 mols, uzstādīts zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu komplekss, iegādāts pārvietojamais zivju sūkņis, laboratorijas analizators zivīm un zivju masai, aprīkojums kontroles un izsekojamības nodrošināšanai un zvejas darbību datorizētai pārvaldībai, uzstādītas 13 ūdens augstspiediena mazgāšanas iekārtas, iegādātas 63 tehnikas vienības kravu iekraušanai, pārkraušanai vai pārvadāšanai, iegādāts 2tūkst. izotermiskais konteiners, 8tūkst. zvejas produktu uzglabāšanas taras vienības, kā arī ir uzstādīta saules paneļu sistēma, kas saules enerģiju pārvērš elektrībā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>01-26. pants. Inovācija</i></li> </ul> <p>2020.g. tika iesniegti 8 projekti par kopējo publisko finansējumu 2,67 milj. EUR.</p> <p>Periodā līdz 2020.g. beigām pasākumā tika iesniegti 24 projekti par kopējo publisko finansējumu 8,24 milj. EUR, no kuriem apstiprināti</p>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p>tika 12 projekti (120% no 2023.g. iznākuma rādītāja mērķvērtības) par kopējo publisko finansējumu 3,86 milj. EUR un pilnībā vai daļēji apmaksāti 6 projekti par kopējo publisko finansējumu 1,65 milj. EUR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>04-32. pants.Veselība un drošība</i></li> </ul> <p>2020.g. netika apstiprināts neviens projekts.</p> <p>Periodā līdz 2020.g. beigām pasākumā tika iesniegti 8 projekti par kopējo publisko finansējumu 134 tūkst. EUR, apstiprināti tika 6 projekti (30% no 2023.g. mērķvērtības) par kopējo publisko finansējumu 132 tūkst. EUR. Līdz 2020.g. beigām pilnībā vai daļēji apmaksāti ir 3 projekti par kopējo publisko finansējumu 114 tūkst. EUR. Pilnībā īstenoto projektu ietvaros ir veiktas iegādes zvejnieku drošības un darba apstākļu uzlabošanai, piemēram, glābšanas plosti, riņķi, glābšanas hidrotērpi, vestes, meklēšanas apgaismojums, satelītkompss, elektrības pārveidotājs un akumulatora lādētājs, autonomā apsildes sistēma, klāja apgaismojums, zvejas tīklu tīrāmā un kārtojamā iekārta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>02-38. pants.Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai</i></li> </ul> <p>Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās līdz 2020.g. beigām netika saņemts neviens projekts, līdz ar to nav notikusi virzība uz 2023.g. iznākuma rādītāja mērķvērtības (20 projekti) sasniegšanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>01-37. pants.Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai</i></li> </ul> <p>Pasākumā atbalsta stikla zušu (Eiropas zušu <i>Anguilla anguilla</i>) ielaišanu Latvijas iekšējos ūdeņos saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1100/2007, ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai.</p> <p>Visā periodā līdz 2020.g. beigām pasākumā tika iesniegti, apstiprināti un pilnībā apmaksāti 3 projekti (100% no 2023.g. mērķvērtības) par kopējo publisko finansējumu 629,5 tūkst. EUR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>07 - 40.1.h pants. Kompensācijas shēmas par nozvejas</i></li> </ul>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p><i>zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni</i></p> <p>Līdz 2020.g. beigām pasākumā tika apmaksāti 49 projekti (38% no 2023.g. mērķvērtības) par kopējo publisko finansējumu 165 tūkst. EUR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>08-42. pants.Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana</i></li> </ul> <p>2020.g. tika iesniegts 1 projekts par kopējo publisko finansējumu 2,2 milj. EUR.</p> <p>Visā periodā līdz 2020.g. beigām pasākumā tika iesniegti 28 projekti par kopējo publisko finansējumu 19,6 milj. EUR, no kuriem apstiprināti 19 projekti (94% no 2023.g. iznākuma rādītāja mērķvērtības) par kopējo publisko finansējumu 12,3 milj. EUR, pilnībā vai daļēji apmaksāti 15 projekti ar kopējo publisko finansējumu 8,5 milj. EUR.</p> <p>Pilnībā īstenoto projektu ietvaros ir uzbūvēta zvejas produktu blakusproduktu un nevēlamās nozvejas pārstrādes ēka, zivju proteīna un eļļas rūpnīca, uzstādītas tehnoloģiskās līnijas zivju proteīna un zivju eļļas ražošanai, zivju apstrādei, laboratorijas iekārtas dioksīnu/furānu un dioksīniem līdzīgu polihlorbifenilu (PCB) noteikšanai zivju miltos un zivju eļļā, iegādātas 2 ražošanas atkritumu savākšanas un transportēšanas tehnikas, 2 kravu celšanas un kraušanas tehnikas, specializēts kravas transports - 3, uzstādītas 2 iekārtas notekūdeņu attīrīšanai, aukstumapgādei, mazgāšanai un dezinfekcijai, smaku sadedzināšanai, tvaika ražošanai, kā arī 503 izotermiskie zivju uzglabāšanas un transportēšanas konteineri, pakojamā mašīna.</p>
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	<p>Savienības prioritātes ietvaros 2020. gadā īstenoti pieci pasākumi, sniedzot atbalstu inovācijām akvakultūrā, produktīviem ieguldījumiem akvakultūras produkcijas audzēšanā, akvakultūras saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, pasākumiem sabiedrības veselības jomā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai, kā arī, izmaksājot kompensācijas akvakultūras saimniecībām, kuras akvakultūras produkcijas ražošanā uzņēmušās saistības piecus gadus ievērot paaugstinātas vides prasības. Nodrošinātas 9 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas.</p> <p>Savienības prioritātei ir pieejams publiskais finansējums 40,2 milj.</p>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p>EUR, kas ir 22% no kopējā ZRP pieejamā publiskā finansējuma.</p> <p>Savienības prioritātes ietvaros visā periodā līdz 2020. gada beigām ir apstiprināti projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 34,8 milj. EUR, kas ir 86,7% no visa periodā pieejamā finansējuma, savukārt izmaksāts publiskais finansējums ir 12,1 milj. EUR, kas ir 30,1% no visa periodā pieejamā finansējuma. 2020.gadā ir apstiprināti projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 7,1 milj. EUR, kas ir 17,6% no visa periodā pieejamā finansējuma, savukārt izmaksāts publiskais finansējums ir 1,7 milj. EUR, kas ir 4,2% no visa periodā pieejamā finansējuma.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais mērķa finanšu rādītājs 2023. gadam ir 40,2 milj. EUR. Laika periodā līdz 2020. gada beigām mērķa finanšu rādītājs sasniegts 12,1 milj. EUR apmērā, t.i., 30,1% no 2023. gada mērķa vērtības.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais rādītājs "2.2 – Produktīvu ieguldījumu akvakultūrā projektu skaits" 2023. gadam ir 35 projekti. 2020. gada beigās, rādītāja sasniegtā vērtība ir 24 projekti, tādējādi sasniedzot 68,6% no 2023. gadam izvirzītās vērtības.</p> <p>2. Savienības prioritātes pasākumu īstenošanā nav konstatētas būtiskas problēmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 - 47. pants <i>Inovācija</i></li> </ul> <p>Pasākuma "Inovācija" mērķis ir inovācija akvakultūrā, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai procesus, lai ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu, tostarp izpētīt inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas.</p> <p>2020.gadā iesniegti 5 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 1,4 milj. EUR.</p> <p>Visā periodā no 2016.gada līdz 2020.gada beigām pasākumā iesniegti 15 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 9,3 milj. EUR, no kuriem apstiprināti 5 projekti (71,4 % no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības iznākuma rādītāja) par kopējo publisko finansējumu 5,9 milj. EUR un pilnībā vai daļēji apmaksāti 3 projekti par kopējo publisko finansējumu 730 tūkst. EUR.</p>



Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>01 - 48. panta 1. punkta a)-d), f)- h) apakšpunkts. Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā</i></li> </ul> <p>Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana. Pasākumā atbalsta investīcijas iekšzemes akvakultūrā tādās ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās, kas sekmē akvakultūras produkcijas ražošanas apjoma kāpumu, ražošanas efektivitātes palielināšanos, audzēto akvakultūras dzīvnieku sugu dažādošanu, dzīvnieku veselības un labturības nodrošināšanu, kā arī to aizsardzību pret savvaļas plēsoņām, produktu kvalitātes uzlabošanu vai vērtības pievienošanu uzņēmumā saražotajiem akvakultūras produktiem.</p> <p>2020.gadā iesniegti 12 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 12,1 milj. EUR.</p> <p>Visā periodā no 2015.gada līdz 2020.gada beigām pasākumā iesniegti 74 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 46,9 milj. EUR, no kuriem apstiprināti 44 projekti (68,6 % no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības iznākuma rādītāja) par kopējo publisko finansējumu 19,5 milj.EUR un pilnībā vai daļēji apmaksāti 20 projekti par kopējo publisko finansējumu 5,4 milj. EUR.</p> <p>18 projekti pilnībā īstenoti, no kuriem 8 projektos veikti ieguldījumi recirkulācijas sistēmās un inkubācijas modulos, 5 projektos veikti zivju audzēšanas ceļa būvniecības darbi, 3 projektos veikta zivju transportēšanas konteineru un piekabju iegāde, 3 projektos iegādātas saldēšanas kameras un aukstuma iekārtas, kā arī projektos uzstādīti elektroģeneratori un saules paneļu sistēmas, iegādāta traktortehnika dīķsaimniecības darbības nodrošināšanai un esošo dīķu atjaunošanai un veikta žogu izbūve, lai aizsargātu akvakultūras dzīvniekus no savvaļas plēšējiem.</p> <p>ZRP kopā plānots akvakultūras produkcijas apjoma pieaugums par 1 100 tonnām un radīt 12 jaunas darbavietas. Līdz 2020. gada beigām rezultātu rādītājā “2.1 – Izmaiņas akvakultūras ražošanas apjomā” īstenoto projektu ietvaros ir palielināts akvakultūras ražošanas apjoms par 324,1 tonnām (29,5 % no 2023. gadam rādītājam noteiktās mērķvērtības) un rezultātu rādītājā “2.8 – Radītā nodarbinātība” īstenoto projektu ietvaros ir radītas 12 darba vietas (100 % no 2023. gadam rādītājam noteiktās mērķvērtības). Attiecībā uz rādītāju “2.1 – Izmaiņas akvakultūras ražošanas apjomā” jāņem vērā to, ka projekta ietvaros plānotais lielākais ražošanas apjoms jāsasniedz ne vēlāk kā piektajā gadā pēc projekta īstenošanas, tamdēļ dati par īstenotajos projektos saražoto akvakultūras produkciju būs pieejami ar piecu gadu nobīdi. Līdz 2020. gada</p>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p>beigām apstiprinātajos, īstenošanā esošajos un noslēgtajos projektos plānots vairāk kā 2 000 tonnu akvakultūras ražošanas apjoma pieaugums.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>02 - 49. pants Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi</i></li> </ul> <p>Pasākuma "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi" mērķis ir akvakultūras saimniecību vispārējās veiktspējas un konkurētspējas palielināšana un to darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana, atbalstot akvakultūras saimniecībām paredzētu pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu izveidi.</p> <p>Pasākuma īstenošana uzsākta 2017.gadā. Kopā visā periodā pasākumā iesniegti un apstiprināti 3 projekti (42,9% no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības) par kopējo publisko finansējumu 130,6 tūkst. EUR un pilnībā vai daļēji apmaksāti 3 projekti par kopējo publisko finansējumu 59,8 tūkst. EUR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>01 - 54. pants. Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus</i></li> </ul> <p>Pasākumā atbalsts tiek piešķirts akvakultūras uzņēmumiem, kuri uzņemas saistības vismaz piecus gadus akvakultūras dzīvnieku audzēšanu dīķos veikt, ievērojot paaugstinātas ūdens vides prasības.</p> <p>Līdz 2020.gada beigām šādas saistības uzņemtas 34 projektos (75,6 % no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības iznākuma rādītāja).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>02 - 55. pants. Pasākumi sabiedrības veselības jomā</i></li> </ul> <p>Pasākumā atbalsts tiek piešķirts akvakultūras uzņēmumiem Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai.</p> <p>2020.gadā pasākumā iesniegti 5 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 142 tūkst. EUR, no kuriem apstiprināti 3 projekti (12 % no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības iznākuma rādītāja) par kopējo publisko finansējumu 66,2 tūkst. EUR, kas arī pilnībā apmaksāti.</p>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
3 - Sekmēt KZP īstenošanu	<p>Savienības prioritātes ietvaros 2020. gadā īstenoti pasākumi „Datu vākšana” un „Kontrole un izpilde”, un notikušas 3 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas. Tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts zivsaimniecības datu vākšanas un zvejas kontroles un izpildes prasību īstenošanai.</p> <p>Savienības prioritātei nodalītu finanšu aploksņu veidā ir pieejams publiskais finansējums 12,2 milj. EUR, kas ir 6,7 % no kopējā ZRP pieejamā publiskā finansējuma.</p> <p>Savienības prioritātes ietvaros visā periodā līdz 2020. gada beigām ir apstiprināti projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 7,3 milj. EUR, kas ir 60% no visa periodā pieejamā finansējuma, savukārt izmaksāts publiskais finansējums ir 4,97 milj. EUR, kas ir 41% no visa periodā pieejamā finansējuma. 2020. gadā ir apstiprināti projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 1,2 milj. EUR, kas ir 10% no visa periodā pieejamā finansējuma, savukārt izmaksāts publiskais finansējums ir 1,1 milj. EUR, kas ir 9% no visa periodā pieejamā finansējuma.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais mērķa finanšu rādītājs 2023. gadam ir 12,2 milj. EUR. Laika periodā līdz 2020. gada beigām mērķa finanšu rādītājs ir sasniegts 4,97 milj. EUR apmērā, t.i., 40,8 % no 2023. gada mērķa vērtības.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais rādītājs “3.1 - Savienības kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas ieviešanas projektu skaits” 2023. gadam ir 10 projekti, kas ir sasniegti 120 % apmērā (12 projekti).</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais rādītājs “3.2 - Datu vākšanas, pārvaldības un izmantošanas atbalsta projektu skaits”, kurā, ņemot vērā EK prasību, iekļauts tikai datu vākšanas daudzgadu programmu skaits, ir sasniegts 100 % apmērā no 2023. gadam izvirzītās vērtības.</p> <p>Rezultātu rādītāja “3.B.1 – Datu pieprasījumu izpildes procentuālās daļas pieaugums” mērķvērtība 2023. gadam ir noteikta 0 %. Datu pieprasījumu izpilde pasākumā “Datu vākšana” tiek veikta 100% apmērā, tādejādi sasniedzot izvirzīto mērķvērtību pilnā apmērā.</p> <p>Progress attiecībā uz rezultatīvā rādītāja “3.A.2 - Izkrāvumi, kas tikuši fiziski kontrolēti” mērķvērtības 2023. gadam sasniegšanu ir vērtējams kā atbilstošs, jo 2020. gadā fiziski kontrolēti ir 11,41 % izkrāvumu, kas ir 76 % apmērā no mērķvērtības 2023. gadam.</p>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p style="text-align: center;">• <i>01 - 77. pants. Datu vākšana</i></p> <p>Pasākuma mērķis ir datu vākšana, to pārvaldība un izmantošana atbilstoši ES tiesību aktos noteiktajām prasībām. Atbalstu saņem valsts zinātniskais institūts, kas īsteno zivsaimniecības nozarei, zinātniskajai darbībai un valsts monitoringa vajadzībām nepieciešamo datu vākšanas programmu izpildi zivsaimniecības jomā.</p> <p>Visā periodā līdz 2020.gada beigām pasākumā iesniegti un apstiprināti 7 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 5,1 milj. EUR, no kuriem pilnībā vai daļēji apmaksāti 7 projekti par kopējo publisko finansējumu 4 milj. EUR. Pasākumā īstenotas 2 datu vākšanas programmas, kas ir 100% no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības iznākuma rādītāja.</p> <p>Pasākuma īstenošanā nav konstatētas būtiskas problēmas.</p> <p style="text-align: center;">• <i>01 - 76. pants. Kontrole un izpilde</i></p> <p>Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai. Atbalstu saņem Valsts vides dienests un Zemkopības ministrija, kas ir par ES tiesību aktos noteikto zvejas kontroli atbildīgās institūcijas Latvijā.</p> <p>2020. gadā iesniegti 3 projektu iesniegumi ar publisko finansējumu 1,2 milj. EUR.</p> <p>Visā periodā kopš 2015. gada pasākumā iesniegti 14 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 2,8 milj. EUR, no kuriem apstiprināti 12 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 2,4 milj. EUR (120 % no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības iznākuma rādītāja) un daļēji vai pilnībā apmaksāti 8 projekti par kopējo publisko finansējumu 1 milj. EUR.</p> <p>Pasākumā “Kontrole un izpilde” ir salīdzinoši zems izmaksātā finansējuma apjoms. Pasākumam “Kontrole un izpilde” pieejamo nodalīto finansējuma aploksni ir noteikusi Eiropas Komisija, un, ņemot vērā EJZF regulas Nr.508/2014 76.pantā “Kontrole un izpilde” noteiktās ierobežotās attiecināmās darbības, finansējuma piesaistes iespējas ir zināmā mērā ierobežotas. Piemēram, darbības izmaksas ir attiecināmas tikai īpašu kontroles un inspekcijas programmu gadījumā.</p>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p>Īstenotajos projektos veikta izsekojamības procesa un papildinājumu izstrāde un integrēšana LZIKIS sistēmā, zvejas darbību elektroniskās ziņošanas sistēmas (ERS) un tās programmatūras uzlabojumu izstrāde, kontroles un pārraudzības personāla apmācība, kontroles misijas un tehniskās kapacitātes palielināšana, kontroles aprīkojuma iegāde.</p>
4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju	<p>Savienības prioritātes ietvaros tiek īstenots atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) pasākumu īstenošanai divu pasākumu ietvaros. Savienības prioritātes ietvaros 2020. gadā tika izsludināta 1 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā pasākumā “Sadarbības pasākumi”, savukārt pasākumā “Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” kārtas sludina pašas zivsaimniecības vietējās rīcības grupas (ZVRG). Savienības prioritātē ir pieejams publiskais finansējums 25,3 milj. EUR, kas ir 13,8 % no kopējā ZRP pieejamā publiskā finansējuma.</p> <p>Savienības prioritātes ietvaros visā periodā līdz 2020. gada beigām ir apstiprināti projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 15,4 milj. EUR, kas ir 61 % no visā periodā pieejamā publiskā finansējuma, savukārt izmaksāts publiskais finansējums ir 8,1 milj. EUR, kas ir 32,1 % no visā periodā pieejamā publiskā finansējuma. 2020. gadā ir apstiprināti projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 3,3 milj. EUR, kas ir 13 % no visā periodā pieejamā publiskā finansējuma, savukārt izmaksāts publiskais finansējums ir 2,0 milj. EUR, kas ir 8 % no visā periodā pieejamā publiskā finansējuma.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais mērķa finanšu rādītājs 2023. gadam ir 25,3 milj. EUR. Laika periodā līdz 2020. gada beigām mērķa finanšu rādītājs sasniegts 8,1 milj. EUR apmērā, t.i., 32,1 % no 2023. gada mērķa vērtības.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais īstenoto vietējās attīstības stratēģiju skaits 2023. gadam ir 7 stratēģijas. Uz 2020. gada beigām rādītāja sasniegto vērtību veido 6 stratēģijas, tādējādi 2023. gadam izvirzīto vērtību sasniedzot 86 % apmērā.</p> <p>Pasākumu īstenošanā nav konstatētas būtiskas problēmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 - 63. pants. Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana</li> </ul>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p>2016. gada pirmajā pusgadā SVVA stratēģiju atlases komiteja apstiprināja sešu ZVRG izstrādātās vietējās attīstības stratēģijas, kas kopā aptver visu ZRP noteikto zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju. Visas ZVRG ir paredzējušas īstenot vietējās attīstības stratēģijas, piesaistot divu fondu finansējumu, t.i., ELFLA un EJZF, kur ELFLA ir izvēlēts par vadošo fondu, līdz ar to kārtējās izmaksas un aktivizēšana tiek finansēta tikai no ELFLA.</p> <p>2020. gadā visas sešas ZVRG turpināja stratēģiju īstenošanu. Tika iesniegti 54 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 2,8 milj. EUR.</p> <p>Visā periodā kopš 2016. gada pasākumā tika iesniegti 316 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 19,3 milj. EUR, no kuriem apstiprināti 235 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 15,1 milj. EUR un daļēji vai pilnībā apmaksāti 126 projekti par kopējo publisko finansējumu 7,9 milj. EUR.</p> <p>Pasākumā pilnībā īstenoti ir 125 projekti, no kuriem 11 % īstenoti aktivitātē „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos”, 34 % aktivitātē „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana”, 28 % aktivitātē „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 26 % īstenoti aktivitātē „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana”. No visiem pasākumā īstenotajiem projektiem 54 % īstenojuši komersanti (t.sk. zemnieku vai zvejnieku saimniecības) un fiziskas personas, 6 % īstenojušas nevalstiskās organizācijas un 39 % īstenojušas vietējās pašvaldības. No īstenotajiem projektiem 14% ir inovatīvi projekti.</p> <p>Kopš 2016. gada apstiprināto projektu ietvaros kopā plānots radīt 64 jaunas darbavietas. Līdz 2020. gada beigām rezultātu rādītājā “4.1 - Radītā nodarbinātība (FTE)” īstenoto projektu ietvaros ir radītas vismaz 6 darba vietas (9 % no 2023. gadam rādītājam noteiktās mērķvērtības). Ņemot vērā to, ka projekta ietvaros plānotās darba vietas ir jārada ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un atbalsta saņēmējam pārskats par radītajām darba vietām ir jāiesniedz sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, dati par īstenotajos projektos radītajām darbavietām būs pieejami ar četrus gadus nobīdi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 - 64. pants. Sadarbības pasākumi</li> </ul>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p>Pasākuma ietvaros tiek sniegts atbalsts starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai zivsaimniecības vietējām rīcības grupām.</p> <p>2020. gadā iesniegti 3 projektu iesniegumi ar kopējo publisko finansējumu 224,4 tūkst. EUR.</p> <p>Visā periodā kopš pasākuma uzsākšanas 2017. gadā iesniegti 13 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 592 tūkst. EUR, no kuriem apstiprināti 8 projektu iesniegumi (80 % no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības iznākuma rādītāja) par kopējo publisko finansējumu 300 tūkst. EUR un 7 projekti pilnībā vai daļēji apmaksāti par kopēju publisko finansējumu 220,3 tūkst. EUR.</p> <p>Pilnībā īstenoti 4 projekti. Projektu ietvaros izstrādāts Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāns Latvijas piekrastei, īstenota Baltijas jūras zivju produktu dažādošana un popularizēšana, projekta "Vides gidi" ietvaros apmācīti 20 vides gidi un izveidoti pārgājienu maršruti, savukārt piejūrā dzīvojošo jauniešu izpratne par Baltijas jūras zivsaimniecību, zivju pārstrādi, zivju produktu nozīmi uzturā, pilnveidojot zināšanas un prasmes zivju ēdienu pagatavošanā, tika veicināta projekta "Ēdīsim Latvijas zivis!" ietvaros.</p>
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	<p>Savienības prioritātes ietvaros 2020. gadā tika izsludinātas 8 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas un īstenoti četri pasākumi, sniedzot atbalstu zivsaimniecības produktu ražotāju organizācijām to plānu īstenošanai un uzglabāšanas pasākumiem, tirdzniecības pasākumiem, kā arī zvejas un akvakultūras produktu apstrādei.</p> <p>Savienības prioritātei ir pieejams publiskais finansējums 28,1 milj. EUR, kas ir 15 % no kopējā ZRP pieejamā publiskā finansējuma. Savienības prioritātes ietvaros visā periodā līdz 2020. gada beigām ir apstiprināti 161 projektu iesniegums par kopējo publisko finansējumu 28,8 milj. EUR, kas ir 102 % no visā periodā pieejamā publiskā finansējuma, savukārt izmaksāts publiskais finansējums ir 14,5 milj. EUR, kas ir 52 % no visā periodā pieejamā publiskā finansējuma. 2020. gadā ir apstiprināti projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 8 milj. EUR, kas ir 28,6 % no visā periodā pieejamā publiskā finansējuma, savukārt izmaksāts publiskais finansējums ir 2,8 milj. EUR, kas ir 10 % no visā periodā pieejamā publiskā finansējuma.</p>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p>Rezultātu satvarā izvirzītais mērķa finanšu rādītājs 2023. gadam ir 28,1 milj. EUR. Laika periodā līdz 2020. gada beigām finanšu rādītājs sasniegts 14,5 milj. EUR apmērā, t.i., 51,5 % no 2023. gada mērķa vērtības.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais projektu skaita rādītājs līdz 2023. gadam ir 60 projekti. Līdz 2020. gada beigām rādītāja sasniegto vērtību veido 77 projekts, t.i. 128 % no 2023. gadam izvirzītās vērtības.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>01 - 66. pants. Ražošanas un tirdzniecības plāni</i></li> </ul> <p>Pasākumā atbalstu saņem atzītas ražotāju organizācijas par izdevumiem, kas radušies, izstrādājot ražošanas un tirdzniecības plānus un īstenojot tajos paredzētās darbības.</p> <p>2020. gadā tika iesniegts 1 projektu iesniegums par kopējo publisko finansējumu 52 tūkst. EUR.</p> <p>Visā periodā līdz 2020. gada beigām pasākumā tika iesniegti, apstiprināti un pilnībā vai daļēji apmaksāti 9 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 261 tūkst. EUR.</p> <p>Visā periodā līdz 2020. gada beigām atbalstu ir saņēmušas 2 atzītas ražotāju organizācijas jeb 67 % no 2023. gadam noteiktās iznākuma rādītāja mērķvērtības.</p> <p>Ņemot vērā to, ka atbalstu investīcijām ražošanā ražotāju organizācijas var saņemt pirmās un piektās Savienības prioritātes pasākumu ietvaros, šajā pasākumā atbalsts tiek sniegts ražošanas organizāciju ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādei, dalībai semināros, apmācībās, kā arī to organizēšanai u.tml. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>02 - 67. pants. Uzglabāšanas atbalsts</i></li> </ul> <p>2020. gadā netika iesniegts neviens projekts.</p> <p>Visā periodā līdz 2020. gada beigām tika iesniegti, apstiprināti, pilnībā apmaksāti 13 projekti (87 % no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības) par kopējo publisko finansējumu 1,2 milj. EUR.</p>



Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p style="text-align: center;">• <i>03 - 68. pants. Tirdzniecības pasākumi</i></p> <p>Pasākuma mērķis ir paplašināt produkcijas noieta tirgus, kā arī sekmēt uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.</p> <p>2020. gadā iesniegti 9 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 497 tūkst. EUR.</p> <p>Visā periodā no 2015.gada līdz 2020.gada beigām pasākumā iesniegti 48 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 4,7 milj. EUR, no kuriem apstiprināti 44 projekti (125,7% no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības iznākuma rādītāja) par kopējo publisko finansējumu 4,5 milj. EUR un pilnībā vai daļēji apmaksāti 39 projekti par kopējo publisko finansējumu 4,2 milj. EUR.</p> <p>Īstenotajos projektos veikta vairāku zivju sugu MSC (Marine Stewardship Council) ilgtspējīgas zvejas sertifikācija zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, potenciālo eksporta tirgu izpēte, kā arī jaunu tirgu meklēšanai nodrošināta dalība starptautiskās izstādēs. Īstenotajos projektos veikta vairāku zivju sugu MSC (Marine Stewardship Council) ilgtspējīgas zvejas sertifikācija zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, potenciālo eksporta tirgu izpēte, kā arī jaunu tirgu meklēšanai nodrošināta dalība starptautiskās izstādēs.</p> <p style="text-align: center;">• <i>01 - 69. pants. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde</i></p> <p>Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.</p> <p>2020. gadā iesniegti 30 projektu iesniegumi ar kopējo publisko finansējumu 7,4 milj. EUR.</p> <p>Visā periodā no 2015. gada pasākumā iesniegti 130 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 29 milj. EUR, no kuriem apstiprināti 95 projektu iesniegumi (128 % no 2023. gadam noteiktās mērķvērtības iznākuma rādītāja) par kopējo publisko finansējumu 22,9 milj. EUR un 63 projekti pilnībā vai daļēji apmaksāti par kopēju publisko finansējumu 8,8 milj. EUR. Tai skaitā, lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektoru, 4 projektiem izmaksāts publiskais finansējums 0,78 milj. EUR apmērā.</p>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	54 projekti pilnībā īstenoti, no kuriem 39 projektos veikti ieguldījumi iekārtās zivju produkcijas pievienotās vērtības radīšanai, tai skaitā kūpināšanas krāsnis, pakošanas un šķirošanas līnijas, asaku izņemšanas iekārtas, svāri un mazgāšanas tehnika, 20 projektos iegādāts specializēts transports saražotās produkcijas pārvadāšanai un kraušanas tehnika, 11 projektos veikta būvniecība, 3 projektos veikti ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, 3 projektos veikti ieguldījumi saules paneļu un bateriju sistēmās, kā arī 7 projektos iegādātas saldētavas un aukstumkameras.
6 - Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu	<p>Savienības prioritātes ietvaros tiek īstenots viens pasākums, lai uzlabotu zināšanas jūras vides stāvokļa jomā saistībā ar Direktīvā 2008/56/EK noteiktajiem dalībvalstu pienākumiem.</p> <p>Savienības prioritātei nodalītas finanšu aploksnes veidā ir pieejams publiskais finansējums 3,3 milj. EUR, kas ir nepilni 2 % no kopējā ZRP pieejamā publiskā finansējuma. Savienības prioritātes ietvaros visā periodā līdz 2020. gada beigām ir apstiprināts viens projekta iesniegums par kopējo publisko finansējumu 3,3 milj. EUR, kas ir 100 % no programmēšanas periodā pieejamā publiskā finansējuma. 2020. gadā turpinājās 2017. gadā apstiprinātā projekta īstenošana.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais mērķa finanšu rādītājs 2023. gadam ir 3,33 milj. EUR. Laika periodā līdz 2020. gada beigām finanšu rādītājs ir sasniegts 2,0 milj. EUR apjomā jeb 61,4 % no 2023. gadam izvirzītās mērķvērtības.</p> <p>Rezultātu satvarā izvirzītais projektu skaita rādītājs līdz 2023. gadam ir 1 projekts. Uz 2020. gada beigām ir apstiprināts viens projekts, kura īstenošana vēl turpinās.</p> <p>Rezultātu rādītājam “6.2.a – Izmaiņas saskaņā ar Putnu un Dzīvotņu direktīvu noteikto Natura 2000 teritoriju platībā” mērķvērtība 2023. gadam ir noteikta 0,0 km<sup>2</sup>. Līdz 2020. gada beigām jaunas Natura 2000 teritorijas nav noteiktas.</p> <p>Rezultātu rādītājam “6.3. Kvalitatīvie raksturlielumi laba jūras vides stāvokļa noteikšanai, kuros uzlabotas zināšanas par jūras vides stāvokli” mērķvērtība 2023. gadam ir noteikta 11. Projekts pasākumā “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” tika apstiprināts 2017. gadā un tā īstenošana turpinās, tādēļ virzību uz mērķvērtības sasniegšanu var vērtēt kā pietiekamu.</p>

Savienības prioritāte	Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu
	<p>Pasākuma īstenošanā nav konstatētas būtiskas problēmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>03 - 80. panta 1.c punkts. Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā</i></li> </ul> <p>Pasākuma “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” mērķis ir uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai.</p>
7 - Tehniskā palīdzība	<p>Pasākuma mērķis ir atbalstīt efektīvu un atbilstošu ZRP sagatavošanu, pārvaldību, uzraudzību, novērtēšanu, kā arī informācijas, saziņas, tīklu (Zivsaimniecības sadarbības tīkls - ZST) uzturēšanas, sūdzību izskatīšanas, kontroles un revīzijas pasākumus, lai sasniegtu programmas plānotos rezultātus. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 599 26.punktu, Tehniskās palīdzības atbalsta saņēmēji ir Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. No perioda sākuma līdz 2020. gada beigām kopumā tika iesniegti un apstiprināti 19 projektu iesniegumi par visu pasākumā plānošanas periodā pieejamo kopējo publisko finansējumu 10,0 milj. EUR apmērā jeb 100%. 2020. gadā pasākumā "Tehniskā palīdzība" izmaksāts publiskais finansējums 164 milj. EUR apmērā, bet kopš perioda sākuma izmaksas veiktas 8,3 milj. EUR apjomā, kas veido 83,5% no pasākumam plānošanas periodā kopējā pieejamā publiskā finansējuma.</p> <p>Vislielākais finansējums no plānošanas perioda sākuma 65,3% apmērā ir izmantots ZRP ieviešanas un pasākumu administrēšanas nodrošināšanai, t.sk. atalgojumam, telpu uzturēšanai, nodarbināto apmācībām, tehniskajam nodrošinājumam administrēšanā iesaistītajiem darbiniekiem, klientorientētas sistēmas veidošanai un IT rīka pilnveidošanai, dažādu forumu un tematisko grupu organizatorisko izdevumu segšanai. Otra finansiāli apjomīgākā pozīcija ir atbalsts ZST darbības nodrošināšanai – 26,4% no kopējiem pasākuma “Tehniskā palīdzība” izdevumiem, savukārt novērtēšanas pasākumu veikšanai ir izmantoti 4,6%, bet dažādiem informēšanas pasākumiem izmantoti 3,5% no kopējā apgūtā finansējuma.</p>

### 3.2. Rezultāts, iznākums un finanšu rādītāji par EJZF (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

Savienības prioritāte	1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību
-----------------------	---

1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 1

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020
1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	1.5 - Izmaiņas degvielas patēriņa efektivitātē nozvejas gūšanā	litres fuel/ tonnes landed catch	0,00000	0,00000	0,00000
1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	1.11 - Zušu krājumu pārvaldības pasākumu īstenošana atbilstoši paredzētajam Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānā 2017.–2020. gadam	Ielaisto zušu skaits, miljoni	2,40000	2,40000	2,40000
3 - Zvejas kapacitātes un pieejamo zvejas iespēju līdzsvara nodrošināšana	1.6 - Nelīdzsvaroto flotu īpatsvara izmaiņas (%)	%	100,00000	100,00000	100,00000
4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	1.3 - Izmaiņas tīrajā peļņā	thousand Euros	245,00000	0,00000	0,00000
4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	1.12 - Ostu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra	skaits	7,00000	9,00000	9,00000
5 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai	1.3 - Izmaiņas tīrajā peļņā	thousand Euros	245,00000	0,00000	0,00000
5 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai	1.13 - Izstrādātas inovācijas	skaits	10,00000	4,00000	4,00000

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2019	2018	2017	2016
1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	1.5 - Izmaiņas degvielas patēriņa efektivitātē nozvejas gūšanā	0,00000	0,00000		
1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	1.11 - Zušu krājumu pārvaldības pasākumu īstenošana atbilstoši paredzētajam Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānā 2017.–2020. gadam	2,40000	1,74000	1,03000	
3 - Zvejas kapacitātes un pieejamo zvejas iespēju līdzsvara	1.6 - Nelīdzsvaroto flotu īpatsvara izmaiņas (%)	100,00000	100,00000	100,00000	80,00000

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2019	2018	2017	2016
nodrošināšana					
4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	1.3 - Izmaiņas tīrajā peļņā	0,00000	0,00000		
4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	1.12 - Ostu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra	8,00000	7,00000	4,00000	
5 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai	1.3 - Izmaiņas tīrajā peļņā	0,00000	0,00000		
5 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai	1.13 - Izstrādātas inovācijas	2,00000	0,00000		

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2015	2014
1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	1.5 - Izmaiņas degvielas patēriņa efektivitātē nozvejas gūšanā		
1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	1.11 - Zušu krājumu pārvaldības pasākumu īstenošana atbilstoši paredzētajam Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānā 2017.–2020. gadam		
3 - Zvejas kapacitātes un pieejamo zvejas iespēju līdzsvara nodrošināšana	1.6 - Nelīdzsvaroto flotu īpatsvara izmaiņas (%)		
4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	1.3 - Izmaiņas tīrajā peļņā		
4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	1.12 - Ostu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra		
5 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai	1.3 - Izmaiņas tīrajā peļņā		
5 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai	1.13 - Izstrādātas inovācijas		

<b>Konkrētais mērķis</b>	1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana
--------------------------	--

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -1.1

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
01 - 37. pants. Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai	06	1.4 - Saglabāšanas pasākumu, zvejas ietekmes uz jūras vidi samazināšanas un zvejas pielāgošanas sugu aizsardzībai projektu skaits		3,00	3,00	0,00	1,00
02 - 38. pants. Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai (+ 44. panta 1.c punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	06	1.4 - Saglabāšanas pasākumu, zvejas ietekmes uz jūras vidi samazināšanas un zvejas pielāgošanas sugu aizsardzībai projektu skaits		20,00	0,00	0,00	0,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
01 - 37. pants. Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai	06	1.4 - Saglabāšanas pasākumu, zvejas ietekmes uz jūras vidi samazināšanas un zvejas pielāgošanas sugu aizsardzībai projektu skaits	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02 - 38. pants. Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai (+ 44. panta 1.c punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	06	1.4 - Saglabāšanas pasākumu, zvejas ietekmes uz jūras vidi samazināšanas un zvejas pielāgošanas sugu aizsardzībai projektu skaits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Konkrētais mērķis</b>	3 - Zvejas kapacitātes un pieejamo zvejas iespēju līdzsvara nodrošināšana
--------------------------	---

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -1.3

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
01 - 34. pants. Galīga zvejas darbību pārtraukšana	06	1.5 - Darbību pilnīgas izbeigšanas projektu skaits		19,00	19,00	0,00	0,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
01 - 34. pants. Galīga zvejas darbību pārtraukšana	06	1.5 - Darbību pilnīgas izbeigšanas projektu skaits	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00

<b>Konkrētais mērķis</b>	4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana
--------------------------	---

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -1.4

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
04 - 32. pants. Veselība un drošība (+ 44. panta 1. punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	03	1.9 - Cilvēkkapitāla un sociālā dialoga veicināšanas, ienākumu dažādošanas un jaunu ienākumu veidu, uzsākšanas atbalsta zvejniekiem un zvejnieku veselības/drošības projektu skaits		10,00	3,00	0,00	0,00
05 - 33. pants. Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana	03	1.10 - Darbību pagaidu pārtraukšanas projektu skaits		110,00	234,00	155,00	79,00
07 - 40. panta 1.h punkts. Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana – kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni	03	1.6 - Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un atjaunošanas, ekosistēmu projektu skaits		130,00	49,00	49,00	0,00
08 - 42. pants. Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana (+ 44. panta 1.e punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	03	1.3 - Pievienotās vērtības, kvalitātes, nevēlamu nozveju un zvejas ostu izmantošanas, izkraušanas vietu, izsoļu namu un patvēruma vietu projektu skaits	✓	17,00	16,00	2,00	4,00
09 - 43. panta 1. un 3. punkts. Zvejas ostas, izkraušanas vietas, izsoles nami un patvēruma vietas – ieguldījumi zvejas ostu, izsoļu namu vai izkraušanas vietu un patvēruma vietu infrastruktūras uzlabošanā; patvēruma vietu būvniecībā, lai uzlabotu zvejnieku drošību (+ 44. panta 1.f punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	03	1.3 - Pievienotās vērtības, kvalitātes, nevēlamu nozveju un zvejas ostu izmantošanas, izkraušanas vietu, izsoļu namu un patvēruma vietu projektu skaits	✓	25,00	29,00	7,00	2,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
04 - 32. pants. Veselība un drošība (+ 44. panta 1. punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	03	1.9 - Cilvēkkapitāla un sociālā dialoga veicināšanas, ienākumu dažādošanas un jaunu ienākumu veidu, uzsākšanas atbalsta zvejniekiem un zvejnieku veselības/drošības projektu skaits	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05 - 33. pants. Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana	03	1.10 - Darbību pagaidu pārtraukšanas projektu skaits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - 40. panta 1.h punkts. Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana – kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni	03	1.6 - Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un atjaunošanas, ekosistēmu projektu skaits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - 42. pants. Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana (+ 44. panta 1.e punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	03	1.3 - Pievienotās vērtības, kvalitātes, nevēlamu nozveju un zvejas ostu izmantošanas, izkraušanas vietu, izsoļu namu un patvēruma vietu projektu skaits	4,00	5,00	1,00	0,00	0,00
09 - 43. panta 1. un 3. punkts. Zvejas ostas, izkraušanas vietas, izsoles nami un patvēruma vietas – ieguldījumi zvejas ostu, izsoļu namu vai izkraušanas vietu un patvēruma vietu infrastruktūras uzlabošanā; patvēruma vietu būvniecībā, lai uzlabotu zvejnieku drošību (+ 44. panta 1.f punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	03	1.3 - Pievienotās vērtības, kvalitātes, nevēlamu nozveju un zvejas ostu izmantošanas, izkraušanas vietu, izsoļu namu un patvēruma vietu projektu skaits	4,00	6,00	8,00	2,00	0,00

<b>Konkrētais mērķis</b>	5 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai
--------------------------	--

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -1.5

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
01 - 26. pants. Inovācija (+ 44. panta 3. punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	03	1.1 - Inovācijas, konsultāciju pakalpojumu un partnerības ar zinātniekiem projektu skaits		10,00	12,00	6,00	1,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
01 - 26. pants. Inovācija (+ 44. panta 3. punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	03	1.1 - Inovācijas, konsultāciju pakalpojumu un partnerības ar zinātniekiem projektu skaits	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Savienības prioritāte	2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru
-----------------------	---

1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 2

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020
1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	2.1 - Izmaiņas akvakultūras ražošanas apjomā	tonnes	1 100,00000	0,00000	0,00000
1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	2.10 - Izstrādātas inovācijas	skaits	7,00000	2,00000	2,00000
1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	2.11 - Izveidoti konsultāciju pakalpojumi	skaits	7,00000	2,00000	2,00000
2 - Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana	2.1 - Izmaiņas akvakultūras ražošanas apjomā	tonnes	1 100,00000	324,10000	324,10000
2 - Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana	2.8 - Radītā nodarbinātība	FTE	12,00000	12,00000	12,00000
4 - Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības un labturības un sabiedrības veselības un drošības veicināšana	2.7 - Akvakultūras saimniecības, kas nodrošina vides pakalpojumus	number	35,00000	29,00000	29,00000

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2019	2018	2017	2016
1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	2.1 - Izmaiņas akvakultūras ražošanas apjomā	0,00000	0,00000		
1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	2.10 - Izstrādātas inovācijas	0,00000	0,00000		
1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	2.11 - Izveidoti konsultāciju pakalpojumi	2,00000	1,00000		
2 - Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana	2.1 - Izmaiņas akvakultūras ražošanas apjomā	190,73000	9,16000		
2 - Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana	2.8 - Radītā nodarbinātība	6,00000	0,00000	0,00000	
4 - Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība,	2.7 - Akvakultūras saimniecības, kas	30,00000	32,00000	32,00000	32,00000



Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2019	2018	2017	2016
un dzīvnieku veselības un labturības un sabiedrības veselības un drošības veicināšana	nodrošina vides pakalpojumus				

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2015	2014
1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	2.1 - Izmaiņas akvakultūras ražošanas apjomā		
1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	2.10 - Izstrādātas inovācijas		
1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	2.11 - Izveidoti konsultāciju pakalpojumi		
2 - Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana	2.1 - Izmaiņas akvakultūras ražošanas apjomā		
2 - Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana	2.8 - Radītā nodarbinātība		
4 - Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības un labturības un sabiedrības veselības un drošības veicināšana	2.7 - Akvakultūras saimniecības, kas nodrošina vides pakalpojumus	19,00000	

<b>Konkrētais mērķis</b>	1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai
--------------------------	---

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -2.1

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
01 - 47. pants Inovācija	03	2.1 - Projektu skaits par inovāciju, konsultāciju pakalpojumiem		7,00	5,00	2,00	1,00
02 - 49. pants Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi	03	2.1 - Projektu skaits par inovāciju, konsultāciju pakalpojumiem		7,00	3,00	0,00	1,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
01 - 47. pants Inovācija	03	2.1 - Projektu skaits par inovāciju, konsultāciju pakalpojumiem	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02 - 49. pants Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi	03	2.1 - Projektu skaits par inovāciju, konsultāciju pakalpojumiem	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

<b>Konkrētais mērķis</b>	2 - Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana
--------------------------	--

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -2.2

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
01 - 48. panta 1. punkta a)-d), f)-h) apakšpunkts. Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā	03	2.2 - Produktīvu ieguldījumu akvakultūrā projektu skaits	✓	35,00	24,00	5,00	3,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
01 - 48. panta 1. punkta a)-d), f)-h) apakšpunkts. Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā	03	2.2 - Produktīvu ieguldījumu akvakultūrā projektu skaits	3,00	5,00	8,00	0,00	0,00

<b>Konkrētais mērķis</b>	4 - Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības un labturības un sabiedrības veselības un drošības veicināšana
--------------------------	--

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -2.4

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
01 - 54. pants. Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus	06	2.3 - Akvakultūras ietekmes uz vidi ierobežošanas (vides vadības un audita sistēmas, ar bioloģisko akvakultūru saistīti vides pakalpojumi) projektu skaits		45,00	34,00	0,00	0,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
02 - 55. pants. Pasākumi sabiedrības veselības jomā	03	2.4 - Akvakultūras vietu potenciāla palielināšanas un pasākumu sabiedrības un dzīvnieku veselībai projektu skaits		25,00	3,00	3,00	

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
01 - 54. pants. Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus	06	2.3 - Akvakultūras ietekmes uz vidi ierobežošanas (vides vadības un audita sistēmas, ar bioloģisko akvakultūru saistīti vides pakalpojumi) projektu skaits	5,00	0,00	1,00	28,00	0,00
02 - 55. pants. Pasākumi sabiedrības veselības jomā	03	2.4 - Akvakultūras vietu potenciāla palielināšanas un pasākumu sabiedrības un dzīvnieku veselībai projektu skaits					

Savienības prioritāte	3 - Sekmēt KZP īstenošanu
-----------------------	---------------------------

1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 3

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020
1 - Zinātniskas informācijas uzlabošana un sniegšana, kā arī datu vākšanas un pārvaldības uzlabošana	3.B.1 - Datu pieprasījumu izpildes procentuālās daļas pieaugums	%	0,00000	0,00000	0,00000
2 - Atbalsta sniegšana uzraudzībai, kontrolei un noteikumu izpildei, tādējādi palielinot iestāžu spēju un valsts pārvaldes efektivitāti, bet nepalielinot administratīvo slogu	3.A.2 - Izkrāvumi, kas tikuši fiziski kontrolēti	%	15,00000	11,41000	11,41000

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2019	2018	2017	2016
1 - Zinātniskas informācijas uzlabošana un sniegšana, kā arī datu vākšanas un pārvaldības uzlabošana	3.B.1 - Datu pieprasījumu izpildes procentuālās daļas pieaugums	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2 - Atbalsta sniegšana uzraudzībai, kontrolei un noteikumu izpildei, tādējādi palielinot iestāžu spēju un valsts pārvaldes efektivitāti, bet nepalielinot administratīvo slogu	3.A.2 - Izkrāvumi, kas tikuši fiziski kontrolēti	10,98000	12,98000	16,07000	16,81000

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2015	2014
1 - Zinātniskas informācijas uzlabošana un sniegšana, kā arī datu vākšanas un pārvaldības uzlabošana	3.B.1 - Datu pieprasījumu izpildes procentuālās daļas pieaugums	0,00000	
2 - Atbalsta sniegšana uzraudzībai, kontrolei un noteikumu izpildei, tādējādi palielinot iestāžu spēju un valsts pārvaldes efektivitāti, bet nepalielinot administratīvo slogu	3.A.2 - Izkrāvumi, kas tikuši fiziski kontrolēti		

<b>Konkrētais mērķis</b>	1 - Zinātniskas informācijas uzlabošana un sniegšana, kā arī datu vākšanas un pārvaldības uzlabošana
--------------------------	--

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -3.1

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
01 - 77. pants. Datu vākšana	06	3.2 - Datu vākšanas, pārvaldības un izmantošanas atbalsta projektu skaits	✓	2,00	7,00	0,00	2,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
01 - 77. pants. Datu vākšana	06	3.2 - Datu vākšanas, pārvaldības un izmantošanas atbalsta projektu skaits	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00

<b>Konkrētais mērķis</b>	2 - Atbalsta sniegšana uzraudzībai, kontrolei un noteikumu izpildei, tādējādi palielinot iestāžu spēju un valsts pārvaldes efektivitāti, bet nepalielinot administratīvo slogu
--------------------------	--

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -3.2

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
01 - 76. pants. Kontrole un izpilde	06	3.1 - Savienības kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas ieviešanas projektu skaits	✓	10,00	12,00	3,00	2,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
01 - 76. pants. Kontrole un izpilde	06	3.1 - Savienības kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas ieviešanas projektu skaits	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00

<b>Savienības prioritāte</b>	4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju
------------------------------	--

1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 4

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020
1 - Ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbināmībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs	4.1 - Radītā nodarbinātība (FTE).	FTE	70,00000	6,00000	6,00000

<b>Konkrētais mērķis</b>	<b>Rezultātu rādītājs</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
1 - Ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbināmībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs	4.1 - Radītā nodarbinātība (FTE).	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000

<b>Konkrētais mērķis</b>	<b>Rezultātu rādītājs</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
1 - Ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbināmībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs	4.1 - Radītā nodarbinātība (FTE).		

<b>Konkrētais mērķis</b>	1 - Ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbināmībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs
--------------------------	---

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -4.1

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
02 - 63. pants. Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (tostarp kārtējās izmaksas un aktivizēšana)	08	4.1 - Īstenoto vietējās attīstības stratēģiju skaits	✓	7,00	6,00	0,00	0,00
03 - 64. pants. Sadarbības pasākumi	08	4.3 - Sadarbības projektu skaits		10,00	8,00	1,00	4,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
02 - 63. pants. Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (tostarp kārtējās izmaksas un aktivizēšana)	08	4.1 - Īstenoto vietējās attīstības stratēģiju skaits	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
03 - 64. pants. Sadarbības pasākumi	08	4.3 - Sadarbības projektu skaits	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Savienības prioritāte	5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi
-----------------------	---------------------------------------

1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 5

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020
1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	5.1.a - Izmaiņas pirmās pārdošanas vērtībā RO	thousand Euros	0,00000	0,00000	0,00000
1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	5.1.b - Izmaiņas pirmās pārdošanas apjomā RO	tonnes	0,00000	0,00000	0,00000
2 - Ieguldījumu apstrādes un tirdzniecības nozarē sekmēšana	5.1.a - Izmaiņas pirmās pārdošanas vērtībā RO	thousand Euros	0,00000	0,00000	0,00000
2 - Ieguldījumu apstrādes un tirdzniecības nozarē sekmēšana	5.2 - Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumi, kas veikuši investīcijas	% no kopējā apstrādes uzņēmumu skaita	25,00000	26,61000	26,61000

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2019	2018	2017	2016
1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	5.1.a - Izmaiņas pirmās pārdošanas vērtībā RO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	5.1.b - Izmaiņas pirmās pārdošanas apjomā RO	0,00000	0,00000	0,00000	

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2019	2018	2017	2016
uzlabošana					
2 - Ieguldījumu apstrādes un tirdzniecības nozarē sekmēšana	5.1.a - Izmaiņas pirmās pārdošanas vērtībā RO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2 - Ieguldījumu apstrādes un tirdzniecības nozarē sekmēšana	5.2 - Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumi, kas veikuši investīcijas	19,47000	17,59000	11,30000	

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2015	2014
1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	5.1.a - Izmaiņas pirmās pārdošanas vērtībā RO	0,00000	
1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	5.1.b - Izmaiņas pirmās pārdošanas apjomā RO		
2 - Ieguldījumu apstrādes un tirdzniecības nozarē sekmēšana	5.1.a - Izmaiņas pirmās pārdošanas vērtībā RO		
2 - Ieguldījumu apstrādes un tirdzniecības nozarē sekmēšana	5.2 - Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumi, kas veikuši investīcijas		

<b>Konkrētais mērķis</b>	1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana
--------------------------	--

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -5.1

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
01 - 66. pants. Ražošanas un tirdzniecības plāni	03	5.1 - To ražotāju organizāciju vai ražotāju organizāciju apvienību skaits, kuru ražošanas un tirdzniecības plāni ir atbalstīti		3,00	9,00	1,00	1,00
02 - 67. pants. Uzglabāšanas atbalsts	03	5.2 - Tirdzniecības pasākumu un uzglabāšanas atbalsta projektu skaits		15,00	13,00	0,00	1,00
03 - 68. pants. Tirdzniecības pasākumi	03	5.2 - Tirdzniecības pasākumu un uzglabāšanas atbalsta projektu skaits		35,00	44,00	7,00	4,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
01 - 66. pants. Ražošanas un tirdzniecības plāni	03	5.1 - To ražotāju organizāciju vai ražotāju organizāciju apvienību skaits, kuru ražošanas un tirdzniecības plāni ir atbalstīti	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00
02 - 67. pants. Uzglabāšanas atbalsts	03	5.2 - Tirdzniecības pasākumu un uzglabāšanas atbalsta projektu skaits	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
03 - 68. pants. Tirdzniecības pasākumi	03	5.2 - Tirdzniecības pasākumu un uzglabāšanas atbalsta projektu skaits	7,00	18,00	7,00	1,00	0,00

<b>Konkrētais mērķis</b>	2 - Ieguldījumu apstrādes un tirdzniecības nozarē sekmēšana
--------------------------	---

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -5.2

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
01 - 69. pants. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde	03	5.3 - Apstrādes projektu skaits	✓	60,00	77,00	26,00	12,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
01 - 69. pants. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde	03	5.3 - Apstrādes projektu skaits	13,00	12,00	14,00	0,00	0,00

<b>Savienības prioritāte</b>	6 - Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu
------------------------------	---

1. tabula. Rezultātu rādītāji par EJZF - 6

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020
-------------------	--------------------	------------	---------------------	--------------------	------



Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	Mērvienība	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020
1 - Integrētās jūrniecības politikas izstrāde un īstenošana	6.2.a - Izmaiņas saskaņā ar Putnu un Dzīvotņu direktīvu noteikto Natura 2000 teritoriju platībā	Km <sup>2</sup>	0,00000	0,00000	0,00000
1 - Integrētās jūrniecības politikas izstrāde un īstenošana	6.3. - Kvalitatīvie raksturlielumi laba jūras vides stāvokļa noteikšanai, kuros uzlabotas zināšanas par jūras vides stāvokli	skaitis	11,00000	0,00000	0,00000

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2019	2018	2017	2016
1 - Integrētās jūrniecības politikas izstrāde un īstenošana	6.2.a - Izmaiņas saskaņā ar Putnu un Dzīvotņu direktīvu noteikto Natura 2000 teritoriju platībā	0,00000	0,00000	0,00000	
1 - Integrētās jūrniecības politikas izstrāde un īstenošana	6.3. - Kvalitatīvie raksturlielumi laba jūras vides stāvokļa noteikšanai, kuros uzlabotas zināšanas par jūras vides stāvokli	0,00000	0,00000	0,00000	

Konkrētais mērķis	Rezultātu rādītājs	2015	2014
1 - Integrētās jūrniecības politikas izstrāde un īstenošana	6.2.a - Izmaiņas saskaņā ar Putnu un Dzīvotņu direktīvu noteikto Natura 2000 teritoriju platībā		
1 - Integrētās jūrniecības politikas izstrāde un īstenošana	6.3. - Kvalitatīvie raksturlielumi laba jūras vides stāvokļa noteikšanai, kuros uzlabotas zināšanas par jūras vides stāvokli		

<b>Konkrētais mērķis</b>	1 - Integrētās jūrniecības politikas izstrāde un īstenošana
--------------------------	---

2. tabula. Iznākumu rādītāji par EJZF -6.1

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	Ietverts darbības rezultātu satvarā	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
03 - 80. panta 1.c punkts. Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā	06	6.2 - Jūras vides aizsardzības un zināšanu par jūras vidi uzlabošanas projektu skaits	✓	1,00	1,00	0,00	0,00

Attiecīgie izvēlētie pasākumi	Tematiskais mērķis	Iznākumu rādītājs	2018	2017	2016	2015	2014
03 - 80. panta 1.c punkts. Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā	06	6.2 - Jūras vides aizsardzības un zināšanu par jūras vidi uzlabošanas projektu skaits	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

3. tabula. Finansiālie rādītāji par EJZF

Savienības prioritāte	Starpposma mērķis (2018.)	Mērķvērtība (2023.)	Kumulatīvā vērtība	2020	2019
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	14 000 000,00	63 700 624,00	30 297 050,76	4 825 003,83	5 760 727,50
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	10 000 000,00	40 197 767,00	12 110 945,84	1 695 927,40	1 813 047,15
3 - Sekmēt KZP īstenošanu	5 000 000,00	12 201 599,00	4 972 826,52	1 075 516,06	562 036,18
4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju	2 900 000,00	25 267 200,00	8 117 477,25	2 036 042,59	3 031 433,18
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	13 000 000,00	28 124 709,00	14 486 528,80	2 849 622,82	3 435 769,89
6 - Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu	1 660 000,00	3 333 334,00	2 045 253,53	633 411,77	0,00
7 - Tehniskā palīdzība			0,00	0,00	0,00

Savienības prioritāte	2018	2017	2016	2015	2014
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	13 924 188,51	3 204 125,61	2 583 005,31	0,00	0,00
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	4 906 633,16	1 494 338,90	1 114 954,41	1 086 044,82	0,00
3 - Sekmēt KZP īstenošanu	866 911,14	1 495 342,97	973 020,17	0,00	0,00
4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju	2 651 526,59	398 474,89	0,00	0,00	0,00
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	3 464 364,46	3 213 053,84	1 192 781,85	330 935,94	0,00
6 - Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu	1 411 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Tehniskā palīdzība	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.3. Finanšu dati

4. tabula. Finanšu dati par EJZF

Savienības prioritāte	Izvēlētais konkrētais mērķis	Tematiskais mērķis	Pasākums	Kopējais publiskais ieguldījums (EUR)	EJZF ieguldījums (EUR)	Ieguldījums klimata pārmaiņās no EJZF ieguldījuma (EUR)	EJZF līdzfinansējuma likme (%)	Atbalstam izvēlēto darbību kopējie atbilstīgie izdevumi (EUR)	Atbalstam izvēlēto darbību kopējais publiskais ieguldījums (EUR)	Kopējā piešķirtuma, kas attiecas uz atlasītajām darbībām, proporcija (%)
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	06	01 - 37. pants. Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai	795 896,00	596 922,00	0,00	75,00%	629 526,15	629 526,15	79,10%
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	06	02 - 38. pants. Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai (+ 44. panta 1.c punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	200 000,00	150 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	3 - Zvejas kapacitātes un pieejamo zvejas iespēju līdzsvara nodrošināšana	06	01 - 34. pants. Galīga zvejas darbību pārtraukšana	1 367 638,00	683 819,00	683 819,00	50,00%	1 367 637,11	1 367 637,11	100,00%
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	04 - 32. pants. Veselība un drošība (+ 44. panta 1. punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	333 334,00	250 000,00	0,00	75,00%	179 240,04	132 309,56	39,69%
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	05 - 33. pants. Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana	6 106 158,00	3 428 079,00	1 371 231,60	56,14%	3 920 105,79	3 920 105,79	64,20%
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	07 - 40. panta 1.h punkts. Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana – kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zidītāji un putni	600 000,00	450 000,00	0,00	75,00%	164 740,17	164 740,17	27,46%
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	08 - 42. pants. Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana (+ 44. panta 1.e punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	22 006 908,00	16 505 181,00	0,00	75,00%	16 297 783,48	12 278 548,68	55,79%

Savienības prioritāte	Izvēlētais konkrētais mērķis	Tematiskais mērķis	Pasākums	Kopējais publiskais ieguldījums (EUR)	EJZF ieguldījums (EUR)	Ieguldījums klimata pārmaiņās no EJZF ieguldījuma (EUR)	EJZF līdzfinansējuma likme (%)	Atbalstam izvēlēto darbību kopējie atbilstīgie izdevumi (EUR)	Atbalstam izvēlēto darbību kopējais publiskais ieguldījums (EUR)	Kopējā piešķiruma, kas attiecas uz atlasītajām darbībām, proporcija (%)
	<b>zvejniecību</b>									
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	4 - Zvejniecības uzpēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	09 - 43. panta 1. un 3. punkts. Zvejas ostas, izkraušanas vietas, izsoles nami un patvēruma vietas – ieguldījumi zvejas ostu, izsoļu namu vai izkraušanas vietu un patvēruma vietu infrastruktūras uzlabošanā; patvēruma vietu būvniecībā, lai uzlabotu zvejnieku drošību (+ 44. panta 1.f punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	27 090 690,00	20 318 017,00	8 127 206,80	75,00%	33 598 057,65	28 433 181,31	104,96%
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	5 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai	03	01 - 26. pants. Inovācija (+ 44. panta 3. punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	5 200 000,00	3 900 000,00	0,00	75,00%	4 487 623,00	3 862 814,06	74,28%
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	03	01 - 47. pants Inovācija	7 000 000,00	5 250 000,00	0,00	75,00%	6 056 320,64	5 919 711,24	84,57%
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	03	02 - 49. pants Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi	600 000,00	450 000,00	0,00	75,00%	132 914,38	130 627,96	21,77%
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	2 - Akvakultūras uzpēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	01 - 48. panta 1. punkta a)-d), f)-h) apakšpunkts. Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā	21 931 100,00	16 448 325,00	0,00	75,00%	39 223 230,43	19 545 399,96	89,12%
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	4 - Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības un labturības un sabiedrības veselības un drošības veicināšana	06	01 - 54. pants. Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus	8 666 667,00	6 500 000,00	0,00	75,00%	9 181 837,29	9 181 837,29	105,94%
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	4 - Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības un labturības un sabiedrības veselības un drošības veicināšana	03	02 - 55. pants. Pasākumi sabiedrības veselības jomā	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	75,00%	66 222,40	66 222,40	3,31%

Savienības prioritāte	Izvēlētais konkrētais mērķis	Tematiskais mērķis	Pasākums	Kopējais publiskais ieguldījums (EUR)	EJZF ieguldījums (EUR)	Ieguldījums klimata pārmaiņās no EJZF ieguldījuma (EUR)	EJZF līdzfinansējuma likme (%)	Atbalstam izvēlēto darbību kopējie atbilstīgie izdevumi (EUR)	Atbalstam izvēlēto darbību kopējais publiskais ieguldījums (EUR)	Kopējā piešķiruma, kas attiecas uz atlasītajām darbībām, proporcija (%)
akvakultūru										
3 - Sekmēt KZP īstenošanu	1 - Zinātniskas informācijas uzlabošana un sniegšana, kā arī datu vākšanas un pārvaldības uzlabošana	06	01 - 77. pants. Datu vākšana	6 139 082,00	4 911 265,00	0,00	80,00%	4 859 165,57	4 859 165,57	79,15%
3 - Sekmēt KZP īstenošanu	2 - Atbalsta sniegšana uzraudzībai, kontrolei un noteikumu izpildei, tādējādi palielinot iestāžu spēju un valsts pārvaldes efektivitāti, bet nepalielinot administratīvo slogu	06	01 - 76. pants. Kontrole un izpilde	6 062 517,00	5 456 265,00	0,00	90,00%	2 408 439,21	2 408 439,21	39,73%
4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju	1 - Ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbināmībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs	08	02 - 63. pants. Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (tostarp kārtējās izmaksas un aktivizēšana)	24 700 000,00	20 995 000,00	8 398 000,00	85,00%	19 168 008,34	15 101 367,80	61,14%
4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju	1 - Ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbināmībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs	08	03 - 64. pants. Sadarbības pasākumi	567 200,00	482 120,00	0,00	85,00%	299 854,49	299 854,49	52,87%
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	03	01 - 66. pants. Ražošanas un tirdzniecības plāni	300 000,00	225 000,00	0,00	75,00%	348 293,33	261 219,98	87,07%
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	03	02 - 67. pants. Uzglabāšanas atbalsts	1 860 869,00	1 860 869,00	0,00	100,00%	1 185 868,51	1 185 868,51	63,73%
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	03	03 - 68. pants. Tirdzniecības pasākumi	7 000 000,00	5 250 000,00	0,00	75,00%	4 527 390,44	4 464 340,13	63,78%
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	2 - Ieguldījumu apstrādes un tirdzniecības nozarē sekmēšana	03	01 - 69. pants. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde	18 963 840,00	14 222 880,00	0,00	75,00%	44 967 380,51	22 872 792,82	120,61%
6 - Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu	1 - Integrētās jūrniecības politikas izstrāde un īstenošana	06	03 - 80. panta 1.c punkts. Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā	3 333 334,00	2 500 000,00	1 000 000,00	75,00%	3 333 334,00	3 333 334,00	100,00%
7 - Tehniskā palīdzība	1 - Tehniskā palīdzība		01 - 78. pants. Tehniskā palīdzība pēc dalībvalstu iniciatīvas	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	75,00%	9 999 999,17	9 999 999,17	100,00%
<b>Kopā</b>				<b>182 825 233,00</b>	<b>139 833 742,00</b>	<b>19 640 257,40</b>	<b>76,48%</b>	<b>206 402 972,10</b>	<b>150 419 043,36</b>	<b>82,27%</b>

Savienības prioritāte	Izvēlētais konkrētais mērķis	Tematiskais mērķis	Pasākums	Atbalstam izvēlēto darbību ieguldījums klimata pārmaiņās (EUR)	Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei (EUR)	Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei (EUR)	Atbalsta saņēmēju deklarēto kopējo atbilstīgo publisko izdevumu daļa no kopējā piešķiruma (%)	Tādu kopējo atbilstīgo publisko izdevumu ieguldījums klimata pārmaiņās, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei (EUR)	Izvēlēto darbību skaits
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	06	01 - 37. pants. Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai	0,00	629 526,15	629 526,15	79,10	0,00	3
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	1 - Zvejniecības ietekmes uz jūras vidi novēršana, tostarp nevēlamas nozvejas, cik iespējams, samazināšana un izskaušana	06	02 - 38. pants. Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai (+ 44. panta 1.c punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	3 - Zvejas kapacitātes un pieejamo zvejas iespēju līdzsvara nodrošināšana	06	01 - 34. pants. Galīga zvejas darbību pārtraukšana	683 818,55	1 367 637,11	1 367 637,11	100,00	683 818,55	19
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	04 - 32. pants. Veselība un drošība (+ 44. panta 1. punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	0,00	142 298,62	113 838,90	34,15	0,00	6
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	05 - 33. pants. Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana	880 298,96	3 920 105,79	3 920 105,79	64,20	880 298,96	234
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	07 - 40. panta 1.h punkts. Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana – kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni	0,00	164 740,17	164 740,17	27,46	0,00	49
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	08 - 42. pants. Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana (+ 44. panta 1.e punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	0,00	11 305 503,32	8 486 911,77	38,56	0,00	19
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējas un dzīvotspējas	4 - Zvejniecības uzņēmumu, tostarp mazapjoma piekrastes flotes, konkurētspējas un dzīvotspējas	03	09 - 43. panta 1. un 3. punkts. Zvejas ostas, izkraušanas vietas, izsoles nami un patvēruma vietas – ieguldījumi zvejas	8 529 954,39	17 049 959,71	13 963 868,89	51,54	4 189 160,67	32

Savienības prioritāte	Izvēlētais konkrētais mērķis	Tematiskais mērķis	Pasākums	Atbalstam izvēlēto darbību ieguldījums klimata pārmaiņās (EUR)	Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei (EUR)	Kopējie atbilstīgie publiskie izdevumi, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei (EUR)	Atbalsta saņēmēju deklarēto kopējo atbilstīgo publisko izdevumu daļa no kopējā piešķiruma (%)	Tādu kopējo atbilstīgo publisko izdevumu ieguldījums klimata pārmaiņās, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei (EUR)	Izvēlēto darbību skaits
konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	palielināšana un drošības un darba apstākļu uzlabošana		ostu, izsoļu namu vai izkraušanas vietu un patvēruma vietu infrastruktūras uzlabošana; patvēruma vietu būvniecībā, lai uzlabotu zvejnieku drošību (+ 44. panta 1.f.punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)						
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	5 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai	03	01 - 26. pants. Inovācija (+ 44. panta 3. punkts. Zveja iekšējos ūdeņos)	0,00	1 834 874,61	1 651 387,14	31,76	0,00	12
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	03	01 - 47. pants Inovācija	0,00	811 441,08	730 296,96	10,43	0,00	5
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	1 - Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai	03	02 - 49. pants Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi	0,00	60 478,32	60 478,32	10,08	0,00	3
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	2 - Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana	03	01 - 48. panta 1. punkta a)-d), f)-h) apakšpunkts. Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā	0,00	11 001 415,39	5 441 852,53	24,81	0,00	44
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	4 - Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības un labturības un sabiedrības veselības un drošības veicināšana	06	01 - 54. pants. Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus	0,00	5 841 878,74	5 841 878,74	67,41	0,00	38
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	4 - Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības un labturības un sabiedrības veselības un drošības veicināšana	03	02 - 55. pants. Pasākumi sabiedrības veselības jomā	0,00	66 222,40	66 222,40	3,31	0,00	3
3 - Sekmēt KZP īstenošanu	1 - Zinātniskas informācijas uzlabošana un sniegšana, kā arī datu vākšanas un pārvaldības uzlabošana	06	01 - 77. pants. Datu vākšana	0,00	3 956 955,30	3 956 955,30	64,46	0,00	7



Savienības prioritāte	Izvēlētais konkrētais mērķis	Tematiskais mērķis	Pasākums	Atbalstam izvēlēto darbību ieguldījums klimata pārmaiņās (EUR)	Kopējie atbilstīgie izdevumi, kuras atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei (EUR)	Kopējie atbilstīgie publiskie izdevumi, kuras atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei (EUR)	Atbalsta saņēmēju deklarēto kopējo atbilstīgo publisko izdevumu daļa no kopējā piešķiruma (%)	Tādu kopējo atbilstīgo publisko izdevumu ieguldījums klimata pārmaiņās, kuras atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei (EUR)	Izvēlēto darbību skaits
3 - Sekmēt KZP īstenošanu	2 - Atbalsta sniegšana uzraudzībai, kontrolei un noteikumu izpildei, tādējādi palielinot iestāžu spēju un valsts pārvaldes efektivitāti, bet nepalielinot administratīvo slogu	06	01 - 76. pants. Kontrole un izpilde	0,00	1 015 871,22	1 015 871,22	16,76	0,00	12
4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju	1 - Ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbināmībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs	08	02 - 63. pants. Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (tostarp kārtējās izmaksas un aktivizēšana)	5 134 465,05	9 474 385,46	7 897 501,56	31,97	2 685 150,53	235
4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju	1 - Ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbināmībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs	08	03 - 64. pants. Sadarbības pasākumi	0,00	220 383,14	220 383,14	38,85	0,00	8
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	03	01 - 66. pants. Ražošanas un tirdzniecības plāni	0,00	348 293,33	261 219,98	87,07	0,00	9
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	03	02 - 67. pants. Uzglabāšanas atbalsts	0,00	1 185 868,51	1 185 868,51	63,73	0,00	13
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	1 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus organizāciju uzlabošana	03	03 - 68. pants. Tirdzniecības pasākumi	0,00	4 263 002,32	4 202 090,17	60,03	0,00	44
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	2 - Ieguldījumu apstrādes un tirdzniecības nozarē sekmēšana	03	01 - 69. pants. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde	0,00	17 208 838,64	8 993 521,97	47,42	0,00	95
6 - Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu	1 - Integrētās jūrniecības politikas izstrāde un īstenošana	06	03 - 80. panta 1.c punkts. Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā	1 000 000,20	2 045 253,53	2 045 253,53	61,36	613 576,06	1
7 - Tehniskā palīdzība	1 - Tehniskā palīdzība		01 - 78. pants. Tehniskā palīdzība pēc dalībvalstu iniciatīvas	0,00	8 351 769,35	8 351 769,35	83,52	0,00	19
<b>Kopā</b>				<b>16 228 537,15</b>	<b>102 266 702,21</b>	<b>80 569 179,60</b>	<b>44,07</b>	<b>9 052 004,77</b>	<b>910</b>

5. tabula. Ārpus programmas jomas īstenoto darbību izmaksas (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 70. pants)

Savienības prioritāte	Atbilstīgie izdevumi, kas radušies darbībām, kuras īsteno ārpus programmas darbības teritorijas un kurus saņēmējs ir deklarējis vadošajai iestādei (EUR)	Kopējā finanšu piešķiruma daļa attiecīgajam prioritārajam virzienam (%)
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību		
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru		
3 - Sekmēt KZP īstenošanu		
4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju		
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi		
6 - Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu		
7 - Tehniskā palīdzība		
<b>KOPĀ DP</b>		

#### 4. PROBLĒMAS, KAS IETEKMĒ PROGRAMMAS DARBĪBU, UN VEIKTIE KOREKTĪVIE PASĀKUMI

##### 4.1. Darbības, ka veiktas, lai izpildītu ex-ante nosacījumus (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

6. tabula. Darbības, kas veiktas, lai izpildītu piemērojamos EJZF īpašos ex-ante nosacījumus

Tematiskie ex-ante nosacījumi, kas nav izpildīti vai ir daļēji izpildīti	Neizpildītie kritēriji	Veicamās darbības	Termiņš	Par izpildi atbildīgās struktūras	Darbība pabeigta līdz noteiktajam termiņam	Kritēriji izpildīti	Plānotais pārejo darbību pilnīgas īstenošanas datums	Komentārs
--	------------------------	-------------------	---------	-----------------------------------	--	---------------------	--	-----------

#### 4.2. Problēmas, kas ietekmē programmas darbību, un veiktie korektīvie pasākumi (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

Lai virzītos uz maksimālu ZRP 2023.gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu, Vadošā iestāde 2020. gadā ir nodrošinājusi projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu atvēršanu visos pasākumos, kuros ir pieejams finansējums.

2020.gadā viens no būtiskākajiem ārējiem faktoriem, kas ietekmēja ZRP īstenošanu bija Covid-19 izraisītā krīze, kas tiešā veidā ietekmēja arī zivsaimniecības uzņēmumu darbību. Uzņēmumu darbība gan tika apturēta darbinieku saslimstības ar Covid-19 rezultātā, gan ievērojami samazinājās uzņēmumu apgrozījums un ieņēmumi, ko izraisīja gan traucējumi piegādes ķēžu ietvaros, gan būtiska pieprasījuma samazināšanās rezultātā, ko cita starpā izraisīja arī tūrisma un ēdināšanas uzņēmumu darbības apturēšana. Lai mazinātu Covid-19 ietekmi un stabilizētu situāciju, stiprinātu uzņēmumu un to darbinieku izturētspēju, kā arī lai apmierinātu iedzīvotāju pamatvajadzības, īpaši nepieciešamību pēc pārtikas krīzes laikā, 2020.gada pirmajā pusē Vadošā iestāde steidzami rosināja veikt grozījumus ZRP, kurus atbalstīja ZRP Uzraudzības komiteja un apstiprināja Eiropas Komisija, paredzot atbalstu pandēmijas skartajiem zivsaimniecības nozares uzņēmumiem Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana", jaunā pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā", pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" un pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts". Ieviešot minētos pasākumus nodrošināts publiskais atbalsts 2,4 miljonu eiro apmērā vairāk kā 100 uzņēmumiem.

Būtisks ārējais faktors, kas ietekmēja ZRP īstenošanu, saistīts saskaņā ar Regulas Nr. 1380/2013 13. pantu Latvijā nacionāli noteiktu ārkārtas pasākumu - reņģes, brētliņas un plekstes zvejas aizliegumu Baltijas jūras 25. un 26. zvejas apakšrajonā periodā no 2020. gada 1. maija līdz 31. augustam. Lai mazinātu nacionāli ieviestā ārkārtas pasākuma ietekmi sociāli ekonomiskajā jomā, Vadošā iestāde steidzami rosināja veikt grozījumus ZRP, kurus atbalstīja ZRP Uzraudzības komiteja un apstiprināja Eiropas Komisija, paredzot pasākuma "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana" īstenošanu.

2020.gadā tika noteikts arī Baltijas jūras austrumdaļas mencas specializētās zvejas aizliegums. Tas būtiski ietekmēja nozīmīgu zvejas flotes segmentu, kā rezultātā cieta uzņēmumu un to darbinieku konkurētspēja un dzīvotspēja, kā arī attiecīgais zvejas flotes segments Flotes ziņojuma par 2019.gadu Rīcības plānā tika atzīts par nesabalansētu ar pieejamiem zvejas resursiem. 2020. gada 25. novembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2020/1781, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1139 attiecībā uz zvejas kapacitātes samazināšanu Baltijas jūrā un Regulu (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz galīgu zvejas darbību pārtraukšanu Baltijas jūras austrumdaļas mencu krājumu, Baltijas jūras rietumdaļas mencu krājumu un Baltijas jūras rietumdaļas reņģu krājumu zvejojošās flotēs, kas paredzēja arī atbalsta iespējas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanai. Lai mazinātu radušās situācijas sociāli ekonomisko ietekmi mencu zvejojošajā flotes segmentā, kā arī sabalansētu flotes segmentu ar pieejamajiem zvejas resursiem, tika rosināts veikt grozījumus ZRP, paredzot publisko finansējumu pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" īstenošanai.

2020.gadā izstrādes procesa noslēguma fāzē ievirzījās Pogainā roņa *Phoca hispida*, pelēkā roņa *Halichoerus grypus* un plankumainā roņa *Pusa vitulina* apsaimniekošanas (aizsardzības) plāna projekta izstrāde. Plāna projekta ietvaros bija novērtēti roņu radītie zaudējumi piekrastes zvejā, kā arī konstatēts, ka nav iespēju būtiski samazināt to radīto ietekmi. Tādēļ, lai kompensētu piekrastes zvejniekiem roņu radītos zaudējumus vienlaikus sniedzot ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, Eiropas Komisija apstiprināja Vadošās iestādes ierosinātos grozījumus ZRP, un tika uzsākta jauna pasākuma "Kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni" īstenošana.

2020.gada nogalē Vadošā iestāde kopā ar sadarbības partneriem izvērtēja pieejamā finansējuma atlikuma

efektīvas izmantošanas iespējas virzībā uz mērķu sasniegšanu ņemot vērā šādus secinājumus: 1) tika konstatēta papildus finansējuma nepieciešamība 26. un 69.panta pasākumos; 2) tika veikta analīze par pasākumiem, kuru aktualitāte saskaņā ar šī perioda regulas nosacījumiem ir noslēgusies (piemēram, Covid-19 seku mazināšanai paredzētie pasākumi noslēdzas 2020.gada beigās, atbalstā 33.panta ietvaros ir izmantoti 6 regulā pieļaujamie atbalsta mēneši, 37.panta ietvaros īstenoti visi Zušu pārvaldības plānā paredzētie pasākumi); 3) tika vērtēti pasākumi, kuros progress nemotivējošu regulu nosacījumu, zvejnieku intereses trūkuma dēļ, ir lēns vai tā nav, un vienlaikus ir tikko noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā un ir iespēja nākamo projektu iesniegumu kārtu atvērt primāri no nākamā plānošanas perioda finansējuma (piemēram, 32., 38., 42., 48.panta pasākumos); 4) ir redzams, ka saistībā ar Covid-19 ietekmi ir samazināta aktivitāte pasākumos (piemēram, 49. un 68.panta pasākumos). Rezultātā tika nolemts plānošanas perioda noslēguma fāzē maksimāli koncentrēt publiskā finansējuma atlikumu atsevišķu pasākumu īstenošanai un tika ierosināti grozījumi ZRP un finansējumu pārdaļīt uz pasākumiem, kuru zivsaimniecības produktu ražošanas ķēdes ietvaros būtu lielāks pienesums un vajadzība nozares atjaunošanās un stiprināšanas veicināšanai: "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"; "Inovācijas"; "Datu vākšana", "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde".

ZRP ieviešanu vēl arvien turpina negatīvi ietekmēt un papildus administratīvo slogu radīt jau iepriekšējos gada ziņojumos minētās būtiskākās problēmas:

- - Sadrumstalotā EJZF pasākumu struktūra, ko nosaka ES regulējums. Tas ierobežo Vadošās iestādes operatīvu rīcību nozares aktuālo problēmu risināšanā;
- - EJZF finansējuma sadalījums 6 atsevišķās aploksnēs, kuru starpā EK nepieļauj finansējuma pārdali. Tas liedz pilnvērtīgi izmantot dalībvalstij pieejamo EJZF atbalstu, piemēram, pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts" finansējums pietrūka, bet "Kontrole un izpilde" tas varētu ievērojami pārsniegt vajadzības;
- - Kopējo rezultātu rādītāju (noteikti Komisijas regulā Nr.1014/2014) piemērošana - liela daļa kopējo rezultātu rādītāju ZRP sasniegto rezultātu mērīšanai nav attiecināmi, ar tiem nav iespējams demonstrēt patieso ZRP ieguldījumu. Liela daļa kopējo rezultātu rādītāju vērtību jāapzīmē ar nulles vērtību, jo tos nav iespējams iegūt vai mērīt tādā veidā, kā to nosaka ES līmenī izstrādātie vadlīniju dokumenti.

Lai nodrošinātu ZRP 2023.gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu, Vadošā iestāde, balstoties uz rūpīgu informācijas analīzi, saziņā ar partneriem veiks nepieciešamos grozījumus nacionālajos normatīvajos aktos, izsludinās regulāras projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas pasākumos, ieskaitot nepārtraukto pieteikšanos, kā arī nepieciešamības gadījumā rosinās grozījumus ZRP, tostarp finansējuma pārdalei starp pasākumiem.

**5. INFORMĀCIJA PAR SMAGIEM PĀRKĀPUMIEM UN KORIGĒJOŠĀM DARBĪBĀM (REGULAS (ES) NR. 508/2014 114. PANTA 2. PUNKTS)**

Informācija par smagu pārkāpumu gadījumiem un saistībā ar to veiktajām darbībām, kā minēts 10. panta 1. punktā, un informācija par noturības nosacījumu neievērošanu un koriģējošajām darbībām, kā noteikts 10. panta 2. punktā.

2020. gadā, tāpat kā laika posmā no plānošanas perioda sākuma, netika konstatēts neviens atbalsta pretendents vai saņēmējs, kuram būtu pārkāpumi, kas norādīti Regulas (ES) Nr. 508/2014 10.pantā. Līdz ar to nekādas koriģējošas darbības netika veiktas. Lai nodrošinātu Padomes 2009. gada 20. novembra Regulas (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr.1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr.1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 prasību īstenošanu, Latvijā ir izveidota Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma (turpmāk – LZIKIS), kas sevī cita starpā ietver arī informāciju par veiktajām zvejas inspekcijām, konstatētajiem pārkāpumiem un piespriestajām soda sankcijām. Projektu iesniegumu un pārskatu izvērtēšana, kā arī nepieciešamības gadījumā informācijas sniegšana saskaņā ar Regulas 508/2014 10. panta 5.punkta otro daļu tiek veikta atbilstoši ES tiesību aktos, nacionālos normatīvajos aktos un iekšējos noteikumos minētajam, projektu vērtēšanas un uzraudzības procesā izmantojot pieejas tiesības un pieejamo informāciju LZIKIS. Lai nodrošinātu pārbaudi attiecībā uz Regulas 508/2014 10. panta 1. un 2. punktu, Vadošās iestādes starpniekinstitūcija Lauku atbalsta dienests (turpmāk - LAD) pirms lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu, pirms maksājumu veikšanas, kā arī visā uzraudzības periodā pārliecinās par atbalsta saņēmēja atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem, izmantojot pieejas tiesības LZIKIS un tajā pieejamo informāciju, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošinot nepieciešamo saziņu ar Valsts Vides dienestu, kas savas kompetences ietvaros nodrošina attiecīgo zvejas kontroles funkciju veikšanu un šīs informācijas ievadi LZIKIS. Gadījumos, ja tiks konstatēti smagi pārkāpumi, LAD veiks attiecīgas darbības saskaņā ar Komisijas deleģētās regulas 2015/288 2.nodaļas 3. panta nosacījumiem. Informācija par atbilstības nosacījumiem jeb atbalsta saņemšanas nosacījumiem, kā arī par gadījumiem, kad dalībvalstis vai atbalsta saņēmēji nav nodrošinājuši atbilstību un piemērotajiem koriģējošiem pasākumiem, piemēram, veiktajām finanšu korekcijām, pieejama LAD kā starpniekinstitūcijas iestādes tīmekļa vietnē <http://www.lad.gov.lv/lv/>.

**6. INFORMĀCIJA PAR DARBĪBĀM, KAS VEIKTAS, LAI NODROŠINĀTU ATBILSTĪBU 41. PANTA 8. PUNKTAM (REGULAS (ES) NR. 508/2014 114. PANTA 2. PUNKTS)**

Jāsiedz kopsavilkums par veikto darbību progresu 41. panta 8. punktā izklāstīto noteikumu izpildē attiecībā uz prioritāti līdz 60 % no publiskā sektora atbalsta sniegt mazapjoma piekrastes zvejas jomā, ieskaitot datus par faktisko mazapjoma piekrastes zvejas daļu pasākumos, kurus finansē 41. panta 2. punkta ietvaros.

Neattiecas uz Latviju.

**7. INFORMĀCIJA PAR DARBĪBĀM, KAS VEIKTAS, LAI NODROŠINĀTU ATBALSTA SAŅĒMĒJU PUBLISKOŠANU (REGULAS (ES) NR. 508/2014 114. PANTA 2. PUNKTS)**

Veikto darbību kopsavilkums jāsniedz atbilstoši EJZF regulas V pielikumam, īpaši ņemot vērā valsts tiesību aktus, tostarp jebkādu piemērojamo maksimālo apjomu attiecībā uz fizisko personu datu publicēšanu.

Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 508/2014 114. panta 2.punkta e. apakšpunktā minētajam, kā arī V. pielikuma 1.punktā minētajiem nosacījumiem, nodrošināti visi nepieciešamie informācijas un publicitātes pasākumi. Informācija par apstiprinātajiem projektiem ZRP 2014-2020 ietvaros (darbību saraksts) un to kopsavilkums pieejams Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnēs (<https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/eiropas-jurlietu-unzivsaimniecibas-fondaejzfatbalsts-2014-2020?id=2199#jump> un [https://eps.lad.gov.lv/payment\\_recipients](https://eps.lad.gov.lv/payment_recipients)). Papildu Regulas (ES) Nr. 508/2014 119. panta 2.punktā minētajai publicēšanai, lai nodrošinātu ES fondu lauksaimniecībai, lauku attīstībai un zivsaimniecības attīstībai ietvaros izmaksātā atbalsta pārredzamību un caurspīdīgumu, kā arī, lai nodrošinātu sabiedrībai šādas informācijas pieejamību vienuviet, ir nodrošināta atbalsta saņēmēju saraksta publicēšana, balstoties uz Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regulā (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (58. – 61.pants) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (111. – 117.pants) minētajiem nosacījumiem un atbalsta sliekšņiem. Arī šī informācija pieejama Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnēs.



**8. DARBĪBAS SAISTĪBĀ AR NOVĒRTĒŠANAS PLĀNU UN NOVĒRTĒJUMU KOPSAVILKUMĪ (REGULAS (ES) NR. 508/2014 114. PANTA 2. PUNKTS, REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS)**

Sniedz kopsavilkumu par darbībām, kas veiktas saistībā ar novērtēšanas plāna īstenošanu, tostarp to turpmāko pasākumu īstenošanu, kas noteikti pēc novērtējumu secinājumu pieņemšanas.

Sniedz visu tādu programmas novērtējumu secinājumu kopsavilkumu, kas kļuvuši pieejami iepriekšējā finanšu gadā, ar norādi uz izmantoto novērtējuma ziņojumu nosaukumu un pārskata periodu.

Turklāt šeit norāda piekļuvi novērtējumiem, kas ir darīti publiski pieejami saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 54. panta 4. punktu.

ZRP ieguldījumu novērtēšana tiek īstenota, izmantojot nepārtrauktās novērtēšanas sistēmu (turpmāk – NNS). NNS ietvaros tiek uzkrāta un izvērtēta ar nozari saistītā informācija un dati, novērtējumu veikšanai piesaistot neatkarīgus ekspertus no Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI). Līgums ar novērtētāju tika noslēgts 2015. gada 5. jūnijā, visam ZRP plānošanas periodam.

NNS ietvaros, katru gadu tiek apstiprināts Darba plāns, nosakot aktuālos novērtēšana tematus un jomas.

2020. gadā, atbilstoši ZRP Novērtēšanas plānā paredzētajam un, izvērtējot ZRP īstenošanas gaitā noteiktās vajadzības padziļinātai novērtēšanai, tika īstenotas šādas aktivitātes:

1) Veikts izvērtējums, lai aktualizētu akvakultūras vides pasākumu kompensācijas metodiku EJZAF 2021-2027 darbības programmas vajadzībām.

Izvērtējuma rezultātā ir aktualizētas ieteicamās paaugstinātās vides prasības akvakultūras uzņēmumiem, kā arī kompensācijas metodika atbalsta likmju aprēķinam. Rezultāti izmantojami kompensāciju nosacījumu izstrādei 2021.-2027.gadaplānošanas periodam Latvijā. Papildus ir izvērtēta kompensācijas par nemedījamo zivēdājdzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem un akvakultūras vides maksājumu savstarpējā ietekme, izvērtējot pārkompensācijas riskus. Esošajiem akvakultūras vides maksājumiem ir nozīmīga loma vidi saudzējošas akvakultūras prakses attīstībā Latvijā, jo atbilstoši pašu audzētāju vērtējumam, ja kompensējošo vides maksājumu atbalsts nebūtu pieejams, tad lielākā daļa dīķsaimniecību samazinātu izmantojamo dīķu platības, bet atlikušajās platībās piekoptu intensīvu audzēšanas praksi. Abos gadījumos tas radītu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

*Izvērtējuma rezultātā sniegtie ieteikumi:*

- ieteicams atcelt ierobežojumus vasarojamo dīķu platībai, lai rastu iespēju veikt vasarošanu tiem dīķiem, kuru platība pārsniedz šo robežu. Vienlaikus ieteikums paredzēt iespēju vasarojamo dīķu platību atbalstītajā platībā konkrētajā gadā neiekļaut, bet nākamajā gadā atkal iekļaut;
- palielināt maksimālo dzīvnieku blīvumu līdz 800 kg/ha, pieļaujot maksimālās robežas pārsniegumu līdz 50 kg/ha, ja tam ir attaisnojoši apstākļi (t.sk., siltāka vasara kā parasti). Šādā gadījumā izmaksājamās kompensācijas apmērs var tikt nedaudz samazināts (piemēram, par 10%);
- lai izvairītos no iespējamās pārkompensācijas, var tikt vērtēts, vai aprēķinātie neiegūtie ieņēmumi būtu kompensējami pilnā apmērā, ja konkrētā saimniecībā tiek paredzēta arī kompensācija par putnu un nemedījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem;
- lai nepasliktinātu to zemju īpašnieku stāvokli, kuru īpašumos noteiktas aizsargājamas teritorijas, lietderīgi pārskatīt esošos ierobežojumus saņemt kompensāciju par putnu un zivēdāju dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem, ar mērķi iespējami tuvināt kompensācijas apjomu faktiskajam





zaudējumu līmenim.

2) Veikts izvērtējums par zivsaimniecības lomu aprites ekonomikā un bioekonomikā, kurā izvērtēta zivsaimniecības nozīme un iespējas izmantojot aprites ekonomikas principus kā bioekonomikas resursus, kā arī ieteikumi novērtēšanas rādītājiem saistībā ar abām ekonomikām.

*Izvērtējuma rezultātā iegūtie secinājumi:*

Izvērtējumā secināts, ka šādi projekti ir finanšu ietilpīgi, un to ieviešana ir starpdisciplinārs pasākums. Lielākais ieviešanā esošo projektu skaits Latvijā ir saistīts ar ražošanas veicināšanu. No ieviešanā esošo projektu kopskaita vairāk nekā viena trešdaļa projektu ir saistīti ar aprites ekonomikas principu ievērošanu.

Bioekonomikas attīstības sekmēšanai līdz šim uzņēmumi visvairāk ir veikuši darbības, kas veicina dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu piekrastes teritorijās, piekrastes uzņēmējdarbības attīstību un sezonālās mazināšanu, kā arī enerģijas patēriņa samazināšanu uzņēmumā. Uzņēmumiem atbalsts visvairāk nepieciešams tām darbībām, kas skar piekrastes teritoriju attīstību (infrastruktūras pilnveidošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu).

Aprites ekonomikas attīstības sekmēšanai uzņēmumi pārsvarā pievērsušies ražošanas optimizēšanai - esošo ražošanas procesu uzlabošanai un modernizācijai, kā arī jaunu un inovatīvu produktu ražošanas uzsākšanai, un arī nākotnē tieši šīm jomām būtu jābūt prioritārām, paredzot lielāku atbalstu nekā pārējo aprites ekonomikas jomu stiprināšanai, lai sekmētu vides ilgtspēju un veicinātu nozares konkurētspēju.

Latvijā līdz šim zivsaimniecībai nebija izstrādāts attiecīgs rādītāju saraksts kā vienai no bioekonomikas nozarei. Novērtējuma rezultātā tika izveidots šāds rādītāju saraksts zivsaimniecības ieguldījuma novērtēšanai bioekonomikā un aprites ekonomikā.

*Izvērtējuma rezultātā sniegtie ieteikumi:*

- lai veicinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību un jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un sniegtu ieguldījumu bioekonomikā un aprites ekonomikā, būtu nepieciešams sniegt atbalstu zvejas pārvaldības pasākumiem (zivju populācijas atjaunošana, zvejas rīku selektivitāte, zvejas flotes modernizācija, u.c.), pirmā zvejas kuģa iegādei un galvenā dzinēja vai palīgdzinēja nomaiņai vai modernizācijai, tādējādi dodot iespēju atkārtoti izmantot ražošanas resursus, vienlaikus pagarinot to dzīves ciklu, kompensācijām par zvejas darbību ārkārtas pārtraukšanu, kompensācijas zvejniekiem par pazaudēto zvejas rīku un dražu savākšanu jūrā, investīcijas ostās pazaudēto zvejas rīku un jūrā savāktu dražu pieņemšanas iekārtu uzstādīšanai, un atbalstu telpiskās aizsardzības pasākumiem.
- lai veicinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu akvakultūru, tai skaitā noieta tirgos sekmētu pārtikas nodrošinājumu, kā arī sniegtu ieguldījumu bioekonomikā un aprites ekonomikā, būtu nepieciešams sniegt atbalstu akvakultūras konkurētspējas un attīstības sekmēšanai, inovāciju veicināšanai, ilgtspējīgu akvakultūras darbību veicināšanai (akvakultūras dzīvnieku veselībai un labturībai), kā arī zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgās organizācijas mērķu (produktu tirdzniecības, kvalitātes un pievienotās vērtības) sasniegšanai, zivju apstrādes procesa modernizācijai un inovāciju ieviešanai, kas sniedz iespēju apstrādes procesā izmantot ne tikai tradicionālas zivju sugas, bet arī svešzemju sugas un līdz šim neizmantoto jūras biopotenciālu (jūras zāles, gliemenes, aļģes, u.c.).

- sagatavotais rādītāju klāsts izmantojams jaunā programmēšanas perioda pasākumu novērtēšanai bioekonomikas un aprites ekonomikas jomā. Rādītāju izvēle būs atkarīga no izvēlētajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

3) Jaunā 2021 – 2027 plānošanas perioda EJZAF darbības programmas Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN). Tika secināts, ka Rīcības programmas ieviešanai jaunajā plānošanas periodā, to vērtējot atbilstoši tās detalizācijas pakāpei, kopumā būs pozitīva ietekme uz SIVN identificētajiem vides aspektiem. Konkrēto mērķu saistīto darbību ieviešana sekmēs starptautisko un nacionālo vides aizsardzības mērķu sasniegšanu. Rīcības programmas investīciju projektu ieviešanas laikā jāturpina izvērtēt projektu un pasākumu ietekmes uz vidi, plānot rīcības negatīvās ietekmes novēršanu vai mazināšanu. Plānošanas stadijā projektu vērtēšanas nosacījumos ieteicams ietvert kritērijus, kas ir vērsti uz projektu sagaidāmās ietekmes uz vidi mazināšanu vai novēršanu: plānotie risinājumi SEG emisiju mazināšanai, jūras ūdeņu un virszemes ūdeņu kvalitātes, resursu aprites ekonomikas ieviešanai, kultūras mantojuma aizsardzībai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai u.tml. Nepieciešamības gadījumā ieviešanas stadijā jāveic normatīvajos aktos noteiktos projektu ietekmes uz vidi novērtējuma pasākumus.

4) Darbs pie metodoloģiskiem jautājumiem, datu uzkrāšana:

- 2020. gadā tika aktualizēti dati, lai nodrošinātu informāciju ZRP atbalsta pasākumu novērtēšanai NNS ietvaros;

- lai uzlabotu iegūstamo datu kvalitāti un veicinātu sadarbību novērtēšanai nepieciešamo datu iegūšanā, pārskata gadā tika organizētas tikšanās starp AREI, LAD, ZST, BIOR, Hidroekoloģijas institūtu un ZM.

5) ZRP NNS ietvaros veikto novērtējumu rezultātu izplatīšana 2020. gadā:

2020.gada 26. novembrī tika sniegta prezentācija par zilo ekonomiku Latvijā *The Submariner network* organizētajā tiešsaistes seminārā <https://www.submariner-network.eu/news/general-news/868-presentations-online-blue-platform-workshop-mapping-perspectives-of-the-blue-bioeconomy-in-the-baltic-states>.

ZRP NNS ietvaros veiktie novērtējumu rezultāti tiek publiskoti un ir pieejami AREI tīmekļa vietnes sadaļā: <http://www.arei.lv/lv/zivsaimniecibas-analize>.

**9. PLAŠAI SABIEDRĪBAI PAREDZĒTS KOPSAVILKUMS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 9. PUNKTS)**

Plašai sabiedrībai paredzētu gada īstenošanas ziņojumu satura kopsavilkumu būtu jāpublisko un jāaugšupielādē kā atsevišķu failu gada īstenošanas ziņojuma pielikuma veidā

**10. ZIŅOJUMS PAR FINANŠU INSTRUMENTU ĪSTENOŠANU (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 46. PANTA  
1. PUNKTS)**

**11. DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 4. PUNKTS)**

**11.1. Datu izvērtējums un virzība uz programmas mērķu sasniegšanu**

Katrai Savienības prioritātei izvērtē A daļā sniegto informāciju un datus, kā arī virzību uz programmas mērķu sasniegšanu (ņemot vērā novērtējumu rezultātus un ieteikumus).

Savienības prioritāte	Datu izvērtējums un virzība uz programmas mērķu sasniegšanu
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	
3 - Sekmēt KZP īstenošanu	
4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju	
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	
6 - Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu	
7 - Tehniskā palīdzība	



**11.2. Izvērtējums, vai virzība uz starpposma mērķiem un galamērķiem ir pietiekama, lai nodrošinātu to sasniegšanu, norādot visas koriģējošās darbības, kas veiktas vai plānotas.**

Katras Savienības prioritātes izvērtējums attiecībā uz to, vai virzība uz starpposma mērķiem un galamērķiem ir pietiekama, lai nodrošinātu to sasniegšanu, attiecīgā gadījumā norādot visas koriģējošās darbības, kas veiktas vai plānotas.

Savienības prioritāte	Izvērtējums, vai virzība uz starpposma mērķiem un galamērķiem ir pietiekama, lai nodrošinātu to sasniegšanu, norādot visas koriģējošās darbības, kas veiktas vai plānotas.
1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību	
2 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru	
3 - Sekmēt KZP īstenošanu	
4 - Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju	
5 - Veicināt tirdzniecību un apstrādi	
6 - Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu	
7 - Tehniskā palīdzība	

**12. ĪSTENOŠANAS HORIZONTĀLIE PRINCIPI (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 4. PUNKTS)**

**12.1. Konkrētu darbību īstenošanas izvērtējums, lai ņemtu vērā Regulas (ES) 1303/2013 5. pantā noteiktos partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības principus, īpašu uzmanību pievēršot partneru nozīmei programmas īstenošanā.**

**12.2. Konkrētu darbību īstenošanas izvērtējums, lai ņemtu vērā Regulas (ES) 1303/2013 7. pantā noteiktos sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanas un diskriminācijas novēršanas principus, tostarp pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti, kā arī kārtību, kas īstenota, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības principa integrēšanu darbības programmā.**

**12.3. Konkrētu darbību īstenošanas izvērtējums, lai ņemtu vērā Regulas (ES) 1303/2013 8. pantā noteiktos ilgtspējīgas attīstības principus, tostarp pārskats par veiktajām darbībām ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.**

**13. ZIŅOJUMS PAR ATBALSTU, KAS IZMANTOTS KLIMATA PĀRMAIŅU MĒRĶIEM (ES REGULAS NR. 1303/2013 50. PANTA 4. PUNKTS)**

Vērtības aprēķina automātiski un tās tiks iekļautas 4. tabulā par finanšu datiem. Var sniegt norādīto vērtību skaidrojumu, jo īpaši tad, ja faktiski tās ir mazākas, nekā plānots.

--

**14. GUDRA, ILGTSPĒJĪGA UN INTEGRĒJOŠA IZAUGSME (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 5. PUNKTS)**

Jāsniedz informācija un izvērtējums par darbības programmas ieguldījumu to mērķu sasniegšanā, kas izvirzīts Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.

--

**15. PROBLĒMAS, KAS IETEKMĒ PROGRAMMAS DARBĪBU – DARBĪBAS REZULTĀTU SATVARS (REGULAS (ES) NR. 1303/2013 50. PANTA 2. PUNKTS)**

Ja progresa novērtējums, kas veikts attiecībā uz darbības satvarā izklāstītajiem starpposma mērķiem un galamērķiem, liecina, ka noteikti starpposma mērķi un galamērķi nav sasniegti, dalībvalstīm ir pienākums 2019. gada ziņojumā (attiecībā uz starpposma mērķiem) un ziņojumā, kas jāiesniedz līdz termiņam, kurš minēts Regulas (ES) 1303/2013 138. panta 1. punktā (attiecībā uz galamērķiem), paskaidrot iemeslus, kuru dēļ tie nav sasniegti.

--

## 16. ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ IEGULDĪJUMS MAKROREĢIONĀLAJĀS UN JŪRAS BASEINU STRATĒGIJĀS

Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 27. panta "Programmu saturs" 3. punktā, 96. panta "Mērķa "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" darbības programmu saturs, pieņemšana un grozīšana" 3. punkta e) apakšpunktā, 113. panta 3. punktā, 111. panta "Īstenošanas ziņojumi attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai"" 4. punkta d) apakšpunktā un I pielikuma 7.3. sadaļā "Galveno programmu ieguldījums makroreģionālajās un jūras baseinu stratēģijās", šī programma sniedz ieguldījumu makroreģionālajās un/vai jūras baseina stratēģijās

Ieguldījumu ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu sasniegšanā sniedz īstenotie projekti EJZF prioritātēs „Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību”, „Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru”, „Veicināt KZP ieviešanu”, „Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju” un „Veicināt tirdzniecību un apstrādi”, kā arī „Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu” ietvaros. It īpaši ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas vides aizsardzības jomā stratēģiskā mērķī „Glābt jūru” EJZF sniedz pienesumu prioritātes “Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu” ietvaros īstenojamais projekts, kura mērķis ir uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai.

- ES Baltijas jūras reģiona stratēģija (EUSBSR)
- ES stratēģija Donavas reģionam (EUSDR)
- ES stratēģija Adrijas un Jonijas jūras reģionam (EUSAIR)
- ES stratēģija Alpu reģionam (EUSALP)
- Atlantijas jūras baseina stratēģija (ATLSBS)
- WestMED jūras baseina stratēģija (WestMED)

Mērķis(-i), politikas joma(-as) un horizontālais(-ie) pasākums(-i), uz kuru(-iem) attiecas programma:

	<b>Mērķi</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - glābt jūru
<input type="checkbox"/>	2 - nodrošināt reģiona pieejamība
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - palielināt labklājību
	<b>Politikas jomas</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	4.1 - Bioekonomika
<input type="checkbox"/>	4.2 - Kultūra
<input type="checkbox"/>	4.3 - Izglītība
<input type="checkbox"/>	4.4 - Enerģētika
<input type="checkbox"/>	4.5 - Apdraudējumi
<input type="checkbox"/>	4.6 - Veselība
<input checked="" type="checkbox"/>	4.7 - Inovācija
<input checked="" type="checkbox"/>	4.8 - Barības vielas
<input type="checkbox"/>	4.9 - Drošs
<input type="checkbox"/>	4.10 - Drošs
<input type="checkbox"/>	4.11 - Kuģis
<input checked="" type="checkbox"/>	4.12 - Tūrisms
<input type="checkbox"/>	4.13 - Transports
	<b>Horizontālās rīcības</b>
<input type="checkbox"/>	5.1 - Spēja
<input type="checkbox"/>	5.2 - Klimats
<input type="checkbox"/>	5.3 - Kaimiņi
<input type="checkbox"/>	5.4 - Teritoriālā plānošana

**Darbības vai mehānismi, kas izmantoti, lai programmu labāk saistītu ar EUSBSR**

**A. Vai programmas uzraudzības komitejā piedalās makroreģionālie koordinatori (galvenokārt valsts koordinatori, politikas jomas koordinatori, horizontālo pasākumu koordinatori vai vadības komiteju/koordinācijas grupu locekļi)?**

Jā  Nē

**B. Vai atlases kritērijos ir piešķirti papildu punkti īpašiem pasākumiem, kas atbalsta EUSBSR**

Jā  Nē

**C. Vai programma ieguldījusi ES fondus EUSBSR?:**

Jā  Nē

**Vai jūsu programma turpmāk plāno ieguldīt EUSBSR? Paskaidrojiet (1 konkrēts teikums)**

Ar ZRP īstenošanu arī turpmāk plānots sekmēt EUSBSR īstenošanu atbilstoši mērķiem un politikas jomām, kas norādītas 16. sadaļā ietvertajā tabulā.

**Iegūtie rezultāti attiecībā uz EUSBSR (neattiecas uz 2017. g.)**

Neattiecas

**E. Vai jūsu programma pievēršas EUSBSR apakšmērķiem (kas atbilst konkrētiem mērķiem un rādītājiem), kā tas norādīts "EUSBSR rīcības plānā"? (Norādiet mērķi un rādītāju)**

Neattiecas



**DOKUMENTI**

<b>Dokumenta nosaukums</b>	<b>Dokumenta veids</b>	<b>Dokumenta datums</b>	<b>Vietējā atsauce</b>	<b>Komisijas atsauce</b>	<b>Datnes</b>	<b>Nosūtīšanas datums</b>	<b>Nosūtītājs</b>
Kopsavilkums Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam īstenošanas ziņojumam par 2020. gadu	Kopsavilkums sabiedrībai	2021.27.4			Kopsavilkums sabiedrībai		

**JAUNĀKIE VALIDĀCIJAS REZULTĀTI**

Nozīmīgums	Kods	Paziņojums
Informācija		Īstenošanas ziņojuma versija ir validēta

## ***Kopsavilkums***

### ***Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam īstenošanas ziņojumam par 2020. gadu***

2020. gadā tika turpināta ZRP ieviešanai izstrādātās normatīvo aktu bāzes pilnveidošana. Tika veikta atbalsta piešķiršanas nosacījumu aktualizācija, lai nodrošinātu pieejamā publiskā finansējuma efektīvu piesaisti šādos ZRP pasākumos:

- Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana
- Inovācija
- Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā
- Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana
- Sadarbības pasākumi
- Uzglabāšanas atbalsts
- Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

2020. gadā tika izdoti jauni normatīvie akti jauna 1. Savienības prioritātes pasākuma “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājami zīdītāji” un 2. Savienības prioritātes pasākuma “Pasākumi sabiedrības veselības jomā” īstenošanai.

EJZF ietvaros tika izsludinātas 31 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā (tai skaitā nepārtrauktās kārtas) ar kopējo publisko finansējumu 103,4 milj. EUR apmērā visos ZRP pasākumos. Arī visām zivsaimniecības vietējās rīcības grupām bija atvērtas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, kuru ietvaros norisinājās aktīva projektu iesniegumu sniegšana.

Atbalsta pretendentu aktivitāte 2020. gadā kopumā bijusi ievērojama, par ko liecina Lauku atbalsta dienestā, kas veic starpniek institūcijas funkcijas, saņemtie 339 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 46 milj. EUR. Veicot projektu iesniegumu izvērtēšanu, 2020. gadā tika apstiprināti 330 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 37 milj. EUR, bet apmaksāti pilnībā vai daļēji 369 projekti ar publiskā finansējuma apjomu 14,8 milj. EUR.

Ieviešot ZRP, līdz 2020. gada beigām projektu īstenošanai saistības uzņemtas 67 % apmērā, bet izmaksāts finansējums ir 44 % apmērā no ZRP ieviešanai pieejamā publiskā finansējuma. Lielākais īpatsvars uzņemtajās saistībās ir 5. Savienības prioritātē – 75 % no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma un 6. Savienības prioritātē – 100 % apmērā no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma. Kopējais ZRP pilnībā vai daļēji īstenoto projektu skaits – 711. Lielākais līdz 2020. gada beigām pilnībā vai daļēji īstenoto projektu skaits ir 1. Savienības prioritātē – 352 projekti un 4. Savienības prioritātē – 133 projekti, par kuriem izdevumi ir deklarēti Eiropas Komisijai.

Zvejnieku vajadzībām veiktas investīcijas 9 zvejas ostās, lai uzturētu izkrauto zivju augstu kvalitāti, nodrošinātu nepieciešamos zvejas kontroles pasākumus, fosilo energoresursu vietā izmantotu atjaunojamus energoresursus. Zinātniskās institūcijas sadarbībā ar zvejniekiem ir īstenojušas un strādā pie 12 projektiem, piemēram, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus lieljaudas zemūdens akustiskā raidītāja roņu radīto zaudējumu samazināšanai piekrastes zvejā, jaunu receptūru izstrādei un tehnoloģiju piemērošanai jaunu produktu radīšanai no Baltijas jūras mazajām zivīm, roku darba aizstāšanai zivju apstrādē, kā arī ražošanas efektivitātes paaugstināšanai zivju apstrādes

uzņēmumos. Zvejas uzņēmumi saņēmuši arī atbalstu, lai kompensētu radušos zaudējumus noteiktā komerczvejas ārkārtas pasākuma dēļ, kā arī piekrastes zvejnieki saņēmuši kompensācijas nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši roņi.

Akvakultūrā īstenoto projektu rezultātā līdz 2020.gada beigām akvakultūras produkcijas ražošanas apjoms ir palielinājies par 324,1 tonnu un radītas 12 darba vietas, savukārt apstiprinātajos projektos kopumā plānots vairāk kā 2 000 tonnu akvakultūras produkcijas ražošanas pieaugums. Projekta ietvaros plānotais lielākais ražošanas apjoms atbalsta saņēmējam jāasniedz ne vēlāk kā piektajā gadā pēc projekta īstenošanas, tamdēļ ar atbalstu saražotie maksimālie akvakultūras produkcijas apjomi ir pieejami ar vairāku gadu nobīdi. Zinātniskās institūcijas sadarbībā ar akvakultūras nozari darbojas pie 5 inovāciju projektiem, piemēram, testējot dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamo kompleksu, izstrādājot hibrīdās intelektuālo akustiski-optisko sistēmu nemedājamo un migrējošo putnu sugu nodarīto postījumu samazināšanai, veicot ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kibernetiskās infrastruktūras izstrādi akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai, kā arī nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centra akvakultūrā izveides. 29 dīķsaimniecības saņem atbalstu akvakultūras produkcijas audzēšanai, ievērojot paaugstinātas vides prasības.

Investīcijas ar mērķi pievienot vērtību zivju produktiem, radīt augstas kvalitātes produktus, kā arī izmantot ražošanas procesos atjaunojamus energoresursus veiktas 26,6 % zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumu.

Savukārt Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ietvaros veiktas investīcijas vērtības pievienošanai zivsaimniecības produktiem, dažādojot darbības piekrastē dažādās ekonomikas jomās, sekmēta vides resursu izmantošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Projektu ietvaros ir plānots radīt 64 jaunas darbavietas, savukārt līdz 2020.gada beigām tika radītas vismaz 6 darba vietas. Projektos plānotās darba vietas atbalsta saņēmējiem ir jārada ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas.

Atbalsts nodrošināts arī valsts funkciju nodrošināšanai zvejas kontroles un zivsaimniecības datu vākšanas jomās, kā arī integrētās jūrlietu politikas īstenošanai.

1. Savienības prioritātē darbības rezultātu satvara 2023.gada mērķa finanšu rādītājs līdz 2020. gada beigām ir sasniegts 47,6% apmērā un projektu skaita mērķa rādītājs sasniegts 107% apmērā. 2. Savienības prioritātē 2023.gada mērķa finanšu rādītājs 2020. gadā ir sasniegts 30,1 % apmērā un projektu skaita mērķa rādītājs sasniegts 68,6% apmērā. 3. Savienības prioritātē 2023.gada mērķa finanšu rādītājs 2020. gadā ir sasniegts 40,8% apmērā un projektu skaita mērķa rādītājs kontroles pasākumā sasniegts 120% un datu vākšanas pasākumā 100% apmērā. 4. Savienības prioritātē 2023.gada mērķa finanšu rādītājs 2020. gadā ir sasniegts 32,1% apmērā un vietējo attīstības stratēģiju skaita mērķa rādītājs 86% apmērā. 5. Savienības prioritātē 2023.gada mērķa finanšu rādītājs 2020. gadā ir sasniegts 51,5% apmērā un projektu skaita mērķa rādītājs 128% apmērā. 6. Savienības prioritātē 2023.gada mērķa finanšu rādītājs līdz 2020. gada beigām ir sasniegts 61,4 % apmērā, savukārt virzība uz projektu skaita mērķa rādītāja (1 projekts) sasniegšanu ir pozitīva, jo turpinās 2017. gadā apstiprinātā apjomīgā projekta īstenošana.

2020.gadā viens no būtiskākajiem ārējiem faktoriem, kas ietekmēja ZRP īstenošanu bija Covid-19 izraisītā krīze, kas tiešā veidā ietekmēja arī zivsaimniecības uzņēmumu darbību. Uzņēmumu darbība gan tika apturēta darbinieku saslimstības ar Covid-19 rezultātā, gan ievērojami samazinājās uzņēmumu apgrozījums un ieņēmumi, ko izraisīja gan traucējumi piegādes ķēžu ietvaros, gan būtiska pieprasījuma samazināšanās rezultātā, ko cita starpā izraisīja arī tūrisma un ēdināšanas uzņēmumu darbības apturēšana. Lai mazinātu Covid-19 ietekmi un stabilizētu situāciju, stiprinātu uzņēmumu un to darbinieku izturētspēju, kā arī lai apmierinātu iedzīvotāju pamatvajadzības, īpaši nepieciešamību pēc pārtikas krīzes laikā, 2020.gada pirmajā pusē Vadošā iestāde steidzami rosināja veikt grozījumus ZRP, kurus atbalstīja ZRP Uzraudzības komiteja un apstiprināja Eiropas Komisija, paredzot atbalstu pandēmijas skartajiem zivsaimniecības nozares uzņēmumiem Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana", jaunā pasākumā


“Pasākumi sabiedrības veselības jomā”, pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” un pasākumā “Uzglabāšanas atbalsts”. Ieviešot minētos pasākumus nodrošināts publiskais atbalsts 2,4 miljonu eiro apmērā vairāk kā 100 uzņēmumiem.

Būtisks ārējais faktors, kas ietekmēja ZRP īstenošanu, saistīts saskaņā ar Regulas Nr. 1380/2013 13. pantu Latvijā nacionāli noteiktu ārkārtas pasākumu - reņģes, brētliņas un plekstes zvejas aizliegumu Baltijas jūras 25. un 26. zvejas apakšrajonā periodā no 2020. gada 1. maija līdz 31. augustam. Lai mazinātu nacionāli ieviestā ārkārtas pasākuma ietekmi sociāli ekonomiskajā jomā, Vadošā iestāde steidzami rosināja veikt grozījumus ZRP, kurus atbalstīja ZRP Uzraudzības komiteja un apstiprināja Eiropas Komisija, paredzot pasākuma “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana” īstenošanu.

2020.gadā tika noteikts arī Baltijas jūras austrumdaļas mencas specializētās zvejas aizliegums. Tas būtiski ietekmēja nozīmīgu zvejas flotes segmentu, kā rezultātā cieta uzņēmumu un to darbinieku konkurētspēja un dzīvotspēja, kā arī attiecīgais zvejas flotes segments Flotes ziņojuma par 2019.gadu Rīcības plānā tika atzīts par nesabalansētu ar pieejamiem zvejas resursiem. 2020. gada 25. novembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2020/1781, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1139 attiecībā uz zvejas kapacitātes samazināšanu Baltijas jūrā un Regulu (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz galīgu zvejas darbību pārtraukšanu Baltijas jūras austrumdaļas mencu krājumu, Baltijas jūras rietumdaļas mencu krājumu un Baltijas jūras rietumdaļas reņģu krājumu zvejojošās flotēs, kas paredzēja arī atbalsta iespējas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanai. Lai mazinātu radušās situācijas sociāli ekonomisko ietekmi mencu zvejojošajā flotes segmentā, kā arī sabalansētu flotes segmentu ar pieejamajiem zvejas resursiem, tika rosināts veikt grozījumus ZRP, paredzot publisko finansējumu pasākuma “Galīga zvejas darbību pārtraukšana” īstenošanai.

2023.gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu, Vadošā iestāde, balstoties uz rūpīgu informācijas analīzi, saziņā ar partneriem veiks nepieciešamos grozījumus nacionālajos normatīvajos aktos, izsludinās regulāras projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas pasākumos, ieskaitot nepārtraukto pieteikšanos, kā arī nepieciešamības gadījumā rosinās grozījumus ZRP, tostarp finansējuma pārdalei starp pasākumiem.

Attēls. Līdz 2020.gada beigām apstiprinātā publiskā finansējuma sadalījums





Zemkopības ministrija

# Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA


Eiropas Jūrlietu un  
zivsaimniecības fonds


06.05.2021



Zemkopības ministrija


## Rīcības programmas projekta virzība






Zemkopības ministrija

## Rīcības programmas ieviešanas laika grafiks







Zemkopības ministrija

# Rīcības programmas stratēģijas ietvars – būtiskākie elementi (I)

## ES līmenis

ES Kopējā zivsaimniecības  
politika

Integrētās Jūrlietu  
politikas elementi

ES fondi- Eiropas Jūrlietu,  
zivsaimniecības un  
akvakultūras fonds

## Nacionālais līmenis

Eiropas Zaļais  
kurss

Stratēģija no  
lauka līdz galdam

Stratēģija  
Bioloģiskā  
daudzveidība

Nacionālais  
attīstības plāns


Bioekonomikas  
stratēģija

Rīcības programma  
zivsaimniecības attīstībai 2021-  
2027 (RP)




Zemkopības ministrija

## Rīcības programmas stratēģijas ietvars- būtiskākie elementi.(II)



106



Zemkopības ministrija

## Rīcības programmas stratēģijas ietvars- būtiskākie elementi (III)

*ES stratēģija No lauka līdz galdam*



Apgādāt Eiropas  
iedzīvotājus ar veselīgu,  
cenas ziņā pieejamu un  
ilgtspējīgu pārtiku



Apkarot klimata  
pārmaiņas



Aizsargāt vidi  
un saglabāt  
biodaudzveidību



Radīt taisnīgu  
ekonomisko atdevi  
piegādes ķēdē



Izvērst bioloģisko  
saimniekošanu

### RP būtiskie virzieni, kas izriet no stratēģijas “No lauka līdz galdam” :


- patērētājam, ražotājam, klimatam un videi izdevīga zivsaimniecības produktu aprīte
- sektora konkurētspējīga iekļaušanās globālajā produktu ražošanas un piegādes ķēdē
- ražošanas metožu pilnveide, lai cita starpā stiprinātu to izturētspēju pret klimata pārmaiņām un veicinātu ražošanas resursu lietderīgu izmantošanu
- efektīva zivsaimniecības produktu ražošanas sistēma, ilgtspējīgas ražošanas metodes, veselīgs patēriņš un zudumu samazināšana, kā arī labāka uzglabāšana un iepakojšana
- konkurences priekšrocību efektīva izmantošana, ražīguma uzlabojumi, kā arī ražošanas izmaksu samazināšana
- pētniecības un inovāciju attīstība
- investīcijas tehnoloģijās, digitālajos risinājumos un ražošanas metožu attīstībā labāku klimata un vidisko rezultātu sasniegšanai




Zemkopības ministrija

## RP finansējums, milj. EUR

### RP kopējais publiskais finansējums




### RP 2021-2027 finansējums politikas mērķiem un EJZAF prioritātēm





Zemkopības ministrija

## Rīcības programmas intervences, milj. EUR



Pagaidu un galīga zvejas darbību pārtraukšana, 5,0


Ārkārtas pasākumi, 2,5




Zemkopības ministrija

# 1. Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi (I)


## Atbalstāmo darbību veidi





Zemkopības ministrija

## 1. Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi (II) *Konkrētie mērķi, indikatīvs publiskais finansējums un rezultāti*





Zemkopības ministrija

## 2. Ilgtspējīga akvakultūra un zvejas produktu apstrādes konkurētspēja un vides ilgtspēja(I)

*Atbalstāmo darbību veidi*

1. Ilgtspējīgu akvakultūras darbību veicināšana, īpaši stiprinot akvakultūras ražošanas konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir videi draudzīgas

Inovācija, sadarbība ar zinātni, zināšanu pārnese

Investīcijas

Vides pakalpojumi (akva vides saistības, putnu nodarīto zaudējumu kompensācija)

Bioloģiskā akvakultūra

2. Zvejniecības un akvakultūras produktu mārketinga, kvalitātes un pievienotās vērtības, kā arī šo produktu pārstrādes veicināšana

Inovācija, sadarbība ar zinātni

Investīcijas, t.sk. resursu efektivitātei, produktiem, tehnoloģijām

Tirgus veicināšana

Ražotāju organizāciju plānu īstenošana

Kompensācijas ārkārtas vides, klimata un publiskās veselības gadījumos, uzglabāšanas atbalsts RO






Zemkopības ministrija

## 2. Ilgtspējīga akvakultūra un zvejas produktu apstrādes konkurētspēja un vides ilgtspēja (II)

*Konkrētie mērķi, indikatīvs publiskais finansējums un rezultāti*





Zemkopības ministrija

### 3. Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku un zivsaimniecības piekrastes kopienu attīstību (I)

*Konkrētais mērķis, atbalstāmo darbību veidi, publiskais finansējums un rezultāti*

Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijās un veicināt ilgtspējīgu zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību

42,6  
milj.  
EUR

Izveidotas darbavietas,  
investīcijas ostās u.c. zilās  
ekonomikas sektoros, vides  
pakalpojumu attīstība,  
kultūrvēsturiskā mantojuma  
saglabāšana

310  
projekti

SVVA stratēģiju  
īstenošana

Vietējo rīcības grupu  
sagatavošanās atbalsts

Vietējo rīcības grupu  
administrēšana



Zemkopības ministrija


### 3. Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku un zivsaimniecības piekrastes kopienu attīstību (II)

*Jauni atbalsta veidi*

**Investīcijas ostās**

**Atbalsts citām zilās ekonomikas nozarēm,  
papildus jau esošajām (izņemot finanšu  
ietilpīgas investīcijas)**

**Atbalsts VRG stratēģiju izstrādei un  
darbības nodrošināšanai (iepriekš  
sedza no ELFLA)**



Zemkopības ministrija

Paldies par uzmanību!



# European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund 2021-2027

*#EUGreenDeal*

*Latvian EMFF Monitoring Committee  
meeting, 6/5/2021*




# Overview

- Overall context
- European Green Deal
- EMFAF 2021-2027 and recovery



## A lot happened since 2018...

- Commission proposal for EMFF 2021-2027: 18/6/2018
- End 2019: new Commission – European Green Deal
- 2020: Covid-19 crisis hit hard and changed our perspective
- 2021: EU at 27 Member States



”

*The European Green Deal is one of the key components of the European Union's growth strategy and a path to a green, robust and durable recovery from the health pandemic and its economic impact.*

#EUGreenDeal



European  
Commission



# European Green Deal = a better quality of life for current and future generations

To be climate neutral by 2050, concrete actions are needed:



Help ensure a just and inclusive transition



Protect human life, restore biodiversity and cut pollution



Move to a clean and circular economy



Help companies become world leaders in clean products and technologies



Lead by example as a global leader




# EU Biodiversity Strategy for 2030

# Let's take care of our nature

---

Climate change, the unprecedented loss of biodiversity and infectious diseases are sending a clear message: **it is time to fix our broken relationship with nature.**



[https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030\\_en](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_en)

# A coherent Trans-European Nature Network

1 Establishing protected areas for at least:



**30%**  
of land in Europe



**30%**  
of sea in Europe



Incl. **10%**  
no take zones

# An EU Nature Restoration Plan

- 2 Restoring degraded ecosystems at land and sea across the whole of Europe by e.g. :



---

Restoring at least  
25 000 km of EU  
rivers to a free  
flowing state



---

Reducing the use  
and risk of  
chemical  
pesticides by 50%  
by 2030

Legally  
binding nature  
restoration  
targets in  
2021



# | Farm to Fork Strategy


# A fair, healthy and environmentally-friendly food system

- Have a neutral or positive environmental impact
- Mitigate climate change and adapt to its impacts
- Reverse the loss of biodiversity

Our food systems account for nearly one-third of global GHG emissions and consume large amounts of natural resources



- Ensure food security, nutrition and public health, making sure that everyone has access to sufficient, safe, nutritious, sustainable food
- Preserve affordability of food while generating fairer economic returns, foster competitiveness of the EU supply sector and promote fair trade



# European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund

## EMFAF 2021-2027





# EMFAF – State of play

- Commission proposal for EMF(A)F : 18/6/2018
- Provisional agreement between the Council and European Parliament: 4/12/2020
- Next steps:
  - Formal adoption by the Parliament and the Council
  - Publication in the Official Journal (July tbc)
  - Adoption depending also on Common Provisions Regulation for all European Structural and Investment Funds (June tbc)



## EMFAF - 4 Priorities

- 1) *Fostering sustainable fisheries and the restoration and conservation of aquatic biological resources*
- 2) *Fostering sustainable aquaculture activities, and processing and marketing of fisheries and aquaculture products, contributing to food security in the Union*
- 3) *Enabling a sustainable blue economy in coastal, island and inland areas, and fostering the **development of fishing and aquaculture communities***
- 4) *Strengthening international ocean governance and enabling safe, secure, clean and sustainably managed seas and oceans*



# EMFAF in the wider EU context

- Recovery and resilience building
- Green transition
- Digital transformation and innovation
- Maximum impact of public support

# Recovery and resilience

## ➤ What is the issue?

- Recovery from the economic crisis
- Adaptation of the sector to changing global context
- Providing conditions for an economically viable activity and a strong crisis management capacity

## ➤ What can the EMFAF do?

- Structural investment to reduce operating costs (e.g. through energy efficiency)
- Capacity building, collective organisation (e.g. producer organisations), skills, dissemination of innovation
- Diversification of activities and income (e.g. of fishers as « shepherds of the seas »)
- Structural adaptations: restructuring of the fleet, reorganisation of markets, diversification



# Green transition

## ➤ What is the issue?

- Achieving the objectives of the European Green Deal (Biodiversity Strategy and Farm to Fork Strategy)
- Targeting 30% of EMFF expenditure to climate actions
- Achieving the objectives of the CFP towards sustainable fishing (MSY, low-impact fishing)

## ➤ What can the EMFAF do?

- Improve scientific knowledge on marine ecosystems and biodiversity to allow efficient management decisions
- Innovation and investment in low-impact fishing and aquaculture
- Reduction of the carbon footprint of fisheries and aquaculture and adaptation of fisheries to the consequences of climate change
- Management of marine protected areas and other protection measures for biodiversity and ecosystems



# Digital transformation and innovation

## ➤ What is the issue?

- Wide use of innovation for competitiveness and sustainability (technology saves resources and reduces operational costs)

## ➤ What can the EMFAF do?

- Support innovation and pilot projects
- Facilitate the transfer of innovation to private investment (notably through collective projects)
- Enhance digital skills
- Use technology to improve the supply chain of fisheries and aquaculture products (e.g. direct sales, short circuits) and enhance traceability and consumer information

# Optimal value added of public support

## ➤ What is the issue?

- Public money should generate collective benefits
- Public money should enable private investment, not replace it
- Sound financial management should go hand in hand with administrative simplification

## ➤ What can the EMFAF do?

- Promoting financial instruments as a way to leverage private investment
- Moving towards results-based payments (« financing not linked to costs ») and simplified cost options (focus on results and reduce checks on invoices)



# Sea Basin Analyses

*To guide EMFAF programming of MS, European Commission prepared **Sea Basin Analyses**:*

- *main **common challenges** for common fisheries policy across the EU*
- ***regional challenges** for achieving the CFP objectives : Baltic, North Sea, Atlantic, Mediterranean, Black Sea, EU Outermost Regions, Inland areas*
- ***EMFF Toolbox** : possible actions for EMFF support (not prescriptive/exhaustive)*

*[https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/swd-2020-206-a-sea-basin-perspective-to-guide-emff-programming\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/swd-2020-206-a-sea-basin-perspective-to-guide-emff-programming_en.pdf)*



# Conclusion

- « Business as usual » is not an option
- Member State authorities and all stakeholders need to think and prepare **strategically**:
  - What can EMFAF change for the better concretely?
  - How will it achieve the biggest positive impact and collective benefits?
  - What will be done to make fisheries and aquaculture sustainable and resilient?
  - How to push for digital innovation?
  - Where do you want to be in 10 years from now?



# The future will be what we prepare now

*#NextGenerationEU*

*#StrongerTogether*

*Fabio GALETTI, MARE.C2  
Structural support Atlantic, North Sea, Baltic and Outermost Regions*

Samunietas un cauraklotes  
atvērta un  
fotokopijai  
Zemkopības ministrijas  
Administratīvā departamenta  
Lietvedības nodaļas lietvedis  
Kārta raksturo  
Rīga 18-05-2021



LAIKA ZĪMOGA DATI  
Datums 18-05-2021  
Laiks 14:24:26

ELEKTRONISKI PARAKSTĪTA DOKUMENTA  
KOPIJA PAREIZA  
Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta  
Lietvedības nodaļas vadītāja

J. Lakstīgala  
Rīga, 18-05-2021