

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Projekta nosaukums:	Būt Medniekam
Projekta īstenotājs:	SIA DK Media

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums

Finansēšanas līguma/vienošanas	
numurs	datums
2014/51	01.04.2014

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu

MSAF finansējums, EUR		Projekta kopējās izmaksas, EUR
Piešķirtā summa	5711.00	14462.00
Izlietotā summa	5711.00	
Atlikums	00.00	

3. Projekta īstenošanas laiks

No	2014.gada	1.	aprīļa	līdz	2014.gada	30.	jūnijam
----	-----------	----	--------	------	-----------	-----	---------

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgspēju)

Sia DK Media laika periodā no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 30. jūnijam ir īstenojusi 7 oriģinālraidījumus un 21 atkārtojumu raidījumus „Būt medniekam” prime- time laikā RE TV kanālā, lai sniegtu aktuālu un izglītojošu informāciju ar mērķi izglītēt Latvijas sabiedrību un medību sabiedrību par mežsaimniecības un medību saimniecības norisēm visā Latvijas teritorijā, ik nedēļu tiekoties ar mežsaimniecības, lauksaimniecības un medību saimniecības ekspertiem un medību nozares entuziastiem, sniedzot praktiskus padomus par aktuālajiem jautājumiem medniecībā, kā arī atspoguļojot medību norisi un citas ar medībām saistītās aktualitātes. Kā arī ik nedēļu sniegt aktuālo informāciju, kas saistīta ar LR likumdošanu un MK noteikumiem, tādējādi veicinot medību nozares popularizēšanu, piesaistot jaunus sekotājus līdztekus kļiedējot mītus un stereotipus par medību būtību. Projekta ievaros kopīgais reitings 7 raidījumiem ir sasniedzis 506 133 unikalos skatījums gan kanālā RE TV, gan socialajos tīklos. Iegūtie dati apliecina, ka projekta izvirzītais mērķis ir sasniegts. Kā arī iegūtie dati apliecina, ka projekts būtu ilgspējīgs.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem

Darba uzdevums	Veikto pasākumu apraksts	Pasākuma rezultāts (ietekme uz sabiedrību, ieguldījums medību saimniecības attīstībā.)	Pasākuma un rezultāta dokumentāls apliecinājums (līgumu, rēķinu u.c. dokumentu datums, nr., priekšmets)
Sagatavot, izstrādāt, popularizēt un pārraidīt 7	Projekta „Būt medniekam” realizācijas perioda ietvaros tika realizēti septiņi	Iegūtie rezultāti:	Projekta realizācijas gaitā tika apmaksāti sekojoši rēķini un

<p>(septiņus) oriģinālraidījumus un 21 (divdesmit viens) atkārtojumu raidījumus „Būt medniekam” TV kanālā RE TV ar ētera laikiem svētdienā pl. 22:15, otrdien pl.15:15, piektdienās pl. 17:00, sestdienā pl. 22:30.</p>	<p>oriģinālraidījumi ar sekojošām tematikām:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ko nozīmē būt medniekam, kā par to kļūt. 2. Kā sagatavoties medībām. Šaušanas apmacības un sacensības. 3. Berbru populācija Latijā, to kaitējums dabai. Bebru medības un to veidi. 4. Mežacūku populācija Latvijā, to kaitējums dabai un lauksaimniecībai, Āfrikas cūku mēra risks, kā arī kā sagatavoties mežacūku medībam, to veidi un process. 5. Medību inventārs- ieroči. 6. Medņu populācija Latvijā. Trofeju nozīme un izgatavošanas iespējas. 7. Sievietes medībās, statistika un paražas. 	<p>TNS dati vienam raidījumam- vidēji 70 990 skatītāju</p> <p>www.youtube.com unikālie skatījumi 5 196</p> <p>www.facebook.com unikālie skatījumi 3868</p> <p>www.twitter.com 139 unikalie sekotaji</p>	<p>autorlīgumi: Autorlīgumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nr. DK15 slēgts 2014. Gada 2. Aprīlī pamatojums autoratlīdzība raidījuma vadītājam, 2. DK49 slēgts 2014. Gada 1. Aprīlī, pamatojums montāžas režija- producēšana, 3. DK57 slēgts 2014. Gada 1. Aprīlī, pamatojums tekstu redaktors 4. DK58 slēgts 2014. Gada 1. Aprīlī, pamatojums raidījumu režija un scenarija izgatavošana <p>Patentrēķini: AP01, AP02, AP03 Pamatojums operatora darbs</p> <p>Rēķini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIA SONJATA Nr. S14-06, S14-08, pamatojums raidījumu montāža 2. SIA A.M.L. (RE TV) Nr.19, Nr.22, raidījumu ētera maksa kanālam RE TV.

6. Publicitāte

Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam (pievienojiet preses, informatīvos u.c. materiālus).

Publicitātes avots (atzīmēt ar X)		Apraksts (īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)
TV	X	Iknedēļas raidījumu atspoguļošana kanālā RE TV katru svētdienu pl.22:15, otrdienu 15:15, piektdienu 17:00, sestdienu 22:30, laika periodā no 2014. gada 20. aprīļa līdz 2014. gada 7. jūnijam ieskaitot
Radio		
Prese	X	Raidījuma relīze Rīgas viļņos, raksts 2014.gada maijā žurnālā „Medības”
Internets	X	www.youtube.com , www.facebook.lv , www.twitter.com , www.retv.lv
Citi		

Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma tāmē un darba uzdevumos norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.

Datums: 25.06.2014

**SIA DK Media valdes locekle Iveta
Komisāre-Gorodņičija**

(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)

Inta Silniece

(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

Iveta Komisāre-Gorodņičija

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds:	Iveta Komisāre-Gorodņičija
ieņemamais amats:	Valdes locekle
tālrunis:	
e-pasts:	iveta.komisare@gmail.com