

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Projekta nosaukums:	Mednieku un medību vadītāju izglītošana un kvalifikācijas celšana
Projekta īstenotājs:	Biedrība „Latvijas Mednieku savienība” (LMS)

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums

Finansēšanas līguma/vienošanās	
numurs	datums
2013/50	08.04.2013.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu

MSAF finansējums, LVL		Projekta kopējās izmaksas, LVL
Piešķirtā summa	3325	4285
Izlietotā summa	3325	
Atlikums	0	

3. Projekta īstenošanas laiks

No	2013.gada	15.	aprīļa	līdz	2013.gada	15.	novembrim
----	-----------	-----	--------	------	-----------	-----	-----------

4. Projekta īss apraksts (īstevē informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspeju)

Projekta īstenošanas laikā noorganizēti 16 izglītojošie bezmaksas semināri par pārnadžu populāciju apsaimniekošanas un staltbriču selektīvas medīšanas principiem, medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu samazināšanas iespējām un profilaktiskajiem pasākumiem, kā arī pasākumiem bebru populācijas pareizai apsaimniekošanai. Semināri notikuši: Ogrē, Priekule, Lutriņi, Vecpiebalga, Vāne, Ambelī, Jēkabpils, Laidi, Dundaga, Birzgale, Dundaga, Alūksne, Talsi, Saldus, Sala, Murmastiene. Seminārus kopumā noklausījušies 586 dalībnieki. LMS organizētie semināri izpelnījušies plašu mednieku atzinību un joprojām pastāv ievērojams pieprasījums pēc līdzīga satura semināriem citās Latvijas vietās.

Projekta realizācijas rezultātā mednieki ieguvuši informāciju, kas citur (nedz literatūrā, ne arī semināru veidā) nav pieejama. Semināru laikā mednieki informēti par pareiziem pārnadžu populāciju apsaimniekošanas principiem, populācijas dzimuma un vecuma struktūras nozīmi medību produkcijas ieguvē un postījumū, ko medijamie dzīvnieki nodara lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, samazināšanā. Izglītojošie semināri ir kalpojuši par pamatu tam, ka vairākos Latvijas reģionos mednieku formējumi ir noslēguši savstarpējas vienošanās par turpmākajiem pārnadžu populāciju apsaimniekošanas principiem. LMS organizētie semināri izpelnījušies plašu mednieku un pārējās sabiedrības daļas interesi, tie atspoguļoti publikācijās presē (žurnāls MMD, izdevums Čiekurs), kā arī internetā un TV raidījumā „Uz meža takas”.

Projekta laikā izstrādāta 16 stundu gara medību vadītāju kvalifikācijas celšanas apmācības programma. Noskaidroti aktuālākie apmācību temati, izvēlēti lektori un sagatavoti apmācību materiāli. Noorganizēta pirmā apmācību grupa, kurā piedalījās 30 medību vadītāji no dažādiem Latvijas reģioniem. Pēc apmācības noklausīšanās, kursu dalībnieki aizpildīja aptaujas anketu, kurā sniedza savu viedokli par to, kā turpmāk uzlabot un pilnveidot medību vadītāju apmācību.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem

Darba uzdevums	Veikto pasākumu apraksts	Pasākuma rezultāts (ietekme uz sabiedrību, ieguldījums medību saimniecības attīstībā.)	Pasākuma un rezultāta dokumentāls apliecinājums (līgumu, rēķinu u.c. dokumentu datums, nr., priekšmets)
<p>1. Plānot 16 semināru norises gaitu (apzināt norises vietas, lektorus un klausītājus, publicēt informāciju masu medijos, sagatavot telpas un aprīkojumu semināriem, pavairot mācību materiālu);</p>	<p>Saskaņojot ar mednieku formējumiem, apzinātas semināru norises vietas, panākta vienošanās ar lektoriem, nokomplektēts semināru tehniskais aprīkojums un sagatavoti mācību materiāli.</p>	<p>Semināru norises vietas ģeogrāfiski nosedz lielāko daļu Latvijas teritorijas. Semināros kā lektori iesaistīti zinošākie šīs jomas speciālisti. Semināru norise nodrošināta atbilstoši mūsdienu prasībām, MS PowerPoint prezentāciju veidā.</p>	<p>14.11.2013.Rēķins Nr. 20/13 Mācību materiālu sagatavošana un druka</p>
<p>2. Noorganizēt 16 bezmaksas izglītojošus seminārus par sekojošām tēmām:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pārnadžu populāciju pareizas apsaimniekošanas principi; • medijamo dzīvnieku nodarīto postījumu lauksaimniecībai un mežsaimniecībai • bebru medīšana, izmantojot medību suņus un pareiza medijuma pirmāpstrāde. 	<p>Sagatavoti izglītojošie semināri par pārnadžu populāciju apsaimniekošanas un staltbriežu selektīvas medīšanas principiem, kā arī medijamo dzīvnieku nodarīto postījumu lauksaimniecībai un mežsaimniecībai samazināšanas iespējām.</p>	<p>Notikuši 16 bezmaksas semināri, sekojošās Latvijas vietās: Ogrē, Priekule, Lutriņi, Vecpiebalga, Vāne, Ambelī, Jēkabpils, Laidi, Dundaga, Birzgaļe, Dundaga, Alūksne, Talsi, Saldus, Sala, Murmastiene. Seminārus kopumā noklausījušies 586 dalībnieki.</p>	<p>Semināru dalībnieku saraksti. 27.05.2013.Rēķins Nr.9/13 Par 5 semināru vadīšanu; 08.11.2013.Rēķins Nr.19/13 Par 11 semināru vadīšanu.</p>

<p>3. Izstrādāt 16 stundu medību vadītāju apmācības programmu, vienoties ar lektoriem, sagatavot mācību materiālus un noorganizēt pirmo apmācības grupu.</p>	<p>Izstrādāta medību vadītāju apmācības programma, kas satur sekojošus apmācības tematus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medību vadītāja funkcijas, pienākumi un tiesības; 2. Izmaiņas medības reglamentējošos normatīvos aktos; 3. Precīzas un drošas šaušanas prasņu pilnveidošana. Ieroča un munīcijas izvēle, to pareiza glabāšana, transportēšana un lietošana; 4. Drošība prasības medībās; 5. Medībās notikušo pārkāpumu analīze; 6. Medījuma gaļas pirmapstrāde, aprīte un aktuālākais saistībā ar medijamo dzīvnieku slimībām; 7. Medību infrastruktūras izveides nosacījumi valsts mežos; 8. Medību suņu izvēle, izmantošana un apmācības pamati. 	<p>Noticis pirmais 16 stundu medību vadītāju apmācības seminārs, kuru noklausījās 30 dalībnieku. Visi dalībnieki aizpildīja aptaujas anketu, kuras rezultāti ļaus pilnveidot un uzlabot apmācības programmu. Sagatavoti priekšlikumi MK noteikumu grozījumiem, kas skar medību vadītāju apmācību un eksamināciju.</p>	<p>20.11.2013. Rēķins Nr. 150, telpu noma. Rēķins Nr. AR 115/2013 Telpu noma. Rēķins Nr. 13-1-0175 Telpu noma. 14.11.2013. Rēķins Nr. 20/13 Par medību vadītāju apmācības semināru.</p>
--	--	---	---

6. Publicitāte

Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam (pievienojiet preses, informatīvos u.c. materiālus).

Publicitātes avots (atzīmēt ar X)	Apraksts (Īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā medijā)
TV	Raidījums „Uz meža takas”. Informācija par semināriem un rezultātiem, kas sasniegti to īstenošanas laikā.
Radio	Raidījums „Zaļais stūris”, SWH radio.
Prese	žurnāli MMD, Medības, izdevums „Čiekurs”
Internets	www.lms.org.lv ; www.medniekiem.lv
Citi	

Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma tamē un darba uzdevumos norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.


Datums: 15.11.2013.

Valdes priekšsēd. Jānis Baumanis

(Projekta īstenošanas organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)



(paraksts)

(Projekta īstenošanas grāmatveža vārds, uzvārds)


(paraksts)

Jānis Baumanis

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)


(paraksts)



Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds:	Jānis Baumanis
ieņemamais amats:	valdes priekšsēdētājs
tālrunis:	29134657
e-pasts:	janis.baumanis@lms.org.lv

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS FINANŠU PĀRSKATS

Projekta nosaukums	Mednieku un medību vadītāju izglītošana un kvalifikācijas celšana
Projekta īstenošājs	Biedrība "Latvijas Mednieku savienība"

1. Kopsavilkums par finanšu līdzekļu izlietojumu

	MSAF finansējums projekta tāmē	MSAF finansējuma izlietojums	Erdzfinansējums projekta tāmē	Erdzfinansējuma izlietojums
1. Darba algas izmaksas				
2. Darba devēja VSAOI				
3. Komandējumi				
4. Pakalpojumi	2085	2085	960	960
5. Materiāli, izejvielas	920	920		
6. Kapitālās iegādes				
7. Citas izmaksas	320	320	960	960
KOPĀ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	3325	3325	960	960

Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma tāmē norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam. Visi projekta ietvaros veikto darījumus un maksājumus apliecinotie dokumentu oriģināli tiks saglabāti 5 gadus no šī Pārskata iesniegšanas Medību saimniecības attīstības fonda sekretariātam.

Jānis Baumanis

(Projekta īstenošanas organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(Projekta īstenošanas grāmatveža vārds, uzvārds)

Jānis Baumanis

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

Datums: 15.11.2013.


/paraksts/


/paraksts/


/paraksts/

