

## PROTOKOLS

Rīgā

2019.gada 15. augustā

Nr. 4.1-28e/7/2019

### **Zivju fonda padomes lēmuma 48. elektroniskās saskaņošanas protokols**

Zivju fonda padome (turpmāk – padome), pamatojoties uz Ministru kabineta 19.12.1995.noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 23.<sup>1</sup> punktu un izmantojot elektroniskās saskaņošanas procedūru, ir pieņēmusi lēmumu:

**ņemot vērā biedrības “Sabiedriskās vides pārvalde “DURBE”” 05.08.2019. iesniegumu Nr. 2/2019, neiebilst, ka projekta „Zivju mazuļu papildināšana Durbes ezerā” (padomes 26.04.2019.sēdes protokols Nr.4.1-28e/5/2019, 3.2.8.apakšpunkts) īstenošanas beigu termiņš tiek noteikts līdz 2019.gada 31.oktobrim.**

Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.

Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja 08.08.2019.

Līdz 14.08.2019. plkst. 17.00 7 padomes locekļi (N.Riekstiņš, R.Derkačs, A.Maldups, D.Vilkaste, V.Gabrāns, I.Lielmanis, D.Ustups) elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes lēmumu, bet no pieciem padomes locekļiem (E.Šmite, M.Švarcs, A.Bērziņš, V.Šantars, Ē.Urtāns) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 14.08.2019. plkst. 17.00 padomes sekretariātā netika saņemta.

Saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.1995.noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 23. un 23.<sup>1</sup> punktu, kā arī ievērojot iepriekš minēto, padomes lēmums ir uzskatāms par pieņemtu.

Zivju fonda padomes vadītājs

N. Riekstiņš

Ābele  
67027823  
janis.abele@zm.gov.lv