



Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv

21.10.2020. Nr. 2638/2.1.4
Uz _____ Nr. _____

**Zemkopības Ministrija
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1010**

Par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija (turpmāk – Pašvaldība) īsteno Zivju fonda finansēto projektu “Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” (turpmāk - ZEN izstrāde). Tirdzniecības izpildes rezultātā šā gada 15.maijā noslēgts līgums par darbu izpildi ar SIA “Saldūdeņu risinājumi”, reģ. Nr. 44103135690 ar līguma izpildes termiņu līdz 2020.gada 30.oktobrim.

Šā gada 20. oktobrī Pašvaldība ir saņēmusi SIA “Saldūdeņu risinājumi” iesniegumu ar lūgumu pagarināt līguma izpildes termiņu līdz šā gada 30.novembrim, sakarā ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, kā rezultātā kavējusies tehniskā nodrošinājuma izpildei nepieciešamās tehnikas iegāde. Šobrīd ZEN izstrāde ir beigu fāzē – uzsākts to saskaņošanas process normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finansu līdzekļiem” 14.³ 2. apakšpunktu, kas noteic, ka pārskats par Zivju fonda finansēto projektu jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.novembrim, tomēr, ņemot vērā objektīvos apstākļus, Pašvaldība pēdējo maksājumu SIA “Saldūdeņu risinājumi” varēs veikt decembra sākumā. Ņemot vērā iepriekšminēto, lūdzam atļauju projekta “Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” pārskatu iesniegt ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15. decembrim.

Pielikumā SIA “Saldūdeņu risinājumi” iesniegums

IZPILDDIREKTORS

Ronalds Fricbergs

Liepniece-Liepiņa 3404745
dace.liepniece@liepaja.lv