



Zemkopības ministrija

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam ieviešanas aktualitātes

28.09.2015.



Zemkopības ministrija

Uzsāktie pasākumi

N.p. k.	Pasākums	Projektu iesniegšanas kārtā	Kārtā pieejamais finansējums, eur
1.	Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana	10.09.2015.-09.10.2015.	3 000 000
2.	Zvejas ostas un izkraušanas vietas	kārtā noslēgusies 03.08.2015.-03.09.2015.	
3.	Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā	31.08.2015.-30.09.2015.	8 000 000
4.	Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus	otrā kārtā noslēgusies 27.04.2015.-15.05.2015.	
5.	Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana	07.09.2015.-07.10.2015.	2 707 180
6.	Uzglabāšanas atbalsts	kārtā noslēgusies 02.03.2015.-31.03.2015.	
7.	Ražošanas un tirdzniecības plāni	kārtā noslēgusies 05.06.2015.-04.07.2015.	
8.	Tirdzniecības pasākumi	10.09.2015.-09.10.2015.	800 000
9.	Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde	28.09.2015.-27.10.2015.	8 000 000
10.	Kontrole un izpilde	10.10.2015.-10.11.2015.	230 000
11.	Datu vākšana	kārtā noslēgusies	



Zemkopības ministrija

RP 2014-2020 finansējuma piesaiste, 28.09.2015.

RP 2014-2020 ietvaros pieejams publiskais finansējums EUR 183,6 milj.

- Iesniegti projekti 12 milj. EUR (6,5 %)
- Apstiprināti projekti 6 milj. EUR (3,3%)



Zemkopības ministrija

Pasākumi izstrādes stadijā

N.p.k.	Pasākums	ZM komentārs
1.	Inovācija	Projekts izstrādes stadijā. Ieviešana 2016.gadā.
2.	Zvejas kuģu modernizācija (Veselība un drošība, Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai)	Pēc zvejnieku iniciatīvas plānota diskusija ar BIOR, RTU, LVAEI (pētījums) iesaisti par iespējām. Ieviešana 2016.gadā.
3.	Galīga zvejas darbību pārtraukšana	Noteikumu projekts iekļauts 29.09.2015. MK sēdes darba kārtībā. Kārta indikatīvi plānota 15.12.2015.-15.01.2016.
4.	Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai (zušu pārvaldības plāns)	Ieviešana sākot ar 2017.gadu.
5.	Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi	Projekts izstrādes stadijā. Ieviešana pēc BIOR projekta mācību infrastruktūras izveidei noslēgšanās.
6.	Sadarbības pasākumi (Vietējām rīcības grupām)	Ieviešana 2016.gadā pēc Vietējo rīcības grupu iesniegto attīstības stratēģiju apstiprināšanas.
7.	Integrētā jūrlietu politika. Pasākums - Zināšanu uzlabošana par jūras vides stāvokli	Projekts izstrādes stadijā. Sagaidām VARAM priekšlikumus.