

Nr.p.k	Nosaukums	2008	2009						
		Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
1.	UK sēde	12.dec							
1.1.	Apstiprina grozījumus RP saistībā ar Regulu Nr.744/2008 (ekonomiskā krīze zvejniecībā)	12.12.							
1.2.	ZM iesniedz grozījumus RP apstiprināšanai EK	19.12.							
1.3.	EK 2 mēnešu laikā izvērtē iesniegtos grozījumus un pieņem lēmumu			Februāra beigas					
2.	Kamēr gaidām EK lēmumu....								
2.1.	Zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna izvērtēšana (vai nepieciešams turpināt flotes sabalansēšanu? Ja jā, tad izstrādā Sabalansēšanas shēmu 2009.-2010.gadam)		janvāra beigas						
2.2.	UK rakstiskā procedūra: Grozījumu Sabalansēšanas plānā un Shēmas 2009.-2010.gadam (ja tāda ir iestrādāta) apstiprināšana			Lēmums rakstiskajā procedūrā pieņemts februāra vidū					
3.	FAS MK noteikumu izstrāde un grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos								
3.1.	FAS MK noteikumu projekta izstrāde			Februāra beigas					
3.2.	Grozījumu sagatavošana saistītajos spēkā esošajos MK noteikumos (Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana; Zvejas kuģu modernizācija)			Februāra beigas					
4.	Ja EK apstiprina grozījumus RP....								
4.1.	UK rakstiskā procedūra: FAS atlases kritēriji; (iespējams) grozījumi Zvejas aktivitāšu pilnīgas pārtraukšanas un Kuģu modernizācijas pasākuma projektu atlases kritērijos				Lēmums rakstiskajā procedūrā pieņemts marta vidū				
5.	Normatīvo aktu virzīšana uz apstiprināšanu MK								
5.1.	FAS MK noteikumu projekta un grozījumu spēkā esošajos normatīvajos aktos izskudināšana DDS, VSS, starpministriju saskaņošana					Aprīļa vidus			
5.2.	ZM iesniedz uz apstiprināšanu MK kā steidzamus					Aprīļa vidus			
5.3.	MK apstiprina					Aprīļa beigas			
6.	Projektu iesniegumu pieņemšana, izvērtēšana, apstiprināšana								
6.1.	Sludinājums LV, ka pēc 2 nedēļām uzsāk iesniegumu pieņemšanu: FAS, zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana un kuģu modernizācija						Maija sākums		

