

APSTIPRINU
Zemkopības ministre

_____ L.Straujuma

Datums: _____

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 1.pusgadā

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
1.Darbības virziena „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” ietvaros:							
1.1.	Nodrošināt Valsts Lauku tīkla (t.sk. lauku attīstības konsultantu) un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību.	31.12.2013.	LAAD ZD				ZM un ZST kopīgi organizēti pasākumi. Noslēgti līgumi par VLT un ZST sekretariātu darbības nodrošināšanu un ikgadējo darba plānu aktivitāšu īstenošanu., t.sk. novadu lauku attīstības un uzņēmējdarbības konsultantu darbība. Pieņemta VLT un ZST darbu izpilde par 2013.gada 1.un 2.ceturksni un saskaņoti ceturkšņa ziņojumi.
1.2.	Dalība profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības un zinātnisko institūciju sistēmas pilnveidē un darbības optimizācijā.	31.12.2013.	SLSAD				
1.3.	Pilnveidot valsts atbalstu pētījumu veikšanai, mācību un tālākizglītības attīstībai meža jomā, attīstot valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldi un apsaimniekošanu.	31.12.2013.	MD				LLU mežsaimniecības un kokapstrādes mācību praksi koncepcijas projekts prezentēts meža nozares pārstāvjiem. Diskusija par uzlabošanu tiek turpināta.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
2. Darbības virziena „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” ietvaros:							
2.1.	ES tiešo maksājumu pilnveidošana Latvijā attiecībā uz 2013.gadu.	01.03.2013.	TTAD				Apstiprināti MK noteikumi Nr.139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”. Izvērtējuma un nostājas sagatavošana par finanšu disciplīnas piemērošanu. Izstrādāts un ieviests priekšlikums par lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu laba lauksaimniecības un vides stāvokļa prasībās.
2.2.	Sadarbojoties ar Finanšu ministriju izstrādāt uzņēmējdarbību laukos veicinošus priekšlikumus nodokļu jomā valsts 2014.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā, t.sk. atvieglota nodokļu nomaksas režīma ieviešanu fiziskajām personām, kuras tiek nodarbinātas sezonas darbos augļkopības un dārzkopības nozarē.	31.12.2013.	LAAD				Sadarbojoties ar FM un LM ir izstrādāti priekšlikumi sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīma ieviešanai. MK pieņems izskatīšanai informatīvais ziņojums „Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam”. Ar FM tiek saskaņoti grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
2.3.	Izstrādāt priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem no 2014.gada atbilstoši EK vadlīnijām par valsts atbalstu lauksaimniecībā.	30.12.2013.	LAAD LD VPD				Iesniegti EK priekšlikumi un komentāri par valsts atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā no 2014.-2020.gadam; EK anketas par valsts atbalsta pamatnostādņēm, izņēmuma regulu un <i>de minis</i> atbalstu lauksaimniecībā.
2.4.	Partnerības līguma izstrāde par ELFLA un EJZF, sadarbībā ar Finanšu ministriju, un Eiropas Savienības fondu savstarpējās papildinātības un saskaņotības nodrošināšana.	30.09.2013.	LAAD ZD				Izstrādātas sadaļas par ZM kompetences jautājumiem attiecībā uz ELFLA un EJZF ieviešanu nākamajā plānošanas periodā, sniegta papildus informācija FM par fondu savstarpēju papildinātību un saskaņotību un atbildes uz sociālekonomisko partneru un EK sniegtajiem komentāriem. Nodrošināta ZM pārstāvju dalība saskaņošanas sanāksmēs.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
2.5.	LAP 2014. - 2020.gadam izstrāde un Latvijas galveno prioritāšu noteikšana lauksaimniecībai, meža nozarei un lauku attīstībai, apspriešana ar sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem, iesniegšana Eiropas Komisijai apstiprināšanai, komunikācija ar Eiropas Komisiju un ārējo normatīvo aktu izstrādes uzsākšana, lai nodrošinātu LAP pasākumu ieviešanas uzsākšanu 2014.gadā (KLP II. pīlārs).	30.09.2013.	LAAD LD TTAD MD				Sagatavots LAP 2014.-20. situācijas apraksts pēc ex-ante komentāriem un veikta SVID analīze un vajadzību izvērtējums lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas nozarēm, kā arī lauku attīstībai. Sagatavota -LAP stratēģija (izvēlēti pasākumi un to atbilstība LAP tematiskajiem mērķiem), finanšu plāns un pasākumu aprakstu pirmās versijas. LAP 2014. - 2020.gadam projekta izstrāde un Latvijas galveno prioritāšu noteikšana. Konsultācijas par pasākumu atbalsta saņemšanas nosacījumiem un prioritātēm ar sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem, NVO, nozaru interešu grupām un speciālistiem, kā arī neoficiālu konsultāciju uzsākšana ar EK. MK apstiprināti ZM informatīvie ziņojumi - „Par nepieciešamo papildu finansējumu lauku ceļu sakārtošanai 2014.-2020.gadam” un „Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda”. Ārējo normatīvo aktu izstrādes uzsākšana.
2.6.	ZRP 2014. - 2020. gadam izstrāde, apspriešana ar sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem, iesniegšana Eiropas Komisijai apstiprināšanai, komunikācija ar Eiropas Komisiju un ārējo normatīvo aktu izstrādes uzsākšana, lai nodrošinātu ZRP pasākumu ieviešanas uzsākšanu 2014.gadā.	31.12.2013.	ZD LAAD				Sagatavots ZRP 2014.-2020.gadam projekts, balstoties uz apspriešanos ar sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem. Sākta tā sākotnējā (ex-ante) un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtēšana.
2.7.	Iekšējo normatīvo aktu izstrādes uzsākšana, lai nodrošinātu LAP un ZRP	30.09.2013.	LAAD				Izstrādāti EJZF pasākumu atbalsta saņemšanas nosacījumu sākotnējie projekti. EK regulu

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	pasākumu ieviešanas uzsākšanu 2014.gadā.		ZD				priekšlikumu izvērtēšana, komentāru sniegšanas un ELFLA un EZF ieviešanas principu salīdzināšanas.
2.8.	Latvijas tiesību aktu projektu izstrāde KLP I pīlāra pasākumu ieviešanai, t.sk. ražotāju un starpnozaru organizāciju izveide Latvijā, kā arī ES institūciju un dažādu organizāciju dokumentu izvērtēšana un Latvijas nostājas sagatavošana, ievērojot Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru intereses t.sk. dalība ES lēmumu pieņemšanas institūcijās.	31.12.2013.	TTAD SLSAD LAAD LD MD BFD				Regulu projektu un ES institūciju priekšlikumu izvērtēšana, viedokļu apzināšana un LV nostājas sagatavošana, t.sk. dažādu informatīvo materiālu sagatavošana un pārstāvība EK darba grupu sanāksmēs. Darbs pie LR politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem saistībā ar ES TKO instrumentiem.
2.9.	KLP vienkāršošanas priekšlikumu sagatavošana un virzīšana apspriešanai.	31.12.2013.	TTAD LAAD				Priekšlikumi izskatīti un sagatavoti nākotnes politikas ieviešanas kontekstā. Darbs pie TM ieviešanas priekšlikumu izstrādes un sasaistes ar LAP (2014-2020) platībatkarīgo maksājumu nosacījumiem.
2.10.	Turpināt LAP 2007-2013.gadam efektīvu ieviešanu, nodrošinot max pieejamā finansējuma apguvi t.sk. nodrošināt atbalsta iespējas investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un sabiedrisko pakalpojumu uzlabošanai un pieejamībai laukos, kā arī lauksaimniecisko un nelauksaimniecisko uzņēmumu (īpaši mazo) attīstībai, tai skaitā valsts lauku tīkla atbalstu uzņēmējdarbības aktivizēšanai.	31.12.2013.	LAAD TTAD MD				Iesniegti VK grozījumi MK 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros” un veikti grozījumi MK 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai", kā arī MK 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai". Sagatavota

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							informācija par izmantoto finansējumu. Turpinās projektu realizācija pasākumu un darbs ar saimniecībām VLT ikgadējā darba plāna ietvaros. Sagatavoti grozījumi LAP finansējumā un iesniegti EK izvērtēšanai. Ar grozījumiem rasts finansējuma palielinājums pasākumam „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”.Sagatavoti grozījumi MK 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1026 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija”” .
2.11.	ZRP 2007.- 2013.gadam īstenošana nodrošinot efektīvu pieejamā finansējuma apguvi.	31.12.2013.	ZD				Nodrošinātas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas EJZF pasākumos. Sagatavoti grozījumi EJZF pasākumu MK noteikumos.
2.12.	Pieprasījuma sagatavošana par pārejas posma valsts atbalsta pasākumiem 2013.gadā iesniegšanai Eiropas Komisijā un Latvijas tiesību aktu sagatavošana pasākumu ieviešanai.	01.03.2013.	TTAD				Pieprasījums sagatavots un iesniegts EK. EK lēmums par atļauju piešķirt PPVA attiecībā uz 2013.gadu pieņemts un PPVA piešķiršanas nosacījumi noteikti MK 12.03.2013. noteikumos Nr.139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”.
2.13.	Izstrādāt risinājumus piena kvotu sistēmas pilnveidošanai.	31.03.2013.	LD				Pieņemti grozījumi MK 2009.g.noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi"
2.14.	Piena un gaļas nozaru (t.sk. ciltsdarba) attīstības virzienu izstrāde un ieviešana.	31.12.2013.	LD TTAD				Piensaimniecības nozares attīstības programma izstrādāta. Cūkgaļas nozares attīstības programma izstrādās procesā. Sākts darbs pie grozījumiem „Skolas piena” programmas

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
			LAAD				nosacījumiem, lai mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu ātrāku atbalsta saņemšanas kārtību.
2.15.	Izstrādāt priekšlikumus kooperācijas veicināšanai, kreditēšanas un kredītgarantiju pilnveidošanai investīciju piesaistei lauku teritorijās un riska pārvaldības instrumentu uzlabošana risku mazināšanai.	31.12.2013.	LAAD				Apstiprināti MK 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.73 „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu” un grozījumi MK 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai””. Iesniegti grozījumi 2009.gada 7.jūlija MK noteikumos Nr.746 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”.
2.16.	Paredzēt atbalstu Valsts lauku tīkla un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla ietvaros lauksaimniecības, meža, zivsaimniecības un citu saistīto nozaru nevalstisko organizāciju ekspertu dalībai Eiropas Komisijas un Padomes darba grupās pozīcijas aizstāvēšanai par KLP un KZP nākotni.	31.12.2013	LAAD				Nodrošināta Latvijas NVO ekspertu KLP jautājumos analītisku viedokļu par Latvijas un Baltijas valstu pozīciju KLP jautājumos, par COPA – COGECA, Eiropas Komisijas, Parlamenta un Padomes sagatavotiem dokumentu projektiem sagatavošana. Nodrošināta lauksaimnieku NVO pārstāvju dalība Politikas koordinācijas ikmēneša sanāksmēs COPA/COGECA Briselē, kā arī Latvijas nacionālo ekspertu dalība 44 COPA/COGECA un EK organizētajās darba grupās, sanāksmēs un konferencēs. Nodrošināta NVO biroju un ekspertu komentāru sagatavošana par dažādiem jautājumiem par COPA/COGECA konsultatīvo dokumentu un pozīciju projektiem.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
2.17.	Vietējo pārtikas produktu ražošanas un patēriņa veicināšana - sadarbībā ar LLKC, LVAEI un vietējām pašvaldībām - īstenojot pasākumus, lai palielinātu Latvijas pārtikas preču īpatsvaru publiskajos iepirkumos un patēriņā.	31.12.2013.	TTAD				Veiktas ZM izstrādāto priekšlikumu "Ieteikumi pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu veicējiem" un publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanā pārtikas jomā popularizēšanas aktivitātes, t.sk. gatavota informācija un prezentācijas, ņemta dalība forumos, semināros. Sagatavoti komentāri par Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas izstrādātajiem ieteikumiem ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem. Sagatavota informācija par LAP pasākuma "Sadarbība" atbalstu produkcijas noieta veicināšanai vietējā tirgū. Sagatavoti priekšlikumi papildināt ZM un LPS 2013.gada sarunu protokola tēmu sarakstu attiecībā uz vietējās produkcijas noieta veicināšanas iespējām vietējā tirgū. ZM sadarbībā ar LLKC veikts pētījums un izveidots apraksts LAP 2014. - 2020.gadam, lai veicinātu vietējo pārtikas produktu ražošanu un patēriņu
2.18.	EP regulas Nr. 995/2010 ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus darbības nodrošināšana Latvijā, integrējot ar Latvijas nacionālo sistēmu.	03.03.2013.	MD				Nodrošināta informācijas pieejamība par regulas prasībām, sniegti skaidrojumu tirgus dalībniekiem un konsultējošām institūcijām.
2.19.	Priekšlikumu sagatavošana grozījumiem Meliorācijas likumā (I. kontekstā ar meliorācijas jomas pārvaldības un finansēšanas jautājumiem; II. par zemes īpašnieka/tiesiskā valdītāja tiesībām saņemt aktuālos meliorācijas kadastra datus, kas attiecas uz viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo meliorācijas	31.12.2013.	MD				Likumprojekts „Grozījumi Meliorācijas likumā” izsludināti VSS

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	sistēmu).						
2.20.	Līdzdalība Attīstības finanšu institūcijas izveidošanā, saistībā ar LAF.	31.12.2013.	BFD LAAD				
2.21.	Sagatavot un sniegt priekšlikumus ES fondu (ESF, ERAF, Kohēzijas u.c.) ieviešanā atbildīgajām ministrijām par lauksaimniecības, meža, zivsaimniecības un pārtikas nozares attīstībai nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, t.sk. sniedzot priekšlikumus par tādu infrastruktūras aktivitāšu iekļaušanu ERAF, kas nodrošina ražošanas potenciāla attīstību.	31.12.2013.	SLSAD LAAD ZD				Sagatavoti komentāri: FM - par regulas (kopīgie noteikumi ERAF, ESF, KF, ELFLA un EJZF), Partnerības līgumu un ZM atbildībā esošo fondu darbības programmu priekšlikumiem; VARAM - par nacionālo programmu zvejas kontrolei izstrādi. Dalība sarunās ar EK par gatavošanos jaunajam plānošanas periodam (zināšanu pārneses un konsultāciju tēmas bloks) un priekšlikumu sagatavošanā, lai nodrošinātu ražošanas potenciāla attīstību ERAF ietvaros.
3. Darbības virziena „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” ietvaros:							
3.1.	Nacionālo normatīvo aktu izstrāde, lai nodrošinātu augstu pārtikas drošuma un kvalitātes, dzīvnieku veselības un labturības līmeni, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecību, nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apriti, veicinātu drošu un kvalitatīvu veterināro zāļu pieejamību dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē.	31.12.2013.	VPD				25 normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projekti ir apstiprināti vai nosūtīti Valsts kancelejai. Sagatavošanas procesā ir 56 projekti.
3.2.	Piedalīšanās ES normatīvo aktu un politisko dokumentu sagatavošanā, nodrošinot Latvijas interešu ievērošanu	31.12.2013.	VPD				Darbs pie ES regulu un vadlīniju projektiem un ES regulu pieņemšana dažādās jomās (bioloģiskās lauksaimniecības jomā; ĢMO jomā;

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	pārtikas drošuma un kvalitātes, dzīvnieku veselības, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecības, dzīvnieku barības un veterināro zāļu jomā.						dzīvnieku aizsardzības jomā; pārtikas aprites; pārtikas nekaitīguma; TKO; dzīvnieku veselības; kontroles organizācija un finansēšana pārtikas aprites, dzīvnieku veselības un labturības, augu veselības un augu reproduktīvo materiālu)
3.3.	Administratīvā sloga samazināšana svaigpiena aprītē iesaistītajiem uzņēmējiem (normatīvā regulējuma un LDC datu bāzes pilnveidošana).	31.12.2013.	VPD				Sagatavoti grozījumi MK 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena aprītei”
3.4.	Veicināt ražotāju iesaistīšanos Eiropas Savienības pārtikas kvalitātes shēmās – garantēto tradicionālo īpatnību, aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargāto cilmes vietas nosaukumu shēmās.	31.12.2013.	VPD				2013.gadā ir paredzēts atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā MK 14.02.2012. noteikumu Nr.112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” ietvaros un notiek darbs pie atbilstošu pieteikumu sagatavošanas, t.sk. „Sklandrausis”; „Salināta rudzu maize”; „Carnikavas nēģi”.
3.5.	Jaunās Kopienas dzīvnieku veselības stratēģijas 2007-2013.gadam mērķa “Profilakse ir labāka par ārstēšanu” sasniegšanai nepieciešams izstrādāt un ieviest: - dzīvnieku veselības likumu, kas nodrošinās augstu standartu sasniegšanu dzīvnieku un sabiedrības veselības jomā, racionālu lauksaimniecības un tās sektoru attīstību un paaugstinās produktivitāti; - normatīvo aktu bāzi, kas nosaka dzīvnieku slimību profilakses pasākumus, efektīvu slimību	31.12.2013.	VPD				MK noteikumu projektu izstrāde „Slimības Maedi-Visna uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība aitām” un „Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm”.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	uzraudzību, kontroli un zinātnisku izpēti, lai samazinātu infekcijas slimību izplatību un līdz minimumam novērstu slimību uzliesmojuma ietekmi.						
3.6.	Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmas uzlabošana saistībā ar Eiropas revīzijas palātas 2012.gada ziņojumu „Revīzija kontroles sistēmai, kas reglamentē bioloģisko produktu ražošanu, pārstādi, izplatīšanu un importu”.	31.12.2013.	VPD				Iesaistīto institūciju (ZM, PVD, kontroles institūciju) sanāksmes par kontroles sistēmas darbības uzlabošanas jautājumiem.
3.7.	Nodrošināt Eiropas Savienības Dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijas 2012.-2015.gadam īstenošanu.	31.12.2013.	VPD				Īstenoti nosacījumi par sivēnmāšu turēšanu grupās.
3.8.	Pilnveidot un uzlabot sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības jomā, izstrādāt risinājumus sabiedrības iesaistīšanai dzīvnieku labturības jomas uzraudzībā.	31.12.2013.	VPD				Izstrādāti grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā. Tiek izvērtēta iespēja ieviest sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektora institūtu.
3.9.	Koordinēt informācijas apriti ministrijā un padotības iestādēs saistībā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Līgumu par sanitārajiem un fitosanitārajiem jautājumiem (PTO/SPS), koordinēt SPS nacionālā informācijas aprites punkta (SPS National Enquiry Point) darbību, kā arī sniegt atzinumu un sagatavojot ministrijas nostāju tirdzniecībā ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes	31.12.2013.	VPD				

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	produktiem.						
3.10.	Sagatavot priekšlikumus rīcībai, kas veicinās „Padomes 2012.gada 22.jūnija secinājumos par mikrobu rezistences ietekmi cilvēku veselības nozarē un veterinārijā – perspektīva „Viena veselība”” minēto darbību izpildi, lai ierobežotu mikrobu rezistences pret veterinārmedicīnā lietojamajām antibiotikām attīstību.	31.12.2013.	VPD				Dalība starpnozaru Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas koordinācijas komisijā.
4. Darbības virziena „Dabas resursu ilgtspējīga saglabāšana” ietvaros:							
4.1.	Sagatavot normatīvo aktu priekšlikumus lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai (Valsts prezidenta 2012.gada 10.oktobra rīkojumā Nr.5 "Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai" dotā uzdevuma izpilde).	1.06.2013.	MD				Notiek projekta saskaņošana ar sociālajiem partneriem – lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pārstāvjiem.
4.2.	Savstarpējā atbilstība: pārskatīt sarakstu atbilstoši Horizontālās regulas prasībām pēc 2013.gada (īpaši attiecībā uz mitrziem, augsnes auglības saglabāšanu, ilgtspējīgu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, ūdens ietvara direktīvu prasībām).	31.12.2013.	TTAD LAAD				Izvērtēti Komisijas, dalībvalstu, parlamenta un Prezidentūras priekšlikumi par savstarpējo atbilstību, veikta Latvijas situācijas analīze, sagatavotas Latvijas nostāja par mitrzesmes LLVN prasības, ilgtspējīgas pesticīdu lietošanas un ūdens ietvara direktīvu prasību ieviešanu savstarpējā atbilstībā. Nodrošināta Latvijas viedokļa pārstāvība Padomes horizontālo lauksaimniecības jautājumu darba grupās. Rezultātā prasība par mitrziem ir svītrotā no regulas priekšlikuma. Dalība Savstarpējās atbilstības un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas darba grupās.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
4.3.	Vadīt un koordinēt normatīvo aktu izstrādi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, t.sk. ES jauno politiku iniciatīvu un normatīvo aktu tiesību normu ieviešana, lai veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu saglabāšanu.	31.12.2013.	LD ZD MD				Sagatavoti 17 normatīvo aktu projekti zivsaimniecības jomā, tai skaitā 11 izsludināti VSS. Nodrošināta Akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projekta izstrāde un saskaņošana ar NVO, izsludināts VSS. Izstrādāti 13 MK noteikumu projekti kontekstā ar meža nozari.
4.4.	Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2011-2013.gadam izvērtējums un jauna rīcības plāna 2014-2016.gadam sagatavošana un iesniegšana apstiprināšanai Ministru Kabinētā (ZM sadarbībā ar BIOR).	31.12.2013.	ZD				
4.5.	Latvijas interešu aizstāvība ES ikgadējo nozvejas kvotu regulu pieņemšanā: Baltijas jūrai, starptautiskajiem ūdeņiem.	31.12.2013.	ZD				Nodrošināta dalība BALTFISH sanāsmē un EP darba grupā par zvejas iespēju piešķiršanu 2014. g. Sagatavots: Latvijas viedoklis par zinātnisko ieteikumu zvejas iespējām Baltijas jūrā 2014. g., t.sk.kordinācija ar NVO; dokumenti un informatīvie materiāli par Latvijas zvejas interesēm Marokā un Mauritanijā.
4.6.	Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas 2014.- 2020. gadam izstrāde un iesniegšana Eiropas Komisijai: (ZM sadarbībā ar BIOR).	31.12.2013.	ZD				Izpilde paredzēta otrajā pusgadā.
4.7.	Veicināt nozares un sabiedrības iesaistīšanos dabas resursu aizsardzības un saglabāšanas jomā, nodrošinot mērķētu valsts atbalstu šo resursu ilgtspējīgā izmantošanā, t.sk. Zivju fonds un Mežu attīstības fonds.	31.12.2013.	ZD MD				Notikušas piecas Zivju fonda padomes sēdes un nodrošināta Meža attīstības fonda administrēšana.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
4.8.	Priekšlikumu izstrāde normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanu mežā un Natura 2000 teritorijā esošo mežu apsaimniekošanai.	31.12.2013.	MD LAAD				Uzsākts darbs pie priekšlikumu izstrādes noteikumu projektam par grozījumiem MK 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu". Dalība darba grupās; priekšlikumu izstrāde un sagatavošana par diferencētā maksājuma ieviešanu.
4.9.	ES normatīvās vides un procesu par augu, dzīvnieku un meža ģenētiskiem resursiem izvērtēšana un piemērošana Latvijai.	31.12.2013.	MD LD				Sagatavoti priekšlikumi Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) un Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem. Dalība FAO Pārtikas un lauksaimniecības ģenētisko resursu komisijas 14.pastāvīgā sesijā.
4.10.	Lauksaimniecības un Meža nozares pasākumu izstrāde siltumnīcefekta gāzu piesaistes stabilizēšanai Kioto protokola otrajam periodam (palielināšanai ilgtermiņā) un SEG inventarizācijas Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā uzlabošanas pasākumu izstrāde.	31.12.2013.	MD LD				Izvērtēts 2011.gada Latvijas nacionālais ziņojums: siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) un CO2 piesaistes aprēķins zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā iesniegšanai ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam. Apstiprināts projekta pieteikums "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības tīkls LULUCF jomā: klimatam draudzīgi zemes izmantošanas pasākumi" (meža nozares klimata pasākumu analīze Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts pārvalde"

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							ietvaros).Organizēta eksperta vizīte uz Latviju EK atbalsta projekta LULUCF sektora ziņojuma sagatavošanai Kioto protokola ietvaros.Sagatavots ziņojums „Lauksaimniecības rādītāju prognoze 2015., 2020. un 2030.gadam” (esošiem un plānotie pasākumiem SEG emisiju samazināšanai lauksaimniecībā)
4.11.	Ministru kabineta noteikumu projektu izstrāde saskaņā ar grozījumiem Medību likumā.	31.12.2013.	MD				Uzsākts darbs pie MK noteikumu projektu izstrādes.
5. Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:							
5.1.	Mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem ministrijas kompetences jomās	31.12.2012	SLSAD LAAD MD ZD LD VPD TTAD BFD				Darbs pie grozījumiem attiecībā uz atbalsta nosacījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām. Apstiprināti grozījumi MK 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai” (precizēta prasība par de minimis veidlapas aizpildīšanu).
5.2.	Turpināt realizēt „Uz klientu vērsta pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide ZM un tās padotības iestādēs” projektu.	31.12.2013	AD				
5.3.	Latvijas interešu aizstāvība EP, ES Padomes un EK darba grupās un sadarbības ar ES institūcijām nodrošināšana ZM kompetences jomās.	31.12.2013.	SLSAD LAAD MD				Nodrošināta dalība EP, ES Padomes un EK darba grupās, komitejās un semināros. Sagatavoti Eiropas institūcijām Latvijas interešu aizstāvībai ES nepieciešamie dokumenti, t.sk. pozīcijas, instrukcijas, informatīvie materiāli,

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
			ZD LD VPD TTAD BFD				komentāri, rakstiskie balsojumi un atskaites. Tiek nodrošināta pastāvīga interešu aizstāvība ES institūcijās, gan ekspertu, gan atašeju līmenī.
5.4.	Latvijas kā prezidējošās valsts ES padomē 2015.gada 1.pusgadā sagatavošanās organizēšana ZM kompetences jautājumos (t.sk. ekspertu apmācības un kvalifikācijas celšana, Prezidentūras darba programmas sagatavošana, IT sistēmas pielāgošana u.c.).	31.12.2013.	SLSAD JD BFD				Koordinēts angļu valodas mācību un saturisko mācību norises process, kā arī organizēta Prezidentūras norisē iesaistīto darbinieku dalība dažādosursos (25 ministrijas nodarbinātie piedalījās prezidentūras saturiskajās mācībās). Uzturēta informatīvā saikne ar Prezidentūras sekretariātu un VAS. Sniegts atzinums par MK noteikumu „Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām(darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē.”
5.5.	Lauksaimniecības, lauku attīstības, zivsaimniecības, mežu un pārtikas nozaru pārstāvju iesaistīšana nozarei būtisku problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā, t.sk. nodomu protokolu, sadarbības līgumu ar NVO, Latvijas Pašvaldību savienības un ZM sagatavošana.	31.12.2013.	LAAD TTAD ZD MD LD VPD SLSAD				Nodrošināta Akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu 2014.-2020.gadam vairākkārtēja apspriešana ar NVO un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Organizētas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes. Sagatavots rīkojums par starpinstiūciju darba grupu „Zivsaimniecība” Latvijas izstrādāto pozīciju un instrukciju par ES dokumentiem saskaņošanai. Nodrošināta ar pārtikas nozari saistītu jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana Pārtikas nozares padomes ietvaros, kā arī lauksaimniecības un pārtikas nozares NVO iesaistīšana likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (atbildības pastiprināšana par

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							nepatiesas izcelsmes un sastāva norādīšanu pārtikas produktiem) un "Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums" izstrādē. Parakstīti- ZM un Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmijas nodomu protokols; beztermiņa Sadarbības līgums lauksaimniecības un lauku attīstības politikā starp ZM un LOSP; LPS un ZM sarunu protokols 2013.gadam. Regulāri notiek Lauksaimnieku NVO konsultatīvās padomes sēdes. Lauksaimnieku un dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju iesaiste Latvijas LAP 2014.-2020.gadam projekta izstrādē, organizējot septiņas tematiskās diskusijas. Starpinstitūciju darba grupas (ZM 14.06.2013. rīkojums Nr.110) sastāvā ir 12 dažādu NVO un pašvaldību institūciju pārstāvji.
5.6.	Latvijas prezidentūras BALTFISH nodrošināšana (2013. gada II pusgads - 2014. gada I pusgads).	31.12.2013.	ZD SLSAD				Sarakste par plānoto BALTFISH sanākumi Rīgā.
5.7.	Koordinēt jautājumu apriti ministrijā un padotības iestādēs par ES pakalpojumiem ES iekšējā tirgū par ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem, izvērtējot ES institūciju dokumentus un sagatavojot atbilstošu ministrijas nostāju.	31.12.2013.	TTAD				Regulāri koordinēta jautājuma aprite ,t.sk. attiecībā uz LR tiesību aktu izstrādi ("klusēšanas-pieķiršanas principu" pakalpojuma direktīvas kontekstā). Dalība grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" izstrādē.
5.8.	Nozaru valsts budžeta un ES fondu finansējuma plānošana.	31.12.2013.	BFD LAAD				Sagatavots priekšlikums jaunās politikas iniciatīvām zivsaimniecības jomā (sadarbībā ar BIOR). Sagatavots priekšlikums EJZF finansējuma sadalījumam. Nodrošināta

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
			ZD				izdevumu plānošana pa ceturkšņiem / mēnešiem, finansējuma pieprasīšana pašreizējam gadam un ilgtermiņa saistībām, finanšu plānu sagatavošana, atskaitīšanās par izpildi maksājumu iestādei LAD un FM par atbilstošām budžeta apakšprogrammām. Sniegti priekšlikumi nozaru valsts budžeta un ES fondu finansējuma plānošanai.
5.9.	Veikt auditus par ministrijas un padotības iestāžu vadības un atbalsta un pamatdarbības sistēmām un kvalitātes sistēmu auditus. 2013.gada prioritāte – auditu ietvaros novērtēt interešu konflikta riskus.	31.12.2013.	IAN				Pabeigti 2 plānotie auditi, 2 procesā un veiktas 4 neplānotas ārkārtas pārbaudes vadības uzdevumā. Kvalitātes auditi procesā.
5.10.	Ikgadējā atzinuma un gada kontroles ziņojuma sagatavošana iesniegšanai Eiropas Komisijā par Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles sistēmu darbības ir efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un regulāri (par periodu 01.07.2012.-30.06.2013.).	31.12.2013.	IAN				Veikts audits par EZF Vadošās iestādes vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti
5.11.	Latvijas interešu pārstāvība Eiropas ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas juridiski saistošā nolīguma izstrādē (Eiropas meža konvencija) un UNFF10 meža apsaimniekošanas globālo finanšu dokumentu izstrādē (tai skaitā ES pozīcijas gatavošanā).	31.12.2013.	MD				Tiek nodrošināta pārstāvju dalība Eiropas ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas juridiski saistošā nolīguma izstrādē (Eiropas meža konvencija) un UNFF10 meža apsaimniekošanas globālo finanšu dokumentu izstrādē.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
5.12.	ES vienpusējie, divpusējie un daudzpusējie tirdzniecības līgumi, t.sk. Pasaules tirdzniecības organizācija - izvērtēt dokumentus un sagatavot Latvijas nostājas, ievērojot Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru intereses (īpaši attiecībā uz Krievijas uzņemto saistību PTO īstenošanu).	31.12.2013.	TTAD ZD				Sagatavoti komentāri par BTL starp ES un Armēniju un BTL starp ES un Vjetnamu ; saistībā ar Kazahstānas pievienošanos PTO, kā arī atbildes uz ES Padomes aptaujas jautājumiem (ES-Taizemes BTL sarunu uzsākšana). Regulāra informācijas sagatavošana par Ārējās tirdzniecības politikas jautājumu darba grupas sanāksmju darba kārtības materiāliem, nostājas sagatavošana un paušana EM kā atbildīgajai iestādei par tirdzniecības jautājumu koordinēšanu. Tiek sekots līdzi aktuālai situācijai PTO kontekstā un nodrošināta informācijas koordinācija ZM un padotības iestādēs. ES tirdzniecības līgumu sarunās ar trešajām valstīm paredzēto nosacījumu ietekmes analīze (komersantu aptaujas, sagatavošana, definējot defensīvās un ofensīvās intereses atbilstoši LV lauksaimniecības un pārtikas nozares interesēm. Informācijas analīze par trešo valstu piemēroto ārējās tirdzniecības režīmu lauksaimniecības un pārtikas nozarē, kā arī pārskatu sagatavošana par lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecību starp LV un citām valstīm.
5.13.	Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta veicināšanā.	31.12.2013.	TTAD SLSAD				Izstrādāti grozījumi MK 2012.g. noteikumos Nr.112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”. Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas ("Zaļā karotīte") darbības un atpazīstamības uzlabošana. Informācija un skaidrojumi sabiedrības informēšanai par izmaiņām esošā

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							<p>NPKS sistēmas darbībā un tās produktu priekšrocībām pārtikas iepirkumos. Sagatavots Deleģēšanas līgums ar LVAEI (Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanu starptautiskajās izstādēs). Izskatīta LVAEI atskaite par paveikto tirgus veicināšanas programmas ietvaros. Sagatavota informācija par nepieciešamo papildus finansējumu tirgus veicināšanas pasākumiem. Dalība sanāksmēs par gatavošanos Latvijas dalībai izstādē "Zaļā nedēļa" partnervalsts statusā. Sagatavots viedoklis par EM precizēto Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projektu. Nodrošināta pārstāvniecība Ministru prezidenta darba vizītes uz Japānu gatavošanās, vizītes rezultātu un turpmākās sadarbības izvērtēšanas procesā. Dalība EM darba grupā par dalību EXPO MILANO 2015.</p>
5.14.	<p>Lauksaimniecības ekonomiskās informācijas sistēmu (SUDAT, LAK, TICIS) darbības uzraudzība, bioloģiskās lauksaimniecības statistiskās informācijas sagatavošanas koordinēšana un lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM ieviešanas Latvijā koordinēšana.</p>	31.12.2013.	TTAD				<p>Veikta lauksaimniecības ekonomiskās IS uzraudzība. Bioloģiskās lauksaimniecības rezultātu statistikas datu apkopošana un apstrāde, informācijas datu bāzes aktualizēšana. Atbildīgo nozīmēšanas attiecībā uz ziņojumiem ISAMM sistēmā. Apstiprināti grozījumi MK 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība". Sagatavots 2013.gada līgums ar LVAEI un sniegti komentāri par LVAEI 2012.gada 4. ceturkšņa un 2013.gada 1.ceturkšņa atskaite par darbu izpildi. Apkopota LVAEI iesniegtā cenu informācija (iknedēļas, mēneša) un ievietota ZM serverī.</p>

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
5.15.	ZM Darbības stratēģijas izstrāde.	31.05.2013.	SLSAD				Izpilde 2.pusgadā, jo saskaņā ar 2013.g. maijā mainīto MK 2011.gada instrukciju Nr.1 „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu” ZM stratēģijas projektu iesniedz apstiprināšanai ministram triju mēnešu laikā pēc vidēja termiņa budžeta ietvara likuma izsludināšanas 2014.-2016.g. periodam
5.16.	Lauksaimniecības gada ziņojuma sagatavošana.	31.07.2013.	TTAD LD LAAD ZD SLSAD VPD				Informācijas sagatavošana un apkopošana .
5.17.	ES lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas programmu un KLP I pīlāra pasākumu īstenošanu un uzraudzību Latvijā (t.sk. ES atbalsta programmu "Augļi skolai" un "Skolas piens", vistrūcīgāko personu apgādei ar pārtikas produktiem)	31.12.2013.	TTAD LD				Turpinātas programmas „Augļi skolai” un „Skolas piens”. Uzsākts darbs pie grozījumiem „Skolas piena” programmas nosacījumos. Turpināta ES lauksaimniecības produktu veicināšanas uzraudzība, tai skaitā izstrādes stadijā MK noteikumu Nr.894 grozījumi. Organizētas uzraudzības komitejas sēdes ES atbalstītajām Latvijas lauksaimniecības produktu veicināšanas programmām un sagatavots Uzraudzības ziņojums par ES un valsts atbalstītajām programmām. Tiek īstenota EK programma vistrūcīgāko personu apgādei ar pārtikas produktiem.
5.18.	Organizēt konkursu „Sējējs 2013”.	31.12.2013.	PSAN LAAD				Valsts Lauku tīkla ikgadējā darba plāna aktivitāšu ietvaros ietverta „Sējējs 2013” organizēšana un piešķirts finansējums. Dalība

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							konkursa nolikuma izstrādē, dažādu nomināciju kritēriju izstrāde un vērtēšanas komisijas izbraukuma grafika sagatavošana. Organizē vērtēšanas komisiju „Augkopība” un „Lopkopība” darbu.
5.19.	Darba izpildes elektroniskās novērtēšanas sistēmas ieviešana ministrijā.	01.07.2013.	JD				Amati sadalīti pa amatu grupām un noteiktas vērtējamās kompetences. Darba izpildes novērtēšanas sistēmā (NEVIS) ievadīti dati par nodarbinātajiem, to amatu grupām, kompetencēm. Noorganizētas mācības visu līmeņu vadītājiem par individuālo mērķu un sasniedzamo rezultātu definēšanu NEVIS un lietotājiem. Definēti un ievadīti NEVIS individuālie mērķi un sasniedzamie rezultāti.
5.20.	Informāciju sistēmas „Horizon” pilnveidošana, t.sk., lai nodrošinātu - ministrijas nekustamo īpašumu uzskaites caurspīdīgumu (nekustamā īpašuma pārvaldības modulis), BI moduļa ieviešanu ZM padotības iestāžu ikdienas darbā un vienotas finanšu un grāmatvedības politikas īstenošanas uzraudzību ZM un tās padotībā esošajās iestādēs (resora konsolidēto mēneša, ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanu un datu pārbaude).	31.12.2013.	BFD JD				Sadarbībā ar FMS darbs pie darba aizsardzības moduļa pilnveidošanas. Pilnveidota rīkojumu sagatavošanas funkcionalitāte (nodrošināta sistēmā jau esošas informācijas atlase rīkojuma projektā).
5.21.	Valsts budžeta dotāciju līdzekļu izlietojuma pārraudzība.	31.12.2013.	LAAD TTAD				KLP I pīlāra pasākumu darbības nodrošināšana, uzraudzība un kontrole (t.sk. ELGF darbības uzraudzība). Noslēgts līgums par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu un veicamajiem uzdevumiem 2013.gadā, t.sk. veikti grozījumi līgumā. Veikta uzraudzība par veicamajiem

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							uzdevumiem un saskaņota atskaite un parakstīts darbu pieņemšanas nodošanas akts par uzdevumu izpildi 2013.gada 1.un 2.ceturksnī. Sagatavota informācija par plānotajiem un sasniegtajiem rezultātīvajiem rādītājiem iesniegšanai FM. Sagatavoti un apstiprināti MK grozījumi 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībā un tā piešķiršanas kārtība”.
5.22.	Informēt sabiedrību par Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības fonda 2007.-2013.gadam, kā arī 2014. - 2020.gadam pasākumiem, apguves iespējām, par ZM darbu Latvijas interešu aizstāvībā ES institūcijās par Kopējās lauksaimniecības politikas reformu nākamajā plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam. Ministrijas mājas lapā ikdienā nodrošināt informāciju par ministrijas darbību, komunikāciju sociālajā tīklā Twitter.com par nozares aktuālajiem jautājumiem.	31.12.2013.	PSAN LAAD ZD TTAD				Sagatavota un sniegta informācija par EZF 2007.-2013. un EJZF 2014.-2020. partneriem darba grupās, Zivsaimniecības konsultatīvajās padomēs, EZF Uzraudzības komitejas sēdēs, pašvaldībām, darba devējiem, presē . Organizētas un vadītas darba grupas sanāksmes ar lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem, lai informētu un apspriestu priekšlikumus par tiešo maksājumu nākotni. Sagatavotas prezentācijas, informatīvi materiāli par aktuālajiem priekšlikumiem un izplatīti lauksaimnieku organizācijām. Sniegtas intervijas un informācija laikrakstiem un TV. Regulāri aktualizēta informācija ZM mājas lapā par LAP, Uzraudzības komitejas darbu un pieņemtajiem lēmumiem. Dalība semināros par LAP 2014. - 2020.gadam pasākumiem.
5.23.	Nodrošināt LAP 2007. – 2013.gadam un ZRP 2007. – 2013.gadam uzraudzību Latvijā (īkgadējās tikšanās ar EK, progresa ziņojumu un stratēģisko ziņojumu sagatavošana un iesniegšana EK apstiprināšanai, uzraudzības komiteju darbība u.c.).	31.12.2013.	LAAD ZD				Sagatavots un iesniegts EK 2012.gada ziņojums par ZRP īstenošanu. Sagatavots 2012.gada progresa ziņojums par LAP 2007.-2013. ieviešanu un iesniegts EK. Noorganizēta ELFLA UK sēde un Rakstiskā procedūra.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
5.24.	LAP 2013-2020 un EJZP 2013-2020 Ex-ante novērtējumu izstrādes un Nepārtrauktās novērtēšanas organizēšana.	31.12.2013.	SLSAD LAAD ZD				Sagatavota informācija, komentāri, priekšlikumi ex-ante un nepārtrauktās novērtēšanas veikšanai. Dalība līguma „LAP un ZRP 2013-2020.gadam Ex- ante novērtējuma sagatavošana” sagatavošanas procesā un nodrošināta finansējuma pieejamība „Tehniskā palīdzība” (TP) ietvaros. Nodrošināta noslēgto līgumu izpildes uzraudzība (pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu izvērtēšana, rezultatīvo radītāju novērtēšana pret plānotajām izmaksām un pārskatu iesniegšana LAD par šīs aktivitātes īstenošanu TP ietvaros).
5.25.	EZF un ELFLA vadības un kontroles sistēmas efektīvas darbības nodrošināšana (vadošās iestādes funkciju veikšana, to uzraudzība, grozījumu veikšana ārējos un iekšējos normatīvajos aktos, atbalsta pasākuma/prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība” ieviešana, neatbilstoši veikto izdevumu ziņošana FM un EK.	31.12.2013.	LAAD/ZD				Nodrošināta informācija EZF Uzraudzības komitejai. Nodrošināta LAP un ZRP atbalsta pasākuma/prioritārā virziena TP ieviešana un uzraudzība (finansējuma plānošana un prognožu sagatavošana TP ietvaros, attiecināmo izdevumu, maksājumu uzdevumu un darījumu dokumentu izvērtēšana un apkopošana). Noorganizētas ELFLA VIK un EZF VIK sēdes. Nodrošināta komunikācija ar EK. Dalība FM organizētajās AFCOS padomes sēdē. EK nosūtīti ceturkšņa ziņojumi par ELFLA un EZF ietvaros konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un aizdomām par krāpšanu. Sadarbībā ar LAD sagatavota informācija un nosūtīta FM.
5.26.	ELFLA, ELGF Kompetentās iestādes funkciju un EZF Sertifikācijas iestādes	31.12.2013.	BFD				

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	funkciju veikšana.						
5.27.	Latvijas zivsaimniecības pārvaldības un kontroles sistēmas pilnveide atbilstoši ES prasībām, tai skaitā IT izmantošanas paplašināšana pārvaldības un kontroles pasākumu nodrošināšanai (ZM sadarbībā ar VARAM).	31.12.2013.	ZD BFD				Sagatavoti komentāri par nacionālo programmu zvejas kontrolei izstrādi un nodrošināta dalība sanāksmēs par tām. Nodrošināta darbības plāna par zvejas kontroles uzlabošanu izstrāde. Apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr. 296. "Noteikumi par rūpniecisko zveju Latvijas Republikas teritoriālajos un ekonomiskās zonas ūdeņos". Nodrošināta komunikācija nacionālā, starpvalstu un EK līmenī par aktuāliem jautājumiem zvejas kontrolē, t.sk. nelegālās zvejas apkarošanas jomā. Koordinācijas darbi Eiropas Zvejas Kontroles aģentūras sanāksmes norisei Rīgā. Iesniegts VVD projekts zvejas produktu izsekojamības elektronizēšanas sistēmas izstrādei. Nodrošināta Latvijas Zivsaimniecības Integritātes Kontroles un Informācijas Sistēmas pilnveides uzraudzība. Nodrošināta Latvijas zivsaimniecības pārvaldības un kontroles sistēmas darbības uzlabošana, iekļaujot automatiskos validācijas procesus, kā arī ZM kompetencē esošo zvejas pārvaldībai nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana.
5.28.	Organizēt ZM un padotības iestāžu koplietošanas IS iekšējo procedūru izstrādi IT pārvaldības procesu reglamentēšanai, kā arī pilnveidot koplietošanas IS (DVS un RVS).	31.12.2013.	AD				

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 1.pusgadā

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
5.29.	Veikt ministrijas valsts īpašumu apsaimniekošanas modeļa efektivitātes un ekonomiskuma izvērtējumu	01.11.2013.	BFD				
5.30.	Sagatavot ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu konsolidēto gada pārskatu.	01.05.2013.	BFD				
5.31.	Nodrošināt ministrijas kā iestādes finanšu plānošanu, darījumu, komandējumu un maksājumu uzskaiti.	31.12.2013.	BFD				

*- Apzīmējumi:

- uzdevums ir izpildīts (zaļš);
- uzdevuma izpilde ir procesā (dzeltens);
- uzdevuma izpilde tiek kavēta (sarkans).

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Kreitiņš 67878712