
Nr. Aktivitāte Progress Paveiktais uz 30.09.2021 Paveiktais uz 31.12.2021 Paveiktais uz 30.04.2022 Paveiktas uz 31.08.2022 Paveiktas uz 31.10.2022 Paveiktas uz 31.01.2023 Paveiktas uz 31.07.2023

1. 

1.1. 

Vēsturiskās augšņu 

informācijas datubāzes 

pilnveide 
72%

• Uzsākta augsnes dziļrakumu datu 

slāņa pievienošana vēsturiskajai 

augsnes informācijas datubāzei (3000 no 

15000 dziļrakuma punktiem). 

• Vēsturiskajai augsnes informācijas 

datubāzei pievienota informācija par 

6000 dziļrakuma punktiem (no 15000 

dziļrakuma punktiem). 

-

• Vēsturiskajai augsnes informācijas 

datubāzei pievienota informācija par 

7000 dziļrakuma punktiem (no 15000 

dziļrakuma punktiem). 

• Vēsturiskajai augsnes informācijas 

datubāzei pievienota informācija par 

9000 dziļrakuma punktiem (no 15000 

dziļrakuma punktiem). 

• Vēsturiskajai augsnes informācijas 

datubāzei pievienota informācija par 

12000 dziļrakuma punktiem (no 15000 

dziļrakuma punktiem). 

-

1.2. 

Nacionālas augsnes 

klasifikācijas sistēmas 

izstrāde 
70%

• Sagatavots jaunas Latvijas augšņu 

klasifikācijas sistēmas darba variants. 

• Sagatavots augsnes īpašību 

raksturojošu kritēriju noteikšanas, 

paraugu ievākšanas un analīžu 

metodikas darba variants. 

• Notiek darbs pie sagatavotā augsnes 

klasifikācijas sistēmas darba varianta 

pārbaudes un pilnveidošanas lauka 

apstākļos. 

• Turpinās darbs pie sagatavotā augsnes 

klasifikācijas sistēmas darba varianta 

pārbaudes un pilnveidošanas lauka 

apstākļos. 

• Turpinās darbs pie sagatavotā augsnes 

klasifikācijas sistēmas darba varianta 

pārbaudes un pilnveidošanas lauka 

apstākļos. 

• Sagatavoti priekšlikumi klasifikācijas 

pilnveidei.

• Turpinās darbs pie sagatavotā augsnes 

klasifikācijas sistēmas darba varianta 

pārbaudes un pilnveidošanas lauka 

apstākļos. 

• Turpinās darbs pie sagatavotā augsnes 

klasifikācijas sistēmas darba varianta 

pārbaudes un pilnveidošanas lauka 

apstākļos. Klasifikācijas sistēmā iekļauti 

kritēriji no 2022. gada pasaules augšņu 

klasifikācijas.

• Turpinās darbs pie sagatavotā augsnes 

klasifikācijas sistēmas, tajā iekļaujot 

trūdaini-kūdraino augšņu izdalīšanas 

kritērijus.

1.3. 

Augsnes kartēšanas 

metodikas izstrāde 

lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs 

64%

• Izstrādāta augsnes aprakstīšanas, 

klasificēšanas un kartēšanas metodikas 

mērogā 1:10 000 darba variants. 

• Izstrādāts kartēšanas mērogā 1:10 

000, 1:50 000, 1:100 000 vadlīniju darba 

variants. 

• Veikti 57 dziļrakumi Cēsu novada 

Taurenes pagastā augsnes aprakstīšana 

un paraugu ņemšana etalona dziļrakumu 

punktu informācijas slāņa izveidei. 

• Veikti 25 dziļrakumi Jelgavas novada 

Platones pagastā, augsne aprakstīta un 

noņemti paraugi.

• Veikti 53 dziļrakumi Jelgavas novada 

Platones pagastā. 

• Veikti papildus 15 dziļrakumi Cēsu 

novada Taurenes pagastā.

• Taurenes pagastā uzsākta kartēšana.

• Sagatavoti priekšlikumi kartēšanas 

metodikas pilnveidei.

• Turpinās darbs pie sagatavotā 

kartēšanas metodikas darba varianta 

pārbaudes un pilnveidošanas lauka 

apstākļos. 

• Turpinās darbs pie sagatavotā 

kartēšanas metodikas darba varianta 

pārbaudes un pilnveidošanas lauka 

apstākļos. 

• Sagatavota Taurenes augšņu kartes 

pirmā versija.

• Platones pagastā uzsākta kartēšana.

1.4. 
Kūdraugšņu izplatības 

kartēšana 
65%

• Izstrādāts novērtēšanas metodikas 

kūdraugsnes izplatības lauksaimniecībā 

izmantojamā zemē darba variants. 

• Papildināta augsnes profilu datubāze ar 

120 kūdraugšņu dziļrakumiem (no 487). 

• Notiek darbs pie mašīnmācīšanās 

modeļa izstrādes. 

• Apsekoti 2000 punkti modeļa 

kalibrēšanai. 

• Papildināta augsnes profilu datubāze ar 

240 kūdraugšņu dziļrakumiem (no 487). 

• Turpinās darbs pie mašīnmācīšanās 

modeļa. 

• Turpinās darbs pie mašīnmācīšanās 

modeļa izstrādes un notiek datu 

iegūšana modeļa validēšanai. 

• Notiek iegūto datu apstrāde. Turpinās 

darbs pie mašīnmācīšanās modeļa 

izstrādes. 

• Uzsākti lauka darbi teritorijās, kurās 

nevar izmantot satelītdatus - pierobežas 

teritorijas, teritorijas izstrādātos kūdras 

laukos, teritorijas zem augļu kokiem un 

krūmiem. 

1.5. 

Apmācības augsnes 

aprakstīšanai un kartēšanai 

mērogā 1:10 000 pēc 

Latvijas un Pasaules 

augsnes klasifikācijas 

100% - - 
• Uzsākts darbs pie mācību 

organizēšanas. 

• Novadītas apmācības par augsnes 

aprakstīšanu un kartēšanu pēc Latvijas 

un Pasaules augsnes klasifikācijas 10 

ekspertiem no dažādām organizācijām.

- -

• Organizēts papildu seminārs par 

izmaiņām augsnes aprakstīšanas un 

kartēšanas metodikā, un atšķirībām 

starp Pasaules augsnes klasifikācijas 

2014. un 2022. gada versijām.

1.6. 

Priekšlikumu izstrāde 

normatīvo aktu 

pilnveidošanai par augsnes 

pārvaldības jautājumiem 

10% - - - - - -
• Uzsākts darbs pie priekšlikumu 

izstrādes.

2. 

2.1. 

Augsnes oglekļa monitoringa 

tīkla izveide lauksaimniecībā 

izmantojamā zemē 
84%

• Izstrādāti kritēriji monitoringa punktu 

izvēlei. 

• Iegādāts iekārtu komplekts kopējā 

slāpekļa noteikšanai augsnes paraugos 

ar Kjeldāla metodi. 

• Uzsākta paraugu vākšana un analīze 

(44 no 200 punktiem). 

• Ievākti un analizēti augsnes paraugi no 

80 monitoringa punktiem (no 200 

punktiem). 

- 
• Ievākti augsnes paraugi no 85 

monitoringa punktiem (no 200 punktiem). 

• Ievākti augsnes paraugi no 144 

monitoringa punktiem (no 200 punktiem), 

notiek to analīzes. 

• Ievākti un analizēti augsnes paraugi un 

aprakstīta augsne160 monitoringa 

punktos (no 200 punktiem).

-

2.2. 

Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 

augsnes oglekļa monitoringa 

datu bāzes izveide, kas ir 

integrēta Kultūraugu 

uzraudzības valsts 

informācijas sistēmā 

80% • Uzsākts darbs pie datu bāzes izveides. • Turpinās darbs pie datu bāzes izveides. - 

• Sagatavota Kultūraugu uzraudzības 

valsts informācijas sistēmas augsnes 

oglekļa monitoringa datu bāzes testa 

versija.

• Izstrādāta Kultūraugu uzraudzības 

valsts informācijas sistēmas augsnes 

oglekļa monitoringa datu bāzes.

• Kultūraugu uzraudzības valsts 

informācijas sistēmas augsnes oglekļa 

monitoringa datu bāze uzsākta lietot un 

tajā ievadīta dati par 145 punktiem.

-

3. 

SEG emisiju faktoru izstrāde 

un priekšlikumu 

sagatavošana iegūto emisiju 

faktoru iekļaušanai 

nacionālajā SEG 

inventarizācijas ziņojumā 

70%
• Ierīkoti trīs izmēģinājuma objekti un 

uzsākti mērījumi. 

• Notiek datu ievākšana ierīkotajos 

izmēģinājuma objektos. 

• Turpinās datu ievākšana ierīkotajos 

izmēģinājuma objektos. 

• Turpinās datu ievākšana ierīkotajos 

izmēģinājuma objektos. 

• Turpinās datu ievākšana ierīkotajos 

izmēģinājuma objektos. 

• Turpinās datu ievākšana ierīkotajos 

izmēģinājuma objektos. 

• Noslēgusies datu ievākšana, kas kopā 

ilga 24 mēnešus un uzsākta iegūto datu 

apstrāde.

"Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā (E2SOILAGRI)"

Uzticamas, valstij specifiskas augšņu informācijas pilnveidošana lauksaimniecības zemē 

Nacionālās augsnes oglekļa monitoringa sistēmas izveide 

Aktivitāšu progress

Uz 31.07.2023
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"Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā (E2SOILAGRI)"

Aktivitāšu progress

Uz 31.07.2023

4. 

4.1. 
Norvēģijas speciālistu 

iesaiste projekta īstenošanā 
67%

• Uzsākta Norvēģijas ekspertu vizītes 

organizēšana. 

• Notikusi projekta uzsākšanas vizīte un 

intervijas ar projekta mērķa grupām un 

partneriem.

• Sagatavota uzsākšanas ziņojuma 

darba versija. 

• Publicēts projekta uzsākšanas 

ziņojums 

(https://hdl.handle.net/11250/2978145). 

• Uzsākta Norvēģijas ekspertu 

vidustermiņa izvērtējuma vizītes 

organizēšana. 

• Notikusi Norvēģijas ekspertu 

vidustermiņa izvērtējuma vizītes. 

• Publicēts projekta vidustermiņa 

ieviešanas ziņojums 
-

4.2. 
Augsnes kartēšanas 

pieredzes apguve Norvēģijā 
100% - - 

• Latvijas universitātes, Zemkopības 

ministrijas un Valsts augu aizsardzības 

dienesta eksperti apguva augsnes 

kartēšanas un klasificēšanas pieredzi 

Norvēģijā. 

• Norvēģijas eksperti sagatavojuši 

ziņojumu par Norvēģijas augsnes 

informācijas sistēmu 

(https://hdl.handle.net/11250/2992191). 

- - - -

5. 

Dalība starptautiskajos ar 

augsnes jautājumiem 

saistītos pasākumos 
100% - 

• Eksperti piedalījušies dažādos ar 

augsnes jautājumiem saistītos 

pasākumos. 

- 

• Eksperti piedalījušies dažādos ar 

augsnes jautājumiem saistītos 

pasākumos. 

• Eksperti piedalījušies dažādos ar 

augsnes jautājumiem saistītos 

pasākumos. 

-

• Eksperti piedalījušies dažādos ar 

augsnes jautājumiem saistītos 

pasākumos. 

6. 
Publicitātes pasākumu 

īstenošana 
65%

• Notikusi pirmā konference 

(https://www.youtube.com/watch?v=w6p

v03Ci_R8). 

• Noticis viens informatīvais apmācību 

seminārs (no četriem). 

• Noticis informatīvs pasākums par lauku 

darbiem Vecpiebalgas novadā. 

• Noticis otrais informatīvais apmācību 

seminārs (no četriem). 

• Noticis informatīvs pasākums par lauku 

darbiem Jelgavas novadā. 

• Notikusi otrā konference 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZhR

nxHwHpMM). 

-
• Noticis trešais informatīvais apmācību 

seminārs (no četriem). 
-

Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņa par augsnes resursu ilgtspējīgu pārvaldību 


