
Aktivitāšu progress 30.09.2021.  

Nr. Aktivitāte Progress Paveiktais uz 30.09.2021 

1. 
Uzticamas, valstij specifiskas augšņu informācijas pilnveidošana lauksaimniecības 
zemē 

1.1. 
Vēsturiskās augšņu informācijas 
datubāzes pilnveide 

10% 

• Uzsākta augsnes dziļrakumu 
datu slāņa pievienošana 
vēsturiskajai augsnes 
informācijas datubāzei (3000 
no 15000 dziļrakuma 
punktiem)  

1.2. 
Nacionālas augsnes klasifikācijas 
sistēmas izstrāde 

40% 

• Sagatavots jaunas Latvijas 
augšņu klasifikācijas sistēmas 
darba variants 

• Sagatavots augsnes īpašību 
raksturojošu kritēriju 
noteikšanas, paraugu 
ievākšanas un analīžu 
metodikas darba variants  

1.3. 
Augsnes kartēšanas metodikas 
izstrāde lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs 

40% 

• Izstrādāta augsnes 
aprakstīšanas, klasificēšanas 
un kartēšanas metodikas 
mērogā 1:10 000 darba 
variants  

• Izstrādāts kartēšanas mērogā 
1:10 000, 1:50 000, 1:100 000 
vadlīniju darba variants  

1.4. Kūdraugšņu izplatības kartēšana 10% 

• Izstrādāts novērtēšanas 
metodikas kūdraugsnes 
izplatības lauksaimniecībā 
izmantojamā zemē darba 
variants  

1.5. 

Apmācības augsnes aprakstīšanai un 
kartēšanai mērogā 1:10 000 pēc 
Latvijas un Pasaules augsnes 
klasifikācijas 

0% - 

1.6. 
Priekšlikumu izstrāde normatīvo 
aktu pilnveidošanai par augsnes 
pārvaldības jautājumiem 

0% - 

2. Nacionālās augsnes oglekļa monitoringa sistēmas izveide 

2.1. 
Augsnes oglekļa monitoringa tīkla 
izveide lauksaimniecībā 
izmantojamā zemē 

30% 

• Izstrādāti kritēriji monitoringa 
punktu izvēlei  

• Iegādāts iekārtu komplekts 
kopējā slāpekļa noteikšanai 
augsnes paraugos ar Kjeldāla 
metodi  

• Uzsākta paraugu vākšana un 
analīze (44 no 200 punktiem)  

2.2. 
Lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes augsnes oglekļa monitoringa 
datu bāzes izveide, kas ir integrēta 

10% 
• Uzsākts darbs pie datu 

bāzesizveides  



Kultūraugu uzraudzības valsts 
informācijas sistēmā 

3. 

SEG emisiju faktoru izstrāde un 
priekšlikumu sagatavošana iegūto 
emisiju faktoru iekļaušanai 
nacionālajā SEG inventarizācijas 
ziņojumā 

15% 
• Ierīkoti trīs izmēģinājuma 

objekti un uzsākti mērījumi  

4. Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņa par augsnes resursu ilgtspējīgu pārvaldību 

4.1. 
Norvēģijas speciālistu iesaiste 
projekta īstenošanā 

10% 
• Uzsākta Norvēģijas speciālistu 

vizītes organizēšana  

4.2. 
Augsnes kartēšanas pieredzes 
apguve Norvēģijā 

0% - 

5. 
Dalība starptautiskajos ar augsnes 
jautājumiem saistītos pasākumos 

0% - 

6. Publicitātes pasākumu īstenošana 30% 

• Notikusi viena konference (no 
trīs)  

• Noticis viens informatīvais 
apmācību seminārs (no 
četriem)  

• Noticis informatīvs pasākums 
par lauku darbiem 
Vecpiebalgas novadā  

 


